

TERMO ADITIVO


SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2014, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB E, DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA - EPP, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 2014.01.031.001266-06.

Por este instrumento particular, as partes abaixo mencionadas e qualificadas no quadro resumo, que faz parte integrante do Corpo de Cláusulas, ao final assinado, acordam entre si firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições a seguir elencadas:

A – Qualificação das Partes

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, sociedade de economia mista, portadora do CNPJ nº 01.274.240/0001-47, com sede na Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, doravante denominada apenas AGEHAB, neste ato representada na forma estatutária por seu **Presidente Eurípedes José do Carmo**, brasileiro, casado, empresário, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 509988 SSP/GO, e do CPF nº 122.363.221-00, residente e domiciliado em Goiânia – GO e por seu **Diretor Financeiro em exercício, conforme Ata 406 do Conselho de Administração da AGEHAB Lucas Magalhães de Gouveia**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº 4538124 DGPC/GO e do CPF nº 012.101.321-92, residente e domiciliado em Goiânia – GO.

CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Jaraguá, nº 740, sala 01, Jardim Atlântico, Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 10.499.738/0001-07, neste ato representado por seu sócio Sr. **Fernando de Souza Urzeda**, brasileiro, casado, portador da CI/RG. nº 3250387 SSP/GO e do CPF nº 633.989.151-91, residente e domiciliado na cidade de Goiânia – Goiás, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**.



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste termo aditivo:

a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 097/2014, firmado entre as partes em 22 de dezembro de 2014, por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos na Cláusula Quinta do referido contrato, e amparo legal no artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato até 22 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO SALDO REMANESCENTE

O valor do saldo remanescente deste contrato é de R\$ 5.088.512,65 (cinco milhões, oitenta e oito mil, quinhentos e doze reais e sessenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL E DO SALDO

Nº DO CONTRATO	VALOR INICIAL DO CONTRATO (R\$)	VALOR DO CONTRATO ADITIVADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
097/2014	11.504.187,56	15.829.404,22	10.740.891,57	5.088.512,65

CLÁUSULA QUARTA – DA RESSALVA E DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Fica ressalvado que a Contratada pleiteou antecipadamente o reajuste de preços, conforme previsto nos itens 3.10 e 3.11 da Cláusula Terceira do referido contrato, de acordo com o ofício nº 079/2018 acostado aos autos (ID 344736).

As demais cláusulas do contrato nº 097/2014, que ora se adita, permanecem ratificadas e inalteradas, sendo que o presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante desta avença, produzindo junto um só efeito.

Segue como anexo deste termo o Cronograma Físico-Financeiro da Obra.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de mesmo teor e um só efeito.

Goiânia, 20 de dezembro de 2019.




EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO
Presidente



LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA
Diretor Financeiro

(Conforme Ata 406 do Conselho de Administração da AGEHAB)



FERNANDO DE SOUZA URZEDA
Construtora São Bento Ltda - EPP
Contratada

Testemunhas:

1 - Neiva Maria Melo de Oliveira
CPF: 990.335-471-68

2 - Lucas Magalhães de Gouveia
CPF: 478.052-701-78



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO: HABITAÇÃO

230 CASAS



IDENTIFICAÇÃO

Proprietário: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
Construtora: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
Empreendimento: RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2ª ETAPA
Endereço: DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GOIANIAGO

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINACAO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MES 31	MES 31	MES 31	MES 31	MES 31	MES 31	MES 31	MES 31	MES 31	MES 31	MES 31	MES 31
					SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$17.145.647,25	10,00%	97,82%		97,82%		97,82%		97,82%		97,82%		97,82%		97,82%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$7.107.297,27	5,31%	89,35%		89,35%		89,35%		89,35%		89,35%		89,35%		89,35%
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$592.269,10	5,11%	59,85%		59,85%		59,85%		59,85%		59,85%		59,85%		59,85%
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	eventuais	R\$928.689,31	7,82%	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%
4.2	torçoras metálicas	R\$585.061,89	4,96%													
4.3	torçoras de madeira	R\$197.011,50	1,61%													
4.4	terrapens	R\$77.781,40	0,66%													
4.5	pisos	R\$71.027,19	0,59%													
5	CUBERTURA															
5.1	telhados	R\$1.207.000,11	10,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
5.2	impermeabilizações	R\$279.339,21	2,43%	29,36%		29,36%		29,36%		29,36%		29,36%		29,36%		29,36%
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos externos	R\$271.148,32	2,29%	27,61%		27,61%		27,61%		27,61%		27,61%		27,61%		27,61%
6.2	telhados	R\$69.702,52	0,59%	6,00%		6,00%		6,00%		6,00%		6,00%		6,00%		6,00%
6.3	revestimentos internos	R\$569.238,05	4,74%	22,73%		22,73%		22,73%		22,73%		22,73%		22,73%		22,73%
6.4	portas	R\$251.659,73	2,11%													
6.5	portais															
6.6	escadas	R\$71.482,03	0,51%													
7	PAVIMENTACAO															
7.1	rodovias															
7.2	calçadas (contrapisos)	R\$398.381,83	3,33%	2,71%		2,71%		2,71%		2,71%		2,71%		2,71%		2,71%
7.3	calçadas															
7.4	interiores	R\$359.873,77	2,90%													
7.5	externas	R\$68.262,64	0,57%													
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALACOES															
8.1	elétricas	R\$607.026,41	5,13%	4,89%		4,89%		4,89%		4,89%		4,89%		4,89%		4,89%
8.2	hidráulicas	R\$667.392,48	5,62%													
8.3	sanitárias	R\$942.713,62	7,88%	12,10%		12,10%		12,10%		12,10%		12,10%		12,10%		12,10%
8.4	elevadores/implementos															
8.5	espeelhos	R\$173.813,35	1,51%													
9	COMPLEMENTACOES															
9.1	calafateamento	R\$13.192,15	0,12%													
9.2	ligações e rubricas															
9.3	diagrama	R\$17.116,80	0,15%													
TOTAL		R\$11.391.948,86	100,00%	30,28%	39,24%	2,46%	32,24%	2,99%	35,73%	3,03%	38,75%	3,03%	41,79%	3,03%	41,79%	3,03%

[Handwritten signature]
Gerente de Obras - AGEHAB
CREA BR 15.140/GO



CRONOGRAMA



IDENTIFICAÇÃO

Proprietária: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Construtora: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Empreendimento: RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2ª ETAPA
 Endereço: DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GO

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MES 31	MES 37	MES 34	MES 35	MES 38	MES 39	MES 41					
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %		
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$1.456.475,55	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2	PROVA-ESTRUTURAL	R\$719.297,97	6,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
3	SOPRA-ESTRUTURA	R\$892.283,10	5,11%	7,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4	PADEISES E PAINÉIS	R\$688.483,31	7,62%	10,00%	82,00%	12,00%	87,81%	10,00%	95,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4.1	alvenarias	R\$595.061,88	4,96%	15,00%	79,00%	5,00%	84,00%	11,00%	95,00%	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4.2	fachonaria moldada	R\$151.011,50	1,41%	15,00%	83,00%	15,00%	85,00%	10,00%	95,00%	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4.3	fachonaria de madeira	R\$77.781,40	0,69%	15,00%	65,00%	15,00%	85,00%	10,00%	95,00%	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4.4	arranjos	R\$77.802,18	0,63%	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5	COBERTURA	R\$1.427.499,11	12,53%	13,00%	98,00%	14,00%	83,00%	12,15%	95,15%	4,85%	100,00%	100,00%	100,00%		
5.1	telhados	R\$278.990,81	2,45%	19,85%	89,13%	0,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5.2	preparação de base	R\$1.148,30	0,01%	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5.3	alvenarias	R\$89.706,92	0,78%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%		
5.4	revestimento interno	R\$351.250,95	3,17%	22,73%	20,00%	42,73%	10,00%	52,73%	10,00%	62,73%	15,00%	77,73%	15,00%		
5.5	plafões	R\$251.260,77	2,21%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
5.6	pisos	R\$274.152,03	2,41%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
5.7	forro	R\$1.092,00	0,01%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
6	REVESTIMENTO	R\$308.201,83	2,71%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6.1	paredes	R\$128.073,77	1,13%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6.2	forros	R\$180.128,06	1,60%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6.3	portas	R\$180.128,06	1,60%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6.4	divisórias	R\$180.128,06	1,60%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6.5	pisos	R\$180.128,06	1,60%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6.6	paredes	R\$180.128,06	1,60%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6.7	forros	R\$180.128,06	1,60%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
7.1	ruas	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
7.2	calçadas (contorno)	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
7.3	portas	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
7.4	armadas	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
7.5	rodovias, sarjetas e pedras	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
7.6	avaliações, testes especiais	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
7.7	outros	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
8	INSTALAÇÕES	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
8.1	elétrica	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
8.2	hidráulica	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
8.3	sanitário	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
8.4	elevadores, instalações	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
8.5	aparelhos	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
8.6	caldeiras	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
8.7	instalações	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
9	COMPLEMENTAÇÕES	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
9.1	caldeiras	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
9.2	instalações e habitação	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
9.3	outros	R\$1.391.948,80	12,08%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		
TOTAL		R\$11.391.948,80	100,00%	5,25%	47,04%	4,84%	56,72%	4,20%	61,02%	6,01%	69,03%	5,01%	72,55%		

[Handwritten signature]
 Gerente de Habitação
 Gerência de Obras - AGEHAB
 CREA 06/10/2018

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA



IDENTIFICAÇÃO
Proprietária: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
Constituidora: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
Empreendimento: RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2ª ETAPA
Endereço: DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GO

ITEM	DESCRICOAO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$ 148.247,45	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	OBRA ESTRUTURA	R\$ 178.297,89	6,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	SUPR. ESTRUTURA	R\$ 682.068,10	5,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	PARQUES E PAISAG.	R\$ 668.669,31	7,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	terrazos	R\$ 585.081,06	4,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2	reformas metálicas	R\$ 163.011,50	1,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.3	reformas de madeira	R\$ 77.081,40	0,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.4	forro	R\$ 7.486,45	0,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.5	vidros	R\$ 7.104,18	0,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	COBERTURA	R\$ 1.277.993,11	12,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.1	casacos	R\$ 279.390,61	2,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.2	impermeabilizadas	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.3	telamantas	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	REVESTIMENTO	R\$ 7.246,82	5,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1	revestimentos alvenaria	R\$ 59.726,52	0,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.2	azulejo	R\$ 361.226,05	3,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.3	revestimentos externos	R\$ 21.000,00	0,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.4	forro	R\$ 1.500,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.5	plafonds	R\$ 1.426,03	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.6	espumas	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	PAVIMENTACAO	R\$ 308.817,83	2,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.1	madeiras	R\$ 20.000,00	0,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.2	calamita (concreto)	R\$ 288.817,83	2,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.3	cárpetas	R\$ 20.000,00	0,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.4	concretos	R\$ 20.000,00	0,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.5	rodapas, soleiras e patios	R\$ 88.817,83	0,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.6	prumos e rebocos	R\$ 20.000,00	0,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.7	prumos e rebocos	R\$ 20.000,00	0,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	INSTALACOES	R\$ 607.036,41	5,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.1	elétricas	R\$ 307.302,48	2,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.2	hidráulica	R\$ 992.713,62	8,28%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.3	sanitárias	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.4	prevedores/impermeáveis	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.5	sanitários	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.6	COMPLEMENTACOES	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.7	Sanitárias	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.8	Sanitárias e banheiro	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.9	banheiros	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.10	banheiros	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.11	banheiros	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.12	banheiros e banheiro	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.13	banheiros	R\$ 1.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Prof. Vitor Hugo
Sócio da OAB - AGEHAB
CREA 68388-1/GO



IDENTIFICAÇÃO

Proponente: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Construtora: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Empreendimento: RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2ª ETAPA
 Endereço: DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GOIANIANGO

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINACÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	EXECUTADO	SERVICOS A													
					MES - SET-18	MES - OUT-18	MES - NOV-18	MES - DEZ-18	MES - JAN-19	MES - FEV-19	MES - MAR-19	MES - ABR-19	MES - MAI-19	MES - JUN-19	MES - JUL-19	MES - AGO-19		
			%	%	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %	SIMP.L. %	ACUM. %
1	HABITACAO	R\$11.381.948,80	75,41%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%	30,28%
2	MUROS DE ARRIMO	R\$1.339.866,87	7,85%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%
3	INFRA ESTRUTURA - INCIDENTE	R\$2.575.717,30	17,05%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%
TOTAL					100,00%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%	84,16%

GOIÂNIA, 11 DE JANEIRO DE 2019
Leidy Reis

CREA 58.810-0
Goiânia, 11 de Janeiro de 2019
Leidy Reis

União Engenharia de C

Responsável



IDENTIFICAÇÃO
Proponente AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
Construtora AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
Empreendimento RESIDENCIAL JOÃO PAULO II - 2ª ETAPA
Endereço DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GO

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DDS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	REGULAR											
				Mês - Set/18 Saldo %	Mês - Out/18 Acum. %	Mês - Nov/18 Acum. %	Mês - Dez/18 Acum. %	Mês - Jan/19 Saldo %	Mês - Fev/19 Acum. %	Mês - Mar/19 Acum. %	Mês - Abr/19 Acum. %	Mês - Mai/19 Saldo %	Mês - Jun/19 Acum. %	Mês - Jul/19 Saldo %	Mês - Ago/19 Acum. %
1	HABITACAO	R\$11.381.948,80	75,41%	5,25%	47,04%	4,64%	51,88%	4,84%	56,72%	4,29%	61,02%	5,61%	66,63%	5,92%	72,55%
2	MUROS DE ARRIMO	R\$1.139.866,87	7,55%	13,02%	39,22%	13,43%	52,65%	12,96%	65,61%	12,12%	77,73%	9,95%	87,68%	12,32%	100,00%
3	INFRAESTRUTURA - INCIDENTE	R\$2.575.717,40	17,05%	42,23%	42,23%	42,23%	42,23%	16,00%	58,23%	15,00%	73,23%	15,00%	88,23%	11,77%	100,00%
TOTAL				4,94%	45,53%	4,66%	50,29%	7,36%	57,77%	6,71%	64,38%	7,64%	71,90%	7,40%	79,30%

COPIA Nº 11 DE JANEIRO DE 2019
Luz e Luz

Tela Competência

[Handwritten Signature]
Gerência de Arquivos - AGEHAB
CREM - 18/01/2019

[Handwritten Mark]



CRONOGRAMA GLOBAL



IDENTIFICAÇÃO
 Proponente: **AGENCIA GOIANA DE HABITACAO**
 Constatadora: **AGENCIA GOIANA DE HABITACAO**
 Empreendimento: **RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2ª ETAPA**
 Endereço: **DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GO**

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESQ %	SERVIÇOS A EXECUTAR					MÁS - nov-19 SIMPL. %	MÁS - nov-19 ACUM. %	MÁS - dez-19 SIMPL. %	MÁS - dez-19 ACUM. %	
				MÁS - nov-19 SIMPL. %	MÁS - nov-19 ACUM. %	MÁS - out-19 SIMPL. %	MÁS - out-19 ACUM. %	MÁS - set-19 SIMPL. %					MÁS - set-19 ACUM. %
1	HABITACAO	R\$11.891.948,80	75,41%	5,72%	78,27%	5,58%	83,85%	5,46%	89,31%	3,82%	93,13%	6,87%	100,00%
2	MUROS DE ARRIMO	R\$1.135.866,87	7,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	INFRA-ESTRUTURA - INCIDENTE	R\$2.875.717,30	17,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL				4,31%	83,61%	4,21%	87,82%	4,12%	91,94%	2,88%	94,82%	5,18%	100,00%

GOIÂNIA, 11 DE JANEIRO DE 2019

[Handwritten Signature]
 CINEA Engenharia e Arquitetura

[Handwritten Signature]

