

TERMO ADITIVO


SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 098/2014, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB E, DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA CONSTRUTORA W ROCHA ENGENHARIA LTDA, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 2014.01031.001266-06.

Por este instrumento particular, as partes abaixo mencionadas e qualificadas no quadro resumo, que faz parte integrante do Corpo de Cláusulas, ao final assinado, acordam entre si firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições a seguir elencadas:

A – Qualificação das Partes

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, sociedade de economia mista, portadora do CNPJ nº 01.274.240/0001-47, com sede na Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, doravante denominada apenas AGEHAB, neste ato representada na forma estatutária por seu Presidente **Eurípedes José do Carmo**, brasileiro, casado, empresário, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 509988 SSP/GO, e do CPF nº 122.363.221-00, residente e domiciliado em Goiânia – GO e por seu Diretor Financeiro em exercício, conforme Ata 406 do Conselho de Administração da AGEHAB **Lucas Magalhães de Gouveia**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº 4538124 DGPC/GO e do CPF nº 012.101.321-92, residente e domiciliado em Goiânia – GO.

W ROCHA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 08, Quadra G-05, Lote 38, nº 659 – Setor Oeste – Goiânia / Go, inscrita no CNPJ sob o nº 33.255.712/0001-00, neste ato representado por sua representante legal a Sra. **Giovanna Dercília Nasser Rocha**, brasileira, portadora da CI/RG. nº 5143708 SPT/GO e do CPF nº 716.356.961-00, residente e domiciliado na cidade de Goiânia – Goiás, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste termo aditivo:

a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 098/2014, firmado entre as partes em 22 de dezembro de 2014, por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos na Cláusula Quinta do referido contrato, e amparo legal no artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato até 22 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO SALDO REMANESCENTE

O valor do saldo remanescente deste contrato é de R\$ 1.826.597,68 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL E DO SALDO


Nº DO CONTRATO	VALOR INICIAL DO CONTRATO (R\$)	VALOR DO CONTRATO ADITIVADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	SALDO DO CONTRATO (R\$)
098/2014	2.497.464,95	3.611.384,06	1.784.786,38	1.826.597,68

CLÁUSULA QUARTA – DA RESSALVA E DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Fica ressalvado que a Contratada pleiteou antecipadamente o reajuste de preços, conforme previsto nos itens 3.10 e 3.11 da Cláusula Terceira do referido contrato, de acordo com o pedido acostado aos autos (ID 339703).

As demais cláusulas do contrato nº 098/2014, que ora se adita, permanecem ratificadas e inalteradas, sendo que o presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante desta avença, produzindo junto um só efeito.

Segue como anexo deste termo o Cronograma Físico-Financeiro da Obra.



E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de mesmo teor e um só efeito.

Goiânia, 20 de dezembro de 2019.


EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO

Presidente


LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA

Diretor Financeiro


(Conforme Ata 406 do Conselho de Administração da AGEHAB)


GIOVANNA DERCÍLIA NASSER ROCHA

W Rocha Engenharia Ltda

Contratada

Testemunhas:

1 - 

CPF: 478.652-701-72

2 - 

CPF: 290.335.431-68



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO: HABITAÇÃO

230 CASAS



IDENTIFICAÇÃO

Proprietário: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Construtora: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Empreendimento: RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2ª ETAPA
 Endereço: DIVERSOS - RES JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GOIANIA/GO

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTANDO %	SERVIÇOS A EXECUTAR													
					MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60	MÊS 61	MÊS 62		
					SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %	SIMP. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$1.145.247,55	10,05%	91,00%	91,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	SUPR. ESTRUTURA	R\$370.207,27	6,31%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%
3	SUPR. ESTRUTURA	R\$552.284,10	5,11%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%
4	PARQUES E PAVES	R\$268.492,31	7,82%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4.1	arborização	R\$268.492,31	7,82%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4.2	recuperação de áreas	R\$268.492,31	7,82%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4.3	recuperação de madeira	R\$268.492,31	7,82%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4.4	terraplenos	R\$268.492,31	7,82%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4.5	viveiros	R\$268.492,31	7,82%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
5	COBERTURA	R\$1.427.459,11	12,53%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
5.1	habitação	R\$1.427.459,11	12,53%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
5.2	improvementizações	R\$379.269,81	2,45%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%
5.3	telhamento	R\$379.269,81	2,45%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%
6	REVESTIMENTO	R\$671.948,82	5,90%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%	22,61%
6.1	revestimentos internos	R\$388.702,52	0,78%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
6.2	azulejos	R\$388.702,52	0,78%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
6.3	revestimentos externos	R\$283.246,05	3,17%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%	22,73%
6.4	lares	R\$283.246,05	2,31%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%
6.5	portais	R\$283.246,05	2,31%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%
6.6	especulações	R\$283.246,05	2,31%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%
7	FAVIMENTAÇÃO																	
7.1	medidas	R\$308.261,93	2,71%															
7.2	cerâmicas (interiores)	R\$308.261,93	2,71%															
7.3	carreiros	R\$308.261,93	2,71%															
7.4	concretagens	R\$308.261,93	2,71%															
7.5	rodovias, pontões e pedras	R\$308.261,93	2,71%															
7.6	revestimentos especiais	R\$308.261,93	2,71%															
7.7	outros	R\$308.261,93	2,71%															
8	INSTALAÇÕES																	
8.1	elétrica	R\$597.036,41	5,33%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%
8.2	plumaria	R\$387.202,48	7,88%															
8.3	sanitária	R\$92.713,92	0,28%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%	32,10%
8.4	envidraçamento	R\$179.813,30	1,55%															
8.5	laumares	R\$179.813,30	1,55%															
9	COMPLEMENTAÇÕES																	
9.1	caldeirama	R\$10.989,15	0,12%															
9.2	ligações e habilitação	R\$10.989,15	0,12%															
9.3	parcos	R\$10.989,15	0,12%															
TOTAL			R\$11.391.948,80	100,00%	39,28%	30,28%	2,45%	32,74%	2,99%	35,73%	3,02%	38,73%	3,03%	41,79%	3,03%	41,79%	3,03%	41,79%

[Handwritten signature]
 Gerente de Obras - AGEHAB
 CREA 68.155-6/GO

[Handwritten mark]



CRONOGRAMA



IDENTIFICAÇÃO

Reconstrução
Consultoria
Empreendimento
Endereço

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO
RESIDENCIAL JOÃO PAULO II - 2ª ETAPA
DIVERSOS - RES. JOÃO PAULO II - 2ª ETAPA - GO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31	MES 32	MES 33	MES 34	MES 35			
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$ 143.247,65	12,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 192.297,97	17,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 832.263,70	73,44%	7,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	PAREDES E PISIS	R\$ 452.469,31	40,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Alvenarias	R\$ 255.661,86	22,74%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2	Acabamentos muros	R\$ 65.000,00	5,82%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.3	Acabamentos muros	R\$ 131.807,44	11,84%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.4	Arquitetura	R\$ 77.781,40	6,95%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.5	Pisos	R\$ 17.769,76	1,58%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	COBERTURA	R\$ 127.499,11	11,30%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.1	Alvenaria	R\$ 127.499,11	11,30%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.2	Arquitetura	R\$ 127.499,11	11,30%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.3	Arquitetura	R\$ 127.499,11	11,30%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	REVESTIMENTO	R\$ 871.548,24	77,24%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1	Revestimento externo	R\$ 871.548,24	77,24%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.2	Alvenaria	R\$ 871.548,24	77,24%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.3	Revestimentos externos	R\$ 351.326,05	31,17%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.4	Força	R\$ 251.580,77	22,21%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.5	Forças	R\$ 141.482,63	12,55%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.6	Forças	R\$ 141.482,63	12,55%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.7	Forças	R\$ 141.482,63	12,55%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	PAVIMENTAÇÃO																
7.1	medidas																
7.2	benfiteira (concreto)	R\$ 300.281,83	27,11%														
7.3	Carpetes																
7.4	Concretos	R\$ 299.873,71	26,80%														
7.5	rodapés, pias e pedras	R\$ 80.262,64	7,14%														
7.6	pavimentação especiais																
7.7	INSTALAÇÕES																
8.1	edificios	R\$ 97.026,41	8,63%														
8.2	hidráulica	R\$ 97.026,41	8,63%														
8.3	Sanitária	R\$ 97.026,41	8,63%														
8.4	serviços específicos	R\$ 97.026,41	8,63%														
8.5	serviços	R\$ 97.026,41	8,63%														
9	COMPLEMENTAÇÕES																
9.1	Caldeafrio	R\$ 189,15	0,02%														
9.2	Equipos e habilitação	R\$ 189,15	0,02%														
9.3	Equipos	R\$ 189,15	0,02%														
TOTAL			100,00%	R\$ 1.391.948,80	100,00%	5,25%	47,04%	4,84%	81,88%	4,84%	86,72%	4,29%	91,02%	5,91%	86,93%	5,92%	72,85%

Eng.º Responsável: [Assinatura]
Gerência de Obras - AGEHAB
CREA 053/2006

g



CRONOGRAMA



IDENTIFICAÇÃO
 Propriente: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Construtora: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Empreendimento: RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2ª ETAPA
 Endereço: DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GO

ITEM	DESCRIMINACAO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	RENT. POREL. INICIAL	R\$171.597,89	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	RENT. ESTIMULADA	R\$152.260,10	8,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	ESTRUTURAS TUBERAIS	R\$268.069,31	14,9%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	PARQUES E FAIXAS	R\$285.091,28	15,8%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Arquitetura	R\$153.011,26	8,6%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Arquitetura de interiores	R\$177.081,40	9,8%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Arquitetura de fachadas	R\$11.927,18	0,7%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Arquitetura de interiores	R\$1.427.690,11	80,9%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Arquitetura de fachadas	R\$176.390,81	9,8%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Arquitetura de interiores	R\$671.248,82	37,2%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	Arquitetura de interiores	R\$28.702,59	1,6%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Arquitetura de interiores	R\$361.226,05	20,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	Arquitetura de interiores	R\$281.490,77	15,5%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Arquitetura de interiores	R\$171.422,03	9,7%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Arquitetura de interiores												
16	Arquitetura de interiores												
17	Arquitetura de interiores												
18	Arquitetura de interiores												
19	Arquitetura de interiores												
20	Arquitetura de interiores												
21	Arquitetura de interiores												
22	Arquitetura de interiores												
23	Arquitetura de interiores												
24	Arquitetura de interiores												
25	Arquitetura de interiores												
26	Arquitetura de interiores												
27	Arquitetura de interiores												
28	Arquitetura de interiores												
29	Arquitetura de interiores												
30	Arquitetura de interiores												
31	Arquitetura de interiores												
32	Arquitetura de interiores												
33	Arquitetura de interiores												
34	Arquitetura de interiores												
35	Arquitetura de interiores												
36	Arquitetura de interiores												
37	Arquitetura de interiores												
38	Arquitetura de interiores												
39	Arquitetura de interiores												
40	Arquitetura de interiores												
41	Arquitetura de interiores												
42	Arquitetura de interiores												
43	Arquitetura de interiores												
44	Arquitetura de interiores												
45	Arquitetura de interiores												
46	Arquitetura de interiores												
47	Arquitetura de interiores												
48	Arquitetura de interiores												
49	Arquitetura de interiores												
50	Arquitetura de interiores												
51	Arquitetura de interiores												
52	Arquitetura de interiores												
53	Arquitetura de interiores												
54	Arquitetura de interiores												
55	Arquitetura de interiores												
56	Arquitetura de interiores												
57	Arquitetura de interiores												
58	Arquitetura de interiores												
59	Arquitetura de interiores												
60	Arquitetura de interiores												
61	Arquitetura de interiores												
62	Arquitetura de interiores												
63	Arquitetura de interiores												
64	Arquitetura de interiores												
65	Arquitetura de interiores												
66	Arquitetura de interiores												
67	Arquitetura de interiores												
68	Arquitetura de interiores												
69	Arquitetura de interiores												
70	Arquitetura de interiores												
71	Arquitetura de interiores												
72	Arquitetura de interiores												
73	Arquitetura de interiores												
74	Arquitetura de interiores												
75	Arquitetura de interiores												
76	Arquitetura de interiores												
77	Arquitetura de interiores												
78	Arquitetura de interiores												
79	Arquitetura de interiores												
80	Arquitetura de interiores												
81	Arquitetura de interiores												
82	Arquitetura de interiores												
83	Arquitetura de interiores												
84	Arquitetura de interiores												
85	Arquitetura de interiores												
86	Arquitetura de interiores												
87	Arquitetura de interiores												
88	Arquitetura de interiores												
89	Arquitetura de interiores												
90	Arquitetura de interiores												
91	Arquitetura de interiores												
92	Arquitetura de interiores												
93	Arquitetura de interiores												
94	Arquitetura de interiores												
95	Arquitetura de interiores												
96	Arquitetura de interiores												
97	Arquitetura de interiores												
98	Arquitetura de interiores												
99	Arquitetura de interiores												
100	Arquitetura de interiores												
TOTAL		R\$11.351.948,80	100,00%	5,72%	78,27%	5,58%	83,85%	5,46%	89,31%	3,82%	93,13%	6,87%	100,00%

[Handwritten signature]
 Coordenação de Obras AGEHAB
 CHEFE BRUNO

[Handwritten mark]



IDENTIFICAÇÃO
 Proponente: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Construtora: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO
 Empreendimento: RESIDENCIAL JOÃO PAULO II - 2ª ETAPA
 Endereço: DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GOIANIA/GO

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS(R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A								
					Mês - set-18 SIMP. %	Mês - set-18 ACUR. %	Mês - out-18 SIMP. %	Mês - out-18 ACUR. %	Mês - nov-18 SIMP. %	Mês - nov-18 ACUR. %	Mês - dez-18 SIMP. %	Mês - dez-18 ACUR. %	
1	HABITACAO	R\$11.391.948,60	75,41%	30,28%	30,28%	32,74%	2,46%	32,74%	2,99%	35,73%	38,75%	3,03%	41,79%
2	MUROS DE ARRIMO	R\$1.139.866,87	7,95%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%	13,67%
3	INFRA-ESTRUTURA - INCIDENTE	R\$2.575.717,30	17,05%	47,24%	47,24%	47,24%	47,24%	47,24%	47,24%	47,24%	47,24%	47,24%	47,24%
TOTAL					31,08%	32,92%	2,28%	35,18%	2,28%	37,45%	3,23%	40,69%	

[Handwritten signature]
 CPF: 653.850.49

GOIÂNIA, 11 DE JANEIRO DE 2019
 Local e data

Vice Engenheiro em C

Proponente

[Handwritten mark]



IDENTIFICAÇÃO
Proponente **AGENCIA GOIANA DE HABITACAO**
Construtora **AGENCIA GOIANA DE HABITACAO**
Empreendimento **RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2ª ETAPA**
Endereço **DIVERSOS - RES. JOAO PAULO II - 2ª ETAPA - GO**

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTAR		MANTER		CORRETO		REPARAR		RENOVAR		TOTAL	
				MES - SIMPL %	MES - ACUM. %	MES - SIMPL %	MES - ACUM. %	MES - SIMPL %	MES - ACUM. %	MES - SIMPL %	MES - ACUM. %	MES - SIMPL %	MES - ACUM. %		
1	HABITACAO	R\$11.381.948,30	75,41%	4,84%	47,08%	4,84%	47,08%	56,72%	56,72%	5,81%	56,63%	5,92%	56,53%	5,92%	72,55%
2	MUROS DE ARRIMO	R\$1.139.865,87	7,55%	13,43%	39,22%	12,36%	52,65%	65,61%	77,73%	9,98%	62,63%	14,32%	77,00%	14,32%	100,00%
3	INFRA-ESTRUTURA - INCIDENTE	R\$2.575.717,30	17,05%	42,23%	42,23%	16,00%	58,23%	58,23%	74,23%	15,00%	73,23%	11,77%	85,00%	11,77%	100,00%
TOTAL				100,00%	45,53%	4,66%	50,29%	7,35%	57,71%	6,71%	64,38%	7,40%	71,90%	7,40%	79,30%

COPIA
CORÂNIA, 11 DE JANEIRO DE 2019
Lugar e data

Coordenadora

JACK

Coordenador
Agência Goiana de Habitação
CREA 5332/2010

