




# ANEXO 2

## CRONOGRAMA FÍSICO ATHIS PADRÃO

### AGEHAB POR LOTE

| Id | EDT | Nome da Tarefa   | Duração        | Início              | Término             | Fevereiro 2021 |    |    |    |    |    |    | Março 2021 |    |    |    |    |    |    | Abril 2021 |    |    |    |    |    |    |
|----|-----|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|
|    |     |                  |                |                     |                     | 31             | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21         | 24 | 27 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14         | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 01 |
| 0  | 0   | <b>ATHIS-1L</b>  | <b>42 dias</b> | <b>Seg 08/02/21</b> | <b>Sex 09/04/21</b> |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 1  | 1   | <b>LOTE 1</b>    | <b>42 dias</b> | <b>Seg 08/02/21</b> | <b>Sex 09/04/21</b> |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 1.1 | LEVANTAMENTO     | 14 dias        | Seg 08/02/21        | Seg 01/03/21        |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 1.2 | APRESENTAÇÃO 1   | 2 dias         | Ter 02/03/21        | Qua 03/03/21        |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 1.3 | PROJETO          | 10 dias        | Qui 04/03/21        | Qua 17/03/21        |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 5  | 1.4 | APRESENTAÇÃO 2   | 2 dias         | Qui 18/03/21        | Sex 19/03/21        |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 6  | 1.5 | FINALIZAÇÃO      | 7 dias         | Seg 22/03/21        | Ter 30/03/21        |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 7  | 1.6 | ANÁLISE GEPROTEC | 5 dias         | Qua 31/03/21        | Qua 07/04/21        |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 8  | 1.7 | CORREÇÕES        | 2 dias         | Qui 08/04/21        | Sex 09/04/21        |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |
| 9  | 1.8 | ENTREGA FINAL    | 0 dias         | Sex 09/04/21        | Sex 09/04/21        |                |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |    |    |



Projeto: ATHIS-1L  
Data: Dom 22/11/20

|                   |  |                          |  |                  |  |
|-------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| Tarefa            |  | Resumo Inativo           |  | Tarefas externas |  |
| Divisão           |  | Tarefa Manual            |  | Marco externo    |  |
| Marco             |  | Somente duração          |  | Data limite      |  |
| Resumo            |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Andamento        |  |
| Resumo do projeto |  | Resumo Manual            |  | Progresso manual |  |
| Tarefa Inativa    |  | Somente início           |  |                  |  |
| Marco Inativo     |  | Somente término          |  |                  |  |