

ANEXO I

Cidade: Goiânia

Empreendimento: FAR Vera Cruz - Nelson Mandela

Cronograma Físico-Financeiro

PRODUTOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Total
1- Detalhamento Físico-Financeiro	X																		9.000,00
2 - Material de consumo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.000,00
3 - Recursos Humanos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		344.000,00
4 - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		170.110,60
5 - Educação Ambiental e Patrimonial				X		X	X	X				X		X					130.000,00
6 - Desenvolvimento Socioeconomico			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		380.000,00
7 - Despesas Indiretas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	204.000,00
8 - Pesquisa de Avaliação Final																		X	45.000,00
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.292.110,60