

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:

Local: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, Centro - Goiânia/GO

Data: 03/09/2024

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFESTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO DO MUZEU ZOROASTRO ARTIAGA



Item	Descrição	Valor	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
1	EMBALAGENS E MATERIAIS	95.000,00	5,58	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00											R\$ 95.000,00
				50,00%	50,00%											
2	ACONDICIONAMENTO DE ACERVO	260.000,00	15,26	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00											R\$ 260.000,00
				50,00%	50,00%											
3	MANUSEIO, CARREGAMENTO E TRANSPORTE	179.500,00	10,54	R\$ 44.875,00	R\$ 44.875,00									R\$ 44.875,00	R\$ 44.875,00	R\$ 179.500,00
				25,00%	25,00%									25,00%	25,00%	
4	DESINFESTAÇÃO EM ATMOSFERA ANÓXIA	231.500,00	13,59			R\$ 34.725,00	R\$ 34.725,00	R\$ 34.725,00	R\$ 34.725,00	R\$ 34.725,00	R\$ 57.875,00					R\$ 231.500,00
						15%	15%	15%	15%	15%	25%					
5	HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO	350.000,00	20,55								R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00		R\$ 350.000,00
											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
6	CATALOGAÇÃO DE ACERVO	302.000,00	17,73								25,00%	25,00%	R\$ 90.600,00	R\$ 90.600,00	R\$ 120.800,00	R\$ 302.000,00
													30,00%	30,00%	40,00%	
7	LAUDO DE CONSERVAÇÃO	187.500,00	11,01											R\$ 93.750,00	R\$ 93.750,00	R\$ 187.500,00
														50,00%	50,00%	
8	VIGIA DE OBRAS E ACERVO- (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO)	56.625,61	3,32	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	R\$ 56.625,60
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
9	VIGIA DE OBRAS E ACERVO (DIURNO)	41.305,54	2,42	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 3.442,13	R\$ 41.305,56
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
Percentual do período				13,53%	13,53%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	9,01%	5,62%	10,93%	19,07%	15,71%	R\$ 1.703.431,16
Percentual acumulado				13,53%	27,06%	29,58%	32,10%	34,62%	37,13%	39,65%	48,67%	54,28%	65,22%	84,29%	100,00%	
Valor período				R\$ 230.535,93	R\$ 230.535,93	R\$ 42.885,93	R\$ 42.885,93	R\$ 42.885,93	R\$ 42.885,93	R\$ 42.885,93	R\$ 153.535,93	R\$ 95.660,93	R\$ 186.260,93	R\$ 324.885,93	R\$ 267.585,93	
Valor Total		1.703.431,15	100,00%	R\$ 230.535,93	R\$ 461.071,86	R\$ 503.957,79	R\$ 546.843,72	R\$ 589.729,65	R\$ 632.615,58	R\$ 675.501,51	R\$ 829.037,44	R\$ 924.698,37	R\$ 1.110.959,30	R\$ 1.435.845,23	R\$ 1.703.431,16	

Eng. Civil responsável pela elaboração de cálculo: Cecília Guimarães Cândido
Equipe de apoio: Arquiteta Melissa Martins Alves