

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
RELAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARALISADAS

**Secretaria
de Estado da
Educação**



Unidade	Objeto	Município	Contrat	Valor	Processo	Empresa	% Seduc	% Agetop	Situação	Início	Paralisação	Motivo paralisação	Status Atual
C. E. Nazir Safatle	Construção Escola Padrão Séc XXI (Agetop)	Goiânia	318/2013	R\$ 3.345.000,00	201200036004048	Excel	0,00%	65,23%	Paralisada	2013	2014	A obra é oriunda da GOINFRA e foi paralisada pelo atraso de pagamentos	O contrato está sendo regularizado e o ativo de serviços está em negociação.
C.E. Benedito Lucimar Heskett	Construção Escola Padrão Séc XXI (Agetop)	Goiânia	112/2018	R\$ 3.396.200,00	201600006028920	Fênix	4,87%	60,00%	Paralisada	2018	2018	A obra é oriunda da GOINFRA e foi paralisada pelo atraso de pagamentos	O Contrato está no Comitê de Gastos para ser regularizado.
Residencial Anchieta	Construção Escola Padrão Séc XXI (Agetop)	Silvânia	238/2013	R\$ 5.201.488,45	200900036002085	Excel	0,00%	69,67%	Paralisada	2013	2015	A obra é oriunda da GOINFRA.	O Contrato está no Comitê de Gastos para ser regularizado.
C. E. Retiro do Bosque	Construção Escola Padrão Séc XXI	Ap. de Goiânia	86/2013	R\$ 2.905.318,13	201100006006832	Padrão	10,58%		Paralisada	2013	2014	A empresa decretou falência	Fase de levantamentos para licitação.
C. E. Candido de Queiroz	Construção Escola Padrão Séc XXI	Ap. de Goiânia	058/2013	R\$ 3.009.002,05	201000006037917	Padrão	4,44%		Paralisada	2013	2014	A empresa decretou falência	Preparando para licitação.
C. E. Alphaville Paiva	Construção Escola Padrão Séc XXI	Novo Gama	175/2013	R\$ 4.256.325,25	201300006014513	Padrão	24,19%		Paralisada	2013	2015	A empresa decretou falência	Em fase de licitação.
C. E. Alvorada	Construção Escola Padrão Séc XXI	Novo Gama	175/2013	R\$ 4.278.363,59	201300006014513	Padrão	20,97%		Paralisada	2013	2015	A empresa decretou falência	Em fase de licitação.
C. E. Dom Abel (conclusão)	Construção Escola Padrão Séc XXI	Jataí	115/2018	R\$ 3.643.307,36	201700006012605	Fênix	7,77%		Paralisada	2018	2018	A obra foi paralisada pelo atraso de pagamentos	Aguardando autorização do Comitê de Gastos
C. E. Joaquim Teodoro de Souza	Construção Escola Padrão Séc XXI (Agetop)	Uruaçu	113/2018	R\$ 3.373.929,25	201600006013622	Só Terra Construções	35,00%	3,50%	Paralisada	2018	2019	A obra foi paralisada pelo atraso de pagamentos	Aguardando autorização do Comitê de Gastos
C.E. Novo Horizonte	Construção Escola Padrão Séc XXI	Alexânia	168/2013	R\$ 4.253.540,00	201300006014513	Concept Construtora	26,16%		Paralisada	2013	2016	Houveram erros executivos identificados pela fiscalização e a empresa decretou falência.	Levantamento para licitação
C.E. Residencial Florença	Construção Escola Padrão Séc XXI	Goianira	168/2013	R\$ 4.277.509,19	201300006014513	Concept Construtora	26,69%		Paralisada			Houveram erros executivos identificados pela fiscalização e a empresa decretou falência.	Em fase de licitação.
C.E. Residencial São Pedro	Construção Escola Padrão Séc XXI	Goianira	168/2013	R\$ 4.297.600,88	201300006014513	Concept Construtora	26,39%		Paralisada			Houveram erros executivos identificados pela fiscalização e a empresa decretou falência.	Em fase de licitação.
C.E. Valdir José de Rezende	Construção Escola Padrão Séc XXI	Cocalzinho	168/2013	R\$ 4.234.721,71	201300006014513	Concept Construtora	30,00%		Paralisada			Houveram erros executivos identificados pela fiscalização e a empresa decretou falência.	Levantamento para licitação
C.E. Residencial Tordesilhas	Construção Escola Padrão Séc XXI	Corumbá de Goiás	168/2013	R\$ 4.275.809,13	201300006014513	Concept Construtora	28,00%		Paralisada			Houveram erros executivos identificados pela fiscalização e a empresa decretou falência.	Não existe demanda de alunos para região.
C.E. Residencial Maranata	Construção Escola Padrão Séc XXI	Rio Verde	122/2018	R\$ 4.397.031,20	201500006033953	Torre Engenharia	6,80%		Paralisada			2018	2019
C.E. Jardim Brasília	Construção Escola Padrão Séc XXI	Águas Lindas	169/2013	R\$ 4.255.165,44	201300006014513	Multicom	76,63%		Paralisada	2013	2017	A empresa alegou atraso nos pagamentos diante disso solicitou a subcontratação	Foi solicitado a subcontratação e está em análise na Procuradoria Setorial
C.E. Jardim América IV	Construção Escola Padrão Séc XXI	Águas Lindas	169/2013	R\$ 4.212.558,61	201300006014513	Multicom	44,49%		Paralisada		2017	A empresa alegou atraso nos pagamentos diante disso solicitou a subcontratação	
C.E. Mansões Odisséia	Construção Escola Padrão Séc XXI	Águas Lindas	169/2013	R\$ 4.184.123,30	201300006014513	Multicom	70,33%		Paralisada		2017	A empresa alegou atraso nos pagamentos diante disso solicitou a subcontratação	
C.E. Mansões Village	Construção Escola Padrão Séc XXI	Águas Lindas	169/2013	R\$ 4.244.688,77	201300006014513	Multicom	85,20%		Paralisada		2018	A empresa alegou atraso nos pagamentos diante disso solicitou a subcontratação	
C.E. Residencial Ouro Verde	Construção Escola Padrão Séc XXI	Padre Bernardo	169/2013	R\$ 4.254.346,19	201300006014513	Multicom	68,99%		Paralisada		2017	A empresa alegou atraso nos pagamentos diante disso solicitou a subcontratação	