

PLANO DE NEGÓCIOS

GOIÁS PARCERIAS

Uma carteira de projetos de PPPs,
concessões e parcerias para Goiás

2023



GOIÁS
Parcerias

Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás

GOVERNO DE
GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

Antes de 2019...

Sem registro de projetos conduzidos pela Goiás Parcerias.


2020 - 2023

MAIS DE 15

projetos recebem assessoria técnica da Goiás Parcerias com a formação de grupos de trabalho intersetoriais.



COMPLIANCE NA GOIÁS PARCERIAS



3 PILARES



ONDE ESTAMOS:

15 projetos em parceria
com pastas do Governo
de Goiás



ONDE VAMOS CHEGAR:

Novos projetos em
andamento



MAIS OPORTUNIDADES:

Outros tipos de
negócios

ÔNIBUS ELÉTRICO



Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) iniciado na Goiás Parcerias. Licitação em andamento, com acompanhamento técnico da Companhia de Investimento.

Pastas envolvidas: SGG, SECTI, Metrobus e Goiás Parcerias



CINEMAS CCON

Envolvimento com o parceiro privado para administração do cinema localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Pastas envolvidas: Goiás Turismo e Goiás Parcerias



LOGÍSTICA REVERSA

A Goiás Parcerias participa do grupo de trabalho que redigiu a minuta do decreto que define as diretrizes para a implementação, estruturação e operacionalização do sistema de logística reversa de embalagens em geral no Estado de Goiás, instituindo o Sisrev-Recicla-Goiás.

Pastas envolvidas: Semad, Goiás Parcerias, Retomada e SIC.



SERRA DOURADA E GOIÂNIA ARENA

Estudo de pré-viabilidade entregue - visa à concessão de uso com o objetivo de capitalizar investimento para Modernização do Estádio Serra Dourada e do Goiânia Arena e transformar tais ativos em um Distrito de Entretenimento, Esportes e Lazer.

Pastas envolvidas: SEEL e Goiás Parcerias



RODOVIAS ESTADUAIS

Com apoio da Goiás Parcerias, os estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) estão em andamento pelo consórcio contratado pelo BNDES para viabilizar a concessão de rodovias estaduais.

Pastas envolvidas: Goinfra e Goiás Parcerias



PARQUES ESTADUAIS



**Estudo de viabilidade
com BNDES - PEAMP/PEJoL,
PESCAN, PETER**

CICLOTURISMO



**Estudo preliminar concluído.
Prospecção de parceiros**

RESTAURANTE CCON



**Estudo preliminar concluído.
Busca de parceiro para
operação**

TERMINAIS RODOVIÁRIOS



**Estudos para a realização de
concessão de 31 terminais
rodoviários de passageiros**

CEASA-GO



Elaboração de nota técnica sobre o biodigestor e estudos preliminares para área de expansão da Ceasa-GO

RESÍDUOS SÓLIDOS



Nota Técnica conjunta que subsidiou o PL da Regionalização do Saneamento em Goiás e participação no chamamento FEP Caixa/BNDES

GOIÁS DE FIBRA



Participação em estudo preliminar para levar fibra óptica de qualidade a todos os municípios goianos

USINA FOTOVOLTAICA



Manifestação de Interesse Privada para prospecção de estudos técnicos

IQUEGO




Prospecção de parcerias e
apresentação de
mapeamento de produtos

PÁTIOS DE VEÍCULOS



Participação da estruturação
de projeto para a gestão de
veículos apreendidos em
pátios do Detran-GO

SISTEMA PRISIONAL



Estruturação de projetos para as unidades prisionais do Estado e ressocialização dos reeducandos

AEROPORTO DE CARGAS



ACT e Plano de Trabalho para realização de estudos em andamento com a Infraero

INCENTIVO À CULTURA

EMPREGO E RENDA

ONDE ESTAMOS



Projeto de implementação da Lei Paulo Gustavo (Secult)



Projeto de Mobilização Social (Retomada)

GRUPOS DE AÇÕES INTEGRADAS



Plano de Ação	Semanal	Diretoria Técnica		Data Atual	21/03/2023				
Projeto	Descrição	Plano de Ação	Responsável	Responsabil	Início	Prazo	Fechamento	Fator	Status
CCON	Restaurante	Verificação da memória de cálculo do retorno da Prefeitura quanto ao IPTU	Denner Nylander e Alexandre		20/03/2023	22/03/2023		1	No Prazo
CCON	Restaurante	Revisão do Caderno Jurídico do CCON	Laire/Luciana		09/03/2023	22/03/2023		1	Em Andamento
CCON	Restaurante	Verificação de todas as licenças do CCON	Nylander/Cristiano		13/03/2023	30/03/2023		9	No Prazo
CCON	Restaurante	Alinhamento Aline e Cristiano sobre a questão da individualização da água (Saneago) e da Energia (Equatorial)	Cristiano/ Rubens	Nylander	15/03/2023	22/03/2023		1	Em Andamento
CCON	Restaurante	Solicitação de Recálculo do Valor de Locação por parte da SUPEX de Patrimônio da SEAD	Heitor		06/03/2023	05/04/2023		15	No Prazo
CCON	Restaurante	Revisão do Caderno Econômico e Modelo Financeiro	Felipe		09/03/2023	07/04/2023		17	No Prazo
CCON	Restaurante	Reunião com arquiteto William Hanna	Nylander/Rubens		21/03/2023	27/03/2023		6	No Prazo
CCON	Restaurante	Reunião com esportista Oscar Niemeyer	Diego/Heitor		21/03/2023	05/04/2023		15	No Prazo
CCON	Salas de cinema	Formação do grupo de trabalho para implantação das 6 salas de cinema	Heitor		17/03/2023	24/03/2023		3	No Prazo
CCON	Salas de cinema	Acompanhar publicação do Grupo de Trabalho	Luciana		20/03/2023	31/03/2023		10	No Prazo
CCON	Salas de cinema	Reunião com esportista Oscar Niemeyer	Diego/Heitor		21/03/2023	05/04/2023		15	No Prazo
CCON	Palácio da Música	Contato para formação de grupo de trabalho	Heitor		17/03/2023	24/03/2023		3	No Prazo
CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA	Retomada	Reunião com governador para alinhar projeto de concessão	Diego		27/02/2023	17/03/2023		4	Atrasado
CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS	Retomada	Reunião com governador para alinhar projeto de concessão	Diego		27/02/2023	17/03/2023		4	Atrasado
CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS	Retomada	Visita técnica - Goiás Parcerias, Retomada, e potencial interessado	Diego		27/02/2023	24/03/2023		3	No Prazo
SECULT	Cine Cultura	Acompanhar publicação Grupo de Trabalho	Luciana		20/03/2023	24/03/2023		3	No Prazo

CRONOGRAMA CEASA							
#	ETAPAS E ATIVIDADES	INÍCIO	FIM	PRAZO	ORGÃO	RESPONSÁVEIS	STATUS
1.	FORMALIZAÇÃO DO PROJETO	11/11/22	30/11/22	19			CONCLUÍDO
1.1	Solicitação de Apoio Técnico da Goiás Parcerias via SEI	11/11/22	11/11/22	0	CEASA	Diretoria Administrativa	CONCLUÍDO
1.2	Criação do Grupo de Trabalho e Publicação da Portaria Intersetorial	14/11/22	29/11/22	15	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Diretoria Administrativa	CONCLUÍDO
1.3	Cronograma do Projeto	16/11/22	30/11/22	14	GOIÁS PARCERIAS	Diretor Técnico	CONCLUÍDO
2.	PROPOSTA DE PROJETO (Art. 43 do Decreto Estadual 9.916/2021)	23/11/22	18/01/23	56			CONCLUÍDO
2.1	Descrição Projeto (Alinhamento Plano de Metas)	23/11/22	30/11/22	7	GOIÁS PARCERIAS	Heitor	CONCLUÍDO
2.2	Diagnóstico do Setor, Mercado e de Demanda (Atividades)	30/11/22	07/12/22	7	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Denner	CONCLUÍDO
2.3	Informações Específicas Área Objeto da Parceria	07/12/22	14/12/22	7	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Alexandre	CONCLUÍDO
2.4	Benchmarking de Projetos (Internos e Externos)	14/12/22	21/12/22	7	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Laire	CONCLUÍDO
2.5	Riscos do Projeto (Ambiental, Operacional, Demanda, Desapropriações)	21/12/22	04/01/23	14	GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	CONCLUÍDO
2.6	Análise Estratégica do Projeto (S.W.O.T)	04/01/23	11/01/23	7	GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	CONCLUÍDO
2.7	Resultados Esperados (Vantagens e Desvantagens)	11/01/23	18/01/23	7	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	CONCLUÍDO
3.	APROVAÇÕES E GOVERNANÇA	18/01/23	15/02/23	28			
3.1	Aprovação Diretoria Colegiada	18/01/23	25/01/23	7	CEASA	Diretoria Colegiada	EM ANDAMENTO
3.2	Aprovação em Assembleia Geral	25/01/23	01/02/23	7	CEASA	Conselhos Adm. e Fiscal	PENDENTE
3.3	Aprovação do Acionista Majoritário	18/01/23	08/02/23	21	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Governador	PENDENTE
3.4	Aprovação Conselho Gestor de PPPs e Concessões	08/02/23	15/02/23	7	C.S.D.I.C.S	Membros do Conselho	PENDENTE
4.	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (Art. 6º Lei 14.133 / Lei 8.666 - IN 40 /2020)	18/01/23	15/02/23	28			
4.1	Descrição da Necessidade e Descrição dos Requisitos da Contratação	18/01/23	15/02/23	28	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	PENDENTE
4.2	Levantamento de Mercado e Descrição da Solução	18/01/23	15/02/23	28	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	PENDENTE
4.3	Estimativa das Quantidades a Serem Contratadas	18/01/23	15/02/23	28	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	PENDENTE
4.4	Justificativa do Parcelamento	18/01/23	15/02/23	28	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	PENDENTE
4.5	Contratações Correlatas ou Interdependentes	18/01/23	15/02/23	28	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	PENDENTE
4.6	Resultados Pretendidos	18/01/23	15/02/23	28	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	PENDENTE
4.7	Descrição dos Impactos Ambientais	18/01/23	15/02/23	28	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	PENDENTE
4.8	Declaração da Viabilidade da Contratação	18/01/23	15/02/23	28	CEASA/GOIÁS PARCERIAS	Grupo de Trabalho	PENDENTE
5.	CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS - FASE INTERNA	15/02/23	15/03/23	28			



**ONDE
VAMOS CHEGAR**



**CENTRO DE CONVENÇÕES
GOIÂNIA E ANÁPOLIS**



**CINE CULTURA E TEATRO
GOIÂNIA**



**REALIDADE VIRTUAL NAS
ESCOLAS - METAVERSO**



**PALÁCIO DA MÚSICA E
ESPLANADA DO CCON**



TELEMEDICINA



**SISTEMA LOGÍSTICO DA SAÚDE -
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MÉDICOS**



**PARQUES ESTADUAIS - PIRINEUS E
ÁGUAS DO PARAÍSO**

MAIS OPORTUNIDADES



FINTECH



PUBLICIDADE EM
FAIXAS DE
DOMÍNIO



PLANO DE
PACOTES
TURÍSTICOS PARA
SERVIDORES



ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS
E EMPRESAS



SISTEMA DE
GESTÃO DE
DADOS