

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS

**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

2) Município :

NOVO PLANALTO

Informações do projeto**3) Título:**

APLICAÇÃO DOS TESTES DE HIV E SIFILIS EM DUAS UBS NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO

4) Indicadores selecionados:

NUMERO DE TESTES DE HIV REALIZADO, NUMERO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA COM TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS IMPLANTADO E NUMEROS DE CASOS NOVOS DE SIFILIS CONGENITA EM MENORES DE UM ANO.

5) Justificativa:

*RASTREAMENTOS DOS CASOS DE HIV/AIDS;
*DIAGNOSTICA AS GESTANTES COM SÍFILIS NO PRE NATAL, INICIANDO O TRATAMENTO EVITANDO A TRANSMISSÃO CONGÊNITA.
*DIAGNOSTICO E PREVENÇÃO DAS HIV/AIDS E ENCAMINHAR AS PESSOAS PORTADORAS PARA OS SERVIÇOS DE REFERENCIA.

6) Objetivo:

QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PORTADORES.
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS.
PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS E CRASS.

Composição da equipe executora**7) Nome:**

ALANA APARECIDA DO PRADO AVELAR, FLAVIANE GOMES BARBOSA JUSTO, NEIDINAYARA DE ALMEIDA ANES LEAL, TUANY ALVES E ACS

8) Instituição :

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

9) Função no projeto:

COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA, SECRETARIO DE SAUDE, AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

10) Contato:

(62) 3374-6253

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CAPACITADA PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.
KITS A DISPOSIÇÃO NAS UBS CONSTANTEMENTE.
PREVENÇÃO DE APARECIMENTO DE NOVOS CASOS E ESCLARECIMENTO DOS CASOS EXISTENTES.

12) Meios para alcançar:

CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DAS DUAS UBS`S.
Distribuição dos Kits de testes rápidos para as duas UBS de forma organizada.
Implantação de projetos sociais
Palestra e distribuição de materiais educativos nas escolas e CRASS.

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

Percentual de UBS's com profissionais da Estratégia da Saúde da família capacitados para a realização dos testes.
Percentual de UBS com testes rápidos de HIV e Sífilis a disposição em estoque.

14) Meta do indicador proposto:

100% das UBS's com profissionais da Estratégia da Saúde de Família capacitados
100% das UBS com testes rápidos a disposição em estoque

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

17) Julho 2017:

Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.

18) Agosto 2017:

Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE.Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.

19) Setembro 2017:

Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.Aquisição de equipamentos para manter os testes na temperatura indicada pelo fabricante. (Refrigerador).

20) Outubro 2017:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.
21) Novembro 2017:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.
22) Dezembro 2017:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.
23) Janeiro 2018:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.
24) Fevereiro 2018:	Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE. Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.
25) Março 2018:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.
26) Abril 2018:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros

33) Novembro 2017:	Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE.
34) Dezembro 2017:	Aquisição de equipamentos para manter os testes na temperatura indicada pelo fabricante. (Refrigerador
36) Fevereiro 2018:	Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE.
39) Observações:	

As ações serão realizadas a partir da disposição do recurso financeiro no Fundo Municipal de Saúde, sendo previsto para ano de 2017 e 2018.

De acordo com o cronograma financeiro o gasto será feito de acordo com as necessidades dos profissionais, no primeiro momento aconteceu a capacitação dos profissionais com o valor estimado 3.000,00 reais e aquisição dos equipamentos necessários para armazenamentos dos kits.

Dados do notificador

40) Origem :	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
41) Nome:	ALANA APARECIDA DO PRADO AVELAR
42) Profissão ou ocupação:	GESTORA MUNICIPAL
43) Município do notificador:	NOVO PLANALTO
44) Telefone de contato com DDD:	(62)3374-6253

45) Email:

saudenopla@gmail.com

Criação : 11/07/2016 11:11:25**Atualização :** 30/10/2017 19:05:19**Enviar por Email**

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:*

Texto:

Email:*

**Enviar Email**