

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SUVISA

2) Município :

PEROLÂNDIA

Informações do projeto**3) Título:**

MELHORIA DOS INDICADORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA

4) Indicadores selecionados:

Indicador 1. Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao estimado, recebidos na base federal em até 60 (sessenta) dias após o final do mês de ocorrência. Indicador 2. Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no SINASC em relação ao estimado, recebidos na base federal em até 60 (sessenta) dias após o final do mês de ocorrência. Indicador 5. Proporção de análises realizadas para o parâmetro Coliformes Totais em água para consumo humano. Indicador 6. Número de semanas epidemiológicas com informações no SINAN Indicador 7. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 (sessenta) dias após notificação. Indicador 14. Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos e doenças relacionados ao trabalho. INDICADOR DENGUE: Indicador 2. Taxa de Incidência de dengue.

5) Justificativa:

Está descrito na Constituição Federal de 1983, artigo 196, que ela é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação e conforme avaliação do PQA-VS, Perolândia apresentou resultados abaixo das metas pactuadas, o que reflete negativamente nas condições de saúde da população. Assim a melhoria dos indicadores de saúde é de extrema importância para manter o controle de qualquer processo, a fim de prever condições desfavoráveis para a saúde da população, evitando-as em tempo hábil, visto que ao melhorar estes indicadores automaticamente se garante o direito de toda comunidade ofertando um serviço de qualidade e assim promovendo a melhoria na qualidade de vida da população.

Para tanto este projeto visa atingir as metas dos indicadores de saúde do PQA-VS já estabelecidas pelo Ministério de Saúde que não foram alcançadas pelo município. Convém esclarecer que ao implementá-lo, atingi-se as metas e simultaneamente, efetiva-se um direito, além de melhorar a qualidade de assistência à saúde, evitando doenças e os riscos de adoecimento da população.

6) Objetivo:

Melhorar os indicadores de Vigilância em Saúde no município de Perolândia.

Composição da equipe executora

7) Nome:	Alex Oliveira Silva / Nataly Furtado Bortolotti / Denise Loverde Peres
8) Instituição :	SMS / SMS/ SMS
9) Função no projeto:	Coordenador do projeto / Coordenadora de monitoramento dos indicadores de gerenciamento de projetos (Coordenador a do NVE) / Coordenadora de capacitação (Coordenadora de Atenção a Saúde)
10) Contato:	(64) 99301-2478 - smsperolandiago@hotmail.com / (64) 99262-1142 nataly_furtado@hotmail.com / (64) 99237-3466 d.loverde@hotmail.com

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

- Alcançar a meta estabelecida de digitação do SIM e SINASC conforme prazo preconizado.
- Coletar água mensalmente para análise com cronograma previamente estabelecido com controle rigoroso de data.
- Assegurar a alimentação de forma correta do SINAN.
- Redução do índice de dengue no município.

12) Meios para alcançar:

- Capacitação com a rede de serviço responsável pelo SIM e SINASC.
- Capacitação permanente dos profissionais da Vigilância Sanitária para coleta e análise mensal de água.
- Capacitação dos profissionais envolvidos com as fichas de notificações para melhorar a qualidade do preenchimento.
- Capacitação e orientação dos ACSs e ACEs para melhoria da qualidade do trabalho.

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

- Monitoramento mensal dos resultados dos indicadores selecionados por meio dos sistemas de Informação em saúde.
- Monitorar a coleta de água mensalmente para análise com cronograma previamente estabelecido com controle rigoroso de data.
- Monitoramento do envio semanal do SINAN.
- Monitoramento do índice de casos de dengue.

14) Meta do indicador proposto:

- 100% de cobertura
- 100% de coleta
- 100% de alimentação do sistema
- 90% dos casos

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

- | | |
|---------------------------|--|
| 20) Outubro 2017: | - Reelaboração do Projeto PQA-VS |
| 21) Novembro 2017: | - Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades. |
| 22) Dezembro 2017: | - Aquisição de equipamentos audiovisuais para realização das capacitações. (notebook e data show) – Aquisição equipamentos para videoconferência. - Aquisição de materiais de escritório (cadeiras e mesas). - Aquisição de aparelho de Ar condicionado. |
| 23) Janeiro 2018: | - Elaboração do Projeto PQA-VS |

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros

- | | |
|---------------------------|--|
| 33) Novembro 2017: | - Aquisição de equipamentos audiovisuais para realização das capacitações. (notebook e data show) – Aquisição equipamentos para videoconferência. - Aquisição de materiais de escritório (cadeiras e mesas). - Aquisição de aparelho de Ar condicionado. |
|---------------------------|--|

39) Observações:

Para qualificar a Atenção a Saúde é fundamental que o processo de trabalho seja organizado com vistas ao enfrentamento dos principais problemas de saúde/doença da população, por meio de ações efetivamente incorporadas no cotidiano dos profissionais envolvidos, assim evitar doenças e os riscos de adoecimento da população.

Este projeto promoverá a oportunidade de melhorar a qualidade do serviço de saúde, com propostas levantadas para cada indicador, induzindo-nos ao aperfeiçoamento das ações de Vigilância em Saúde no âmbito municipal.

Vale ressaltar que por conta da morosidade do processo licitatório o cronograma financeiro poderá sofrer alterações quanto a aquisição desses materiais.

O banco de referencia para este projeto é Banco do Brasil, Agência 313-1, conta 47.606-4.

Dados do notificador

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 40) Origem : | SMS |
| 41) Nome: | NATALY FURTADO BORTOLOTTI |
| 42) Profissão ou ocupação: | ENFERMEIRA |

43) Município do notificador:	PEROLÂNDIA
44) Telefone de contato com DDD:	64- 99262 1142
45) Email:	nataly_furtado@hotmail.com

Criação : 08/07/2016 09:19:29

Atualização : 27/10/2017 14:19:31

Enviar por Email

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:* Texto:

Email:*



Enviar Email