BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início da Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
1.				**CANTEIRO/SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO**				R$ 1.932.672,45	R$ 2.271.856,46	87,44	6,89	94,33	R$ 1.986.498,36	R$ 156.499,60	R$ 2.142.997,96
1.1.				**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**				R$ 18.827,59	R$ 22.131,83	100,00	0,00	100,00	R$ 22.131,83	R$ 0,00	R$ 22.131,83
1.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	12,00	R$ 361,79	R$ 4.341,48	R$ 5.103,41	100,00	0,00	100,00	R$ 5.103,41	R$ 0,00	R$ 5.103,41
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.03	PLOTAGEM A1.	Un	50,00	R$ 8,97	R$ 448,50	R$ 527,21	100,00	0,00	100,00	R$ 527,21	R$ 0,00	R$ 527,21
1.1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.02	PLOTAGEM A0.	Un	356,00	R$ 11,30	R$ 4.022,80	R$ 4.728,80	100,00	0,00	100,00	R$ 4.728,80	R$ 0,00	R$ 4.728,80
1.1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.04	PLOTAGEM A2.	Un	5,00	R$ 6,83	R$ 34,15	R$ 40,14	100,00	0,00	100,00	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14
1.1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.05	PLOTAGEM A3.	Un	5,00	R$ 4,00	R$ 20,00	R$ 23,51	100,00	0,00	100,00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 23,51
1.1.6	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.06	TAXAS DO CREA (EXECUÇÃO)	Un	1,00	R$ 233,94	R$ 233,94	R$ 275,00	100,00	0,00	100,00	R$ 275,00	R$ 0,00	R$ 275,00
1.1.7	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.01	IMPRESSÃO A4, XEROX, CÓPIAS DE DOCUMENTOS.	Un	50,00	R$ 2,00	R$ 100,00	R$ 117,55	100,00	0,00	100,00	R$ 117,55	R$ 0,00	R$ 117,55
1.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	020400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	1,00	R$ 3.175,44	R$ 3.175,44	R$ 3.732,73	100,00	0,00	100,00	R$ 3.732,73	R$ 0,00	R$ 3.732,73
1.1.9	GOINFRA	COMPOSICAO	020501	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	1,00	R$ 4.755,82	R$ 4.755,82	R$ 5.590,47	100,00	0,00	100,00	R$ 5.590,47	R$ 0,00	R$ 5.590,47
1.1.10	GOINFRA	COMPOSICAO	020190	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	m2	8.477,32	R$ 0,20	R$ 1.695,46	R$ 1.993,01	100,00	0,00	100,00	R$ 1.993,01	R$ 0,00	R$ 1.993,01
1.2.				**INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS**				R$ 101.787,52	R$ 119.651,23	100,00	0,00	100,00	R$ 119.651,23	R$ 0,00	R$ 119.651,23
CONSÓRCIO	GOINFRA	COMPOSICAO	020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	150,00	R$ 294,01	R$ 44.101,50	R$ 51.841,31	100,00	0,00	100,00	R$ 51.841,31	R$ 0,00	R$ 51.841,31
1.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	020303	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	un	1,00	R$ 3.508,15	R$ 3.508,15	R$ 4.123,83	100,00	0,00	100,00	R$ 4.123,83	R$ 0,00	R$ 4.123,83
1.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	020600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m2	793,35	R$ 68,29	R$ 54.177,87	R$ 63.686,09	100,00	0,00	100,00	R$ 63.686,09	R$ 0,00	R$ 63.686,09
1.3.				**IMPLANTAÇÃO DA OBRA**				R$ 666.813,56	R$ 783.839,33	87,71	10,43	98,14	R$ 687.521,59	R$ 81.742,18	R$ 769.263,77
1.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	021399	CONSUMO DE ESGOTO	m3	4.110,43	R$ 8,25	R$ 33.911,05	R$ 39.862,44	85,71	7,14	92,86	R$ 34.167,81	R$ 2.847,32	R$ 37.015,12
1.3.2	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 14	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA DE 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	h	3.300,00	R$ 6,66	R$ 21.978,00	R$ 25.835,14	85,71	7,14	92,86	R$ 22.144,40	R$ 1.845,37	R$ 23.989,77
1.3.3	SINAPI	COMPOSICAO	102826	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	h	750,00	R$ 5,93	R$ 4.447,50	R$ 5.228,04	100,00	0,00	100,00	R$ 5.228,04	R$ 0,00	R$ 5.228,04
1.3.4	GOINFRA	COMPOSICAO	021400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	4.110,43	R$ 10,32	R$ 42.419,64	R$ 49.864,28	85,71	7,14	92,86	R$ 42.740,81	R$ 3.561,73	R$ 46.302,55
1.3.5	GOINFRA	COMPOSICAO	021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	29.266,57	R$ 0,97	R$ 28.388,57	R$ 33.370,76	85,71	7,14	92,86	R$ 28.603,51	R$ 2.383,63	R$ 30.987,13
1.3.6	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 15	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV	h	2.860,00	R$ 2,02	R$ 5.777,20	R$ 6.791,10	85,71	14,29	100,00	R$ 5.820,94	R$ 970,16	R$ 6.791,10
1.3.7	GOINFRA	COMPOSICAO	021601	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	8.881,66	R$ 37,17	R$ 330.131,30	R$ 388.069,34	85,71	14,29	100,00	R$ 332.630,86	R$ 55.438,48	R$ 388.069,34
1.3.8	GOINFRA	COMPOSICAO	020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	8.881,66	R$ 5,28	R$ 46.895,16	R$ 55.125,26	85,71	7,14	92,86	R$ 47.250,22	R$ 3.937,52	R$ 51.187,74
1.3.9	GOINFRA	COMPOSICAO	050251	CORPO DE PROVA	Un	442,00	R$ 14,00	R$ 6.188,00	R$ 7.273,99	85,71	14,29	100,00	R$ 6.234,85	R$ 1.039,14	R$ 7.273,99
1.3.10	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 16	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	h	2.200,00	R$ 44,01	R$ 96.822,00	R$ 113.814,26	94,45	5,55	100,00	R$ 107.496,30	R$ 6.317,96	R$ 113.814,26
1.3.11	GOINFRA	COMPOSICAO	060105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	m2	4.446,00	R$ 10,89	R$ 48.416,94	R$ 56.914,11	94,45	5,55	100,00	R$ 53.754,75	R$ 3.159,37	R$ 56.914,11
1.3.12	SINAPI	COMPOSICAO	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	un	188,00	R$ 7,65	R$ 1.438,20	R$ 1.690,60	85,71	14,29	100,00	R$ 1.449,09	R$ 241,51	R$ 1.690,60
1.4.				**CUSTOS ADMINISTRATIVOS**				R$ 901.456,79	R$ 1.059.662,46	86,67	6,67	93,33	R$ 918.374,13	R$ 70.644,16	R$ 989.018,29
1.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	h	2.200,00	R$ 43,73	R$ 96.206,00	R$ 113.090,15	86,67	6,67	93,33	R$ 98.011,47	R$ 7.539,34	R$ 105.550,81
1.4.2	GOINFRA	COMPOSICAO	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	11.453,00	R$ 13,39	R$ 153.355,67	R$ 180.269,59	86,67	6,67	93,33	R$ 156.233,64	R$ 12.017,97	R$ 168.251,62
1.4.3	GOINFRA	COMPOSICAO	250113	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	h	2.200,00	R$ 20,00	R$ 44.000,00	R$ 51.722,00	86,67	6,67	93,33	R$ 44.825,73	R$ 3.448,13	R$ 48.273,87
1.4.4	GOINFRA	COMPOSICAO	250104	VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS)	h	6.072,00	R$ 9,89	R$ 60.052,08	R$ 70.591,22	86,67	6,67	93,33	R$ 61.179,06	R$ 4.706,08	R$ 65.885,14
1.4.5	GOINFRA	COMPOSICAO	250111	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS	h	6.072,00	R$ 11,64	R$ 70.678,08	R$ 83.082,08	86,67	6,67	93,33	R$ 72.004,47	R$ 5.538,81	R$ 77.543,28
1.4.6	GOINFRA	COMPOSICAO	250110	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	h	5.224,00	R$ 15,69	R$ 81.964,56	R$ 96.349,34	86,67	6,67	93,33	R$ 83.502,76	R$ 6.423,29	R$ 89.926,05
1.4.7	GOINFRA	COMPOSICAO	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	h	4.400,00	R$ 23,64	R$ 104.016,00	R$ 122.270,81	86,67	6,67	93,33	R$ 105.968,03	R$ 8.151,39	R$ 114.119,42
1.4.8	GOINFRA	COMPOSICAO	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	h	2.200,00	R$ 82,37	R$ 181.214,00	R$ 213.017,06	86,67	6,67	93,33	R$ 184.614,78	R$ 14.201,14	R$ 198.815,92
1.4.9	GOINFRA	COMPOSICAO	271500	CAFE DA MANHA	RE	11.453,00	R$ 2,80	R$ 32.068,40	R$ 37.696,40	86,67	6,67	93,33	R$ 32.670,22	R$ 2.513,09	R$ 35.183,31
1.4.10	GOINFRA	COMPOSICAO	250112	ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)	h	2.200,00	R$ 18,63	R$ 40.986,00	R$ 48.179,04	86,67	6,67	93,33	R$ 41.755,17	R$ 3.211,94	R$ 44.967,11
1.4.11	GOINFRA	COMPOSICAO	250105	ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)	h	2.200,00	R$ 16,78	R$ 36.916,00	R$ 43.394,76	86,67	6,67	93,33	R$ 37.608,79	R$ 2.892,98	R$ 40.501,77
1.5.				**DESMOBILIZAÇÃO**				R$ 29.245,00	R$ 34.377,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	10,00	R$ 304,41	R$ 3.044,10	R$ 3.578,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	8.881,66	R$ 2,95	R$ 26.200,90	R$ 30.799,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6.				**DIVERSOS**				R$ 15.375,82	R$ 18.074,28	26,00	22,76	48,76	R$ 4.699,73	R$ 4.113,26	R$ 8.812,99
1.6.1	GOINFRA	COMPOSICAO	270811	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA	Un	1,00	R$ 687,13	R$ 687,13	R$ 807,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6.2	GOINFRA	COMPOSICAO	270809	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1,00	R$ 524,46	R$ 524,46	R$ 616,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6.3	GOINFRA	COMPOSICAO	030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	200,00	R$ 66,67	R$ 13.334,00	R$ 15.674,12	25,00	25,00	50,00	R$ 3.918,53	R$ 3.918,53	R$ 7.837,06
1.6.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.07	LIGAÇÃO DE ÁGUA - SANEAGO	Un	1,00	R$ 165,66	R$ 165,66	R$ 194,73	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 194,73	R$ 194,73

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início da Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
1.6.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.08	LIGAÇÃO DE ENERGIA - ENEL	Un	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.6.6	SERVIÇOS PRELIMINARES	INSUMO	COT. SERV. PRELIMINARES.09	LIGAÇÃO DE ESGOTO - SANEAGO	Un	1,00	R$ 664,57	R$ 664,57	R$ 781,20	100,00	0,00	100,00	R$ 781,20	R$ 0,00	R$ 781,20
1.7.				**DEMOLIÇÃO**				**R$ 199.166,18**	**R$ 234.119,84**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 234.119,84**	**R$ 0,00**	**R$ 234.119,84**
1.7.1	SINAPI	COMPOSICAO	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6.890,62	R$ 19,48	R$ 134.229,28	R$ 157.786,52	100,00	0,00	100,00	R$ 157.786,52	R$ 0,00	R$ 157.786,52
1.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	236,08	R$ 53,74	R$ 12.686,94	R$ 14.913,50	100,00	0,00	100,00	R$ 14.913,50	R$ 0,00	R$ 14.913,50
1.7.3	GOINFRA	COMPOSICAO	020160	DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	1.586,70	R$ 2,16	R$ 3.427,27	R$ 4.028,76	100,00	0,00	100,00	R$ 4.028,76	R$ 0,00	R$ 4.028,76
1.7.4	GOINFRA	COMPOSICAO	020109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	1.586,70	R$ 13,10	R$ 20.785,77	R$ 24.433,67	100,00	0,00	100,00	R$ 24.433,67	R$ 0,00	R$ 24.433,67
1.7.5	SINAPI	COMPOSICAO	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.179,01	R$ 8,78	R$ 10.351,71	R$ 12.168,43	100,00	0,00	100,00	R$ 12.168,43	R$ 0,00	R$ 12.168,43
1.7.6	GOINFRA	COMPOSICAO	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	5.895,07	R$ 3,00	R$ 17.685,21	R$ 20.788,96	100,00	0,00	100,00	R$ 20.788,96	R$ 0,00	R$ 20.788,96
2.				**TERRAPLENAGEM/MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 149.485,31**	**R$ 175.719,98**	**91,76**	**0,00**	**91,76**	**R$ 161.248,46**	**R$ 0,00**	**R$ 161.248,46**
2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	041010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)	m3	248,12	R$ 1,48	R$ 367,22	R$ 431,66	90,00	0,00	90,00	R$ 388,50	R$ 0,00	R$ 388,50
2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	26.375,78	R$ 3,00	R$ 79.127,34	R$ 93.014,19	90,00	0,00	90,00	R$ 83.712,77	R$ 0,00	R$ 83.712,77
2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	041007	ESPALHAMENTO MECANICO	m2	7.448,99	R$ 0,33	R$ 2.458,17	R$ 2.889,57	90,00	0,00	90,00	R$ 2.600,62	R$ 0,00	R$ 2.600,62
2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	041012	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	5.275,16	R$ 5,00	R$ 26.375,80	R$ 31.004,75	100,00	0,00	100,00	R$ 31.004,75	R$ 0,00	R$ 31.004,75
2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	041005	CARGA MECANIZADAGG	m3	5.275,16	R$ 1,48	R$ 7.807,24	R$ 9.177,41	90,00	0,00	90,00	R$ 8.259,67	R$ 0,00	R$ 8.259,67
2.6	GOINFRA	COMPOSICAO	041008	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)	m3	4.418,62	R$ 5,11	R$ 22.579,15	R$ 26.541,79	90,00	0,00	90,00	R$ 23.887,61	R$ 0,00	R$ 23.887,61
2.7	GOINFRA	COMPOSICAO	041004	ESCAVACAO MECANICA	m3	5.523,28	R$ 1,95	R$ 10.770,40	R$ 12.660,60	90,00	0,00	90,00	R$ 11.394,54	R$ 0,00	R$ 11.394,54
3.				**FUNDAÇÃO**				**R$ 597.987,94**	**R$ 702.934,82**	**84,64**	**0,00**	**84,64**	**R$ 594.982,16**	**R$ 0,00**	**R$ 594.982,16**
3.1.				**ESCADA METÁLICA 01**				**R$ 4.245,94**	**R$ 4.991,11**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 4.991,11**	**R$ 0,00**	**R$ 4.991,11**
3.1.1.				ESTACA				**R$ 2.778,77**	**R$ 3.266,45**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 3.266,45**	**R$ 0,00**	**R$ 3.266,45**
3.1.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	1,10	R$ 40,00	R$ 44,00	R$ 51,72	100,00	0,00	100,00	R$ 51,72	R$ 0,00	R$ 51,72
3.1.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	2,12	R$ 509,91	R$ 1.081,01	R$ 1.270,73	100,00	0,00	100,00	R$ 1.270,73	R$ 0,00	R$ 1.270,73
3.1.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	37,50	R$ 12,51	R$ 469,12	R$ 551,45	100,00	0,00	100,00	R$ 551,45	R$ 0,00	R$ 551,45
3.1.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	14,00	R$ 13,40	R$ 187,60	R$ 220,52	100,00	0,00	100,00	R$ 220,52	R$ 0,00	R$ 220,52
3.1.1.5	FUNDAÇÃO	COMPOSICAO	comp. FUNDAÇÃO 1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	ML	30,00	R$ 27,26	R$ 817,80	R$ 961,32	100,00	0,00	100,00	R$ 961,32	R$ 0,00	R$ 961,32
3.1.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,12	R$ 37,38	R$ 79,25	R$ 93,15	100,00	0,00	100,00	R$ 93,15	R$ 0,00	R$ 93,15
3.1.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	050907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	2,16	R$ 0,45	R$ 0,97	R$ 1,14	100,00	0,00	100,00	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 1,14
3.1.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	2,12	R$ 46,71	R$ 99,03	R$ 116,40	100,00	0,00	100,00	R$ 116,40	R$ 0,00	R$ 116,40
3.1.2.				BLOCO				**R$ 1.467,17**	**R$ 1.724,66**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 1.724,66**	**R$ 0,00**	**R$ 1.724,66**
3.1.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	1,12	R$ 574,92	R$ 643,91	R$ 756,92	100,00	0,00	100,00	R$ 756,92	R$ 0,00	R$ 756,92
3.1.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	56,70	R$ 12,51	R$ 709,32	R$ 833,80	100,00	0,00	100,00	R$ 833,80	R$ 0,00	R$ 833,80
3.1.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,12	R$ 37,38	R$ 41,87	R$ 49,21	100,00	0,00	100,00	R$ 49,21	R$ 0,00	R$ 49,21
3.1.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,11	R$ 170,82	R$ 18,79	R$ 22,09	100,00	0,00	100,00	R$ 22,09	R$ 0,00	R$ 22,09
3.1.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	050907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	2,16	R$ 0,45	R$ 0,97	R$ 1,14	100,00	0,00	100,00	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 1,14
3.1.2.6	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	1,12	R$ 46,71	R$ 52,32	R$ 61,50	100,00	0,00	100,00	R$ 61,50	R$ 0,00	R$ 61,50
3.2.				**ESCADA METÁLICA 02**				**R$ 4.245,94**	**R$ 4.991,11**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 4.991,11**	**R$ 0,00**	**R$ 4.991,11**
3.2.1.				ESTACA				**R$ 2.778,77**	**R$ 3.266,45**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 3.266,45**	**R$ 0,00**	**R$ 3.266,45**
3.2.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	1,10	R$ 40,00	R$ 44,00	R$ 51,72	100,00	0,00	100,00	R$ 51,72	R$ 0,00	R$ 51,72
3.2.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	2,12	R$ 509,91	R$ 1.081,01	R$ 1.270,73	100,00	0,00	100,00	R$ 1.270,73	R$ 0,00	R$ 1.270,73
3.2.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	37,50	R$ 12,51	R$ 469,12	R$ 551,45	100,00	0,00	100,00	R$ 551,45	R$ 0,00	R$ 551,45
3.2.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	14,00	R$ 13,40	R$ 187,60	R$ 220,52	100,00	0,00	100,00	R$ 220,52	R$ 0,00	R$ 220,52
3.2.1.5	FUNDAÇÃO	COMPOSICAO	comp. FUNDAÇÃO 1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	ML	30,00	R$ 27,26	R$ 817,80	R$ 961,32	100,00	0,00	100,00	R$ 961,32	R$ 0,00	R$ 961,32
3.2.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,12	R$ 37,38	R$ 79,25	R$ 93,15	100,00	0,00	100,00	R$ 93,15	R$ 0,00	R$ 93,15
3.2.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	050907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	2,16	R$ 0,45	R$ 0,97	R$ 1,14	100,00	0,00	100,00	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 1,14
3.2.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	2,12	R$ 46,71	R$ 99,03	R$ 116,40	100,00	0,00	100,00	R$ 116,40	R$ 0,00	R$ 116,40
3.2.2.				BLOCO				**R$ 1.467,17**	**R$ 1.724,66**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 1.724,66**	**R$ 0,00**	**R$ 1.724,66**
3.2.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	1,12	R$ 574,92	R$ 643,91	R$ 756,92	100,00	0,00	100,00	R$ 756,92	R$ 0,00	R$ 756,92
3.2.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	56,70	R$ 12,51	R$ 709,32	R$ 833,80	100,00	0,00	100,00	R$ 833,80	R$ 0,00	R$ 833,80
3.2.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,12	R$ 37,38	R$ 41,87	R$ 49,21	100,00	0,00	100,00	R$ 49,21	R$ 0,00	R$ 49,21
3.2.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,11	R$ 170,82	R$ 18,79	R$ 22,09	100,00	0,00	100,00	R$ 22,09	R$ 0,00	R$ 22,09
3.2.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	050907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	2,16	R$ 0,45	R$ 0,97	R$ 1,14	100,00	0,00	100,00	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 1,14
3.2.2.6	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	1,12	R$ 46,71	R$ 52,32	R$ 61,50	100,00	0,00	100,00	R$ 61,50	R$ 0,00	R$ 61,50
3.3.				**FUNDAÇÃO EDIFICAÇÃO**				**R$ 589.496,06**	**R$ 692.952,61**	**84,42**	**0,00**	**84,42**	**R$ 584.999,95**	**R$ 0,00**	**R$ 584.999,95**
3.3.1.				ESTACA				**R$ 349.834,48**	**R$ 411.230,43**	**100,00**	0,00	**100,00**	**R$ 411.230,43**	R$ 0,00	**R$ 411.230,43**
3.3.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	228,18	R$ 574,92	R$ 131.185,25	R$ 154.208,26	100,00	0,00	100,00	R$ 154.208,26	R$ 0,00	R$ 154.208,26
3.3.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	228,18	R$ 46,71	R$ 10.658,29	R$ 12.528,82	100,00	0,00	100,00	R$ 12.528,82	R$ 0,00	R$ 12.528,82
3.3.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	6.450,39	R$ 12,22	R$ 78.823,77	R$ 92.657,34	100,00	0,00	100,00	R$ 92.657,34	R$ 0,00	R$ 92.657,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
3.3.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.838,61	R$ 12,94	R$ 23.791,61	R$ 27.967,04	100,00	0,00	100,00	R$ 27.967,04	R$ 0,00	R$ 27.967,04
3.3.1.5	FUNDAÇÃO	COMPOSICAO	comp. FUNDAÇÃO 1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	ML	3.228,00	R$ 27,26	R$ 87.995,28	R$ 103.438,45	100,00	0,00	100,00	R$ 103.438,45	R$ 0,00	R$ 103.438,45
3.3.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	215,37	R$ 12,51	R$ 2.694,28	R$ 3.167,12	100,00	0,00	100,00	R$ 3.167,12	R$ 0,00	R$ 3.167,12
3.3.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	80,37	R$ 13,40	R$ 1.076,96	R$ 1.265,96	100,00	0,00	100,00	R$ 1.265,96	R$ 0,00	R$ 1.265,96
3.3.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	228,18	R$ 37,38	R$ 8.529,37	R$ 10.026,27	100,00	0,00	100,00	R$ 10.026,27	R$ 0,00	R$ 10.026,27
3.3.1.9	GOINFRA	COMPOSICAO	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	184,85	R$ 27,48	R$ 5.079,68	R$ 5.971,16	100,00	0,00	100,00	R$ 5.971,16	R$ 0,00	R$ 5.971,16
3.3.2.				BLOCO				**R$ 147.826,06**	**R$ 173.769,53**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 173.769,53**	**R$ 0,00**	**R$ 173.769,53**
3.3.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	92,23	R$ 574,92	R$ 53.024,87	R$ 62.330,73	100,00	0,00	100,00	R$ 62.330,73	R$ 0,00	R$ 62.330,73
3.3.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	92,23	R$ 37,38	R$ 3.447,56	R$ 4.052,60	100,00	0,00	100,00	R$ 4.052,60	R$ 0,00	R$ 4.052,60
3.3.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.930,05	R$ 12,51	R$ 24.144,93	R$ 28.382,36	100,00	0,00	100,00	R$ 28.382,36	R$ 0,00	R$ 28.382,36
3.3.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,80	R$ 12,22	R$ 669,66	R$ 787,18	100,00	0,00	100,00	R$ 787,18	R$ 0,00	R$ 787,18
3.3.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	3.654,63	R$ 13,05	R$ 47.692,92	R$ 56.063,03	100,00	0,00	100,00	R$ 56.063,03	R$ 0,00	R$ 56.063,03
3.3.2.6	GOINFRA	COMPOSICAO	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	685,62	R$ 13,40	R$ 9.187,31	R$ 10.799,68	100,00	0,00	100,00	R$ 10.799,68	R$ 0,00	R$ 10.799,68
3.3.2.7	GOINFRA	COMPOSICAO	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	92,23	R$ 40,00	R$ 3.689,20	R$ 4.336,65	100,00	0,00	100,00	R$ 4.336,65	R$ 0,00	R$ 4.336,65
3.3.2.8	GOINFRA	COMPOSICAO	051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	9,24	R$ 170,82	R$ 1.578,38	R$ 1.855,38	100,00	0,00	100,00	R$ 1.855,38	R$ 0,00	R$ 1.855,38
3.3.2.9	GOINFRA	COMPOSICAO	050907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	184,85	R$ 0,45	R$ 83,18	R$ 97,78	100,00	0,00	100,00	R$ 97,78	R$ 0,00	R$ 97,78
3.3.2.10	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	92,23	R$ 46,71	R$ 4.308,06	R$ 5.064,12	100,00	0,00	100,00	R$ 5.064,12	R$ 0,00	R$ 5.064,12
3.3.3.				FUSTE DA FUNDAÇÃO				**R$ 91.835,52**	**R$ 107.952,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
3.3.3.1.				AÇO PILARES DO FUSTE				**R$ 19.379,44**	**R$ 22.780,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
3.3.3.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	218,90	R$ 13,40	R$ 2.933,26	R$ 3.448,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.3.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	43,10	R$ 12,94	R$ 557,71	R$ 655,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.3.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	577,50	R$ 12,22	R$ 7.057,05	R$ 8.295,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.3.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	372,90	R$ 13,05	R$ 4.866,34	R$ 5.720,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.3.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	060308	ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	298,80	R$ 13,27	R$ 3.965,08	R$ 4.660,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.3.2.				CONCRETO DO FUSTE				**R$ 28.502,83**	**R$ 33.505,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
3.3.3.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	40,96	R$ 600,71	R$ 24.605,08	R$ 28.923,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.3.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	40,96	R$ 48,45	R$ 1.984,51	R$ 2.332,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.3.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	40,96	R$ 46,71	R$ 1.913,24	R$ 2.249,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3.3.3.3.				FORMA DOS PILARES DO FUU=STE				**R$ 43.953,25**	**R$ 51.667,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
3.3.3.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060212	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.)	m2	430,45	R$ 102,11	R$ 43.953,25	R$ 51.667,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.				**ESTRUTURAL**				**R$ 4.539.152,36**	**R$ 5.335.773,59**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 5.335.758,31**	**R$ 0,00**	**R$ 5.335.758,31**
4.1.				**AÇO PILARES**				**R$ 385.188,74**	**R$ 452.789,36**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 452.789,36**	**R$ 0,00**	**R$ 452.789,36**
4.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	43,00	R$ 13,16	R$ 565,88	R$ 665,19	100,00	0,00	100,00	R$ 665,19	R$ 0,00	R$ 665,19
4.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4.885,00	R$ 13,05	R$ 63.749,25	R$ 74.937,24	100,00	0,00	100,00	R$ 74.937,24	R$ 0,00	R$ 74.937,24
4.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060308	ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	8.585,00	R$ 13,27	R$ 113.922,95	R$ 133.916,43	100,00	0,00	100,00	R$ 133.916,43	R$ 0,00	R$ 133.916,43
4.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	10.454,00	R$ 12,22	R$ 127.747,88	R$ 150.167,63	100,00	0,00	100,00	R$ 150.167,63	R$ 0,00	R$ 150.167,63
4.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	447,00	R$ 12,94	R$ 5.784,18	R$ 6.799,30	100,00	0,00	100,00	R$ 6.799,30	R$ 0,00	R$ 6.799,30
4.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	5.479,00	R$ 13,40	R$ 73.418,60	R$ 86.303,56	100,00	0,00	100,00	R$ 86.303,56	R$ 0,00	R$ 86.303,56
4.2.				**AÇO VIGAS**				**R$ 392.680,78**	**R$ 461.596,26**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 461.596,26**	**R$ 0,00**	**R$ 461.596,26**
4.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4.171,00	R$ 13,16	R$ 54.890,36	R$ 64.523,62	100,00	0,00	100,00	R$ 64.523,62	R$ 0,00	R$ 64.523,62
4.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	3.694,80	R$ 12,22	R$ 45.150,46	R$ 53.074,36	100,00	0,00	100,00	R$ 53.074,36	R$ 0,00	R$ 53.074,36
4.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.182,00	R$ 13,40	R$ 29.238,80	R$ 34.370,21	100,00	0,00	100,00	R$ 34.370,21	R$ 0,00	R$ 34.370,21
4.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060308	ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	6.352,00	R$ 13,27	R$ 84.291,04	R$ 99.084,12	100,00	0,00	100,00	R$ 99.084,12	R$ 0,00	R$ 99.084,12
4.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	7.037,00	R$ 13,05	R$ 91.832,85	R$ 107.949,52	100,00	0,00	100,00	R$ 107.949,52	R$ 0,00	R$ 107.949,52
4.2.6	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.434,52	R$ 12,94	R$ 31.502,69	R$ 37.031,41	100,00	0,00	100,00	R$ 37.031,41	R$ 0,00	R$ 37.031,41
4.2.7	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4.458,40	R$ 12,51	R$ 55.774,58	R$ 65.563,02	100,00	0,00	100,00	R$ 65.563,02	R$ 0,00	R$ 65.563,02
4.3.				**ARMADURA ADICIONAL DA LAJE**				**R$ 91.861,90**	**R$ 107.983,66**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 107.982,86**	**R$ 0,00**	**R$ 107.982,86**
4.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.057,00	R$ 13,16	R$ 13.910,12	R$ 16.351,35	100,00	0,00	100,00	R$ 16.351,22	R$ 0,00	R$ 16.351,22
4.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	3.304,00	R$ 12,22	R$ 40.374,88	R$ 47.460,67	100,00	0,00	100,00	R$ 47.460,32	R$ 0,00	R$ 47.460,32
4.3.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.146,00	R$ 13,05	R$ 14.955,30	R$ 17.579,96	100,00	0,00	100,00	R$ 17.579,82	R$ 0,00	R$ 17.579,82
4.3.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	469,00	R$ 13,40	R$ 6.284,60	R$ 7.387,55	100,00	0,00	100,00	R$ 7.387,49	R$ 0,00	R$ 7.387,49
4.3.5	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	143,00	R$ 12,94	R$ 1.850,42	R$ 2.175,17	100,00	0,00	100,00	R$ 2.175,15	R$ 0,00	R$ 2.175,15
4.3.6	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.158,00	R$ 12,51	R$ 14.486,58	R$ 17.028,97	100,00	0,00	100,00	R$ 17.028,85	R$ 0,00	R$ 17.028,85
4.4.				**ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DA LAJE/ ARMAÇÃO DE PUNÇÃO DA RAMPA**				**R$ 89.157,79**	**R$ 104.804,98**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 104.803,94**	**R$ 0,00**	**R$ 104.803,94**
4.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.046,24	R$ 12,22	R$ 25.005,05	R$ 29.393,44	100,00	0,00	100,00	R$ 29.393,15	R$ 0,00	R$ 29.393,15
4.4.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	956,00	R$ 13,05	R$ 12.475,80	R$ 14.665,30	100,00	0,00	100,00	R$ 14.665,16	R$ 0,00	R$ 14.665,16
4.4.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.488,59	R$ 12,51	R$ 31.132,26	R$ 36.595,97	100,00	0,00	100,00	R$ 36.595,61	R$ 0,00	R$ 36.595,61
4.4.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.394,04	R$ 12,94	R$ 18.038,88	R$ 21.204,70	100,00	0,00	100,00	R$ 21.204,49	R$ 0,00	R$ 21.204,49
4.4.5	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	187,00	R$ 13,40	R$ 2.505,80	R$ 2.945,57	100,00	0,00	100,00	R$ 2.945,54	R$ 0,00	R$ 2.945,54
4.5.				**ARMAÇÃO DA ESCADA**				**R$ 6.221,92**	**R$ 7.313,87**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 7.313,87**	**R$ 0,00**	**R$ 7.313,87**
4.5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	388,00	R$ 13,16	R$ 5.106,08	R$ 6.002,20	100,00	0,00	100,00	R$ 6.002,20	R$ 0,00	R$ 6.002,20
4.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	17,00	R$ 12,22	R$ 207,74	R$ 244,20	100,00	0,00	100,00	R$ 244,20	R$ 0,00	R$ 244,20
4.5.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	5,00	R$ 13,40	R$ 67,00	R$ 78,76	100,00	0,00	100,00	R$ 78,76	R$ 0,00	R$ 78,76

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início da Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
4.5.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	65,00	R$ 12,94	R$ 841,10	R$ 988,71	100,00	0,00	100,00	R$ 988,71	R$ 0,00	R$ 988,71
4.6.				**REFORÇO DO PISO JUNTO AOS PILARES**				**R$ 13.560,78**	**R$ 15.940,70**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 15.940,41**	**R$ 0,00**	**R$ 15.940,41**
4.6.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.109,72	R$ 12,22	R$ 13.560,78	R$ 15.940,70	100,00	0,00	100,00	R$ 15.940,41	R$ 0,00	R$ 15.940,41
4.7.				**ARMAÇÃO DO RESERVATÓRIO**				**R$ 43.078,84**	**R$ 50.639,18**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 50.639,18**	**R$ 0,00**	**R$ 50.639,18**
4.7.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.415,00	R$ 12,22	R$ 17.291,30	R$ 20.325,92	100,00	0,00	100,00	R$ 20.325,92	R$ 0,00	R$ 20.325,92
4.7.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	40,00	R$ 13,40	R$ 536,00	R$ 630,07	100,00	0,00	100,00	R$ 630,07	R$ 0,00	R$ 630,07
4.7.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.644,00	R$ 12,94	R$ 21.273,36	R$ 25.006,83	100,00	0,00	100,00	R$ 25.006,83	R$ 0,00	R$ 25.006,83
4.7.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	318,00	R$ 12,51	R$ 3.978,18	R$ 4.676,35	100,00	0,00	100,00	R$ 4.676,35	R$ 0,00	R$ 4.676,35
4.8.				**PROTENSÃO : CABO - MONOCORDOALHAS NÃO ADERENTES**				**R$ 96.080,49**	**R$ 112.942,62**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 112.942,62**	**R$ 0,00**	**R$ 112.942,62**
4.8.1	SICRO	COMPOSICAO	4507958	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	6.039,00	R$ 15,91	R$ 96.080,49	R$ 112.942,62	100,00	0,00	100,00	R$ 112.942,62	R$ 0,00	R$ 112.942,62
4.9.				**ANCORAGENS**				**R$ 58.270,28**	**R$ 68.496,71**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 68.496,71**	**R$ 0,00**	**R$ 68.496,71**
4.9.1	SICRO	COMPOSICAO	4507783	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un	263,00	R$ 110,78	R$ 29.135,14	R$ 34.248,36	100,00	0,00	100,00	R$ 34.248,36	R$ 0,00	R$ 34.248,36
4.9.2	SICRO	COMPOSICAO	4507783	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un	263,00	R$ 110,78	R$ 29.135,14	R$ 34.248,36	100,00	0,00	100,00	R$ 34.248,36	R$ 0,00	R$ 34.248,36
4.10.				**LAJE SOBRE O SOLO**				**R$ 285.550,29**	**R$ 335.664,37**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 335.664,37**	**R$ 0,00**	**R$ 335.664,37**
4.10.1	SINAPI	COMPOSICAO	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	kg	10.361,20	R$ 20,61	R$ 213.544,33	R$ 251.021,36	100,00	0,00	100,00	R$ 251.021,36	R$ 0,00	R$ 251.021,36
4.10.2	SINAPI	COMPOSICAO	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	4.112,63	R$ 2,24	R$ 9.212,29	R$ 10.829,05	100,00	0,00	100,00	R$ 10.829,05	R$ 0,00	R$ 10.829,05
4.10.3	SINAPI	COMPOSICAO	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	4.112,63	R$ 2,94	R$ 12.091,13	R$ 14.213,13	100,00	0,00	100,00	R$ 14.213,13	R$ 0,00	R$ 14.213,13
4.10.4	SINAPI	COMPOSICAO	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	342,77	R$ 147,92	R$ 50.702,54	R$ 59.600,83	100,00	0,00	100,00	R$ 59.600,83	R$ 0,00	R$ 59.600,83
4.11.				**TELAS DAS LAJES DO 1º PAV. TÉCNICA E COBERTURA**				**R$ 194.570,32**	**R$ 228.717,41**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 228.715,61**	**R$ 0,00**	**R$ 228.715,61**
4.11.1	SINAPI	COMPOSICAO	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	8.248,00	R$ 23,59	R$ 194.570,32	R$ 228.717,41	100,00	0,00	100,00	R$ 228.715,61	R$ 0,00	R$ 228.715,61
4.12.				**EPS UNIDIRECIONAL + VIGOTAS TRELIÇADA**				**R$ 655.048,47**	**R$ 770.009,47**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 769.998,81**	**R$ 0,00**	**R$ 769.998,81**
4.12.1	ESTRUTURAL	COMPOSICAO	Comp. Estrut. 5	EPS UNIDIRECIONAL H 10 /40/120. + VIGOTAS TRELIÇADA	m²	105,00	R$ 76,21	R$ 8.002,05	R$ 9.406,41	100,00	0,00	100,00	R$ 9.406,41	R$ 0,00	R$ 9.406,41
4.12.2	ESTRUTURAL	COMPOSICAO	Comp. Estrut. 2	EPS UNIDIRECIONAL H 16 /40/120. + VIGOTAS TRELIÇADA	m²	471,00	R$ 105,90	R$ 49.878,90	R$ 58.632,65	100,00	0,00	100,00	R$ 58.632,65	R$ 0,00	R$ 58.632,65
4.12.3	ESTRUTURAL	COMPOSICAO	Comp. Estrut. 3	EPS UNIDIRECIONAL H 20 /40/120. + VIGOTAS TRELIÇADA	m²	528,00	R$ 130,80	R$ 69.062,40	R$ 81.182,85	100,00	0,00	100,00	R$ 81.181,13	R$ 0,00	R$ 81.181,13
4.12.4	ESTRUTURAL	COMPOSICAO	Comp. Estrut. 4	EPS UNIDIRECIONAL H 25 /40/120. + VIGOTAS TRELIÇADA	m²	3.100,17	R$ 148,00	R$ 458.825,16	R$ 539.348,98	100,00	0,00	100,00	R$ 539.340,04	R$ 0,00	R$ 539.340,04
4.12.5	ESTRUTURAL	COMPOSICAO	Comp. Estrut. 6	EPS UNIDIRECIONAL H 30 /40/120. + VIGOTAS TRELIÇADA	m²	136,00	R$ 168,44	R$ 22.907,84	R$ 26.928,17	100,00	0,00	100,00	R$ 26.928,17	R$ 0,00	R$ 26.928,17
4.12.6	ESTRUTURAL	COMPOSICAO	Comp. Estrut. 1	EPS UNIDIRECIONAL H 12 /40/120. + VIGOTAS TRELIÇADA	m²	520,10	R$ 89,16	R$ 46.372,12	R$ 54.510,42	100,00	0,00	100,00	R$ 54.510,42	R$ 0,00	R$ 54.510,42
4.13.				**VOLUME DE CONCRETO**				**R$ 862.679,63**	**R$ 1.014.079,91**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 1.014.079,91**	**R$ 0,00**	**R$ 1.014.079,91**
4.13.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	1.436,10	R$ 600,71	R$ 862.679,63	R$ 1.014.079,91	100,00	0,00	100,00	R$ 1.014.079,91	R$ 0,00	R$ 1.014.079,91
4.14.				**LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA**				**R$ 136.659,27**	**R$ 160.642,97**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 160.642,97**	**R$ 0,00**	**R$ 160.642,97**
4.14.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	1.436,10	R$ 48,45	R$ 69.579,04	R$ 81.790,16	100,00	0,00	100,00	R$ 81.790,16	R$ 0,00	R$ 81.790,16
4.14.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	1.436,10	R$ 46,71	R$ 67.080,23	R$ 78.852,81	100,00	0,00	100,00	R$ 78.852,81	R$ 0,00	R$ 78.852,81
4.15.				**ESCORAMENTO E FORMA DE VIGAS E PILARES**				**R$ 809.133,37**	**R$ 951.136,28**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 951.135,59**	**R$ 0,00**	**R$ 951.135,59**
4.15.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060103	ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	m2	2.923,00	R$ 10,77	R$ 31.480,71	R$ 37.005,57	100,00	0,00	100,00	R$ 37.004,89	R$ 0,00	R$ 37.004,89
4.15.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060213	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)	m2	5.939,00	R$ 130,94	R$ 777.652,66	R$ 914.130,70	100,00	0,00	100,00	R$ 914.130,70	R$ 0,00	R$ 914.130,70
4.16.				**FORMA DA LAJE - TRELIÇADAS**				**R$ 32.266,13**	**R$ 37.928,83**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 37.928,83**	**R$ 0,00**	**R$ 37.928,83**
4.16.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060203	FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	340,36	R$ 94,80	R$ 32.266,13	R$ 37.928,83	100,00	0,00	100,00	R$ 37.928,83	R$ 0,00	R$ 37.928,83
4.17.				**ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA"**				**R$ 387.143,36**	**R$ 455.087,02**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 455.087,02**	**R$ 0,00**	**R$ 455.087,02**
4.17.1	GOINFRA	INSUMO	1862	PREGO 19x27	Kg	5.146,13	R$ 18,60	R$ 95.718,02	R$ 112.516,53	100,00	0,00	100,00	R$ 112.516,53	R$ 0,00	R$ 112.516,53
4.17.2	GOINFRA	INSUMO	1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	5.146,13	R$ 8,67	R$ 44.616,95	R$ 52.447,22	100,00	0,00	100,00	R$ 52.447,22	R$ 0,00	R$ 52.447,22
4.17.3	GOINFRA	INSUMO	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	5.146,13	R$ 9,80	R$ 50.432,07	R$ 59.282,90	100,00	0,00	100,00	R$ 59.282,90	R$ 0,00	R$ 59.282,90
4.17.4	GOINFRA	COMPOSICAO	061108	ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES	m2	5.146,13	R$ 28,62	R$ 147.282,24	R$ 173.130,27	100,00	0,00	100,00	R$ 173.130,27	R$ 0,00	R$ 173.130,27
4.17.5	GOINFRA	INSUMO	1319	ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL	m2xmes	5.146,13	R$ 9,54	R$ 49.094,08	R$ 57.710,09	100,00	0,00	100,00	R$ 57.710,09	R$ 0,00	R$ 57.710,09
5.				**ALVENARIA**				**R$ 1.110.169,84**	**R$ 1.305.004,64**	**82,84**	**4,25**	**87,09**	**R$ 1.081.049,95**	**R$ 55.482,34**	**R$ 1.136.532,29**
5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	2,61	R$ 2.896,82	R$ 7.560,70	R$ 8.887,60	97,42	2,58	100,00	R$ 8.658,28	R$ 229,32	R$ 8.887,60
5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	107,88	R$ 63,32	R$ 6.830,96	R$ 8.029,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5.3	SINAPI	COMPOSICAO	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF 06/2017 P	m²	527,97	R$ 171,24	R$ 90.409,58	R$ 106.276,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5.4	GOINFRA	COMPOSICAO	100501	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO)	m2	234,84	R$ 118,23	R$ 27.765,13	R$ 32.637,91	44,94	53,65	98,59	R$ 14.666,35	R$ 17.510,01	R$ 32.176,36
5.5	SINAPI	COMPOSICAO	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3.067,10	R$ 93,66	R$ 287.264,59	R$ 337.679,52	100,00	0,00	100,00	R$ 337.679,52	R$ 0,00	R$ 337.679,52
5.6	SINAPI	COMPOSICAO	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3.069,26	R$ 94,40	R$ 289.738,14	R$ 340.587,19	98,33	1,27	99,60	R$ 334.887,91	R$ 4.334,38	R$ 339.222,29
5.7	SINAPI	COMPOSICAO	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5.539,28	R$ 72,32	R$ 400.600,73	R$ 470.906,16	81,79	7,09	88,89	R$ 385.157,88	R$ 33.408,63	R$ 418.566,51
6.				**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**R$ 166.354,02**	**R$ 195.549,15**	**53,05**	**2,04**	**55,09**	**R$ 103.745,77**	**R$ 3.982,59**	**R$ 107.728,36**

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇAO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO: 15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** 62,65%
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022					**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** 62,65%

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
6.1	GOINFRA	COMPOSICAO	120107	MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)	m2	583,39	R$ 97,03	R$ 56.606,33	R$ 66.540,74	100,00	0,00	100,00	R$ 66.540,74	R$ 0,00	R$ 66.540,74
6.2	SINAPI	COMPOSICAO	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	298,49	R$ 26,56	R$ 7.927,89	R$ 9.319,24	24,51	42,74	67,25	R$ 2.284,15	R$ 3.982,59	R$ 6.266,74
6.3	GOINFRA	COMPOSICAO	120207	PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM	m2	607,74	R$ 19,43	R$ 11.808,39	R$ 13.880,76	100,00	0,00	100,00	R$ 13.880,76	R$ 0,00	R$ 13.880,76
6.4	GOINFRA	COMPOSICAO	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m2	583,39	R$ 20,95	R$ 12.222,02	R$ 14.366,98	100,00	0,00	100,00	R$ 14.366,98	R$ 0,00	R$ 14.366,98
6.5	SINAPI	COMPOSICAO	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	m	579,00	R$ 105,39	R$ 61.020,81	R$ 71.729,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6.6	GOINFRA	COMPOSICAO	120212	IMPERMEAB. FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL	m2	126,46	R$ 60,38	R$ 7.635,65	R$ 8.975,71	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6.7	GOINFRA	COMPOSICAO	120208	IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL	m2	158,39	R$ 21,82	R$ 3.456,07	R$ 4.062,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6.8	SINAPI	COMPOSICAO	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	150,42	R$ 37,74	R$ 5.676,85	R$ 6.673,14	100,00	0,00	100,00	R$ 6.673,14	R$ 0,00	R$ 6.673,14
7.				**COBERTURA**				**R$ 951.894,71**	**R$ 1.118.952,24**	**99,12**	**0,18**	**99,31**	**R$ 1.109.145,65**	**R$ 2.032,13**	**R$ 1.111.177,78**
7.1	GOINFRA	COMPOSICAO	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	227,40	R$ 65,34	R$ 14.858,32	R$ 17.465,95	100,00	0,00	100,00	R$ 17.465,95	R$ 0,00	R$ 17.465,95
7.2	GOINFRA	COMPOSICAO	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	225,25	R$ 38,75	R$ 8.728,44	R$ 10.260,28	100,00	0,00	100,00	R$ 10.260,28	R$ 0,00	R$ 10.260,28
7.3	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 19	CUMEEIRA METÁLICA PRE PINTADA TP 40 TRAPEZOIDAL	ML	167,27	R$ 82,26	R$ 13.759,63	R$ 16.174,45	64,50	0,00	64,50	R$ 10.432,12	R$ 0,00	R$ 10.432,12
7.4	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 2	TELA ANTI PÁSSARO	M²	115,48	R$ 29,94	R$ 3.457,47	R$ 4.064,26	0,00	50,00	50,00	R$ 0,00	R$ 2.032,13	R$ 2.032,13
7.5	SINAPI	COMPOSICAO	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	3.131,37	R$ 283,08	R$ 886.428,22	R$ 1.041.996,37	100,00	0,00	100,00	R$ 1.041.996,37	R$ 0,00	R$ 1.041.996,37
7.6	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 7	TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA EM POLICARBONATO TRA 40 MM - TRAPÉZIO 40 MM - CRISTAL TRANSPARENTE POLUSOLUTION OU EQUIVALENTE	M²	187,82	R$ 131,31	R$ 24.662,64	R$ 28.990,93	100,00	0,00	100,00	R$ 28.990,93	R$ 0,00	R$ 28.990,93
8.				**ESQUADRIAS/GUARDACORPO/OUTROS**				**R$ 352.284,19**	**R$ 414.110,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
8.1.				**ALUMÍNIO**				**R$ 303.487,19**	**R$ 356.749,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
8.1.1	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 12	PORTA EM CHAPA FECHADA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE ABRIR 153 X 103 CM. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS	UN	10,00	R$ 760,38	R$ 7.603,80	R$ 8.938,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	180114	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	244,83	R$ 1.116,37	R$ 273.320,87	R$ 321.288,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	180111	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	11,10	R$ 601,76	R$ 6.679,54	R$ 7.851,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8.1.4	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 11	CHAPA INOX PARA PORTA DE ALUMÍNIO	Un	14,00	R$ 1.126,39	R$ 15.769,46	R$ 18.537,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	180406	ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20	m2	0,26	R$ 436,66	R$ 113,53	R$ 133,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8.2.				**METÁLICA**				**R$ 48.797,00**	**R$ 57.360,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
8.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	180303	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	m2	110,29	R$ 359,54	R$ 39.653,67	R$ 46.612,89	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	180308	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	6,65	R$ 778,54	R$ 5.177,29	R$ 6.085,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8.2.3	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 20	PORTA CORTA FOGO	un	1,00	R$ 2.664,40	R$ 2.664,40	R$ 3.132,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8.2.4	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 17	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	2,00	R$ 650,82	R$ 1.301,64	R$ 1.530,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9.				**ESTRUTURA METÁLICA DAS LOJAS, ESCADA 01. ESCADA 02 BRISE E LANTERNIM**				**R$ 6.621.311,81**	**R$ 7.758.907,84**	**41,76**	**21,83**	**63,59**	**R$ 3.240.223,32**	**R$ 1.693.603,57**	**R$ 4.933.826,89**
9.1.				**ESTRUTUTRA METÁLICA LOJAS**				**R$ 3.093.203,52**	**R$ 3.636.060,74**	**52,84**	**26,43**	**79,28**	**R$ 1.921.444,77**	**R$ 961.060,99**	**R$ 2.882.505,76**
9.1.1	ESTRUTURA METÁLICA - LOJAS	COMPOSICAO	comp. ESTR. MET 1	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL DAS LOJAS, AÇOUGUE, LANCHONETE E AÇOUGUE	KG	102.696,00	R$ 7,69	R$ 789.732,24	R$ 928.330,25	52,84	26,43	79,28	R$ 490.568,07	R$ 245.370,49	R$ 735.938,56
9.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	102.696,00	R$ 22,43	R$ 2.303.471,28	R$ 2.707.730,49	52,84	26,43	79,28	R$ 1.430.876,70	R$ 715.690,51	R$ 2.146.567,21
9.2.				**ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADA 01, ESCADA 02, BRISE E LANTERNIM**				**R$ 3.528.108,29**	**R$ 4.122.847,10**	**31,99**	**17,77**	**49,75**	**R$ 1.318.778,55**	**R$ 732.542,58**	**R$ 2.051.321,12**
9.2.1	ESTRUTURA METÁLICA	COMPOSICAO	comp. ESTR. MET 1	ESTRUTURA EM PERFIL ENRIJECIDO PARA FACHADA - BRISE METÁLICO	KG	37.452,46	R$ 17,88	R$ 669.649,98	R$ 787.173,55	8,05	49,95	58,00	R$ 63.397,20	R$ 393.166,63	R$ 456.563,83
9.2.2	BRISE	INSUMO	COTAÇÃO BRISE 1	BRISE METÁLICO COR CINZA COM PRIMER DE PROTEÇÃO E PINTURA NA PARTE EXTERNA E PRIMER NA PARTE INTERNA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M²	2.722,00	R$ 442,38	R$ 1.204.147,47	R$ 1.391.031,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9.2.3	BRISE	INSUMO	COTAÇÃO BRISE 2	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO BRISE E PROJETO EXECUTIVO.	Serviç.	2.722,00	R$ 52,08	R$ 141.761,76	R$ 166.640,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9.2.4	BRISE	INSUMO	COTAÇÃO BRISE 3	EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO BRISE	Serviç.	1,00	R$ 114.251,00	R$ 114.251,00	R$ 134.302,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9.2.5	ESTRUTURA METÁLICA	COMPOSICAO	comp. ESTR. MET 2	ESCADA GALVANIZADA EM CHAPA ANTI DERRAPANTE CONFORME PROJETO COM LONGARINAS EM VIGA UE, FIXADA COM PARABOLT, ACOPLADO COM CORRIMÃO E PASSA MÃO.	Kg	14.000,10	R$ 17,93	R$ 251.021,79	R$ 295.076,11	0,00	87,27	87,27	R$ 0,00	R$ 257.517,41	R$ 257.517,41
9.2.6	ESTRUTURA METÁLICA	COMPOSICAO	comp. ESTR. MET 3	ESTRUTURA METÁLICA PARA LANTERNIM, PARA TELHADO TERMOACÚSTICO, PASSARELA METÁLICA E ESTRUTURA PARA TELA ANTIPASSÁRO.	Kg	58.774,40	R$ 19,52	R$ 1.147.276,29	R$ 1.348.623,28	93,09	6,07	99,16	R$ 1.255.381,35	R$ 81.858,54	R$ 1.337.239,89
10.				**ESCADA,GUARDA CORPO E ALÇAPÃO**				**R$ 142.063,99**	**R$ 166.996,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
10.1	ESTRUTURA METÁLICA	COMPOSICAO	comp. ESTR. MET 4	CORRIMÃO METÁLICO	m	27,30	R$ 78,11	R$ 2.132,40	R$ 2.506,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10.2	GOINFRA	COMPOSICAO	180701	ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H > 3M)	m	7,41	R$ 774,96	R$ 5.742,45	R$ 6.750,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10.3	GOINFRA	COMPOSICAO	180703	ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H <= 3M)	m	6,08	R$ 611,41	R$ 3.717,37	R$ 4.369,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10.4	ESTRUTURA METÁLICA	COMPOSICAO	comp. ESTR. MET 5	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO E TELA ARTÍSTICA	m²	252,65	R$ 511,59	R$ 129.253,21	R$ 151.937,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10.5	GOINFRA	COMPOSICAO	180710	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	m2	3,24	R$ 376,10	R$ 1.218,56	R$ 1.432,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11.				**VIDROS E ESPELHOS**				**R$ 553.634,22**	**R$ 650.797,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
11.1	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 15	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR	UN	220,00	R$ 986,57	R$ 217.045,40	R$ 255.136,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11.2	GOINFRA	COMPOSICAO	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	11,10	R$ 160,19	R$ 1.778,11	R$ 2.090,17	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11.3	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 21	PORTA DE CORRER DE 02 FOLHAS COM VIDRO	un	4,00	R$ 32.720,33	R$ 130.881,32	R$ 153.850,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rúbricas:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇAO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262
DADOS ORÇAMENTO:	Data: 19/12/2022	BDI: 17,55%	BDI REDUZIDO: 15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO**	**62,65%**
	Tabela Ref.: NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022				**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO**	**62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	**R$ 32.334.889,57**	**R$ 37.921.357,01**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo Período**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo Período**
									100,00	**54,87**	**7,77**	**62,65**	**R$ 20.809.043,87**	**R$ 2.947.814,73**	**R$ 23.756.858,60**
11.4	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 3	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M²	21,96	R$ 475,43	R$ 10.440,44	R$ 12.272,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11.5	SINAPI	COMPOSICAO	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 P	m²	545,07	R$ 354,98	R$ 193.488,95	R$ 227.446,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 3.360.550,24**	**R$ 3.950.326,81**	**14,82**	1,02	15,84	**R$ 585.279,04**	R$ 40.420,27	**R$ 625.699,31**
12.1.				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EDIFICAÇÃO**				**R$ 3.360.550,24**	**R$ 3.950.326,81**	**14,82**	**1,02**	**15,84**	**R$ 585.279,04**	**R$ 40.420,27**	**R$ 625.699,31**
12.1.1.				INSTALAÇÕES GERAIS				**R$ 199.625,98**	**R$ 234.660,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
12.1.1.1	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 32	MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE DOIS FIOS DIGITAL MONOFÁSICO EM TRILHO DIN	Un	288,00	R$ 334,19	R$ 96.246,72	R$ 113.138,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	1.816,00	R$ 25,67	R$ 46.616,72	R$ 54.797,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070630	CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	Un	9,00	R$ 45,05	R$ 405,45	R$ 476,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.4	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 44	REFLETOR DE LED SMD 100W BRANCO FRIO IP66	Un	10,00	R$ 104,23	R$ 1.042,30	R$ 1.225,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	Un	17,00	R$ 73,34	R$ 1.246,78	R$ 1.465,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.6	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 3	CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.25A	Un	14,00	R$ 52,81	R$ 739,34	R$ 869,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	Un	891,00	R$ 9,77	R$ 8.705,07	R$ 10.232,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	070924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	1.668,00	R$ 17,63	R$ 29.406,84	R$ 34.567,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.9	SINAPI	COMPOSICAO	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un	6,00	R$ 47,96	R$ 287,76	R$ 338,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.10	GOINFRA	COMPOSICAO	071411	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	335,00	R$ 13,33	R$ 4.465,55	R$ 5.249,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.11	GOINFRA	COMPOSICAO	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	72,00	R$ 144,15	R$ 10.378,80	R$ 12.200,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.12	GOINFRA	COMPOSICAO	071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	Un	4,00	R$ 17,90	R$ 71,60	R$ 84,17	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.1.13	GOINFRA	COMPOSICAO	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00	R$ 13,05	R$ 13,05	R$ 15,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.2.				ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA				**R$ 397.967,18**	**R$ 467.810,42**	**69,53**	**5,09**	**74,62**	**R$ 325.263,14**	**R$ 23.820,74**	**R$ 349.083,89**
12.1.2.1	SINAPI	INSUMO	4340	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	un	6.900,00	R$ 1,10	R$ 7.590,00	R$ 8.922,05	70,00	5,00	75,00	R$ 6.245,43	R$ 446,10	R$ 6.691,53
12.1.2.2	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 23	ARRUELA 5/8"	Un	6.320,00	R$ 1,95	R$ 12.324,00	R$ 14.486,86	70,00	5,00	75,00	R$ 10.140,80	R$ 724,34	R$ 10.865,15
12.1.2.3	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 46	SUPORTE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 250X200MM	Un	3.100,00	R$ 37,94	R$ 117.614,00	R$ 138.255,26	70,00	5,00	75,00	R$ 96.778,68	R$ 6.912,76	R$ 103.691,44
12.1.2.4	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 47	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100mm	Un	100,00	R$ 23,32	R$ 2.332,00	R$ 2.741,27	70,00	5,00	75,00	R$ 1.918,89	R$ 137,06	R$ 2.055,95
12.1.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	072661	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16"	m	3.450,00	R$ 11,28	R$ 38.916,00	R$ 45.745,76	70,00	5,07	75,07	R$ 32.022,03	R$ 2.320,44	R$ 34.342,47
12.1.2.6	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 24	CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA 5/8"	Un	3.450,00	R$ 12,66	R$ 43.677,00	R$ 51.342,31	70,00	5,07	75,07	R$ 35.939,62	R$ 2.604,32	R$ 38.543,94
12.1.2.7	GOINFRA	COMPOSICAO	072326	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	1.250,00	R$ 5,60	R$ 7.000,00	R$ 8.228,50	70,00	5,20	75,20	R$ 5.759,95	R$ 427,88	R$ 6.187,83
12.1.2.8	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 19	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 100 X 100	M	250,00	R$ 79,65	R$ 19.912,50	R$ 23.407,14	70,00	6,00	76,00	R$ 16.385,00	R$ 1.404,43	R$ 17.789,43
12.1.2.9	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 55	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 200 X 150	M	3.100,00	R$ 45,39	R$ 140.709,00	R$ 165.403,43	70,00	5,16	75,16	R$ 115.782,40	R$ 8.536,95	R$ 124.319,35
12.1.2.10	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 56	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 250 X 150	m	100,00	R$ 52,14	R$ 5.214,00	R$ 6.129,06	70,00	5,00	75,00	R$ 4.290,34	R$ 306,45	R$ 4.596,79
12.1.2.11	GOINFRA	COMPOSICAO	072430	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	Un	339,00	R$ 3,34	R$ 1.132,26	R$ 1.330,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.2.12	GOINFRA	COMPOSICAO	072441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	463,00	R$ 3,34	R$ 1.546,42	R$ 1.817,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.				ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO				**R$ 43.618,23**	**R$ 51.273,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
12.1.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071702	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	Un	1.507,00	R$ 4,10	R$ 6.178,70	R$ 7.263,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071704	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2"	Un	14,00	R$ 9,07	R$ 126,98	R$ 149,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.3	GOINFRA	COMPOSICAO	071701	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"	Un	3,00	R$ 3,13	R$ 9,39	R$ 11,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071862	PARAFUSO P/BUCHA S-8	Un	4.568,00	R$ 0,79	R$ 3.608,72	R$ 4.242,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.5	GOINFRA	COMPOSICAO	070392	BUCHA DE NYLON S-8	Un	4.568,00	R$ 0,75	R$ 3.426,00	R$ 4.027,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.6	GOINFRA	COMPOSICAO	071122	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	Un	1.100,00	R$ 9,41	R$ 10.351,00	R$ 12.167,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.7	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 79	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO I 1" COM CUNHA	Un	4.520,00	R$ 4,36	R$ 19.707,20	R$ 23.165,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.8	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 87	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO I 1 1/2" COM CUNHA	Un	8,00	R$ 5,58	R$ 44,64	R$ 52,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.3.9	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 88	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO I 3/4" COM CUNHA	Un	40,00	R$ 4,14	R$ 165,60	R$ 194,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.4.				ACESSÓRIOS USO GERAL				**R$ 5.624,52**	**R$ 6.611,62**	**69,55**	**13,91**	**83,46**	**R$ 4.598,56**	**R$ 919,71**	**R$ 5.518,27**
12.1.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	070229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	Kg	100,00	R$ 52,16	R$ 5.216,00	R$ 6.131,41	75,00	15,00	90,00	R$ 4.598,56	R$ 919,71	R$ 5.518,27
12.1.4.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	20,00	R$ 19,79	R$ 395,80	R$ 465,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.4.3	GOINFRA	COMPOSICAO	071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	Un	1,00	R$ 12,72	R$ 12,72	R$ 14,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.				CABOS				**R$ 1.429.793,58**	**R$ 1.680.722,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
12.1.5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	070544	CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2	m	180,00	R$ 52,90	R$ 9.522,00	R$ 11.193,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	070509	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	m	1.500,00	R$ 8,98	R$ 13.470,00	R$ 15.833,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070517	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2	m	500,00	R$ 103,47	R$ 51.735,00	R$ 60.814,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.4	GOINFRA	COMPOSICAO	070518	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2	m	3.200,00	R$ 128,56	R$ 411.392,00	R$ 483.591,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.5	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 1	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 240 MM2	M	600,00	R$ 205,48	R$ 123.288,00	R$ 144.925,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.6	GOINFRA	COMPOSICAO	070512	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2	m	300,00	R$ 26,08	R$ 7.824,00	R$ 9.197,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.7	GOINFRA	COMPOSICAO	070514	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2	m	325,00	R$ 51,94	R$ 16.880,50	R$ 19.843,03	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.8	GOINFRA	COMPOSICAO	070515	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2	m	800,00	R$ 64,37	R$ 51.496,00	R$ 60.533,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.9	GOINFRA	COMPOSICAO	070516	CABO EPR/XLPE (90ºC) 1 KV - 120 MM2	m	800,00	R$ 83,75	R$ 67.000,00	R$ 78.758,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.10	GOINFRA	COMPOSICAO	070583	CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2	m	12,00	R$ 7,39	R$ 88,68	R$ 104,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.11	GOINFRA	COMPOSICAO	071283	FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG)	m	20,00	R$ 12,17	R$ 243,40	R$ 286,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.12	GOINFRA	COMPOSICAO	071294	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	m	13.600,00	R$ 11,33	R$ 154.088,00	R$ 181.130,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.13	GOINFRA	COMPOSICAO	071291	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	m	26.540,00	R$ 4,01	R$ 106.425,40	R$ 125.103,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.14	GOINFRA	COMPOSICAO	071292	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	m	66.095,00	R$ 5,98	R$ 395.248,10	R$ 464.614,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.5.15	GOINFRA	COMPOSICAO	071293	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	m	2.750,00	R$ 7,67	R$ 21.092,50	R$ 24.794,23	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.6.				DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO				**R$ 14.074,85**	**R$ 16.544,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
12.1.6.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	686,00	R$ 18,03	R$ 12.368,58	R$ 14.539,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rúbricas:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⍰

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
12.1.6.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00	R$ 97,85	R$ 97,85	R$ 115,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.6.3	GOINFRA	COMPOSICAO	071180	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A	Un	1,00	R$ 853,96	R$ 853,96	R$ 1.003,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.6.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	1,00	R$ 250,14	R$ 250,14	R$ 294,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.6.5	GOINFRA	COMPOSICAO	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	4,00	R$ 126,08	R$ 504,32	R$ 592,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.7.				ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA QUENTE				**R$ 263.625,00**	**R$ 309.891,19**	**70,00**	**5,06**	**75,06**	**R$ 216.923,83**	**R$ 15.679,82**	**R$ 232.603,65**
12.1.7.1	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 15	ELETROCALHA 200X150	M	3.100,00	R$ 77,26	R$ 239.506,00	R$ 281.539,30	70,00	5,00	75,00	R$ 197.077,51	R$ 14.076,97	R$ 211.154,48
12.1.7.2	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 16	ELETROCALHA 250x150	M	100,00	R$ 83,59	R$ 8.359,00	R$ 9.826,00	70,00	5,00	75,00	R$ 6.878,20	R$ 491,30	R$ 7.369,50
12.1.7.3	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 14	ELETROCALHA 100X100	M	250,00	R$ 63,04	R$ 15.760,00	R$ 18.525,88	70,00	6,00	76,00	R$ 12.968,12	R$ 1.111,55	R$ 14.079,67
12.1.8.				ELETRODUTOS				**R$ 188.572,58**	**R$ 221.667,07**	**17,37**	**0,00**	**17,37**	**R$ 38.493,51**	**R$ 0,00**	**R$ 38.493,51**
12.1.8.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071208	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	450,00	R$ 72,77	R$ 32.746,50	R$ 38.493,51	100,00	0,00	100,00	R$ 38.493,51	R$ 0,00	R$ 38.493,51
12.1.8.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	m	8,00	R$ 83,71	R$ 669,68	R$ 787,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.8.3	GOINFRA	COMPOSICAO	071252	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	m	4.520,00	R$ 34,13	R$ 154.267,60	R$ 181.341,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.8.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071251	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"	m	40,00	R$ 22,22	R$ 888,80	R$ 1.044,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.9.				LUMINÁRIAS				**R$ 111.714,11**	**R$ 131.319,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
12.1.9.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071618	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	159,00	R$ 194,99	R$ 31.003,41	R$ 36.444,51	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.9.2	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 83	LUMINÁRIA 20W LED BRANCO FRIO	Un	278,00	R$ 68,23	R$ 18.967,94	R$ 22.296,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.9.3	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 84	LUMINÁRIA 40W LED BRANCO FRIO	Un	88,00	R$ 104,38	R$ 9.185,44	R$ 10.797,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.9.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	68,00	R$ 26,35	R$ 1.791,80	R$ 2.106,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.9.5	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 26	LUMINARIA DUPLA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 25W BRANCO FRIO 120CM	Un	366,00	R$ 124,40	R$ 45.530,40	R$ 53.520,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.9.6	GOINFRA	COMPOSICAO	071615	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	33,00	R$ 158,64	R$ 5.235,12	R$ 6.153,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.10.				LÂMPADAS				**R$ 41.012,30**	**R$ 48.209,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
12.1.10.1	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 73	LÂMPADA LED BULBO E 27 20 WATTS	Un	278,00	R$ 21,72	R$ 6.038,16	R$ 7.097,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.10.2	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 23	LÂMPADA LED BULBO E 27 40 WATTS	Un	88,00	R$ 53,24	R$ 4.685,12	R$ 5.507,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.10.3	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 24	LÂMPADA PARA ARANDELA LED BULBO E 27 25WATTS	Un	33,00	R$ 23,26	R$ 767,58	R$ 902,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.10.4	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 25	LÂMPADA TUBULAR LED 120CM 25 WATTS	Un	1.368,00	R$ 21,58	R$ 29.521,44	R$ 34.702,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.				QUADRO DISTRIBUIÇÃO				**R$ 664.921,91**	**R$ 781.615,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
12.1.11.1	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 33	QGBT - PAINEL (TOTALMENTE TESTADO) IP 55, CORRENTE DE 4000A, COM COMPARTIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E SUFICIENTES DE (AXLXP) 2200X800X800 OU SIMILARES, BARRAMENTOS DE COBRE, ISOLADORES E COMPOSTO DOS SEGUINTES DISJUNTORES TRIPOLARES: 01X1600A, 01X1250A, 01X800A, 02X500A, 01X70A e 01X40A, CONFORME PROJETO E PROPOSTAS	Un	1,00	R$ 221.810,98	R$ 221.810,98	R$ 260.738,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.2	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 34	QGBT 4 - PAINEL (TOTALMENTE TESTADO) IP 55, CORRENTE DE 2000A, COM COMPARTIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E SUFICIENTES DE (AXLXP) 2200X800X800MM OU SIMILARES, BARRAMENTOS DE COBRE, ISOLADORES E COMPOSTO DOS SEGUINTES DISJUNTORES TRIPOLARES: 01X1250A, 01X800A, 01X500A E 01X250A, CONFORME PROJETO E PROPOSTAS.	Un	1,00	R$ 101.383,00	R$ 101.383,00	R$ 119.175,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.3	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 35	QD-PAV TERREO - PAINEL (TOTALMENTE TESTADO) IP 55, CORRENTE DE 1000A, COM COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E SUFICIENTES DE (AXLXP) 1200X800X300MM OU SIMILARES, BARRAMENTO DE COBRE, ISOLADORES COM CAPACIDADE PARA 228 MÓDULOS E COMPOSTO DE TRÊS PROTETORES DE SURTO 275 V IMAX=60KA IN= 12,5KA, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 500A E DOS SEGUINTES DISJUNTORES UNIPOLARES: 10X32A, 147X25A, 03X20A E 30X16A, CONFORME PROJETO E PROPOSTAS.	Un	1,00	R$ 97.887,99	R$ 97.887,99	R$ 115.067,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.4	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 36	QD-PAV SUPERIOR - PAINEL (TOTALMENTE TESTADO) IP 55, CORRENTE DE 1000A, COM COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E SUFICIENTES DE (AXLXP) 1200X800X300MM OU SIMILARES, BARRAMENTO DE COBRE, ISOLADORES COM CAPACIDADE PARA 228 MÓDULOS E COMPOSTO DE TRÊS PROTETORES DE SURTO 275 V IMAX=60KA IN= 12,5KA, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 800A, QUATRO DR's DE 25A E DOS SEGUINTES DISJUNTORES UNIPOLARES: 10X32A, 137X25A, 07X20A E 40X16A, CONFORME PROJETO E PROPOSTAS.	Un	1,00	R$ 106.294,81	R$ 106.294,81	R$ 124.949,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.5	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 37	QD - TERRAÇO - PAINEL (TOTALMENTE TESTADO) IP 55, CORRENTE DE 1000A, COMPARTIMENTO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E SUFICIENTES DE (AXLXP) 600X400X250MM OU SIMILARES, BARRAMENTO DE COBRE, ISOLADORES COM CAPACIDADE PARA 48 MÓDULOS E COMPOSTO DE TRÊS PROTETORES DE SURTO 275 V IMAX=60KA IN= 12,5KA E DOS SEGUINTES DISJUNTORES TRIPOLAR: 01X500A, 15X32A, 1X20A, 04X16A E 03 DISJUNTORES UNIPOLAR DE 20A, CONFORME PROJETO E PROPOSTAS.	Un	1,00	R$ 59.786,13	R$ 59.786,13	R$ 70.278,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.6	GOINFRA	COMPOSICAO	072170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1,00	R$ 191,41	R$ 191,41	R$ 225,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.7	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 3 A 5E	Un	144,00	R$ 33,00	R$ 4.752,00	R$ 5.585,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.8	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 85	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 6E	Un	337,00	R$ 115,24	R$ 38.835,88	R$ 45.651,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12.1.11.9	SINAPI	COMPOSICAO	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	337,00	R$ 100,83	R$ 33.979,71	R$ 39.943,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.				**CABEAMENTO ESTUTURADO/TELEFÔNIA/INFRAESTRUTURA DE SOM E CFTV**				**R$ 282.814,58**	**R$ 332.448,54**	**26,21**	**3,57**	**29,78**	**R$ 87.143,86**	**R$ 11.871,18**	**R$ 99.015,04**
13.1.				**INSTALAÇÕES GERAIS**				**R$ 33.762,13**	**R$ 39.687,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
13.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	Un	10,00	R$ 28,61	R$ 286,10	R$ 336,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071838	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	84,00	R$ 0,75	R$ 63,00	R$ 74,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início da Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⁉

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
13.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	071885	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	un	92,00	R$ 24,39	R$ 2.243,88	R$ 2.637,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071887	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	7,00	R$ 761,50	R$ 5.330,50	R$ 6.266,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	072596	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	20,00	R$ 34,46	R$ 689,20	R$ 810,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	072591	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	Un	301,00	R$ 29,74	R$ 8.951,74	R$ 10.522,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	072227	RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S	un	2,00	R$ 1.549,73	R$ 3.099,46	R$ 3.643,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	072291	REGUA COM 8 TOMADAS	Un	2,00	R$ 66,54	R$ 133,08	R$ 156,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.9	GOINFRA	COMPOSICAO	070673	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM	Un	2,00	R$ 1.067,13	R$ 2.134,26	R$ 2.508,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.10	SINAPI	COMPOSICAO	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	un	1,00	R$ 115,25	R$ 115,25	R$ 135,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.11	GOINFRA	COMPOSICAO	072395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	Un	72,00	R$ 3,67	R$ 264,24	R$ 310,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.12	GOINFRA	COMPOSICAO	070283	BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)	Un	70,00	R$ 27,55	R$ 1.928,50	R$ 2.266,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.13	GOINFRA	COMPOSICAO	070931	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"	un	301,00	R$ 5,28	R$ 1.589,28	R$ 1.868,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.14	GOINFRA	COMPOSICAO	070930	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"	un	92,00	R$ 4,28	R$ 393,76	R$ 462,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.15	GOINFRA	COMPOSICAO	070929	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	393,00	R$ 16,36	R$ 6.429,48	R$ 7.557,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.1.16	GOINFRA	COMPOSICAO	070932	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"	un	92,00	R$ 1,20	R$ 110,40	R$ 129,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.2.				**ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA**				**R$ 58.806,62**	**R$ 69.127,18**	**64,29**	**3,44**	**67,73**	**R$ 44.441,64**	**R$ 2.380,80**	**R$ 46.822,44**
13.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071982	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"	Un	1.836,00	R$ 0,38	R$ 697,68	R$ 820,12	66,88	5,34	72,22	R$ 548,54	R$ 43,78	R$ 592,31
13.2.2	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 43	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 50 MM PARA 100 X50 PARA ELETROCALHA	Un	24,00	R$ 30,56	R$ 733,44	R$ 862,16	70,83	8,33	79,17	R$ 610,70	R$ 71,85	R$ 682,54
13.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070252	ARRUELA LISA D=5/16"	Un	1.836,00	R$ 0,10	R$ 183,60	R$ 215,82	66,88	5,34	72,22	R$ 144,35	R$ 11,52	R$ 155,87
13.2.4	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 47	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100mm	Un	644,00	R$ 23,32	R$ 15.018,08	R$ 17.653,75	70,19	5,12	75,31	R$ 12.390,52	R$ 904,62	R$ 13.295,14
13.2.5	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 49	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 150mm	Un	275,00	R$ 22,23	R$ 6.113,25	R$ 7.186,13	70,36	5,09	75,45	R$ 5.056,42	R$ 365,84	R$ 5.422,26
13.2.6	GOINFRA	COMPOSICAO	072326	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	301,00	R$ 5,60	R$ 1.685,60	R$ 1.981,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.2.7	GOINFRA	COMPOSICAO	072325	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	Un	84,00	R$ 5,37	R$ 451,08	R$ 530,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.2.8	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 53	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 100 X 50 MM	M	644,00	R$ 20,03	R$ 12.899,32	R$ 15.163,15	60,56	0,00	60,56	R$ 9.182,65	R$ 0,00	R$ 9.182,65
13.2.9	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 54	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 150 X 50 MM	M	275,00	R$ 23,17	R$ 6.371,75	R$ 7.489,99	60,00	0,00	60,00	R$ 4.494,00	R$ 0,00	R$ 4.494,00
13.2.10	GOINFRA	COMPOSICAO	072661	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16"	m	919,00	R$ 11,28	R$ 10.366,32	R$ 12.185,61	69,48	5,44	74,92	R$ 8.466,28	R$ 662,98	R$ 9.129,26
13.2.11	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 8	CRUZETA HORIZONTAL P/ELETROCALHA 150X50 MM	Un	6,00	R$ 44,71	R$ 268,26	R$ 315,34	66,67	0,00	66,67	R$ 210,23	R$ 0,00	R$ 210,23
13.2.12	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 9	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 x 50 mm	Un	4,00	R$ 43,62	R$ 174,48	R$ 205,10	75,00	0,00	75,00	R$ 153,83	R$ 0,00	R$ 153,83
13.2.13	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 19	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm)	Un	215,00	R$ 9,95	R$ 2.139,25	R$ 2.514,69	69,53	5,58	75,12	R$ 1.748,59	R$ 140,35	R$ 1.888,94
13.2.14	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 21	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (150 X 50 mm)	Un	91,00	R$ 9,95	R$ 905,45	R$ 1.064,36	68,68	5,49	74,18	R$ 731,01	R$ 58,48	R$ 789,50
13.2.15	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 60	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM	Un	22,00	R$ 8,83	R$ 194,26	R$ 228,35	68,18	9,09	77,27	R$ 155,69	R$ 20,76	R$ 176,45
13.2.16	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 61	TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 100 MM	Un	1,00	R$ 11,01	R$ 11,01	R$ 12,94	100,00	0,00	100,00	R$ 12,94	R$ 0,00	R$ 12,94
13.2.17	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 62	TERMINAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM	Un	3,00	R$ 9,50	R$ 28,50	R$ 33,50	66,67	0,00	66,67	R$ 22,33	R$ 0,00	R$ 22,33
13.2.18	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 50	T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 100 MM	Un	1,00	R$ 51,69	R$ 51,69	R$ 60,76	100,00	0,00	100,00	R$ 60,76	R$ 0,00	R$ 60,76
13.2.19	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 51	T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM	Un	12,00	R$ 42,80	R$ 513,60	R$ 603,74	75,00	16,67	91,67	R$ 452,80	R$ 100,62	R$ 553,43
13.3.				**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO**				**R$ 986,35**	**R$ 1.159,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
13.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071152	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	Un	13,00	R$ 11,19	R$ 145,47	R$ 171,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071151	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	Un	92,00	R$ 9,14	R$ 840,88	R$ 988,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.4.				**CABOS**				**R$ 66.594,65**	**R$ 78.282,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
13.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	070602	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES	m	17.501,00	R$ 3,40	R$ 59.503,40	R$ 69.946,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.4.2	GOINFRA	COMPOSICAO	070610	CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO)	m	16,00	R$ 8,92	R$ 142,72	R$ 167,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.4.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070611	CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO)	m	10,00	R$ 15,07	R$ 150,70	R$ 177,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.4.4	GOINFRA	COMPOSICAO	070613	CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO)	m	38,00	R$ 33,05	R$ 1.255,90	R$ 1.476,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.4.5	GOINFRA	COMPOSICAO	070626	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	m	1.329,00	R$ 4,17	R$ 5.541,93	R$ 6.514,54	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.5.				**ELETRODUTOS**				**R$ 60.896,92**	**R$ 71.584,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
13.5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071212	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	m	914,00	R$ 52,02	R$ 47.546,28	R$ 55.890,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071211	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	m	344,00	R$ 38,81	R$ 13.350,64	R$ 15.693,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.6.				**ELETROCALHAS**				**R$ 41.474,64**	**R$ 48.753,44**	**64,01**	**16,92**	**80,93**	**R$ 31.206,49**	**R$ 8.249,01**	**R$ 39.455,50**
13.6.1	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 17	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA	M	644,00	R$ 44,33	R$ 28.548,52	R$ 33.558,79	63,35	15,53	78,88	R$ 21.260,85	R$ 5.210,99	R$ 26.471,84
13.6.2	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 74	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X5100MM S/TAMPA	M	3,00	R$ 48,28	R$ 144,84	R$ 170,26	66,67	0,00	66,67	R$ 113,51	R$ 0,00	R$ 113,51
13.6.3	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 18	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 150X50 MM S/TAMPA	M	272,00	R$ 46,99	R$ 12.781,28	R$ 15.024,39	65,44	20,22	85,66	R$ 9.832,14	R$ 3.038,02	R$ 12.870,16
13.7.				**CERTIFICAÇÃO**				**R$ 337,40**	**R$ 396,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
13.7.1	GOINFRA	COMPOSICAO	070772	CERTIFICADO DIGITAL	Un	20,00	R$ 16,87	R$ 337,40	R$ 396,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.8.				**CABEAMENTO IMPLANTAÇÃO**				**R$ 19.955,87**	**R$ 23.458,13**	**49,01**	**5,29**	**54,30**	**R$ 11.495,73**	**R$ 1.241,36**	**R$ 12.737,09**
13.8.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071148	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	Un	38,00	R$ 73,54	R$ 2.794,52	R$ 3.284,96	68,42	7,89	76,32	R$ 2.247,60	R$ 259,34	R$ 2.506,94
13.8.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071158	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	Un	2,00	R$ 210,35	R$ 420,70	R$ 494,53	50,00	0,00	50,00	R$ 247,27	R$ 0,00	R$ 247,27
13.8.3	GOINFRA	COMPOSICAO	071218	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	m	10,00	R$ 233,26	R$ 2.332,60	R$ 2.741,97	50,00	15,00	65,00	R$ 1.370,99	R$ 411,30	R$ 1.782,28
13.8.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071208	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	114,00	R$ 72,77	R$ 8.295,78	R$ 9.751,69	71,05	5,70	76,75	R$ 6.928,83	R$ 556,02	R$ 7.484,85
13.8.5	GOINFRA	COMPOSICAO	071708	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	Un	4,00	R$ 44,76	R$ 179,04	R$ 210,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.8.6	GOINFRA	COMPOSICAO	070636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	12,48	R$ 243,60	R$ 3.040,13	R$ 3.573,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.8.7	GOINFRA	COMPOSICAO	070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	8,58	R$ 41,72	R$ 357,96	R$ 420,78	78,32	3,50	81,82	R$ 329,56	R$ 14,71	R$ 344,27
13.8.8	GOINFRA	COMPOSICAO	070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	m3	3,74	R$ 170,82	R$ 638,87	R$ 750,99	49,47	0,00	49,47	R$ 371,48	R$ 0,00	R$ 371,48
13.8.9	GOINFRA	COMPOSICAO	070507	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	Un	2,00	R$ 70,61	R$ 141,22	R$ 166,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13.8.10	GOINFRA	COMPOSICAO	072455	TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE	Un	2,00	R$ 877,53	R$ 1.755,06	R$ 2.063,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14.				**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA**				**R$ 70.116,26**	**R$ 82.421,66**	**25,60**	**14,25**	**39,85**	**R$ 21.101,56**	**R$ 11.743,90**	**R$ 32.845,47**
14.1.				**ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO SPDA**				**R$ 6.106,03**	**R$ 7.177,64**	**67,25**	**9,74**	**76,99**	**R$ 4.827,03**	**R$ 699,07**	**R$ 5.526,10**

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início da Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** 62,65%
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** 62,65%

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
14.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071870	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"	Un	768,00	R$ 0,45	R$ 345,60	R$ 406,25	67,32	13,02	80,34	R$ 273,48	R$ 52,90	R$ 326,38
14.1.2	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 76	SUPORTE-GUIA SIMPLES	Un	301,00	R$ 14,69	R$ 4.421,69	R$ 5.197,70	68,77	9,97	78,74	R$ 3.574,50	R$ 518,04	R$ 4.092,54
14.1.3	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 77	SUPORTE-GUIA SIMPLES PARA BEIRAL	Un	6,00	R$ 19,97	R$ 119,82	R$ 140,85	50,00	0,00	50,00	R$ 70,42	R$ 0,00	R$ 70,42
14.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	un	15,00	R$ 19,64	R$ 294,60	R$ 346,30	53,33	0,00	53,33	R$ 184,69	R$ 0,00	R$ 184,69
14.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	070393	BUCHA DE NYLON S-10	Un	768,00	R$ 1,09	R$ 837,12	R$ 984,03	67,32	13,02	80,34	R$ 662,43	R$ 128,13	R$ 790,56
14.1.6	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 79	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO I 1" COM CUNHA	Un	20,00	R$ 4,36	R$ 87,20	R$ 102,50	60,00	0,00	60,00	R$ 61,50	R$ 0,00	R$ 61,50
14.2.				**INSTALAÇÃO COBERTURA**				**R$ 40.409,43**	**R$ 47.501,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
14.2.1	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 78	MASTRO TELESCÓPICO 5m (4m x ø2" + 1m x ø1.1/2")	Un	11,00	R$ 447,48	R$ 4.922,28	R$ 5.786,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071831	PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	Un	11,00	R$ 162,57	R$ 1.788,27	R$ 2.102,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14.2.3	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 69	BASE METÁLICA PARA MASTRO 2"	Un	11,00	R$ 122,02	R$ 1.342,22	R$ 1.577,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	070543	CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2	m	750,00	R$ 39,24	R$ 29.430,00	R$ 34.594,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14.2.5	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 68	CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2"	Un	11,00	R$ 238,76	R$ 2.626,36	R$ 3.087,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	un	11,00	R$ 27,30	R$ 300,30	R$ 353,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14.3.				**INSTALAÇÃO DESCIDAS**				**R$ 388,64**	**R$ 456,85**	**0,00**	**63,71**	**63,71**	**R$ 0,00**	**R$ 291,05**	**R$ 291,05**
14.3.1	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 67	CAIXA DE INSPEÇÃO CONICA P/ ATERRAMENTO 250X250MM	Un	4,00	R$ 35,26	R$ 141,04	R$ 165,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	m	20,00	R$ 12,38	R$ 247,60	R$ 291,05	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 291,05	R$ 291,05
14.4.				**INSTALAÇÃO MALHA ENTERRADA**				**R$ 23.212,16**	**R$ 27.285,89**	**59,64**	**39,41**	**99,06**	**R$ 16.274,54**	**R$ 10.753,78**	**R$ 27.028,32**
14.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	041004	ESCAVACAO MECANICA	m3	60,00	R$ 1,95	R$ 117,00	R$ 137,53	70,83	29,17	100,00	R$ 97,42	R$ 40,11	R$ 137,53
14.4.2	GOINFRA	COMPOSICAO	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	60,00	R$ 20,93	R$ 1.255,80	R$ 1.476,19	70,83	29,17	100,00	R$ 1.045,64	R$ 430,56	R$ 1.476,19
14.4.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070544	CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2	m	300,00	R$ 52,90	R$ 15.870,00	R$ 18.655,19	57,33	42,67	100,00	R$ 10.695,64	R$ 7.959,55	R$ 18.655,19
14.4.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	14,00	R$ 84,98	R$ 1.189,72	R$ 1.398,52	71,43	28,57	100,00	R$ 998,94	R$ 399,58	R$ 1.398,52
14.4.5	GOINFRA	COMPOSICAO	070256	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G	un	20,00	R$ 18,26	R$ 365,20	R$ 429,29	0,00	40,00	40,00	R$ 0,00	R$ 171,72	R$ 171,72
14.4.6	GOINFRA	COMPOSICAO	070710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	14,00	R$ 149,75	R$ 2.096,50	R$ 2.464,44	71,43	28,57	100,00	R$ 1.760,31	R$ 704,12	R$ 2.464,44
14.4.7	GOINFRA	COMPOSICAO	070636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	0,50	R$ 243,60	R$ 121,80	R$ 143,18	40,00	60,00	100,00	R$ 57,27	R$ 85,91	R$ 143,18
14.4.8	GOINFRA	COMPOSICAO	070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	1,75	R$ 41,72	R$ 73,01	R$ 85,82	42,86	57,14	100,00	R$ 36,78	R$ 49,04	R$ 85,82
14.4.9	GOINFRA	COMPOSICAO	070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	m3	0,06	R$ 170,82	R$ 10,25	R$ 12,05	16,67	83,33	100,00	R$ 2,01	R$ 10,04	R$ 12,05
14.4.10	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 70	ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA 2" DUAS DESCIDAS	Un	44,00	R$ 48,02	R$ 2.112,88	R$ 2.483,69	63,64	36,36	100,00	R$ 1.580,53	R$ 903,16	R$ 2.483,69
15.				**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**R$ 660.445,18**	**R$ 776.353,30**	**94,00**	**0,00**	**94,00**	**R$ 729.752,03**	**R$ 0,00**	**R$ 729.752,03**
15.1.				**ALIMENTAÇÃO**				**R$ 23.132,10**	**R$ 27.191,79**	**24,12**	**0,00**	**24,12**	**R$ 6.557,44**	**R$ 0,00**	**R$ 6.557,44**
15.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	Un	2,00	R$ 6,99	R$ 13,98	R$ 16,43	100,00	0,00	100,00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 16,43
15.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	081104	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	4,00	R$ 9,12	R$ 36,48	R$ 42,88	100,00	0,00	100,00	R$ 42,88	R$ 0,00	R$ 42,88
15.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	080977	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1"	Un	1,00	R$ 78,34	R$ 78,34	R$ 92,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	080903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	Un	4,00	R$ 61,13	R$ 244,52	R$ 287,43	75,00	0,00	75,00	R$ 215,57	R$ 0,00	R$ 215,57
15.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	080905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	Un	4,00	R$ 102,47	R$ 409,88	R$ 481,81	75,00	0,00	75,00	R$ 361,36	R$ 0,00	R$ 361,36
15.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	080904	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	Un	4,00	R$ 87,04	R$ 348,16	R$ 409,26	75,00	0,00	75,00	R$ 306,95	R$ 0,00	R$ 306,95
15.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	081005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)	m	39,20	R$ 20,57	R$ 806,34	R$ 947,85	85,00	0,00	85,00	R$ 805,67	R$ 0,00	R$ 805,67
15.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	27,80	R$ 23,44	R$ 651,63	R$ 765,99	85,00	0,00	85,00	R$ 651,09	R$ 0,00	R$ 651,09
15.1.9	GOINFRA	COMPOSICAO	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	150,20	R$ 13,91	R$ 2.089,28	R$ 2.455,95	85,00	0,00	85,00	R$ 2.087,56	R$ 0,00	R$ 2.087,56
15.1.10	GOINFRA	COMPOSICAO	081403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	1,00	R$ 11,02	R$ 11,02	R$ 12,95	100,00	0,00	100,00	R$ 12,95	R$ 0,00	R$ 12,95
15.1.11	GOINFRA	COMPOSICAO	081404	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	2,00	R$ 20,28	R$ 40,56	R$ 47,68	100,00	0,00	100,00	R$ 47,68	R$ 0,00	R$ 47,68
15.1.12	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 1	BOMBA BC-22 R 1.1/4 7.5 cv	Un	2,00	R$ 8.191,67	R$ 16.383,34	R$ 19.258,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.1.13	GOINFRA	COMPOSICAO	081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00	R$ 21,50	R$ 43,00	R$ 50,55	100,00	0,00	100,00	R$ 50,55	R$ 0,00	R$ 50,55
15.1.14	SINAPI	COMPOSICAO	99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un	2,00	R$ 74,36	R$ 148,72	R$ 174,82	100,00	0,00	100,00	R$ 174,82	R$ 0,00	R$ 174,82
15.1.15	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 4	VALVULA DE SUCÇÃO 1.1/2"	Un	2,00	R$ 152,06	R$ 304,12	R$ 357,49	100,00	0,00	100,00	R$ 357,49	R$ 0,00	R$ 357,49
15.1.16	GOINFRA	COMPOSICAO	081550	CURVA 45º DIAMETRO 50 MM	Un	1,00	R$ 23,36	R$ 23,36	R$ 27,46	100,00	0,00	100,00	R$ 27,46	R$ 0,00	R$ 27,46
15.1.17	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 2	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	Un	1,00	R$ 8,94	R$ 8,94	R$ 10,51	100,00	0,00	100,00	R$ 10,51	R$ 0,00	R$ 10,51
15.1.18	GOINFRA	COMPOSICAO	081068	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4"	Un	12,00	R$ 8,85	R$ 106,20	R$ 124,84	100,00	0,00	100,00	R$ 124,84	R$ 0,00	R$ 124,84
15.1.19	GOINFRA	COMPOSICAO	081069	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	Un	10,00	R$ 9,99	R$ 99,90	R$ 117,43	100,00	0,00	100,00	R$ 117,43	R$ 0,00	R$ 117,43
15.1.20	GOINFRA	COMPOSICAO	081067	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Un	9,00	R$ 5,24	R$ 47,16	R$ 55,44	100,00	0,00	100,00	R$ 55,44	R$ 0,00	R$ 55,44
15.1.21	GOINFRA	COMPOSICAO	081538	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	3,00	R$ 13,95	R$ 41,85	R$ 49,19	100,00	0,00	100,00	R$ 49,19	R$ 0,00	R$ 49,19
15.1.22	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 3	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Un	1,00	R$ 623,15	R$ 623,15	R$ 732,51	100,00	0,00	100,00	R$ 732,51	R$ 0,00	R$ 732,51
15.1.23	GOINFRA	COMPOSICAO	081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	2,00	R$ 15,72	R$ 31,44	R$ 36,96	100,00	0,00	100,00	R$ 36,96	R$ 0,00	R$ 36,96
15.1.24	GOINFRA	COMPOSICAO	081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	13,00	R$ 8,47	R$ 110,11	R$ 129,43	100,00	0,00	100,00	R$ 129,43	R$ 0,00	R$ 129,43
15.1.25	GOINFRA	COMPOSICAO	081323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	Un	7,00	R$ 15,21	R$ 106,47	R$ 125,16	100,00	0,00	100,00	R$ 125,16	R$ 0,00	R$ 125,16
15.1.26	GOINFRA	COMPOSICAO	081815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1,00	R$ 309,27	R$ 309,27	R$ 363,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.1.27	GOINFRA	COMPOSICAO	081122	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm	Un	2,00	R$ 7,44	R$ 14,88	R$ 17,49	100,00	0,00	100,00	R$ 17,49	R$ 0,00	R$ 17,49
15.2.				**ESGOTO**				**R$ 202.123,16**	**R$ 237.595,77**	**97,72**	**0,00**	**97,72**	**R$ 232.170,20**	**R$ 0,00**	**R$ 232.170,20**
15.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	17,00	R$ 62,29	R$ 1.058,93	R$ 1.244,77	100,00	0,00	100,00	R$ 1.244,77	R$ 0,00	R$ 1.244,77
15.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	Un	355,00	R$ 15,59	R$ 5.534,45	R$ 6.505,75	100,00	0,00	100,00	R$ 6.505,75	R$ 0,00	R$ 6.505,75
15.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	082001	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM	Un	416,00	R$ 6,32	R$ 2.629,12	R$ 3.090,53	100,00	0,00	100,00	R$ 3.090,53	R$ 0,00	R$ 3.090,53
15.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	Un	1.082,00	R$ 8,27	R$ 8.948,14	R$ 10.518,54	100,00	0,00	100,00	R$ 10.518,54	R$ 0,00	R$ 10.518,54
15.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM	Un	242,00	R$ 12,83	R$ 3.104,86	R$ 3.649,76	100,00	0,00	100,00	R$ 3.649,76	R$ 0,00	R$ 3.649,76

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	**Valor do Objeto:**	**R$ 37.921.357,01**		
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
				Data Início da Obra:	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⍰

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
15.2.6	SINAPI	COMPOSICAO	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	50,00	R$ 260,47	R$ 13.023,50	R$ 15.309,12	100,00	0,00	100,00	R$ 15.309,12	R$ 0,00	R$ 15.309,12
15.2.7	GOINFRA	COMPOSICAO	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	514,95	R$ 3,74	R$ 1.925,91	R$ 2.263,91	100,00	0,00	100,00	R$ 2.263,91	R$ 0,00	R$ 2.263,91
15.2.8	GOINFRA	COMPOSICAO	082103	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM	Un	1,00	R$ 22,58	R$ 22,58	R$ 26,54	100,00	0,00	100,00	R$ 26,54	R$ 0,00	R$ 26,54
15.2.9	GOINFRA	COMPOSICAO	082102	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM	Un	27,00	R$ 25,80	R$ 696,60	R$ 818,85	100,00	0,00	100,00	R$ 818,85	R$ 0,00	R$ 818,85
15.2.10	GOINFRA	COMPOSICAO	082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM	Un	65,00	R$ 19,82	R$ 1.288,30	R$ 1.514,40	100,00	0,00	100,00	R$ 1.514,40	R$ 0,00	R$ 1.514,40
15.2.11	GOINFRA	COMPOSICAO	082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	m	126,10	R$ 54,43	R$ 6.863,62	R$ 8.068,19	100,00	0,00	100,00	R$ 8.068,19	R$ 0,00	R$ 8.068,19
15.2.12	GOINFRA	COMPOSICAO	082301	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	303,20	R$ 14,64	R$ 4.438,85	R$ 5.217,87	100,00	0,00	100,00	R$ 5.217,87	R$ 0,00	R$ 5.217,87
15.2.13	GOINFRA	COMPOSICAO	082302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	623,10	R$ 17,24	R$ 10.742,24	R$ 12.627,50	100,00	0,00	100,00	R$ 12.627,50	R$ 0,00	R$ 12.627,50
15.2.14	GOINFRA	COMPOSICAO	082304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	545,40	R$ 35,79	R$ 19.519,87	R$ 22.945,60	100,00	0,00	100,00	R$ 22.945,60	R$ 0,00	R$ 22.945,60
15.2.15	GOINFRA	COMPOSICAO	082303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	323,90	R$ 27,36	R$ 8.861,90	R$ 10.417,16	100,00	0,00	100,00	R$ 10.417,16	R$ 0,00	R$ 10.417,16
15.2.16	GOINFRA	COMPOSICAO	081831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m2	1,92	R$ 150,45	R$ 288,86	R$ 339,55	100,00	0,00	100,00	R$ 339,55	R$ 0,00	R$ 339,55
15.2.17	GOINFRA	COMPOSICAO	081833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	0,50	R$ 41,72	R$ 20,86	R$ 24,52	100,00	0,00	100,00	R$ 24,52	R$ 0,00	R$ 24,52
15.2.18	GOINFRA	COMPOSICAO	081830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	m3	0,50	R$ 780,15	R$ 390,08	R$ 458,53	100,00	0,00	100,00	R$ 458,53	R$ 0,00	R$ 458,53
15.2.19	GOINFRA	COMPOSICAO	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	31,00	R$ 436,46	R$ 13.530,26	R$ 15.904,82	100,00	0,00	100,00	R$ 15.904,82	R$ 0,00	R$ 15.904,82
15.2.20	GOINFRA	COMPOSICAO	082157	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA 250 MM	Un	3,00	R$ 20,75	R$ 62,25	R$ 73,17	100,00	0,00	100,00	R$ 73,17	R$ 0,00	R$ 73,17
15.2.21	GOINFRA	INSUMO	H261	VALVULA P/LAVATORIO PVC 1"	un	356,00	R$ 3,70	R$ 1.317,20	R$ 1.548,37	100,00	0,00	100,00	R$ 1.548,37	R$ 0,00	R$ 1.548,37
15.2.22	GOINFRA	COMPOSICAO	081661	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	52,00	R$ 27,46	R$ 1.427,92	R$ 1.678,52	100,00	0,00	100,00	R$ 1.678,52	R$ 0,00	R$ 1.678,52
15.2.23	GOINFRA	COMPOSICAO	081662	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	Un	26,00	R$ 31,29	R$ 813,54	R$ 956,32	100,00	0,00	100,00	R$ 956,32	R$ 0,00	R$ 956,32
15.2.24	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 6	VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/2"	Un	9,00	R$ 64,60	R$ 581,40	R$ 683,44	100,00	0,00	100,00	R$ 683,44	R$ 0,00	R$ 683,44
15.2.25	GOINFRA	COMPOSICAO	081663	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	255,00	R$ 48,39	R$ 12.339,45	R$ 14.505,02	100,00	0,00	100,00	R$ 14.505,02	R$ 0,00	R$ 14.505,02
15.2.26	GOINFRA	COMPOSICAO	081664	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	Un	9,00	R$ 65,09	R$ 585,81	R$ 688,62	100,00	0,00	100,00	R$ 688,62	R$ 0,00	R$ 688,62
15.2.27	GOINFRA	COMPOSICAO	081666	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75	Un	3,00	R$ 86,73	R$ 260,19	R$ 305,85	100,00	0,00	100,00	R$ 305,85	R$ 0,00	R$ 305,85
15.2.28	GOINFRA	COMPOSICAO	081702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	47,00	R$ 42,70	R$ 2.006,90	R$ 2.359,11	100,00	0,00	100,00	R$ 2.359,11	R$ 0,00	R$ 2.359,11
15.2.29	GOINFRA	COMPOSICAO	081701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	1,00	R$ 13,03	R$ 13,03	R$ 15,32	100,00	0,00	100,00	R$ 15,32	R$ 0,00	R$ 15,32
15.2.30	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 7	CURVA 45 LONGA 150 ESGOTO	Un	2,00	R$ 147,03	R$ 294,06	R$ 345,67	100,00	0,00	100,00	R$ 345,67	R$ 0,00	R$ 345,67
15.2.31	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 8	CURVA 45 LONGA 50 ESGOTO	Un	22,00	R$ 26,09	R$ 573,98	R$ 674,71	100,00	0,00	100,00	R$ 674,71	R$ 0,00	R$ 674,71
15.2.32	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 9	CURVA PVC LONGA 45G. DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Un	19,00	R$ 58,30	R$ 1.107,70	R$ 1.302,10	100,00	0,00	100,00	R$ 1.302,10	R$ 0,00	R$ 1.302,10
15.2.33	GOINFRA	COMPOSICAO	082220	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM	Un	14,00	R$ 64,40	R$ 901,60	R$ 1.059,83	100,00	0,00	100,00	R$ 1.059,83	R$ 0,00	R$ 1.059,83
15.2.34	GOINFRA	COMPOSICAO	081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	Un	21,00	R$ 42,54	R$ 893,34	R$ 1.050,12	100,00	0,00	100,00	R$ 1.050,12	R$ 0,00	R$ 1.050,12
15.2.35	GOINFRA	COMPOSICAO	081737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	Un	23,00	R$ 73,02	R$ 1.679,46	R$ 1.974,21	100,00	0,00	100,00	R$ 1.974,21	R$ 0,00	R$ 1.974,21
15.2.36	GOINFRA	COMPOSICAO	081734	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM	Un	372,00	R$ 15,76	R$ 5.862,72	R$ 6.891,63	100,00	0,00	100,00	R$ 6.891,63	R$ 0,00	R$ 6.891,63
15.2.37	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 5	SIFÃO FLEXIVEL PARA MICTÓRIO 1.1/4" - 2"	Un	9,00	R$ 236,37	R$ 2.127,33	R$ 2.500,68	100,00	0,00	100,00	R$ 2.500,68	R$ 0,00	R$ 2.500,68
15.2.38	GOINFRA	COMPOSICAO	080562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	365,00	R$ 24,70	R$ 9.015,50	R$ 10.597,72	93,97	0,00	93,97	R$ 9.958,95	R$ 0,00	R$ 9.958,95
15.2.39	GOINFRA	COMPOSICAO	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	440,65	R$ 31,59	R$ 13.920,13	R$ 16.363,12	100,00	0,00	100,00	R$ 16.363,12	R$ 0,00	R$ 16.363,12
15.2.40	GOINFRA	COMPOSICAO	040104	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M	m3	89,02	R$ 44,93	R$ 3.999,67	R$ 4.701,61	100,00	0,00	100,00	R$ 4.701,61	R$ 0,00	R$ 4.701,61
15.2.41	SINAPI	COMPOSICAO	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	m²	296,73	R$ 17,59	R$ 5.219,48	R$ 6.135,50	100,00	0,00	100,00	R$ 6.135,50	R$ 0,00	R$ 6.135,50
15.2.42	GOINFRA	COMPOSICAO	081840	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	Un	32,00	R$ 170,28	R$ 5.448,96	R$ 6.405,25	100,00	0,00	100,00	R$ 6.405,25	R$ 0,00	R$ 6.405,25
15.2.43	GOINFRA	COMPOSICAO	081770	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	Un	78,00	R$ 7,53	R$ 587,34	R$ 690,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.2.44	GOINFRA	COMPOSICAO	081771	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM	Un	264,00	R$ 13,20	R$ 3.484,80	R$ 4.096,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.2.45	GOINFRA	COMPOSICAO	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	43,00	R$ 25,30	R$ 1.087,90	R$ 1.278,83	100,00	0,00	100,00	R$ 1.278,83	R$ 0,00	R$ 1.278,83
15.2.46	GOINFRA	COMPOSICAO	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	48,00	R$ 11,98	R$ 575,04	R$ 675,96	100,00	0,00	100,00	R$ 675,96	R$ 0,00	R$ 675,96
15.2.47	GOINFRA	COMPOSICAO	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	226,00	R$ 13,23	R$ 2.989,98	R$ 3.514,72	100,00	0,00	100,00	R$ 3.514,72	R$ 0,00	R$ 3.514,72
15.2.48	GOINFRA	COMPOSICAO	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	26,00	R$ 21,25	R$ 552,50	R$ 649,46	100,00	0,00	100,00	R$ 649,46	R$ 0,00	R$ 649,46
15.2.49	GOINFRA	COMPOSICAO	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	372,00	R$ 14,33	R$ 5.330,76	R$ 6.266,31	100,00	0,00	100,00	R$ 6.266,31	R$ 0,00	R$ 6.266,31
15.2.50	GOINFRA	COMPOSICAO	081946	JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM	Un	20,00	R$ 38,95	R$ 779,00	R$ 915,71	100,00	0,00	100,00	R$ 915,71	R$ 0,00	R$ 915,71
15.2.51	GOINFRA	COMPOSICAO	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	10,00	R$ 12,45	R$ 124,50	R$ 146,35	100,00	0,00	100,00	R$ 146,35	R$ 0,00	R$ 146,35
15.2.52	GOINFRA	COMPOSICAO	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	19,00	R$ 20,15	R$ 382,85	R$ 450,04	100,00	0,00	100,00	R$ 450,04	R$ 0,00	R$ 450,04
15.2.53	SINAPI	COMPOSICAO	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	un	1,00	R$ 79,87	R$ 79,87	R$ 93,89	100,00	0,00	100,00	R$ 93,89	R$ 0,00	R$ 93,89
15.2.54	GOINFRA	COMPOSICAO	081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	56,00	R$ 47,55	R$ 2.662,80	R$ 3.130,12	100,00	0,00	100,00	R$ 3.130,12	R$ 0,00	R$ 3.130,12
15.2.55	GOINFRA	COMPOSICAO	081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	81,00	R$ 35,66	R$ 2.888,46	R$ 3.395,38	100,00	0,00	100,00	R$ 3.395,38	R$ 0,00	R$ 3.395,38
15.2.56	GOINFRA	COMPOSICAO	081971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM	Un	121,00	R$ 28,61	R$ 3.461,81	R$ 4.069,36	100,00	0,00	100,00	R$ 4.069,36	R$ 0,00	R$ 4.069,36
15.2.57	GOINFRA	COMPOSICAO	081974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM	Un	27,00	R$ 44,66	R$ 1.205,82	R$ 1.417,44	100,00	0,00	100,00	R$ 1.417,44	R$ 0,00	R$ 1.417,44
15.2.58	GOINFRA	COMPOSICAO	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	87,00	R$ 20,73	R$ 1.803,51	R$ 2.120,03	100,00	0,00	100,00	R$ 2.120,03	R$ 0,00	R$ 2.120,03
15.2.59	GOINFRA	COMPOSICAO	081972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM	Un	17,00	R$ 33,07	R$ 562,19	R$ 660,85	100,00	0,00	100,00	R$ 660,85	R$ 0,00	R$ 660,85
15.2.60	GOINFRA	COMPOSICAO	082233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	Un	1,00	R$ 34,40	R$ 34,40	R$ 40,44	100,00	0,00	100,00	R$ 40,44	R$ 0,00	R$ 40,44
15.2.61	GOINFRA	COMPOSICAO	082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	7,00	R$ 18,52	R$ 129,64	R$ 152,39	100,00	0,00	100,00	R$ 152,39	R$ 0,00	R$ 152,39
15.2.62	GOINFRA	COMPOSICAO	082231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM	Un	2,00	R$ 29,72	R$ 59,44	R$ 69,87	100,00	0,00	100,00	R$ 69,87	R$ 0,00	R$ 69,87
15.3.				**ESGOTO (GORDURA)**				**R$ 44.142,89**	**R$ 51.889,96**	**99,38**	**0,00**	**99,38**	**R$ 51.568,11**	**R$ 0,00**	**R$ 51.568,11**
15.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	Un	25,00	R$ 15,59	R$ 389,75	R$ 458,15	100,00	0,00	100,00	R$ 458,15	R$ 0,00	R$ 458,15
15.3.2	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 27	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	Un	74,00	R$ 86,63	R$ 6.410,62	R$ 7.535,68	100,00	0,00	100,00	R$ 7.535,68	R$ 0,00	R$ 7.535,68
15.3.3	GOINFRA	COMPOSICAO	082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	Un	70,00	R$ 8,27	R$ 578,90	R$ 680,50	100,00	0,00	100,00	R$ 680,50	R$ 0,00	R$ 680,50
15.3.4	GOINFRA	COMPOSICAO	082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM	Un	43,00	R$ 12,83	R$ 551,69	R$ 648,51	100,00	0,00	100,00	R$ 648,51	R$ 0,00	R$ 648,51

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
15.3.5	GOINFRA	COMPOSICAO	082102	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM	Un	4,00	R$ 25,80	R$ 103,20	R$ 121,31	100,00	0,00	100,00	R$ 121,31	R$ 0,00	R$ 121,31
15.3.6	GOINFRA	COMPOSICAO	082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM	Un	16,00	R$ 19,82	R$ 317,12	R$ 372,77	100,00	0,00	100,00	R$ 372,77	R$ 0,00	R$ 372,77
15.3.7	GOINFRA	COMPOSICAO	082302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	62,20	R$ 17,24	R$ 1.072,33	R$ 1.260,52	100,00	0,00	100,00	R$ 1.260,52	R$ 0,00	R$ 1.260,52
15.3.8	GOINFRA	COMPOSICAO	082304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	51,90	R$ 35,79	R$ 1.857,50	R$ 2.183,49	100,00	0,00	100,00	R$ 2.183,49	R$ 0,00	R$ 2.183,49
15.3.9	GOINFRA	COMPOSICAO	082303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	63,60	R$ 27,36	R$ 1.740,10	R$ 2.045,48	100,00	0,00	100,00	R$ 2.045,48	R$ 0,00	R$ 2.045,48
15.3.10	GOINFRA	COMPOSICAO	081850	CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	Un	70,00	R$ 381,57	R$ 26.709,90	R$ 31.397,49	100,00	0,00	100,00	R$ 31.397,49	R$ 0,00	R$ 31.397,49
15.3.11	GOINFRA	INSUMO	H261	VALVULA P/LAVATORIO PVC 1"	un	74,00	R$ 3,70	R$ 273,80	R$ 321,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.3.12	GOINFRA	COMPOSICAO	081702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	3,00	R$ 42,70	R$ 128,10	R$ 150,58	100,00	0,00	100,00	R$ 150,58	R$ 0,00	R$ 150,58
15.3.13	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 9	CURVA PVC LONGA 45G. DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Un	7,00	R$ 58,30	R$ 408,10	R$ 479,72	100,00	0,00	100,00	R$ 479,72	R$ 0,00	R$ 479,72
15.3.14	GOINFRA	COMPOSICAO	082220	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM	Un	3,00	R$ 64,40	R$ 193,20	R$ 227,11	100,00	0,00	100,00	R$ 227,11	R$ 0,00	R$ 227,11
15.3.15	GOINFRA	COMPOSICAO	081732	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM	Un	1,00	R$ 35,94	R$ 35,94	R$ 42,25	100,00	0,00	100,00	R$ 42,25	R$ 0,00	R$ 42,25
15.3.16	GOINFRA	COMPOSICAO	081737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	Un	4,00	R$ 73,02	R$ 292,08	R$ 343,34	100,00	0,00	100,00	R$ 343,34	R$ 0,00	R$ 343,34
15.3.17	GOINFRA	COMPOSICAO	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	4,00	R$ 25,30	R$ 101,20	R$ 118,96	100,00	0,00	100,00	R$ 118,96	R$ 0,00	R$ 118,96
15.3.18	GOINFRA	COMPOSICAO	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	3,00	R$ 21,25	R$ 63,75	R$ 74,94	100,00	0,00	100,00	R$ 74,94	R$ 0,00	R$ 74,94
15.3.19	GOINFRA	COMPOSICAO	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	144,00	R$ 12,45	R$ 1.792,80	R$ 2.107,44	100,00	0,00	100,00	R$ 2.107,44	R$ 0,00	R$ 2.107,44
15.3.20	GOINFRA	COMPOSICAO	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	24,00	R$ 20,15	R$ 483,60	R$ 568,47	100,00	0,00	100,00	R$ 568,47	R$ 0,00	R$ 568,47
15.3.21	GOINFRA	COMPOSICAO	081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	2,00	R$ 47,55	R$ 95,10	R$ 111,79	100,00	0,00	100,00	R$ 111,79	R$ 0,00	R$ 111,79
15.3.22	GOINFRA	COMPOSICAO	081974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM	Un	7,00	R$ 44,66	R$ 312,62	R$ 367,48	100,00	0,00	100,00	R$ 367,48	R$ 0,00	R$ 367,48
15.3.23	GOINFRA	COMPOSICAO	081972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM	Un	7,00	R$ 33,07	R$ 231,49	R$ 272,12	100,00	0,00	100,00	R$ 272,12	R$ 0,00	R$ 272,12
15.4.				PLUVIAL				**R$ 306.291,66**	**R$ 360.045,85**	**98,46**	**0,00**	**98,46**	**R$ 354.492,32**	**R$ 0,00**	**R$ 354.492,32**
15.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	222,00	R$ 62,29	R$ 13.828,38	R$ 16.255,26	100,00	0,00	100,00	R$ 16.255,26	R$ 0,00	R$ 16.255,26
15.4.2	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 22	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	Un	21,00	R$ 37,08	R$ 778,68	R$ 915,34	95,24	0,00	95,24	R$ 871,75	R$ 0,00	R$ 871,75
15.4.3	GOINFRA	COMPOSICAO	082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	Un	108,00	R$ 15,59	R$ 1.683,72	R$ 1.979,21	100,00	0,00	100,00	R$ 1.979,21	R$ 0,00	R$ 1.979,21
15.4.4	GOINFRA	COMPOSICAO	082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	Un	63,00	R$ 15,59	R$ 982,17	R$ 1.154,54	100,00	0,00	100,00	R$ 1.154,54	R$ 0,00	R$ 1.154,54
15.4.5	GOINFRA	COMPOSICAO	082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	Un	818,00	R$ 8,27	R$ 6.764,86	R$ 7.952,09	100,00	0,00	100,00	R$ 7.952,09	R$ 0,00	R$ 7.952,09
15.4.6	GOINFRA	COMPOSICAO	082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM	Un	357,00	R$ 12,83	R$ 4.580,31	R$ 5.384,15	100,00	0,00	100,00	R$ 5.384,15	R$ 0,00	R$ 5.384,15
15.4.7	SINAPI	COMPOSICAO	101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	181,67	R$ 260,47	R$ 47.319,58	R$ 55.624,17	100,00	0,00	100,00	R$ 55.624,17	R$ 0,00	R$ 55.624,17
15.4.8	GOINFRA	COMPOSICAO	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	181,67	R$ 3,74	R$ 679,45	R$ 798,69	100,00	0,00	100,00	R$ 798,69	R$ 0,00	R$ 798,69
15.4.9	SINAPI	COMPOSICAO	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	un	41,00	R$ 97,82	R$ 4.010,62	R$ 4.714,48	100,00	0,00	100,00	R$ 4.714,48	R$ 0,00	R$ 4.714,48
15.4.10	GOINFRA	COMPOSICAO	082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM	Un	50,00	R$ 19,82	R$ 991,00	R$ 1.164,92	100,00	0,00	100,00	R$ 1.164,92	R$ 0,00	R$ 1.164,92
15.4.11	GOINFRA	COMPOSICAO	082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	m	865,20	R$ 54,43	R$ 47.092,84	R$ 55.357,63	100,00	0,00	100,00	R$ 55.357,63	R$ 0,00	R$ 55.357,63
15.4.12	GOINFRA	COMPOSICAO	082332	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM	m	90,00	R$ 79,65	R$ 7.168,50	R$ 8.426,57	100,00	0,00	100,00	R$ 8.426,57	R$ 0,00	R$ 8.426,57
15.4.13	GOINFRA	COMPOSICAO	082334	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM	m	55,50	R$ 118,93	R$ 6.600,62	R$ 7.759,02	100,00	0,00	100,00	R$ 7.759,02	R$ 0,00	R$ 7.759,02
15.4.14	GOINFRA	COMPOSICAO	082333	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM	m	107,00	R$ 148,24	R$ 15.861,68	R$ 18.645,40	100,00	0,00	100,00	R$ 18.645,40	R$ 0,00	R$ 18.645,40
15.4.15	GOINFRA	COMPOSICAO	082302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	1.018,80	R$ 17,24	R$ 17.564,11	R$ 20.646,61	100,00	0,00	100,00	R$ 20.646,61	R$ 0,00	R$ 20.646,61
15.4.16	GOINFRA	COMPOSICAO	082304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	214,70	R$ 35,79	R$ 7.684,11	R$ 9.032,67	100,00	0,00	100,00	R$ 9.032,67	R$ 0,00	R$ 9.032,67
15.4.17	GOINFRA	COMPOSICAO	082304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	198,70	R$ 35,79	R$ 7.111,47	R$ 8.359,53	100,00	0,00	100,00	R$ 8.359,53	R$ 0,00	R$ 8.359,53
15.4.18	GOINFRA	COMPOSICAO	082303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	857,20	R$ 27,36	R$ 23.452,99	R$ 27.568,99	100,00	0,00	100,00	R$ 27.568,99	R$ 0,00	R$ 27.568,99
15.4.19	GOINFRA	COMPOSICAO	020807	REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/TUBOS	m	47,50	R$ 308,23	R$ 14.640,92	R$ 17.210,40	100,00	0,00	100,00	R$ 17.210,40	R$ 0,00	R$ 17.210,40
15.4.20	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 24	BRITA No.02	m³	30,13	R$ 172,27	R$ 5.190,50	R$ 6.101,43	100,00	0,00	100,00	R$ 6.101,43	R$ 0,00	R$ 6.101,43
15.4.21	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 12	CURVA 45 - 200 MM ESGOTO	Un	2,00	R$ 183,53	R$ 367,06	R$ 431,48	100,00	0,00	100,00	R$ 431,48	R$ 0,00	R$ 431,48
15.4.22	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 7	CURVA 45 LONGA 150 ESGOTO	Un	35,00	R$ 147,03	R$ 5.146,05	R$ 6.049,18	100,00	0,00	100,00	R$ 6.049,18	R$ 0,00	R$ 6.049,18
15.4.23	GOINFRA	COMPOSICAO	081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	Un	16,00	R$ 42,54	R$ 680,64	R$ 800,09	100,00	0,00	100,00	R$ 800,09	R$ 0,00	R$ 800,09
15.4.24	GOINFRA	COMPOSICAO	020801	ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL	m	47,50	R$ 170,32	R$ 8.090,20	R$ 9.510,03	100,00	0,00	100,00	R$ 9.510,03	R$ 0,00	R$ 9.510,03
15.4.25	GOINFRA	COMPOSICAO	081731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM	Un	11,00	R$ 21,57	R$ 237,27	R$ 278,91	100,00	0,00	100,00	R$ 278,91	R$ 0,00	R$ 278,91
15.4.26	GOINFRA	COMPOSICAO	081732	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM	Un	38,00	R$ 35,94	R$ 1.365,72	R$ 1.605,40	100,00	0,00	100,00	R$ 1.605,40	R$ 0,00	R$ 1.605,40
15.4.27	GOINFRA	COMPOSICAO	081737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	Un	6,00	R$ 73,02	R$ 438,12	R$ 515,01	100,00	0,00	100,00	R$ 515,01	R$ 0,00	R$ 515,01
15.4.28	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 10	CURVA 90 LONGA 150 ESGOTO	Un	9,00	R$ 159,78	R$ 1.438,02	R$ 1.690,39	100,00	0,00	100,00	R$ 1.690,39	R$ 0,00	R$ 1.690,39
15.4.29	GOINFRA	COMPOSICAO	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	191,70	R$ 31,59	R$ 6.055,80	R$ 7.118,59	100,00	0,00	100,00	R$ 7.118,59	R$ 0,00	R$ 7.118,59
15.4.30	SINAPI	COMPOSICAO	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	m²	143,18	R$ 8,50	R$ 1.217,03	R$ 1.430,62	100,00	0,00	100,00	R$ 1.430,62	R$ 0,00	R$ 1.430,62
15.4.31	GOINFRA	COMPOSICAO	180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	m2	6,84	R$ 685,28	R$ 4.687,32	R$ 5.509,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.4.32	SINAPI	COMPOSICAO	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	1,00	R$ 100,34	R$ 100,34	R$ 117,95	100,00	0,00	100,00	R$ 117,95	R$ 0,00	R$ 117,95
15.4.33	GOINFRA	COMPOSICAO	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	14,00	R$ 25,30	R$ 354,20	R$ 416,36	100,00	0,00	100,00	R$ 416,36	R$ 0,00	R$ 416,36
15.4.34	GOINFRA	COMPOSICAO	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	41,00	R$ 13,23	R$ 542,43	R$ 637,63	100,00	0,00	100,00	R$ 637,63	R$ 0,00	R$ 637,63
15.4.35	GOINFRA	COMPOSICAO	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	12,00	R$ 21,25	R$ 255,00	R$ 299,75	100,00	0,00	100,00	R$ 299,75	R$ 0,00	R$ 299,75
15.4.36	SINAPI	COMPOSICAO	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	92,00	R$ 94,20	R$ 8.666,40	R$ 10.187,35	100,00	0,00	100,00	R$ 10.187,35	R$ 0,00	R$ 10.187,35
15.4.37	GOINFRA	COMPOSICAO	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	28,00	R$ 25,37	R$ 710,36	R$ 835,03	100,00	0,00	100,00	R$ 835,03	R$ 0,00	R$ 835,03
15.4.38	GOINFRA	COMPOSICAO	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	489,00	R$ 12,45	R$ 6.088,05	R$ 7.156,50	100,00	0,00	100,00	R$ 7.156,50	R$ 0,00	R$ 7.156,50
15.4.39	GOINFRA	COMPOSICAO	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	21,00	R$ 20,15	R$ 423,15	R$ 497,41	100,00	0,00	100,00	R$ 497,41	R$ 0,00	R$ 497,41

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	**Valor do Objeto:**	**R$ 37.921.357,01**		
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
				Data Início da Obra:	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⍰

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
15.4.40	SINAPI	COMPOSICAO	89863	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	18,00	R$ 217,61	R$ 3.916,98	R$ 4.604,41	100,00	0,00	100,00	R$ 4.604,41	R$ 0,00	R$ 4.604,41
15.4.41	SINAPI	COMPOSICAO	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	3,00	R$ 260,67	R$ 782,01	R$ 919,25	100,00	0,00	100,00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 919,25
15.4.42	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 13	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE 100 MM	Un	21,00	R$ 26,37	R$ 553,77	R$ 650,96	100,00	0,00	100,00	R$ 650,96	R$ 0,00	R$ 650,96
15.4.43	GOINFRA	COMPOSICAO	081971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM	Un	19,00	R$ 28,61	R$ 543,59	R$ 638,99	100,00	0,00	100,00	R$ 638,99	R$ 0,00	R$ 638,99
15.4.44	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 14	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE 75 MM	Un	45,00	R$ 28,71	R$ 1.291,95	R$ 1.518,69	100,00	0,00	100,00	R$ 1.518,69	R$ 0,00	R$ 1.518,69
15.4.45	GOINFRA	COMPOSICAO	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	50,00	R$ 20,73	R$ 1.036,50	R$ 1.218,41	100,00	0,00	100,00	R$ 1.218,41	R$ 0,00	R$ 1.218,41
15.4.46	GOINFRA	COMPOSICAO	081972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM	Un	2,00	R$ 33,07	R$ 66,14	R$ 77,75	100,00	0,00	100,00	R$ 77,75	R$ 0,00	R$ 77,75
15.4.47	GOINFRA	COMPOSICAO	081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	Un	10,00	R$ 10,93	R$ 109,30	R$ 128,48	100,00	0,00	100,00	R$ 128,48	R$ 0,00	R$ 128,48
15.4.48	GOINFRA	COMPOSICAO	082233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	Un	20,00	R$ 34,40	R$ 688,00	R$ 808,74	100,00	0,00	100,00	R$ 808,74	R$ 0,00	R$ 808,74
15.4.49	GOINFRA	COMPOSICAO	082234	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM	Un	6,00	R$ 35,28	R$ 211,68	R$ 248,83	100,00	0,00	100,00	R$ 248,83	R$ 0,00	R$ 248,83
15.4.50	GOINFRA	COMPOSICAO	082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	524,00	R$ 18,52	R$ 9.704,48	R$ 11.407,62	100,00	0,00	100,00	R$ 11.407,62	R$ 0,00	R$ 11.407,62
15.4.51	GOINFRA	COMPOSICAO	082231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM	Un	176,00	R$ 29,72	R$ 5.230,72	R$ 6.148,71	100,00	0,00	100,00	R$ 6.148,71	R$ 0,00	R$ 6.148,71
15.4.52	GOINFRA	COMPOSICAO	082232	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM	Un	17,00	R$ 30,04	R$ 510,68	R$ 600,30	100,00	0,00	100,00	R$ 600,30	R$ 0,00	R$ 600,30
15.4.53	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 25	LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM	UN	30,00	R$ 26,54	R$ 796,20	R$ 935,93	100,00	0,00	100,00	R$ 935,93	R$ 0,00	R$ 935,93
15.5.				**ÁGUA FRIA**				**R$ 81.081,39**	**R$ 95.311,18**	**89,14**	**0,00**	**89,14**	**R$ 84.963,96**	**R$ 0,00**	**R$ 84.963,96**
15.5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	081109	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm	Un	2,00	R$ 95,97	R$ 191,94	R$ 225,63	100,00	0,00	100,00	R$ 225,63	R$ 0,00	R$ 225,63
15.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	081107	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	Un	2,00	R$ 29,94	R$ 59,88	R$ 70,39	100,00	0,00	100,00	R$ 70,39	R$ 0,00	R$ 70,39
15.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	89981	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00	R$ 31,93	R$ 127,72	R$ 150,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.5.4	GOINFRA	COMPOSICAO	081005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)	m	33,80	R$ 20,57	R$ 695,27	R$ 817,29	90,24	0,00	90,24	R$ 737,49	R$ 0,00	R$ 737,49
15.5.5	GOINFRA	COMPOSICAO	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	777,70	R$ 23,44	R$ 18.229,29	R$ 21.428,53	90,00	0,00	90,00	R$ 19.285,68	R$ 0,00	R$ 19.285,68
15.5.6	GOINFRA	COMPOSICAO	081165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	Un	12,00	R$ 12,17	R$ 146,04	R$ 171,67	91,67	0,00	91,67	R$ 157,36	R$ 0,00	R$ 157,36
15.5.7	GOINFRA	COMPOSICAO	081010	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 110 mm	m	14,30	R$ 107,96	R$ 1.543,83	R$ 1.814,77	90,00	0,00	90,00	R$ 1.633,29	R$ 0,00	R$ 1.633,29
15.5.8	GOINFRA	COMPOSICAO	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	2.106,30	R$ 8,27	R$ 17.419,10	R$ 20.476,15	90,00	0,00	90,00	R$ 18.428,54	R$ 0,00	R$ 18.428,54
15.5.9	GOINFRA	COMPOSICAO	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	71,40	R$ 13,91	R$ 993,17	R$ 1.167,47	90,00	0,00	90,00	R$ 1.050,72	R$ 0,00	R$ 1.050,72
15.5.10	GOINFRA	COMPOSICAO	081164	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm	Un	1,00	R$ 9,32	R$ 9,32	R$ 10,96	90,00	0,00	90,00	R$ 9,86	R$ 0,00	R$ 9,86
15.5.11	GOINFRA	COMPOSICAO	081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")	m	34,00	R$ 36,91	R$ 1.254,94	R$ 1.475,18	91,18	0,00	91,18	R$ 1.345,02	R$ 0,00	R$ 1.345,02
15.5.12	GOINFRA	COMPOSICAO	081177	BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25	Un	9,00	R$ 8,99	R$ 80,91	R$ 95,11	88,89	0,00	88,89	R$ 84,54	R$ 0,00	R$ 84,54
15.5.13	GOINFRA	COMPOSICAO	081008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm	m	77,60	R$ 58,80	R$ 4.562,88	R$ 5.363,67	90,21	0,00	90,21	R$ 4.838,36	R$ 0,00	R$ 4.838,36
15.5.14	GOINFRA	COMPOSICAO	081009	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm	m	64,70	R$ 72,40	R$ 4.684,28	R$ 5.506,37	91,19	0,00	91,19	R$ 5.021,27	R$ 0,00	R$ 5.021,27
15.5.15	GOINFRA	COMPOSICAO	081166	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm	Un	2,00	R$ 24,77	R$ 49,54	R$ 58,23	100,00	0,00	100,00	R$ 58,23	R$ 0,00	R$ 58,23
15.5.16	GOINFRA	COMPOSICAO	081167	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm	Un	1,00	R$ 21,49	R$ 21,49	R$ 25,26	100,00	0,00	100,00	R$ 25,26	R$ 0,00	R$ 25,26
15.5.17	GOINFRA	COMPOSICAO	081179	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	56,00	R$ 9,40	R$ 526,40	R$ 618,78	89,29	0,00	89,29	R$ 552,49	R$ 0,00	R$ 552,49
15.5.18	GOINFRA	COMPOSICAO	081180	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm	Un	7,00	R$ 10,69	R$ 74,83	R$ 87,96	85,71	0,00	85,71	R$ 75,40	R$ 0,00	R$ 75,40
15.5.19	GOINFRA	COMPOSICAO	081444	TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4"	Un	5,00	R$ 21,36	R$ 106,80	R$ 125,54	100,00	0,00	100,00	R$ 125,54	R$ 0,00	R$ 125,54
15.5.20	GOINFRA	COMPOSICAO	081409	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm	Un	1,00	R$ 209,53	R$ 209,53	R$ 246,30	100,00	0,00	100,00	R$ 246,30	R$ 0,00	R$ 246,30
15.5.21	GOINFRA	COMPOSICAO	081181	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	Un	1,00	R$ 14,93	R$ 14,93	R$ 17,55	100,00	0,00	100,00	R$ 17,55	R$ 0,00	R$ 17,55
15.5.22	GOINFRA	COMPOSICAO	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	281,00	R$ 7,72	R$ 2.169,32	R$ 2.550,04	90,04	0,00	90,04	R$ 2.295,94	R$ 0,00	R$ 2.295,94
15.5.23	GOINFRA	COMPOSICAO	081185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	un	6,00	R$ 25,26	R$ 151,56	R$ 178,16	100,00	0,00	100,00	R$ 178,16	R$ 0,00	R$ 178,16
15.5.24	GOINFRA	COMPOSICAO	081403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	1,00	R$ 11,02	R$ 11,02	R$ 12,95	100,00	0,00	100,00	R$ 12,95	R$ 0,00	R$ 12,95
15.5.25	GOINFRA	COMPOSICAO	081404	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	9,00	R$ 20,28	R$ 182,52	R$ 214,55	88,89	0,00	88,89	R$ 190,71	R$ 0,00	R$ 190,71
15.5.26	GOINFRA	COMPOSICAO	081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	73,00	R$ 21,50	R$ 1.569,50	R$ 1.844,95	90,41	0,00	90,41	R$ 1.668,03	R$ 0,00	R$ 1.668,03
15.5.27	GOINFRA	COMPOSICAO	081407	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	Un	6,00	R$ 83,70	R$ 502,20	R$ 590,34	100,00	0,00	100,00	R$ 590,34	R$ 0,00	R$ 590,34
15.5.28	GOINFRA	COMPOSICAO	081408	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	Un	1,00	R$ 127,73	R$ 127,73	R$ 150,15	100,00	0,00	100,00	R$ 150,15	R$ 0,00	R$ 150,15
15.5.29	GOINFRA	COMPOSICAO	081406	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm	Un	7,00	R$ 44,34	R$ 310,38	R$ 364,85	85,71	0,00	85,71	R$ 312,73	R$ 0,00	R$ 312,73
15.5.30	GOINFRA	COMPOSICAO	081571	CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	1,00	R$ 15,39	R$ 15,39	R$ 18,09	100,00	0,00	100,00	R$ 18,09	R$ 0,00	R$ 18,09
15.5.31	GOINFRA	COMPOSICAO	081572	CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00	R$ 38,25	R$ 76,50	R$ 89,93	100,00	0,00	100,00	R$ 89,93	R$ 0,00	R$ 89,93
15.5.32	SINAPI	COMPOSICAO	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	4,00	R$ 311,94	R$ 1.247,76	R$ 1.466,74	100,00	0,00	100,00	R$ 1.466,74	R$ 0,00	R$ 1.466,74
15.5.33	GOINFRA	COMPOSICAO	081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	13,00	R$ 9,50	R$ 123,50	R$ 145,17	92,31	0,00	92,31	R$ 134,01	R$ 0,00	R$ 134,01
15.5.34	GOINFRA	COMPOSICAO	081540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00	R$ 26,56	R$ 53,12	R$ 62,44	50,00	0,00	50,00	R$ 31,22	R$ 0,00	R$ 31,22
15.5.35	GOINFRA	COMPOSICAO	081042	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Un	8,00	R$ 25,80	R$ 206,40	R$ 242,62	87,50	0,00	87,50	R$ 212,30	R$ 0,00	R$ 212,30
15.5.36	GOINFRA	COMPOSICAO	081069	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	Un	104,00	R$ 9,99	R$ 1.038,96	R$ 1.221,30	86,54	0,00	86,54	R$ 1.056,89	R$ 0,00	R$ 1.056,89
15.5.37	GOINFRA	COMPOSICAO	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	786,00	R$ 4,14	R$ 3.254,04	R$ 3.825,12	85,11	0,00	85,11	R$ 3.255,74	R$ 0,00	R$ 3.255,74
15.5.38	SINAPI	COMPOSICAO	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	2,00	R$ 292,30	R$ 584,60	R$ 687,20	50,00	0,00	50,00	R$ 343,60	R$ 0,00	R$ 343,60
15.5.39	GOINFRA	COMPOSICAO	081427	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM	Un	7,00	R$ 71,62	R$ 501,34	R$ 589,33	100,00	0,00	100,00	R$ 589,33	R$ 0,00	R$ 589,33
15.5.40	GOINFRA	COMPOSICAO	081428	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM	Un	1,00	R$ 102,98	R$ 102,98	R$ 121,05	100,00	0,00	100,00	R$ 121,05	R$ 0,00	R$ 121,05
15.5.41	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 17	TÊ DE REDUÇÃO 90º SOL. 100 X 85 MM	Un	1,00	R$ 364,50	R$ 364,50	R$ 428,47	100,00	0,00	100,00	R$ 428,47	R$ 0,00	R$ 428,47
15.5.42	GOINFRA	COMPOSICAO	081046	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 X 4"	Un	2,00	R$ 431,08	R$ 862,16	R$ 1.013,47	50,00	0,00	50,00	R$ 506,73	R$ 0,00	R$ 506,73

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início da Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
15.5.43	GOINFRA	COMPOSICAO	081073	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLS E ROSCA PARA REGISTRO 110 X 4"	Un	4,00	R$ 60,23	R$ 240,92	R$ 283,20	75,00	0,00	75,00	R$ 212,40	R$ 0,00	R$ 212,40
15.5.44	GOINFRA	COMPOSICAO	081071	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"	Un	8,00	R$ 26,50	R$ 212,00	R$ 249,21	87,50	0,00	87,50	R$ 218,06	R$ 0,00	R$ 218,06
15.5.45	GOINFRA	COMPOSICAO	081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	Un	9,00	R$ 7,67	R$ 69,03	R$ 81,14	88,89	0,00	88,89	R$ 72,13	R$ 0,00	R$ 72,13
15.5.46	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 15	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Un	1,00	R$ 67,28	R$ 67,28	R$ 79,09	100,00	0,00	100,00	R$ 79,09	R$ 0,00	R$ 79,09
15.5.47	GOINFRA	COMPOSICAO	081445	TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"	Un	273,00	R$ 16,47	R$ 4.496,31	R$ 5.285,41	86,08	0,00	86,08	R$ 4.549,71	R$ 0,00	R$ 4.549,71
15.5.48	GOINFRA	COMPOSICAO	081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	Un	15,00	R$ 13,31	R$ 199,65	R$ 234,69	86,67	0,00	86,67	R$ 203,40	R$ 0,00	R$ 203,40
15.5.49	HIDRAULICO	INSUMO	COTAÇÃO HIDR 16	BUCHA DE REDUÇÃO SOL. LONGA 85 X 60 MM	UN	1,00	R$ 36,75	R$ 36,75	R$ 43,20	100,00	0,00	100,00	R$ 43,20	R$ 0,00	R$ 43,20
15.5.50	GOINFRA	COMPOSICAO	081369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	118,00	R$ 12,21	R$ 1.440,78	R$ 1.693,64	85,59	0,00	85,59	R$ 1.449,64	R$ 0,00	R$ 1.449,64
15.5.51	GOINFRA	COMPOSICAO	081422	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm	Un	1,00	R$ 21,43	R$ 21,43	R$ 25,19	100,00	0,00	100,00	R$ 25,19	R$ 0,00	R$ 25,19
15.5.52	GOINFRA	COMPOSICAO	081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	77,00	R$ 15,72	R$ 1.210,44	R$ 1.422,87	85,71	0,00	85,71	R$ 1.219,60	R$ 0,00	R$ 1.219,60
15.5.53	GOINFRA	COMPOSICAO	081328	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM)	Un	1,00	R$ 275,64	R$ 275,64	R$ 324,01	100,00	0,00	100,00	R$ 324,01	R$ 0,00	R$ 324,01
15.5.54	GOINFRA	COMPOSICAO	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	252,00	R$ 6,81	R$ 1.716,12	R$ 2.017,30	85,32	0,00	85,32	R$ 1.721,11	R$ 0,00	R$ 1.721,11
15.5.55	GOINFRA	COMPOSICAO	081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	4,00	R$ 8,47	R$ 33,88	R$ 39,83	100,00	0,00	100,00	R$ 39,83	R$ 0,00	R$ 39,83
15.5.56	GOINFRA	COMPOSICAO	081162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	Un	9,00	R$ 4,01	R$ 36,09	R$ 42,42	88,89	0,00	88,89	R$ 37,71	R$ 0,00	R$ 37,71
15.5.57	GOINFRA	COMPOSICAO	081424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	96,00	R$ 20,15	R$ 1.934,40	R$ 2.273,89	86,46	0,00	86,46	R$ 1.965,96	R$ 0,00	R$ 1.965,96
15.5.58	GOINFRA	COMPOSICAO	081325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	Un	5,00	R$ 37,10	R$ 185,50	R$ 218,06	100,00	0,00	100,00	R$ 218,06	R$ 0,00	R$ 218,06
15.5.59	GOINFRA	COMPOSICAO	081326	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	Un	5,00	R$ 116,67	R$ 583,35	R$ 685,73	100,00	0,00	100,00	R$ 685,73	R$ 0,00	R$ 685,73
15.5.60	GOINFRA	COMPOSICAO	081327	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	Un	1,00	R$ 135,87	R$ 135,87	R$ 159,72	100,00	0,00	100,00	R$ 159,72	R$ 0,00	R$ 159,72
15.5.61	GOINFRA	COMPOSICAO	081425	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm	Un	1,00	R$ 26,60	R$ 26,60	R$ 31,27	100,00	0,00	100,00	R$ 31,27	R$ 0,00	R$ 31,27
15.5.62	GOINFRA	COMPOSICAO	081163	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm	Un	1,00	R$ 6,90	R$ 6,90	R$ 8,11	100,00	0,00	100,00	R$ 8,11	R$ 0,00	R$ 8,11
15.5.63	GOINFRA	COMPOSICAO	081361	JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"	Un	411,00	R$ 8,99	R$ 3.694,89	R$ 4.343,34	93,43	0,00	93,43	R$ 4.058,01	R$ 0,00	R$ 4.058,01
15.6.				**DRENO DO AR CONDICONADO**				**R$ 3.673,98**	**R$ 4.318,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
15.6.1	SINAPI	COMPOSICAO	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	223,55	R$ 14,63	R$ 3.270,54	R$ 3.844,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.6.2	SINAPI	COMPOSICAO	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	65,00	R$ 5,04	R$ 327,60	R$ 385,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00	R$ 6,24	R$ 12,48	R$ 14,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15.6.4	SINAPI	COMPOSICAO	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	8,00	R$ 7,92	R$ 63,36	R$ 74,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.				**INCÊNDIO**				**R$ 929.516,45**	**R$ 1.092.646,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16.1.				**AÇO CARBONO**				**R$ 458.564,86**	**R$ 539.043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	082375	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1"	m	393,19	R$ 55,43	R$ 21.794,52	R$ 25.619,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	082377	TUBO FERRO GALV.DIAM.1.1/2"	m	198,62	R$ 92,18	R$ 18.308,79	R$ 21.521,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	082376	TUBO FERRO GALVAN.DIAM.1.1/4"	m	207,37	R$ 81,34	R$ 16.867,48	R$ 19.827,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	082378	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2"	m	413,27	R$ 118,00	R$ 48.765,86	R$ 57.324,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	082379	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2"	m	69,33	R$ 158,19	R$ 10.967,31	R$ 12.892,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	082380	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3"	m	31,78	R$ 182,34	R$ 5.794,77	R$ 6.811,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	082381	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 4"	m	56,86	R$ 254,33	R$ 14.461,20	R$ 16.999,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.8	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 56	TUBO , 5"	m	331,10	R$ 544,58	R$ 180.310,44	R$ 211.954,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.9	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 55	SPRINKLER DN 15 FATOR K 80	Un	450,00	R$ 29,69	R$ 13.360,50	R$ 15.705,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.10	GOINFRA	COMPOSICAO	085056	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2"	un	9,00	R$ 162,87	R$ 1.465,83	R$ 1.723,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.11	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 58	TÊ , DE 5"	Un	1,00	R$ 512,53	R$ 512,53	R$ 602,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.12	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 50	COTOVELO 90 GRAUS, RAIO LONGO, DE 2"	Un	13,00	R$ 72,46	R$ 941,98	R$ 1.107,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.13	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 51	COTOVELO 90 GRAUS, RAIO LONGO, DE 4"	Un	2,00	R$ 295,67	R$ 591,34	R$ 695,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.14	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 52	COTOVELO 90 GRAUS , RAIO LONGO, DE 5"	Un	20,00	R$ 406,20	R$ 8.124,00	R$ 9.549,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.15	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 49	COTOVELO 90 GRAUS, RAIO LONGO, DE 1"	Un	136,00	R$ 39,03	R$ 5.308,08	R$ 6.239,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.16	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 47	COTOVELO 90 GRAUS, RAIO LONGO, DE 1 1/2"	Un	1,00	R$ 47,53	R$ 47,53	R$ 55,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.17	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 48	COTOVELO 90 GRAUS , RAIO LONGO, DE 1 1/4"	Un	2,00	R$ 39,03	R$ 78,06	R$ 91,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.18	GOINFRA	COMPOSICAO	071156	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	Un	16,00	R$ 100,83	R$ 1.613,28	R$ 1.896,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.19	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 3	TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO - 1 1/2"-1.1/4"	Un	3,00	R$ 63,42	R$ 190,26	R$ 223,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.20	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 54	CURVA DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" - 2"	Un	16,00	R$ 146,58	R$ 2.345,28	R$ 2.756,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.21	GOINFRA	COMPOSICAO	085055	TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1 1/2" X 1"	Un	63,00	R$ 77,55	R$ 4.885,65	R$ 5.743,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.22	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 4	TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO - 1 1/4"-1"	Un	77,00	R$ 49,91	R$ 3.843,07	R$ 4.517,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.23	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 64	TÊ DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" - 1 1/4"	Un	1,00	R$ 174,00	R$ 174,00	R$ 204,54	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.24	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 63	TÊ DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" - 1"	Un	38,00	R$ 174,00	R$ 6.612,00	R$ 7.772,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.25	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 65	TÊ DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" - 2"	Un	13,00	R$ 178,15	R$ 2.315,95	R$ 2.722,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.26	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 61	TÊ DE REDUÇÃO, DE 2" - 1 1/2"	Un	3,00	R$ 103,28	R$ 309,84	R$ 364,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.27	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 62	TÊ DE REDUÇÃO, DE 2" - 1 1/4"	Un	1,00	R$ 103,28	R$ 103,28	R$ 121,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.28	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 60	TÊ DE REDUÇÃO, DE 2" - 1"	Un	170,00	R$ 103,28	R$ 17.557,60	R$ 20.638,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.29	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 35	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 1"-1/2"	Un	450,00	R$ 56,82	R$ 25.569,00	R$ 30.056,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.30	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 67	TÊ DE REDUÇÃO, DE 3" - 2 1/2"	Un	2,00	R$ 237,12	R$ 474,24	R$ 557,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.31	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 37	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 2 1/2"-1"	Un	8,00	R$ 56,82	R$ 454,56	R$ 534,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.32	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 66	TÊ DE REDUÇÃO, DE 3" - 2"	Un	5,00	R$ 237,12	R$ 1.185,60	R$ 1.393,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.33	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 40	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 2"- 1 1/4"	Un	8,00	R$ 39,08	R$ 312,64	R$ 367,51	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
16.1.34	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 32	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 1 1/2"-1 1/4"	Un	63,00	R$ 31,66	R$ 1.994,58	R$ 2.344,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.35	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 33	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 1 1/2"-1"	Un	3,00	R$ 31,66	R$ 94,98	R$ 111,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.36	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 5	TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO - 4" - 2 1/2"	Un	3,00	R$ 354,50	R$ 1.063,50	R$ 1.250,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.37	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 34	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 1 1/4"-1"	Un	77,00	R$ 26,64	R$ 2.051,28	R$ 2.411,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.38	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 38	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 2 1/2"- 2"	Un	23,00	R$ 56,82	R$ 1.306,86	R$ 1.536,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.39	SINAPI	COMPOSICAO	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2 , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	69,00	R$ 6,11	R$ 421,59	R$ 495,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.40	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 68	TÊ DE REDUÇÃO, DE 4" - 2 "	Un	2,00	R$ 428,01	R$ 856,02	R$ 1.006,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.41	SINAPI	COMPOSICAO	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2 , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	413,00	R$ 6,11	R$ 2.523,43	R$ 2.966,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.42	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 39	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 2"- 1 1/2"	Un	63,00	R$ 39,08	R$ 2.462,04	R$ 2.894,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.43	SINAPI	COMPOSICAO	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	32,00	R$ 6,93	R$ 221,76	R$ 260,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.44	GOINFRA	COMPOSICAO	085058	TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"	Un	7,00	R$ 425,64	R$ 2.979,48	R$ 3.502,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.45	SINAPI	COMPOSICAO	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	57,00	R$ 6,93	R$ 395,01	R$ 464,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.46	SINAPI	COMPOSICAO	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	331,00	R$ 6,93	R$ 2.293,83	R$ 2.696,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.47	SINAPI	COMPOSICAO	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	199,00	R$ 6,83	R$ 1.359,17	R$ 1.597,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.48	SINAPI	COMPOSICAO	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	207,00	R$ 6,83	R$ 1.413,81	R$ 1.661,93	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.49	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 40	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 2"- 1 1/4"	Un	2,00	R$ 39,08	R$ 78,16	R$ 91,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.50	SINAPI	COMPOSICAO	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	393,00	R$ 6,83	R$ 2.684,19	R$ 3.155,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.51	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 7	TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO - 5"- 1"	Un	2,00	R$ 407,47	R$ 814,94	R$ 957,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.52	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 41	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 3"- 2 1/2"	Un	5,00	R$ 75,13	R$ 375,65	R$ 441,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.53	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 9	TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO - 5"- 2.1/2"	Un	12,00	R$ 440,35	R$ 5.284,20	R$ 6.211,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.54	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 42	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 3"- 2"	Un	3,00	R$ 76,72	R$ 230,16	R$ 270,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.55	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 8	TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO - 5"- 2"	Un	12,00	R$ 467,46	R$ 5.609,52	R$ 6.593,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.56	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 41	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 3"- 2 1/2"	Un	4,00	R$ 75,13	R$ 300,52	R$ 353,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.57	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 10	TÊ DE REDUÇÃO, AÇO CARBONO - 5"- 4"	Un	7,00	R$ 403,45	R$ 2.824,15	R$ 3.319,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.58	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 44	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 4"- 2 1/2"	Un	8,00	R$ 135,27	R$ 1.082,16	R$ 1.272,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.59	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 43	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 4"- 2"	Un	5,00	R$ 135,27	R$ 676,35	R$ 795,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.60	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 45	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 4"- 3"	Un	2,00	R$ 135,27	R$ 270,54	R$ 318,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.61	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 2	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, AÇO CARBONO - 5" - 2.1/2"	Un	1,00	R$ 156,70	R$ 156,70	R$ 184,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.62	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 1	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, AÇO CARBONO - 5" - 2"	Un	2,00	R$ 167,73	R$ 335,46	R$ 394,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.1.63	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 46	BUCHA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DE 5"- 4"	Un	2,00	R$ 379,18	R$ 758,36	R$ 891,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.2.				**BOMBA HIDRÁULICA - INCÊNDIO**				**R$ 112.927,72**	**R$ 132.746,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16.2.1	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 11	BOMBAS SCHNEIDER - ME-34300 A165 30 CV	Un	2,00	R$ 35.934,09	R$ 71.868,18	R$ 84.481,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.2.2	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 12	BOMBAS THEBE - TMDL-27 250mm 22 CV	Un	2,00	R$ 20.529,77	R$ 41.059,54	R$ 48.265,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.3.				**BOMBA JOCKEY**				**R$ 2.886,26**	**R$ 3.392,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16.3.1	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 13	JOCKEY SHNEIDER - BC-92 S/T AV 150mm - 1.5 CV	Un	1,00	R$ 2.886,26	R$ 2.886,26	R$ 3.392,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.4.				**EQUIPAMENTOS**				**R$ 1.878,44**	**R$ 2.208,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	085041	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	Un	2,00	R$ 123,61	R$ 247,22	R$ 290,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.4.2	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 14	PRESSOSTATO - 40 a 60 PSI	Un	4,00	R$ 129,66	R$ 518,64	R$ 609,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.4.3	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 15	PRESSOSTATO - 80 a 120 PSI	Un	1,00	R$ 142,30	R$ 142,30	R$ 167,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.4.4	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 18	VÁLVULA DE FLUXO	Un	2,00	R$ 215,59	R$ 431,18	R$ 506,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.4.5	GOINFRA	COMPOSICAO	085037	TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	Un	2,00	R$ 269,55	R$ 539,10	R$ 633,71	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.				**FERRO MALEÁVEL CLASSE 10**				**R$ 186.480,48**	**R$ 219.207,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16.5.1	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 80	NIPLE DUPLO , CLASSE 10 , DE 2 1/2"	Un	17,00	R$ 70,15	R$ 1.192,55	R$ 1.401,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.2	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 81	NIPLE DUPLO , CLASSE 10 , DE 3/4"	Un	6,00	R$ 13,76	R$ 82,56	R$ 97,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.3	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 82	NIPLE DUPLO , CLASSE 10 , DE 4"	Un	2,00	R$ 158,97	R$ 317,94	R$ 373,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.4	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 83	NIPLE DUPLO , CLASSE 10 , DE 5"	Un	26,00	R$ 341,46	R$ 8.877,96	R$ 10.436,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.5	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 84	TUBO DE AÇO GALVANIZADO , CLASSE 10 , DE 4" (100mm)	m	6,44	R$ 248,71	R$ 1.601,69	R$ 1.882,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.6	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 85	TUBO DE AÇO GALVANIZADO , CLASSE 10 , DE 5" (125 mm)	m	118,40	R$ 373,22	R$ 44.189,25	R$ 51.944,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.7	GOINFRA	COMPOSICAO	091012	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590	m	1,19	R$ 61,00	R$ 72,59	R$ 85,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.8	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 87	TUBO DE AÇO GALVANIZADO , CLASSE 10 , DE 1" (25 mm)	m	62,95	R$ 57,56	R$ 3.623,40	R$ 4.259,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.9	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 88	TUBO DE AÇO GALVANIZADO , CLASSE 10 , DE 1 1/4" (32 mm)	m	5,96	R$ 69,93	R$ 416,78	R$ 489,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.10	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 89	TUBO DE AÇO GALVANIZADO , CLASSE 10 , DE 2" (50 mm)	m	11,92	R$ 110,27	R$ 1.314,42	R$ 1.545,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.11	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 90	TUBO DE AÇO GALVANIZADO , CLASSE 10 , DE 2 1/2" (65 mm)	m	579,32	R$ 134,39	R$ 77.854,81	R$ 91.518,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.12	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 91	TÊ , CLASSE 10, DE 2 1/2"	Un	26,00	R$ 163,68	R$ 4.255,68	R$ 5.002,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇAO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262
DADOS ORÇAMENTO:	Data: 19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO: 15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** 62,65%
	Tabela Ref.: NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022					**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** 62,65%

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
16.5.13	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 95	UNIÃO ASS. DE FERRO CONICO, MACHO-FEMEA - DN 2 1/2"	Un	4,00	R$ 327,65	R$ 1.310,60	R$ 1.540,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.14	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 24	UNIÃO ASS. DE FERRO CONICO, MACHO-FEMEA - 5"	Un	4,00	R$ 858,15	R$ 3.432,60	R$ 4.035,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.15	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 58	TÊ , DE 5"	Un	12,00	R$ 512,53	R$ 6.150,36	R$ 7.229,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.16	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 74	COTOVELO 90 GRAUS, CLASSE 10, DE 1"	Un	7,00	R$ 29,77	R$ 208,39	R$ 244,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.17	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 75	COTOVELO 90 GRAUS, CLASSE 10, DE 2 1/2"	Un	49,00	R$ 115,35	R$ 5.652,15	R$ 6.644,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.18	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 76	COTOVELO 90 GRAUS, CLASSE 10, DE 5"	Un	14,00	R$ 412,92	R$ 5.780,88	R$ 6.795,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.19	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 71	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, CLASSE 10, DE 4"- 2 1/2"	Un	1,00	R$ 135,27	R$ 135,27	R$ 159,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.20	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 21	TÊ DE REDUÇÃO - 1.1/4" x 1"	Un	2,00	R$ 52,05	R$ 104,10	R$ 122,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.21	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 77	CURVA 90 GRAUS , MACHO-FEMEA, DE 2 1/2"	Un	1,00	R$ 234,81	R$ 234,81	R$ 276,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.22	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 69	BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO MALEÁVEL, CLASSE 10, DE 1 1/4"- 1"	Un	2,00	R$ 19,67	R$ 39,34	R$ 46,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.23	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 70	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, DE 3"- 2 1/2"	Un	1,00	R$ 75,13	R$ 75,13	R$ 88,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.24	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 71	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, CLASSE 10, DE 4"- 2 1/2"	Un	1,00	R$ 135,27	R$ 135,27	R$ 159,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.25	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 94	TÊ DE REDUÇÃO, DE 2 1/2" - 1"	Un	3,00	R$ 174,00	R$ 522,00	R$ 613,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.26	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 72	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, CLASSE 10, DE 4"- 3"	Un	1,00	R$ 135,27	R$ 135,27	R$ 159,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.27	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 73	BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL, CLASSE 10, DE 5"- 4"	Un	1,00	R$ 135,27	R$ 135,27	R$ 159,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.28	GOINFRA	COMPOSICAO	081833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	0,13	R$ 41,72	R$ 5,42	R$ 6,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.29	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 93	TÊ DE REDUÇÃO, DE 2" - 1"	Un	2,00	R$ 103,28	R$ 206,56	R$ 242,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.30	SINAPI	COMPOSICAO	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2 , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	93,00	R$ 6,11	R$ 568,23	R$ 667,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.31	SINAPI	COMPOSICAO	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2 , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	12,00	R$ 6,11	R$ 73,32	R$ 86,19	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.32	SINAPI	COMPOSICAO	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	m	6,00	R$ 6,93	R$ 41,58	R$ 48,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.33	SINAPI	COMPOSICAO	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	m	118,00	R$ 6,93	R$ 817,74	R$ 961,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.34	SINAPI	COMPOSICAO	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	m	63,00	R$ 6,83	R$ 430,29	R$ 505,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.35	SINAPI	COMPOSICAO	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015	m	6,00	R$ 6,83	R$ 40,98	R$ 48,17	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.36	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 19	ADAPTADOR EM FERRO MALEÁVEL, CLASSE 10 P/ CAIXA D'AGUA DE CONCRETO, 150 mm - 4 "	Un	2,00	R$ 353,84	R$ 707,68	R$ 831,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.37	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 22	TÊ DE REDUÇÃO - 5" x 2.1/2"	Un	4,00	R$ 556,17	R$ 2.224,68	R$ 2.615,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.38	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 23	TÊ DE REDUÇÃO - 5" x 4"	Un	1,00	R$ 556,04	R$ 556,04	R$ 653,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.39	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 96	ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS - DN 2 1/2"	Un	23,00	R$ 228,88	R$ 5.264,24	R$ 6.188,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.40	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 78	LUVA , CLASSE 10 , DE 2 1/2"	Un	10,00	R$ 80,93	R$ 809,30	R$ 951,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.41	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 79	LUVA , CLASSE 10 , DE 5"	Un	20,00	R$ 330,41	R$ 6.608,20	R$ 7.767,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.5.42	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 20	COTOVELO DE REDUÇÃO, EM FERRO MALEÁVEL - 4" x 2.1/2"	Un	1,00	R$ 275,14	R$ 275,14	R$ 323,43	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.				**MATERIAIS**				**R$ 106.484,00**	**R$ 125.171,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16.6.1	GOINFRA	COMPOSICAO	085017	MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M	cj	44,00	R$ 565,26	R$ 24.871,44	R$ 29.236,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.2	GOINFRA	COMPOSICAO	085047	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	Un	22,00	R$ 69,73	R$ 1.534,06	R$ 1.803,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.3	SINAPI	COMPOSICAO	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	48,00	R$ 42,58	R$ 2.043,84	R$ 2.402,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.4	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 99	PLACA FOTOLUMINESCENTE ALARME DE INCÊNDIO DE PVC, 15 x 20 CM	Un	23,00	R$ 76,35	R$ 1.756,05	R$ 2.064,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.5	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 99	PLACA FOTOLUMINESCENTE ALARME DE INCÊNDIO DE PVC, 15 x 20 CM	Un	1,00	R$ 76,35	R$ 76,35	R$ 89,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.6	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 101	PLACA FOTOLUMINESCENTE EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR DE PVC, 12 x 24 CM	Un	2,00	R$ 76,66	R$ 153,32	R$ 180,23	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.7	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 102	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE PVC, 15 x 15 CM	Un	52,00	R$ 73,54	R$ 3.824,08	R$ 4.495,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.8	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 103	PLACA FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE DE PVC, 15 x 15 CM	Un	10,00	R$ 73,54	R$ 735,40	R$ 864,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.9	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 104	PLACA FOTOLUMINESCENTE MANGUEIRA DE PVC, 15 x 15 CM	Un	11,00	R$ 73,54	R$ 808,94	R$ 950,91	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.10	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 105	PLACA FOTOLUMINESCENTE PONTO DE ENCONTRO DE PVC, 20 x 20 CM	Un	4,00	R$ 77,24	R$ 308,96	R$ 363,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.11	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 106	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA PELA ESCADA À DIREITA DE PVC, 12 x 24 CM	Un	8,00	R$ 76,66	R$ 613,28	R$ 720,91	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.12	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 107	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA PELA ESCADA À ESQUERDA DE PVC, 12 x 24 CM	Un	5,00	R$ 76,66	R$ 383,30	R$ 450,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.13	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 108	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA SETA P/ À DIREITA DE PVC, 12 x 24 CM	Un	25,00	R$ 76,66	R$ 1.916,50	R$ 2.252,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.14	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 110	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DE PVC, 12 x 24 CM	Un	4,00	R$ 76,66	R$ 306,64	R$ 360,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.15	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 109	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE PVC, 12 x 24 CM	Un	16,00	R$ 76,66	R$ 1.226,56	R$ 1.441,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.16	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 111	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA SETA P/ CIMA DE PVC, 12 x 24 CM	Un	1,00	R$ 76,66	R$ 76,66	R$ 90,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.17	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 112	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA SETA P/ ESQUERDA DE PVC, 12 x 24 CM	Un	22,00	R$ 76,66	R$ 1.686,52	R$ 1.982,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.18	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 113	PLACA FOTOLUMINESCENTE SIRENE DE PVC, 20 x 20 CM	Un	1,00	R$ 77,24	R$ 77,24	R$ 90,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.19	GOINFRA	COMPOSICAO	085027	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	Un	22,00	R$ 54,41	R$ 1.197,02	R$ 1.407,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.20	GOINFRA	COMPOSICAO	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	58,00	R$ 26,35	R$ 1.528,30	R$ 1.796,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.21	GOINFRA	COMPOSICAO	080910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	Un	1,00	R$ 251,68	R$ 251,68	R$ 295,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rúbricas:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
16.6.22	GOINFRA	COMPOSICAO	085031	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	Un	22,00	R$ 267,97	R$ 5.895,34	R$ 6.929,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.23	GOINFRA	COMPOSICAO	085011	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA	Un	22,00	R$ 634,30	R$ 13.954,60	R$ 16.403,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.24	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 97	CHAVE DUPLA PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA, TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO, DN 2 1/2" X 1 1/2"	Un	22,00	R$ 183,25	R$ 4.031,50	R$ 4.739,03	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.25	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 27	SAÍDA DE EMRGÊNCIA- SINALIZAÇÃO ACRÍLICA LUMINOSA AUTÔNOMA C/ ADESIVO (29,6 X 22,6) DUAS FASES	Un	6,00	R$ 61,70	R$ 370,20	R$ 435,17	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.26	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 25	ACIONADOR C/ SIRENE, 2 LEDS, CONVENCIONAL 24 V - ALARME DE INCENDIO	Un	22,00	R$ 188,48	R$ 4.146,56	R$ 4.874,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.27	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 26	ACIONADOR DE BOMBA CONVENCIONAL COM BOTÃO LIGA DESLIGA - ALARME DE INCENDIO	Un	1,00	R$ 92,45	R$ 92,45	R$ 108,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.28	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 86	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ, DN 1 1/2	Un	22,00	R$ 100,64	R$ 2.214,08	R$ 2.602,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.29	GOINFRA	COMPOSICAO	085025	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"	Un	22,00	R$ 297,51	R$ 6.545,22	R$ 7.693,91	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.30	GOINFRA	COMPOSICAO	085035	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	Un	1,00	R$ 136,44	R$ 136,44	R$ 160,39	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.31	SINAPI	COMPOSICAO	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	un	8,00	R$ 672,22	R$ 5.377,76	R$ 6.321,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.32	GOINFRA	COMPOSICAO	085005	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A	Un	22,00	R$ 181,03	R$ 3.982,66	R$ 4.681,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.33	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 114	CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1,00	R$ 538,15	R$ 538,15	R$ 632,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.34	SINAPI	COMPOSICAO	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	un	18,00	R$ 672,22	R$ 12.099,96	R$ 14.223,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.35	GOINFRA	COMPOSICAO	085027	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	Un	22,00	R$ 54,41	R$ 1.197,02	R$ 1.407,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.6.36	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 28	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO , COM INSCRIÇÃO "HIDRANTE" COM TELA - (70 X 60) CM	Un	1,00	R$ 525,92	R$ 525,92	R$ 618,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.				**METAIS**				**R$ 60.294,69**	**R$ 70.876,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16.7.1	GOINFRA	COMPOSICAO	080903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	Un	2,00	R$ 61,13	R$ 122,26	R$ 143,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.2	GOINFRA	COMPOSICAO	080910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	Un	8,00	R$ 251,68	R$ 2.013,44	R$ 2.366,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.3	GOINFRA	COMPOSICAO	080902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	Un	2,00	R$ 45,36	R$ 90,72	R$ 106,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.4	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 29	REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL - 5"	Un	14,00	R$ 3.828,15	R$ 53.594,10	R$ 62.999,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.5	GOINFRA	COMPOSICAO	085077	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"	Un	1,00	R$ 393,30	R$ 393,30	R$ 462,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.6	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 31	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 5"	Un	1,00	R$ 1.511,35	R$ 1.511,35	R$ 1.776,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.7	GOINFRA	COMPOSICAO	085079	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"	Un	2,00	R$ 258,65	R$ 517,30	R$ 608,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.8	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 98	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	Un	1,00	R$ 58,04	R$ 58,04	R$ 68,23	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16.7.9	INCENDIO	COMPOSICAO	comp. INCEN. 30	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 5"	Un	2,00	R$ 997,09	R$ 1.994,18	R$ 2.344,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.				**CLIMATIZAÇÃO**				**R$ 4.125.902,78**	**R$ 4.813.074,34**	**87,96**	**3,81**	**91,76**	**R$ 4.233.352,96**	**R$ 183.307,52**	**R$ 4.416.660,48**
17.1.				**MÃO DE OBRA**				**R$ 1.986.381,57**	**R$ 2.334.991,54**	**97,36**	**0,77**	**98,14**	**R$ 2.273.393,97**	**R$ 18.094,05**	**R$ 2.291.488,02**
17.1.1	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 44	MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS DUTOS, SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA.	Serviç.	1,00	R$ 543.593,48	R$ 543.593,48	R$ 638.994,14	100,00	0,00	100,00	R$ 638.994,14	R$ 0,00	R$ 638.994,14
17.1.2	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 42	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA POR 30 (TRINTA) DIAS TTT	Serviç.	1,00	R$ 12.403,20	R$ 12.403,20	R$ 14.579,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.1.3	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 43	REDE DE DUTOS (GIROVAL, CHAPA PRETA, CHAPA GALVANIZADA). INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONFEÇÃO DO MATERIAL CONFORME LISTA DO PROJETO.	Serviç.	1,00	R$ 1.283.881,51	R$ 1.283.881,51	R$ 1.509.202,72	100,00	0,00	100,00	R$ 1.509.202,72	R$ 0,00	R$ 1.509.202,72
17.1.4	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 41	START-UP DO SISTEMA	Serviç.	1,00	R$ 7.266,67	R$ 7.266,67	R$ 8.541,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.1.5	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 40	BALANCEAMENTO E REGULAGEM DO SISTEMA	Serviç.	1,00	R$ 6.825,25	R$ 6.825,25	R$ 8.023,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.1.6	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 35	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT (UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA); A PARTIR DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AOS MESMOS	Serviç.	13,00	R$ 518,48	R$ 6.740,24	R$ 7.923,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.1.7	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 37	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES CENTRÍFUGOS SIROCCO, INCLUINDO QUADRO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO E COMANDO; A PARTIR DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AOS MESMOS	Serviç.	7,00	R$ 740,06	R$ 5.180,42	R$ 6.089,58	100,00	0,00	100,00	R$ 6.089,58	R$ 0,00	R$ 6.089,58
17.1.8	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 36	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS GABINETE DE VENTILAÇÃO E MÓDULOS EVAPORATIVO, INCLUINDO QUADRO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO E COMANDO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA; A PARTIR DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AOS MESMOS	Serviç.	15,00	R$ 6.755,00	R$ 101.325,00	R$ 119.107,54	100,00	0,00	100,00	R$ 119.107,54	R$ 0,00	R$ 119.107,54
17.1.9	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 39	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS MICROS EXAUSTORES TIPO MURO; A PARTIR DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AOS MESMOS	Serviç.	2,00	R$ 150,00	R$ 300,00	R$ 352,65	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 352,65	R$ 352,65
17.1.10	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 38	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES TIPO IN-LINE + CAIXA DE FILTROS; A PARTIR DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AOS MESMOS	Serviç.	10,00	R$ 1.886,58	R$ 18.865,80	R$ 22.176,75	0,00	80,00	80,00	R$ 0,00	R$ 17.741,40	R$ 17.741,40
17.2.				**AR CONDICIONADO**				**R$ 1.984.164,51**	**R$ 2.295.461,00**	**85,38**	**2,66**	**88,05**	**R$ 1.959.958,99**	**R$ 61.091,66**	**R$ 2.021.050,65**
17.2.1.				EQUIPAMENTOS				**R$ 68.714,21**	**R$ 79.378,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
17.2.1.1	SINAPI	INSUMO	42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	2,00	R$ 2.192,64	R$ 4.385,28	R$ 5.065,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.1.2	SINAPI	INSUMO	42422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	2,00	R$ 3.255,05	R$ 6.510,10	R$ 7.520,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.1.3	SINAPI	INSUMO	43184	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	1,00	R$ 4.498,79	R$ 4.498,79	R$ 5.197,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.1.4	SINAPI	INSUMO	42424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	1,00	R$ 1.958,22	R$ 1.958,22	R$ 2.262,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.1.5	SINAPI	INSUMO	42416	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	2,00	R$ 6.753,33	R$ 13.506,66	R$ 15.602,89	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO**	**62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO**	**62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
17.2.1.6	SINAPI	INSUMO	42417	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	5,00	R$ 7.571,03	R$ 37.855,16	R$ 43.730,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.				INFRAESTRUTURA				**R$ 1.915.450,30**	**R$ 2.216.082,34**	**88,44**	**2,76**	**91,20**	**R$ 1.959.958,99**	**R$ 61.091,66**	**R$ 2.021.050,65**
17.2.2.1	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 22	MICRO EXAUSTOR AXIAL DE FORRO, MODELO: MURO STYLE 150, COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR, PARA VAZÃO DE AR DE 225 m3/h, P.E.E. DE 5 mmCA, TENSÃO 220V/1F/60HZ, MARCA: MULTIVAC OU EQUIVALENTE;	UND	2,00	R$ 348,25	R$ 696,50	R$ 804,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.2	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 13	GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO, COM VENTILADOR CENTRIFUGO DO TIPO "SIROCCO", MODELO CVSD-60-1, PARA VAZÃO DE AR DE 40.000 m3/h, P.E.E DE 35 mmCA, TENSÃO 380V/3F/60HZ, COM MOTOR DE 12,5 CV/IV - MARCA BASENGE OU EQUIVALENTE;	UND	15,00	R$ 41.034,16	R$ 615.512,40	R$ 711.039,92	100,00	0,00	100,00	R$ 711.039,92	R$ 0,00	R$ 711.039,92
17.2.2.3	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 14	MÓDULO RESFRIADOR EVAPORATIVO, MODELO BEC 30.000, PARA ACOPLAR EM CONJUNTO CO;M O GABINETE DE VENTILAÇÃO MODELO CVSD-60-1, PARA VAZÃO DE AR DE 40.000 m3/h, MARCA BASENGE OU EQUIVALENTE;	UND	15,00	R$ 72.075,20	R$ 1.081.128,00	R$ 1.248.919,07	100,00	0,00	100,00	R$ 1.248.919,07	R$ 0,00	R$ 1.248.919,07
17.2.2.4	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 32	PROTEÇÃO MECÂNICA PARA O ISOLAMENTO TÉRMICO DA INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA DOS EQUIPAMENTOS SPLITS	M	198,00	R$ 14,25	R$ 2.821,50	R$ 3.316,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.5	AR CONDICIONADO	COMPOSICAO	COMP. CLIMATIZAÇÃO 24	QUADRO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO E COMANDO, COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, PARA GABINETE DE VENTILAÇÃO DO RESFRIADOR EVAPORATIVO, MODELO CVSD-1, PARA VAZÃO DE 40.000 M3/H, SAINDO DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AO MESMO (POTÊNCIA: 9,20KW, 380V/3F/60Hz)	UND	15,00	R$ 7.648,30	R$ 114.724,50	R$ 134.858,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.6	AR CONDICIONADO	COMPOSICAO	COMP. CLIMATIZAÇÃO 28	QUADRO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO E COMANDO PARA EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCCO, MODELO BSD 400, VAZÃO DE AR DE 6.700 M3/H, SAINDO DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AO MESMO (POTÊNCIA: 1,11KW, 380V/3F/60Hz)	UND	2,00	R$ 3.016,43	R$ 6.032,86	R$ 7.091,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.7	AR CONDICIONADO	COMPOSICAO	COMP. CLIMATIZAÇÃO 27	QUADRO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO E COMANDO PARA EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCCO, MODELO BSD 450, VAZÃO DE AR DE 7.000 M3/H, SAINDO DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AO MESMO (POTÊNCIA: 1,11KW, 380V/3F/60Hz)	UND	3,00	R$ 3.787,93	R$ 11.363,79	R$ 13.358,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.8	AR CONDICIONADO	COMPOSICAO	COMP. CLIMATIZAÇÃO 26	QUADRO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO E COMANDO PARA EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCCO, MODELO BSD 500, VAZÃO DE AR DE 9.500 M3/H, SAINDO DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AO MESMO (POTÊNCIA: 1,48KW, 380V/3F/60Hz)	UND	1,00	R$ 4.013,43	R$ 4.013,43	R$ 4.717,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.9	AR CONDICIONADO	COMPOSICAO	COMP. CLIMATIZAÇÃO 25	QUADRO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO E COMANDO PARA EXAUSTOR CENTRÍFUGO SIROCCO, MODELO BSD 630, VAZÃO DE AR DE 19.500 M3/H, SAINDO DO PONTO DE FORÇA PREVISTO PRÓXIMO AO MESMO (POTÊNCIA: 5,52KW, 380V/3F/60Hz)	UND	1,00	R$ 5.823,77	R$ 5.823,77	R$ 6.845,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.10	SINAPI	INSUMO	39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	37,00	R$ 53,92	R$ 1.995,04	R$ 2.345,17	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.11	SINAPI	INSUMO	39660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	37,00	R$ 43,35	R$ 1.603,95	R$ 1.885,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.12	SINAPI	INSUMO	39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	62,00	R$ 20,77	R$ 1.287,74	R$ 1.513,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.13	SINAPI	INSUMO	39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	m	62,00	R$ 31,96	R$ 1.981,52	R$ 2.329,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.14	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 33	CALÇOS DE MADEIRA E BORRACHA NEOPRENE PARA SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO)	Un	200,00	R$ 58,00	R$ 11.600,00	R$ 13.635,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.15	SINAPI	INSUMO	39707	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM	m	37,00	R$ 4,62	R$ 170,94	R$ 200,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.16	SINAPI	INSUMO	39713	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	m	62,00	R$ 1,36	R$ 84,32	R$ 99,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.17	SINAPI	INSUMO	39716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	m	62,00	R$ 1,68	R$ 104,16	R$ 122,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.18	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 30	BORRACHA ELASTOMÉRICA SINTÉTICA DE COR PRETA COM ESTRUTURA FECHADA E COM ELEVADO FATOR DE RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DE VAPOR, DO TIPO AF/ARMAFLEX OU SIMILAR, COM ESPESSURAS DETERMINADAS PELO FABRICANTE (MÍN. 13mm DE ESPESSURA, CONFORME PROJETO) Ø = 5/8"	M	37,00	R$ 7,48	R$ 276,76	R$ 325,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.2.2.19	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 21	CONJUNTO VENTILADOR TIPO "IN-LINE" + CAIXA DE FILTROS, MODELO MAXX 100 + FILBOX QUAD 100, COM FILTROS DE AR CLASSE G4+M5 (ABNT), PARA VAZÃO DE AR DE 54 m3/h, P.E.E. DE 15 mmCA, TENSÃO 220V/1F/60HZ, MARCA: SICFLUX OU EQUIVALENTE;	UND	2,00	R$ 938,36	R$ 1.876,72	R$ 2.167,99	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 2.167,99	R$ 2.167,99
17.2.2.20	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 20	CONJUNTO VENTILADOR TIPO "IN-LINE" + CAIXA DE FILTROS, MODELO MAXX 125 + FILBOX QUAD 125, COM FILTROS DE AR CLASSE G4+M5 (ABNT), PARA VAZÃO DE AR DE 162 m3/h, P.E.E. DE 15 mmCA, TENSÃO 220V/1F/60HZ, MARCA: SICFLUX OU EQUIVALENTE;	UND	2,00	R$ 1.027,96	R$ 2.055,92	R$ 2.375,00	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 2.375,00	R$ 2.375,00
17.2.2.21	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 19	CONJUNTO VENTILADOR TIPO "IN-LINE" + CAIXA DE FILTROS, MODELO MAXX 150 + FILBOX QUAD 150, COM FILTROS DE AR CLASSE G4+M5 (ABNT), PARA VAZÃO DE AR DE 270 m3/h, P.E.E. DE 15 mmCA, TENSÃO 220V/1F/60HZ, MARCA: SICFLUX OU EQUIVALENTE;	UND	6,00	R$ 1.284,13	R$ 7.704,78	R$ 8.900,56	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 8.900,56	R$ 8.900,56
17.2.2.22	AR CONDICIONADO	COMPOSICAO	COMP. CLIMATIZAÇÃO 23	CABO PP "4 x 2,5mm2", PRETO, 750V, FLEXÍVEL, PARA EXECUÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DE FORÇA E COMANDO DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT (INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS)	M	110,00	R$ 8,60	R$ 946,00	R$ 1.112,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⍰

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO**	**62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO**	**62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
17.2.2.23	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 18	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCCO, DUPLA ASPIRAÇÃO, MODELO BSD-400, COM BASE E POLIA REGULÁVEL, PROTETOR DE POLIAS E CORREIAS, PARA VAZÃO DE AR DE 6.700 m3/h, P.E.E DE 30 mmCA, TENSÃO 380V/3F/60HZ, MOTOR DE 1,5 CV/IV (IP55) - MARCA BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE;	UND	2,00	R$ 4.695,22	R$ 9.390,43	R$ 10.847,83	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 10.847,83	R$ 10.847,83
17.2.2.24	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 16	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCCO, DUPLA ASPIRAÇÃO, MODELO BSD-500, COM BASE E POLIA REGULÁVEL, PROTETOR DE POLIAS E CORREIAS, PARA VAZÃO DE AR DE 9.500 m3/h, P.E.E DE 30 mmCA, TENSÃO 380V/3F/60HZ, MOTOR DE 2,0 CV/IV (IP55) - MARCA BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE;	UND	1,00	R$ 5.219,35	R$ 5.219,35	R$ 6.029,40	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 6.029,40	R$ 6.029,40
17.2.2.25	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 17	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCCO, DUPLA ASPIRAÇÃO, MODELO BSD-450, COM BASE E POLIA REGULÁVEL, PROTETOR DE POLIAS E CORREIAS, PARA VAZÃO DE AR DE 7.00 m3/h, P.E.E DE 30 mmCA, TENSÃO 380V/3F/60HZ, MOTOR DE 1,5 CV/IV (IP55) - MARCA BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE;	UND	3,00	R$ 4.767,08	R$ 14.301,24	R$ 16.520,79	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 16.520,79	R$ 16.520,79
17.2.2.26	AR CONDICIONADO	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 15	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCCO, DUPLA ASPIRAÇÃO, MODELO BSD-630, COM BASE E POLIA REGULÁVEL, PROTETOR DE POLIAS E CORREIAS, PARA VAZÃO DE AR DE 19.500 m3/h, P.E.E DE 40 mmCA, TENSÃO 380V/3F/60HZ, MOTOR DE 7,5 CV/IV (IP55) - MARCA BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE;	UND	1,00	R$ 12.335,61	R$ 12.335,61	R$ 14.250,09	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 14.250,09	R$ 14.250,09
17.2.2.27	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 31	ADESIVO ARMAFLEX 520 S, PARA O ISOLAMENTO TÉRMICO DA INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA DO SPLITÃO INVERTER DE 25 TR (3,6 L)	GL	1,00	R$ 399,07	R$ 399,07	R$ 469,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.3.				**EXAUSTÃO MECÂNICA**				**R$ 155.356,70**	**R$ 182.621,81**	**0,00**	**57,01**	**57,01**	**R$ 0,00**	**R$ 104.121,81**	**R$ 104.121,81**
17.3.1	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 1	GRELHA DE DUPLA DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM REGISTRO, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: DV+RG - 900 x 350 mm	Un	62,00	R$ 362,13	R$ 22.451,94	R$ 26.392,25	0,00	48,39	48,39	R$ 0,00	R$ 12.770,44	R$ 12.770,44
17.3.2	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 2	GRELHA DE DUPLA DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM REGISTRO, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: DV+RG - 700 x 350 mm	Un	312,00	R$ 299,06	R$ 93.305,47	R$ 109.680,58	0,00	51,60	51,60	R$ 0,00	R$ 56.597,99	R$ 56.597,99
17.3.3	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 3	GRELHA CONTÍNUA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM REGISTRO, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: GC+RG - 450 x 450 mm	Un	12,00	R$ 228,69	R$ 2.744,26	R$ 3.225,87	0,00	50,00	50,00	R$ 0,00	R$ 1.612,94	R$ 1.612,94
17.3.4	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 4	GRELHA CONTÍNUA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM REGISTRO, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: GC+RG - 250 x 150 mm	Un	10,00	R$ 72,37	R$ 723,68	R$ 850,69	0,00	50,00	50,00	R$ 0,00	R$ 425,34	R$ 425,34
17.3.5	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 5	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: RHN+RG - 300 x 300 mm	Un	13,00	R$ 109,19	R$ 1.419,50	R$ 1.668,62	0,00	46,15	46,15	R$ 0,00	R$ 770,13	R$ 770,13
17.3.6	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 6	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: RHN+RG - 300 x 200 mm	Un	53,00	R$ 83,76	R$ 4.439,28	R$ 5.218,37	0,00	47,17	47,17	R$ 0,00	R$ 2.461,50	R$ 2.461,50
17.3.7	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 7	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM ALETAS FIXAS, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: RHN - 900 x 600 mm	Un	2,00	R$ 274,06	R$ 548,13	R$ 644,32	0,00	50,00	50,00	R$ 0,00	R$ 322,16	R$ 322,16
17.3.8	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 8	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM ALETAS FIXAS, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: RHN - 750 x 600 mm	Un	3,00	R$ 276,58	R$ 829,75	R$ 975,37	0,00	33,33	33,33	R$ 0,00	R$ 325,12	R$ 325,12
17.3.9	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 9	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM ALETAS FIXAS, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: RHN - 450 x 450 mm	Un	1,00	R$ 128,06	R$ 128,06	R$ 150,54	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.3.10	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 10	GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO HORIZONTAL, COM ALETAS FIXAS, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, MODELO: RHN - 450 x 300 mm	Un	3,00	R$ 106,74	R$ 320,23	R$ 376,43	0,00	33,33	33,33	R$ 0,00	R$ 125,48	R$ 125,48
17.3.11	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 11	VENEZIANA EXTERNA, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ALETAS HORIZONTAIS FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NATURAL, COM TELA DE PROTEÇÃO, MODELO: VHT - 250 x 250mm	Un	5,00	R$ 79,82	R$ 399,12	R$ 469,17	0,00	60,00	60,00	R$ 0,00	R$ 281,50	R$ 281,50
17.3.12	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 12	GRELHA AUTOFECHANTE PARA ACABAMENTO NA FACHADA EXTERIOR, PARA EXAUSTOR TIPO MURO, CONSTRUÍDA EM PLÁSTICO COM ALETAS AUTOFECHANTE E TELA DE PROTEÇÃO, MODELO: QUADRADA 150 x 150mm	Un	2,00	R$ 39,43	R$ 78,86	R$ 92,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.3.13	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 13	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 1200 x 1200 mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	7,00	R$ 488,00	R$ 3.416,00	R$ 4.015,51	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 4.015,51	R$ 4.015,51
17.3.14	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 14	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 1200 x 1000 mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	8,00	R$ 835,44	R$ 6.683,52	R$ 7.856,48	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 7.856,48	R$ 7.856,48
17.3.15	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 15	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 950 x 950 mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	1,00	R$ 440,80	R$ 440,80	R$ 518,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.3.16	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 16	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 700 x 350 mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	1,00	R$ 342,26	R$ 342,26	R$ 402,32	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 402,32	R$ 402,32

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⍰

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
17.3.17	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 17	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 700 x 700 mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	1,00	R$ 525,67	R$ 525,67	R$ 617,93	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 617,93	R$ 617,93
17.3.18	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 18	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 500 x 500 mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	4,00	R$ 415,07	R$ 1.660,29	R$ 1.951,67	0,00	50,00	50,00	R$ 0,00	R$ 975,83	R$ 975,83
17.3.19	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 19	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO QUADRADO, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 450 x 450mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	10,00	R$ 372,77	R$ 3.727,68	R$ 4.381,89	0,00	50,00	50,00	R$ 0,00	R$ 2.190,94	R$ 2.190,94
17.3.20	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 20	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 400 x 400 mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	2,00	R$ 324,43	R$ 648,86	R$ 762,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17.3.21	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 21	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO CIRCULAR, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM NYLON OU LATÃO, LÂMINAS AERODINÂMICAS OPOSTAS, MODELO: DCV-O - 300 x 300 mm (PARA VELOCIDADE DE 15m/s)	Un	13,00	R$ 239,62	R$ 3.115,01	R$ 3.661,69	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 3.661,69	R$ 3.661,69
17.3.22	DUTOS	INSUMO	COTAÇÃO CLIMATIZAÇÃO 22	DAMPER CORTA FOGO PARA PROTEÇÃO CONTRA PROPAGAÇÃO DE FOGO E FUMAÇA, EQUIPADO COM DISPOSITIVO TÉRMICO DE DISPARO PARA ATUAÇÃO QUANDO ATINGIR TEMPERATURA PRÓPRIA DE 72ºC, CONSTRUÍDO EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO COM MANCAIS EM BRONZE, MODELO: DCFT - 300 x 300 mm, COM CERTIFICAÇÃO	Un	13,00	R$ 569,87	R$ 7.408,34	R$ 8.708,50	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 8.708,50	R$ 8.708,50
18.				**SDAI**				**R$ 50.640,24**	**R$ 59.527,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
18.1.				**ALIMENTAÇÃO**				**R$ 50.640,24**	**R$ 59.527,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
18.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071702	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	Un	224,00	R$ 4,10	R$ 918,40	R$ 1.079,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	Un	2.240,00	R$ 0,54	R$ 1.209,60	R$ 1.421,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070251	ARRUELA LISA D=1/4"	Un	448,00	R$ 0,04	R$ 17,92	R$ 21,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	070910	CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4"	Un	448,00	R$ 1,43	R$ 640,64	R$ 753,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	072395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	Un	70,00	R$ 3,67	R$ 256,90	R$ 301,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	070372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	Un	448,00	R$ 1,98	R$ 887,04	R$ 1.042,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	070931	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"	un	184,00	R$ 5,28	R$ 971,52	R$ 1.142,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	070929	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	70,00	R$ 16,36	R$ 1.145,20	R$ 1.346,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.9	GOINFRA	COMPOSICAO	072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	m	807,00	R$ 11,94	R$ 9.635,58	R$ 11.326,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18.1.10	GOINFRA	COMPOSICAO	071212	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	m	672,00	R$ 52,02	R$ 34.957,44	R$ 41.092,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.				**GLP**				**R$ 101.758,49**	**R$ 119.617,10**	**3,45**	**25,08**	**28,52**	**R$ 4.121,14**	**R$ 29.995,82**	**R$ 34.116,95**
19.1.				**INFRAESTRUTURA**				**R$ 1.400,48**	**R$ 1.646,26**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 1.646,26**	**R$ 0,00**	**R$ 1.646,26**
19.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	8,81	R$ 31,59	R$ 278,31	R$ 327,15	100,00	0,00	100,00	R$ 327,15	R$ 0,00	R$ 327,15
19.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	5,88	R$ 20,93	R$ 123,07	R$ 144,67	100,00	0,00	100,00	R$ 144,67	R$ 0,00	R$ 144,67
19.1.3	SINAPI	COMPOSICAO	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	2,94	R$ 283,25	R$ 832,76	R$ 978,90	100,00	0,00	100,00	R$ 978,90	R$ 0,00	R$ 978,90
19.1.4	GLP	COMPOSICAO	Comp. GLP 1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEABILIZAÇÃO 1:3:6 ESP=1,5 CM (BASE)	m²	8,98	R$ 14,64	R$ 131,47	R$ 154,54	100,00	0,00	100,00	R$ 154,54	R$ 0,00	R$ 154,54
19.1.5	ARQUITETURA	INSUMO	COTAÇÃO ARQ 12	FITA DEMARCACAÇÃO LOCAL REDE GLP	ml	32,60	R$ 1,07	R$ 34,88	R$ 41,00	100,00	0,00	100,00	R$ 41,00	R$ 0,00	R$ 41,00
19.2.				**MATERIAIS**				**R$ 60.800,50**	**R$ 71.470,99**	**1,45**	**41,97**	**43,42**	**R$ 1.036,97**	**R$ 29.995,82**	**R$ 31.032,79**
19.2.1.				EQUIPAMENTOS E VÁLVULAS				**R$ 9.808,69**	**R$ 11.530,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
19.2.1.1	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 10	MEDIDOR TIPO LAO G.06, FABRICANTE LAO OU EQUIVALENTE	Un	13,00	R$ 340,18	R$ 4.422,34	R$ 5.198,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.1.2	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 9	PORCA FLANGE 3/4" - LATÃO SAE,	Un	52,00	R$ 6,60	R$ 343,20	R$ 403,43	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.1.3	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 3	REGULADOR DE PRESSÃO DE 1ª ESTAGIO COM MANÔMETRO - 15 kg/h - PE 1,5 A 18 KGF/Cm² - PS 0,8 A 2 kgf/cm², 1/2" I NPT, FABRICANTE ALIANÇA OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 370,48	R$ 370,48	R$ 435,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.1.4	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 7	REGULADOR DE PRESSÃO DE SEGUNDO ESTÁGIO 504/01 1 kg/h, FABRICANTE ALIANÇA OU EQUIVALENTE	Un	13,00	R$ 46,69	R$ 606,97	R$ 713,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.1.5	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 2	CHICOTE PIG-TAIL 7/8" x 1/2" NPT PARA CILINDRO P-190 CONFORME ABNT, COMPRIMENTO: 1,00 M	Un	4,00	R$ 37,10	R$ 148,40	R$ 174,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.1.6	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 8	VÁLVULA DE BLOQUEIO POR POR EXCESSO DE FLUXO 3/4" - 14 Ngt - LATÃO, FABRICANTE ALIANÇA OU EQUIVALENTE	Un	13,00	R$ 228,82	R$ 2.974,66	R$ 3.496,71	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.1.7	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 5	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA, PASSAGEM DIRETA - 3/4" - CLASSE 300 - ASME B16.34 - NPT, FABRICANTE ALIANÇA OU EQUIVALENTE	Un	3,00	R$ 179,38	R$ 538,14	R$ 632,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.1.8	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 6	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1/2" NS I x 1/2" NPT E, FABRICANTE ALIANÇA OU EQUIVALENTE	Un	4,00	R$ 24,94	R$ 99,76	R$ 117,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.1.9	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 4	LIMITADOR DE PRESÃO 1,5 kgf/cm², 1/2" I NPT, FABRICANTE ALIANÇA OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 304,74	R$ 304,74	R$ 358,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.				TUBOS E CONEXÕES (COBRE, AÇO GALVANIZADO E MULTICAMADAS)				**R$ 23.066,39**	**R$ 27.114,54**	**3,82**	**0,00**	**3,82**	**R$ 1.036,97**	**R$ 0,00**	**R$ 1.036,97**
19.2.2.1	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 20	NIPLE DE FERRO MALEÁVEL 1/2" NPT 300 LBS, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	4,00	R$ 16,02	R$ 64,08	R$ 75,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.2	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 36	NIPLE DE FERRO MALEÁVEL 3/4" NPT 300 LBS, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	7,00	R$ 12,95	R$ 90,65	R$ 106,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.3	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 34	NIPLE DE REDUÇÃO LATÃO 1/2" BSP E x 3/8" SAE E	Un	9,00	R$ 14,79	R$ 133,11	R$ 156,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.4	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 35	NIPLE DE REDUÇÃO LATÃO 3/4" BSP E x 3/8" SAE E	Un	4,00	R$ 14,61	R$ 58,44	R$ 68,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.5	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 25	REDUÇÃO PEX_GÁS DE DN 26 PARA DN 20, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	Un	4,00	R$ 27,71	R$ 110,84	R$ 130,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇAO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.: **Valor do Objeto:**	SEI 202317604002312 **R$ 37.921.357,01**	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** 62,65%
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** 62,65%

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
19.2.2.6	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 13	TUBO AÇO GALVANIZADO, SCH 40, SEM COSTURA, Ø = 1/2", CONFORME NORMA ABNT NBR 5590, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	M	16,65	R$ 41,50	R$ 690,97	R$ 812,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.7	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 14	TUBO AÇO GALVANIZADO, SCH 40, SEM COSTURA, Ø = 3/4", CONFORME NORMA ABNT NBR 5590, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	M	3,52	R$ 70,50	R$ 248,16	R$ 291,71	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.8	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 15	TUBO AÇO GALVANIZADO, SCH 80, SEM COSTURA, Ø = 3/4", CONFORME NORMA ABNT NBR 5590, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	M	2,57	R$ 89,46	R$ 229,91	R$ 270,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.9	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 40	REGISTRO DE ESFERA ALGULAR EM LATÃO Ø = 1/2" MACHO/MACHO NPT, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	13,00	R$ 38,15	R$ 495,95	R$ 582,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.10	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 12	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, Ø = 3/8", FABRICANTE ELUMA OU EQUIVALENTE	M	3,75	R$ 37,70	R$ 141,38	R$ 166,19	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.11	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 16	TUBO LUVA PARA PEX_GÁS DN 20mm, CONFORME NORMA ABNT NBR 5590, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	M	5,00	R$ 15,00	R$ 75,00	R$ 88,16	100,00	0,00	100,00	R$ 88,16	R$ 0,00	R$ 88,16
19.2.2.12	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 17	TUBO LUVA PARA PEX_GÁS DN 26mm, CONFORME NORMA ABNT NBR 5590, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	M	5,00	R$ 25,44	R$ 127,20	R$ 149,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.13	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 18	TUBULAÇÃO DE PEX_GÁS MULTICAMADA DN 20mm, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	M	631,30	R$ 16,54	R$ 10.441,70	R$ 12.274,22	7,73	0,00	7,73	R$ 948,81	R$ 0,00	R$ 948,81
19.2.2.14	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 19	TUBULAÇÃO DE PEX_GÁS MULTICAMADA DN 26mm, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	M	186,90	R$ 26,00	R$ 4.859,40	R$ 5.712,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.15	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 21	UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL 1/2" NPT x 1/2" NPT 300 LBS, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 39,13	R$ 39,13	R$ 46,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.16	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 22	CONECTOR DE TRANSFORMAÇÃO 3/4" BSP I x 20 mm P, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 36,91	R$ 36,91	R$ 43,39	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.17	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 26	COTOVELO EM FERRO MALEÁVEL 3/4" NPT 300 LBS, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	8,00	R$ 34,11	R$ 272,88	R$ 320,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.18	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 31	TÊ DE FERRO MALEÁVEL 3/4" NPT 300 LBS, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	3,00	R$ 43,67	R$ 131,01	R$ 154,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.19	SINAPI	COMPOSICAO	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	un	1,00	R$ 220,30	R$ 220,30	R$ 258,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.20	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 33	BUCHA DE REDUÇÃO DE 1/2" NPT I x 3/4" NPT E	Un	4,00	R$ 15,01	R$ 60,04	R$ 70,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.21	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 24	TÊ PEX_GÁS DN 20 P, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 37,10	R$ 37,10	R$ 43,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.22	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 32	JOELHO 90° PEX_GÁS DE PRENSAR DN 20 mm P, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	Un	62,00	R$ 31,64	R$ 1.961,68	R$ 2.305,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.23	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 30	JOELHO 90° PEX_GÁS DE PRENSAR DN 26 mm P, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	Un	12,00	R$ 56,07	R$ 672,84	R$ 790,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.24	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 39	JOELHO DE AÇO GALVANIZADO, Ø = 1/2" NPT 150 LBS, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	13,00	R$ 20,67	R$ 268,71	R$ 315,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.25	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 27	JOELHO DE TRANSFORMAÇÃO FÊMIA 1/2" BSP x DN 20 mm P, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	Un	13,00	R$ 32,48	R$ 422,24	R$ 496,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.26	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 37	JOELHO DE TRANSFORMAÇÃO FÊMIA 3/4" BSP x DN 20 mm P, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	Un	2,00	R$ 51,57	R$ 103,14	R$ 121,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.27	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 29	JOELHO DE TRANSFORMAÇÃO FÊMIA 3/4" BSP x DN 26 mm P, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE	Un	4,00	R$ 56,96	R$ 227,84	R$ 267,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.28	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 28	TÊ ROSCÁVEL FÊMIA DE TRANSFORMAÇÃO 20 mm P x 3/4" BSP, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	11,00	R$ 73,96	R$ 813,56	R$ 956,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.2.29	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 23	LUVA DE REDUÇÃO DE 3/4" NPT x 1/2" NPT 300 LBS, FABRICANTE TUPY OU EQUIVALENTE	Un	2,00	R$ 16,11	R$ 32,22	R$ 37,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.				ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS				**R$ 27.925,43**	**R$ 32.826,34**	**0,00**	**91,38**	**91,38**	**R$ 0,00**	**R$ 29.995,82**	**R$ 29.995,82**
19.2.3.1	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 75	PERFILADO METÁLICO 76/38mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	PÇ	19,50	R$ 44,78	R$ 873,21	R$ 1.026,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.2	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 59	REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2735-PZ, LARGURA: 200mm PARA 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 29,01	R$ 29,01	R$ 34,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.3	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 58	REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2735-PZ, LARGURA: 300mm PARA 200mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 38,09	R$ 38,09	R$ 44,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.4	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 57	REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2735-PZ, LARGURA: 400mm PARA 300mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 44,65	R$ 44,65	R$ 52,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.5	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 56	REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2735-PZ, LARGURA: 500mm PARA 400mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 49,79	R$ 49,79	R$ 58,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.6	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 55	REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2735-PZ, LARGURA: 600mm PARA 500mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 63,42	R$ 63,42	R$ 74,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.7	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 54	REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2735-PZ, LARGURA: 700mm PARA 600mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 283,83	R$ 283,83	R$ 333,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.8	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 81	SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2742-100-200-PZ, LARGURA: 200mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	32,00	R$ 9,03	R$ 288,96	R$ 339,67	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 339,67	R$ 339,67
19.2.3.9	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 80	SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2742-100-300-PZ, LARGURA: 300mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	13,00	R$ 9,63	R$ 125,19	R$ 147,16	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 147,16	R$ 147,16
19.2.3.10	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 79	SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2742-100-400-PZ, LARGURA: 400mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	16,00	R$ 11,09	R$ 177,44	R$ 208,58	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 208,58	R$ 208,58
19.2.3.11	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 78	SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2742-100-500-PZ, LARGURA: 500mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	13,00	R$ 17,63	R$ 229,19	R$ 269,41	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 269,41	R$ 269,41
19.2.3.12	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 77	SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2742-100-600-PZ, LARGURA: 600mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	14,00	R$ 22,47	R$ 314,58	R$ 369,79	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 369,79	R$ 369,79

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	**Valor do Objeto:**	**R$ 37.921.357,01**		
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
				Data Início de Obra:	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⁉

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
19.2.3.13	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 76	SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2742-100-700-PZ, LARGURA: 700mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	32,00	R$ 24,00	R$ 768,00	R$ 902,78	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 902,78	R$ 902,78
19.2.3.14	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 81	SUPORTE DUPLO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2742-100-200-PZ, LARGURA: 200mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	14,00	R$ 9,03	R$ 126,42	R$ 148,61	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 148,61	R$ 148,61
19.2.3.15	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 74	SAÍDA SUPERIOR PARA PERFILADO 76/38mm DE ELETROCALHA, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	12,00	R$ 6,45	R$ 77,40	R$ 90,98	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 90,98	R$ 90,98
19.2.3.16	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 49	COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2728-100-PZ, LARGURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 22,21	R$ 22,21	R$ 26,11	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 26,11	R$ 26,11
19.2.3.17	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 48	CURVA DE INVERSÃO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2720-700-PZ, LARGURA: 700mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 215,75	R$ 215,75	R$ 253,61	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 253,61	R$ 253,61
19.2.3.18	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 53	TAMPA DE PRESSÃO DE COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2928-100-PZ, LARGURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 10,43	R$ 10,43	R$ 12,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.19	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 52	TAMPA DE PRESSÃO DE CURVA DE INVERSÃO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2920-700-PZ, LARGURA: 700mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	Un	1,00	R$ 70,53	R$ 70,53	R$ 82,91	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.20	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 65	TAMPA DE PRESSÃO DE REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2935-PZ, LARGURA: 200mm PARA 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	1,00	R$ 33,57	R$ 33,57	R$ 39,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.21	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 64	TAMPA DE PRESSÃO DEREDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2935-PZ, LARGURA: 300mm PARA 200mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	1,00	R$ 42,10	R$ 42,10	R$ 49,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.22	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 63	TAMPA DE PRESSÃO DE REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2935-PZ, LARGURA: 400mm PARA 300mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	1,00	R$ 47,74	R$ 47,74	R$ 56,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.23	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 62	TAMPA DE PRESSÃO DE REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2935-PZ, LARGURA: 500mm PARA 400mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	1,00	R$ 60,57	R$ 60,57	R$ 71,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.24	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 61	TAMPA DE PRESSÃO DE REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2935-PZ, LARGURA: 600mm PARA 500mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	1,00	R$ 60,97	R$ 60,97	R$ 71,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.25	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 47	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2710-100-100-PZ, LARGURA: 100mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	23,94	R$ 98,72	R$ 2.363,36	R$ 2.778,13	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 2.778,13	R$ 2.778,13
19.2.3.26	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 46	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2710-100-200-PZ, LARGURA: 200mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	10,32	R$ 122,25	R$ 1.261,62	R$ 1.483,03	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 1.483,03	R$ 1.483,03
19.2.3.27	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 45	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2710-100-300-PZ, LARGURA: 300mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	9,52	R$ 169,78	R$ 1.616,31	R$ 1.899,97	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 1.899,97	R$ 1.899,97
19.2.3.28	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 44	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2710-100-400-PZ, LARGURA: 400mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	11,47	R$ 246,08	R$ 2.822,54	R$ 3.317,89	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 3.317,89	R$ 3.317,89
19.2.3.29	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 43	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2710-100-500-PZ, LARGURA: 500mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	9,53	R$ 258,79	R$ 2.466,27	R$ 2.899,10	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 2.899,10	R$ 2.899,10
19.2.3.30	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 42	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2710-100-600-PZ, LARGURA: 600mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	9,92	R$ 299,94	R$ 2.975,40	R$ 3.497,58	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 3.497,58	R$ 3.497,58
19.2.3.31	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 41	ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2710-100-700-PZ, LARGURA: 700mm, ALTURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	23,34	R$ 368,05	R$ 8.590,29	R$ 10.097,88	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 10.097,88	R$ 10.097,88
19.2.3.32	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 60	TAMPA DE PRESSÃO DE REDUÇÃO A ESQUERDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2935-PZ, LARGURA: 700mm PARA 600mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	1,00	R$ 100,74	R$ 100,74	R$ 118,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.33	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 51	TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2716-100-PZ, LARGURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	6,00	R$ 42,39	R$ 254,34	R$ 298,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.34	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 50	TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2716-700-PZ, LARGURA: 700mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	M	1,00	R$ 344,94	R$ 344,94	R$ 405,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.2.3.35	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 72	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2775-100-PZ, A-200mm, LARGURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	12,00	R$ 7,70	R$ 92,40	R$ 108,62	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 108,62	R$ 108,62
19.2.3.36	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 71	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2775-200-PZ, A-200mm, LARGURA: 200mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	5,00	R$ 11,73	R$ 58,65	R$ 68,94	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 68,94	R$ 68,94
19.2.3.37	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 70	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2775-300-PZ, A-200mm, LARGURA: 300mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	5,00	R$ 14,50	R$ 72,50	R$ 85,22	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 85,22	R$ 85,22
19.2.3.38	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 69	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2775-400-PZ, A-200mm, LARGURA: 400mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	5,00	R$ 28,01	R$ 140,05	R$ 164,63	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 164,63	R$ 164,63
19.2.3.39	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 68	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2775-500-PZ, A-200mm, LARGURA: 500mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	5,00	R$ 25,61	R$ 128,05	R$ 150,52	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 150,52	R$ 150,52

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início da Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** 62,65%
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** 62,65%

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
19.2.3.40	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 67	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2775-600-PZ, A-200mm, LARGURA: 600mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	5,00	R$ 30,08	R$ 150,40	R$ 176,80	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 176,80	R$ 176,80
19.2.3.41	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 66	EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2775-700-PZ, A-200mm, LARGURA: 700mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	12,00	R$ 35,52	R$ 426,24	R$ 501,05	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 501,05	R$ 501,05
19.2.3.42	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 73	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLAS, MODELO: RP2737-100-PZ, LARGURA: 100mm, FABRICANTE REAL PERFIL OU EQUIVALENTE	un	1,00	R$ 8,29	R$ 8,29	R$ 9,74	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 9,74	R$ 9,74
19.3.				**MÃO DE OBRA**				**R$ 39.557,50**	**R$ 46.499,84**	**3,09**	**0,00**	**3,09**	**R$ 1.437,90**	**R$ 0,00**	**R$ 1.437,90**
19.3.1	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 84	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CENTRAL DE MEDIÇÃO	Serviç.	1,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 3.232,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.3.2	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 83	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GLP	Serviç.	1,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 2.233,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.3.3	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 88	START-UP DO SISTEMA	Serviç.	1,00	R$ 775,00	R$ 775,00	R$ 911,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.3.4	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 89	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA POR 30 (TRINTA) DIAS TTT	Serviç.	1,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 940,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19.3.5	GLP	INSUMO	COTAÇÃO GLP 86	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GLP (TUBOS E CONEXÕES; ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS; SUPORTES)	Serviç.	1,00	R$ 33.332,50	R$ 33.332,50	R$ 39.182,35	3,67	0,00	3,67	R$ 1.437,90	R$ 0,00	R$ 1.437,90
20.				**USINA FOTOVOLTÁICA**				**R$ 1.274.331,15**	**R$ 1.483.368,37**	**51,01**	**48,08**	**99,08**	**R$ 756.636,24**	**R$ 713.146,73**	**R$ 1.469.782,97**
20.1.				**CABOS**				**R$ 130.258,78**	**R$ 153.119,20**	**41,03**	**58,97**	**100,00**	**R$ 62.818,56**	**R$ 90.300,63**	**R$ 153.119,20**
20.1.1	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 1	CABO FLEX COM PROTEÇÃO SOLAR 1,8kV- PROTEÇÃO U.V. 6Mm²	M	8.680,00	R$ 7,91	R$ 68.689,18	R$ 80.744,13	77,80	22,20	100,00	R$ 62.818,56	R$ 17.925,57	R$ 80.744,13
20.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	070518	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2	m	390,00	R$ 128,56	R$ 50.138,40	R$ 58.937,69	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 58.937,69	R$ 58.937,69
20.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070511	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2	m	250,00	R$ 19,34	R$ 4.835,00	R$ 5.683,54	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 5.683,54	R$ 5.683,54
20.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071293	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	m	860,00	R$ 7,67	R$ 6.596,20	R$ 7.753,83	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 7.753,83	R$ 7.753,83
20.2.				**ELETRODUTOS**				**R$ 1.143,74**	**R$ 1.344,47**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 1.344,47**	**R$ 0,00**	**R$ 1.344,47**
20.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	m	53,00	R$ 21,58	R$ 1.143,74	R$ 1.344,47	100,00	0,00	100,00	R$ 1.344,47	R$ 0,00	R$ 1.344,47
20.3.				**QUADRO**				**R$ 153.589,67**	**R$ 178.032,64**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 178.032,64**	**R$ 0,00**	**R$ 178.032,64**
20.3.1	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 30E - 80A	Un	5,00	R$ 1.112,19	R$ 5.560,95	R$ 6.536,90	100,00	0,00	100,00	R$ 6.536,90	R$ 0,00	R$ 6.536,90
20.3.2	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 6	DISJUNTOR BIPOLAR DC CC SISTEMA FOTOVOLTAICO SOLAR 1000V 32A	Un	50,00	R$ 114,45	R$ 5.722,50	R$ 6.726,80	100,00	0,00	100,00	R$ 6.726,80	R$ 0,00	R$ 6.726,80
20.3.3	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 4	DISJUNTOR TRIPOLAR 500A	Un	2,00	R$ 1.691,66	R$ 3.383,32	R$ 3.977,09	100,00	0,00	100,00	R$ 3.977,09	R$ 0,00	R$ 3.977,09
20.3.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	7,00	R$ 126,08	R$ 882,56	R$ 1.037,45	100,00	0,00	100,00	R$ 1.037,45	R$ 0,00	R$ 1.037,45
20.3.5	GOINFRA	COMPOSICAO	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	5,00	R$ 250,14	R$ 1.250,70	R$ 1.470,20	100,00	0,00	100,00	R$ 1.470,20	R$ 0,00	R$ 1.470,20
20.3.6	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS TRIPOLAR PARA CORRENTE CONTÍNUA 1000V 40kA	Un	50,00	R$ 162,49	R$ 8.124,50	R$ 9.550,35	100,00	0,00	100,00	R$ 9.550,35	R$ 0,00	R$ 9.550,35
20.3.7	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 7	GRAMPO INTERMEDIARIO COM CHAPA RISCA 2P GROUP	Un	630,00	R$ 7,81	R$ 4.920,30	R$ 5.783,81	100,00	0,00	100,00	R$ 5.783,81	R$ 0,00	R$ 5.783,81
20.3.8	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 3	INVERSOR SUNGROW MODELO SG50CX COM POTÊNCIA DE AC 50.0 KW	Un	5,00	R$ 24.748,97	R$ 123.744,84	R$ 142.950,04	100,00	0,00	100,00	R$ 142.950,04	R$ 0,00	R$ 142.950,04
20.4.				**PLACAS**				**R$ 728.162,58**	**R$ 843.859,24**	**40,74**	**58,13**	**98,87**	**R$ 343.825,12**	**R$ 490.503,58**	**R$ 834.328,70**
20.4.1	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 2	MÓDULO FOTOVOLTÁICOS CANADIAN SOLAR HIKU6 MONO PERC MONOCRISTALINA POTÊNCIA 545W	Un	530,00	R$ 1.124,26	R$ 595.855,68	R$ 688.332,48	29,62	70,38	100,00	R$ 203.902,26	R$ 484.430,22	R$ 688.332,48
20.4.2	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 15	PAINEL ELÉTRICO PARA DISJUNTOR DE 500A COM 14 ELEMENTOS	Un	1,00	R$ 3.750,92	R$ 3.750,92	R$ 4.409,21	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 4.409,21	R$ 4.409,21
20.4.3	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 17	PLACA DE ACRÍLICO - ESPESSURA 5mm	M	2,50	R$ 107,72	R$ 269,30	R$ 316,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.4.4	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 14	TRILHO PARA FIXAR PLACA SOLAR A TRELIÇA	M	1.753,00	R$ 61,72	R$ 108.192,53	R$ 127.180,32	100,00	0,00	100,00	R$ 127.180,32	R$ 0,00	R$ 127.180,32
20.4.5	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 11	STAUBLI - MC4 FEMEA CONECTOR DC	Un	100,00	R$ 6,60	R$ 660,00	R$ 775,83	100,00	0,00	100,00	R$ 775,83	R$ 0,00	R$ 775,83
20.4.6	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 12	STAUBLI - MC4 MACHO CONECTOR DC	Un	100,00	R$ 6,60	R$ 660,00	R$ 775,83	100,00	0,00	100,00	R$ 775,83	R$ 0,00	R$ 775,83
20.4.7	GOINFRA	COMPOSICAO	070271	BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)	m	3,00	R$ 432,62	R$ 1.297,86	R$ 1.525,63	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 1.525,63	R$ 1.525,63
20.4.8	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 13	WI-FI COMMUNICATION MODULE SUNGROW MODELO EYeM4	Un	5,00	R$ 1.567,67	R$ 7.838,35	R$ 9.213,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.4.9	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 9	GRAMPO FINAL AJUSTÁVEL PARA FIXAR PLACA	Un	860,00	R$ 9,19	R$ 7.903,40	R$ 9.290,45	100,00	0,00	100,00	R$ 9.290,45	R$ 0,00	R$ 9.290,45
20.4.10	GOINFRA	COMPOSICAO	071870	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"	Un	630,00	R$ 0,45	R$ 283,50	R$ 333,25	100,00	0,00	100,00	R$ 333,25	R$ 0,00	R$ 333,25
20.4.11	GOINFRA	COMPOSICAO	071016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	un	6,00	R$ 19,64	R$ 117,84	R$ 138,52	0,00	100,00	100,00	R$ 0,00	R$ 138,52	R$ 138,52
20.4.12	GOINFRA	COMPOSICAO	071465	ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO)	Un	10,00	R$ 34,41	R$ 344,10	R$ 404,49	100,00	0,00	100,00	R$ 404,49	R$ 0,00	R$ 404,49
20.4.13	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 10	TERMINAL OLHAL PARA CABO 6Mm²	Un	630,00	R$ 1,57	R$ 989,10	R$ 1.162,69	100,00	0,00	100,00	R$ 1.162,69	R$ 0,00	R$ 1.162,69
20.5.				**ELETROCALHA**				**R$ 133.998,14**	**R$ 157.514,81**	**60,00**	**40,00**	**100,00**	**R$ 94.508,89**	**R$ 63.005,93**	**R$ 157.514,81**
20.5.1	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 22	PORCA SEXTAVADA 5/8"	Un	600,00	R$ 10,05	R$ 6.030,00	R$ 7.088,27	60,00	40,00	100,00	R$ 4.252,96	R$ 2.835,31	R$ 7.088,27
20.5.2	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 52	PORCA SEXTAVADA 5/8"	Un	210,00	R$ 2,83	R$ 594,30	R$ 698,60	60,00	40,00	100,00	R$ 419,16	R$ 279,44	R$ 698,60
20.5.3	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 23	ARRUELA 5/8"	Un	600,00	R$ 1,95	R$ 1.170,00	R$ 1.375,34	60,00	40,00	100,00	R$ 825,20	R$ 550,13	R$ 1.375,34
20.5.4	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 53	ARRUELA 5/8"	Un	300,00	R$ 1,54	R$ 462,00	R$ 543,08	60,00	40,00	100,00	R$ 325,85	R$ 217,23	R$ 543,08
20.5.5	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 49	REDUÇÃO ELETROCALHA ESQUERDA 200X150/100X100 MM	Un	5,00	R$ 48,21	R$ 241,05	R$ 283,35	60,00	40,00	100,00	R$ 170,01	R$ 113,34	R$ 283,35
20.5.6	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 20	SUPORTE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 100X100MM	Un	300,00	R$ 19,38	R$ 5.814,00	R$ 6.834,36	60,00	40,00	100,00	R$ 4.100,61	R$ 2.733,74	R$ 6.834,36

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇAO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.: **Valor do Objeto:**	SEI 202317604002312 **R$ 37.921.357,01**	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024 / **Nº 14**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022					**ACUMULADO FINANCEIRO** 62,65%	**ACUMULADO FISICO** 62,65%

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
20.5.7	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 27	SUPORTE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 150X100MM	Un	60,00	R$ 31,16	R$ 1.869,60	R$ 2.197,71	60,00	40,00	100,00	R$ 1.318,63	R$ 879,09	R$ 2.197,71
20.5.8	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 34	SUPORTE BALANCO VERTICAL ELETROCALHA 200 X150 MM	Un	45,00	R$ 89,04	R$ 4.006,80	R$ 4.709,99	60,00	40,00	100,00	R$ 2.826,00	R$ 1.884,00	R$ 4.709,99
20.5.9	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 21	BARRA ROSCADA 5/8" TIRANTE	M	300,00	R$ 19,79	R$ 5.937,00	R$ 6.978,94	60,00	40,00	100,00	R$ 4.187,37	R$ 2.791,58	R$ 6.978,94
20.5.10	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 24	CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA 5/8"	Un	210,00	R$ 12,66	R$ 2.658,60	R$ 3.125,18	60,00	40,00	100,00	R$ 1.875,11	R$ 1.250,07	R$ 3.125,18
20.5.11	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 24	CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA 5/8"	Un	300,00	R$ 12,66	R$ 3.798,00	R$ 4.464,55	60,00	40,00	100,00	R$ 2.678,73	R$ 1.785,82	R$ 4.464,55
20.5.12	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 21	BARRA ROSCADA 5/8" TIRANTE	M	105,00	R$ 19,79	R$ 2.077,95	R$ 2.442,63	60,00	40,00	100,00	R$ 1.465,58	R$ 977,05	R$ 2.442,63
20.5.13	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 44	TAMPA CURVA PARA ELETROCALHA 90º 100 X 100 MM	Un	1,00	R$ 37,21	R$ 37,21	R$ 43,74	60,00	40,00	100,00	R$ 26,24	R$ 17,50	R$ 43,74
20.5.14	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 29	TAMPA CURVA PARA ELETROCALHA 90º - 150 X 100 MM	Un	3,00	R$ 23,50	R$ 70,50	R$ 82,87	60,00	40,00	100,00	R$ 49,72	R$ 33,15	R$ 82,87
20.5.15	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 46	TAMPA CURVA VERTICAL EXTERNA 90º 100 X 100 MM	Un	12,00	R$ 12,87	R$ 154,44	R$ 181,54	60,00	40,00	100,00	R$ 108,93	R$ 72,62	R$ 181,54
20.5.16	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 31	TAMPA CURVA VERTICAL EXTERNA 90º 150 X 100 MM	Un	12,00	R$ 47,20	R$ 566,40	R$ 665,80	60,00	40,00	100,00	R$ 399,48	R$ 266,32	R$ 665,80
20.5.17	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 19	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 100 X 100	M	300,00	R$ 79,65	R$ 23.895,00	R$ 28.088,57	60,00	40,00	100,00	R$ 16.853,14	R$ 11.235,43	R$ 28.088,57
20.5.18	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 41	TE DE 100 X 100 MM	Un	8,00	R$ 48,50	R$ 388,00	R$ 456,09	60,00	40,00	100,00	R$ 273,66	R$ 182,44	R$ 456,09
20.5.19	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 26	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 150 X 100	M	60,00	R$ 94,83	R$ 5.689,80	R$ 6.688,36	60,00	40,00	100,00	R$ 4.013,02	R$ 2.675,34	R$ 6.688,36
20.5.20	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 39	TE DE DESCIDA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 200 X 150 MM	Un	1,00	R$ 100,82	R$ 100,82	R$ 118,51	60,00	40,00	100,00	R$ 71,11	R$ 47,41	R$ 118,51
20.5.21	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 47	CRUZETA 100 X 100 MM	Un	1,00	R$ 64,47	R$ 64,47	R$ 75,78	60,00	40,00	100,00	R$ 45,47	R$ 30,31	R$ 75,78
20.5.22	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 35	CRUZETA 250 X 150 MM	Un	1,00	R$ 123,18	R$ 123,18	R$ 144,80	60,00	40,00	100,00	R$ 86,88	R$ 57,92	R$ 144,80
20.5.23	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 33	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 200 X 150 MM	M	45,00	R$ 150,33	R$ 6.764,85	R$ 7.952,08	60,00	40,00	100,00	R$ 4.771,25	R$ 3.180,83	R$ 7.952,08
20.5.24	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 43	CURVA PARA ELETROCALHA 90º 100 X 100 MM	Un	1,00	R$ 57,11	R$ 57,11	R$ 67,13	60,00	40,00	100,00	R$ 40,28	R$ 26,85	R$ 67,13
20.5.25	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 28	CURVA PARA ELETROCALHA 90º 150 X 100 MM	Un	3,00	R$ 49,05	R$ 147,15	R$ 172,97	60,00	40,00	100,00	R$ 103,78	R$ 69,19	R$ 172,97
20.5.26	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 45	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º 100 X 100 MM	Un	12,00	R$ 51,24	R$ 614,88	R$ 722,79	60,00	40,00	100,00	R$ 433,67	R$ 289,12	R$ 722,79
20.5.27	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 30	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º 150 X 100 MM	Un	12,00	R$ 39,87	R$ 478,44	R$ 562,41	60,00	40,00	100,00	R$ 337,44	R$ 224,96	R$ 562,41
20.5.28	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 18	ELETROCALHA 100X100MM	M	300,00	R$ 171,95	R$ 51.583,95	R$ 60.636,93	60,00	40,00	100,00	R$ 36.382,16	R$ 24.254,77	R$ 60.636,93
20.5.29	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 25	ELETROCALHA 150X100MM	M	1,00	R$ 146,32	R$ 146,32	R$ 172,00	60,00	40,00	100,00	R$ 103,20	R$ 68,80	R$ 172,00
20.5.30	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 32	ELETROCALHA 200X150 MM	M	45,00	R$ 173,66	R$ 7.814,70	R$ 9.186,18	60,00	40,00	100,00	R$ 5.511,71	R$ 3.674,47	R$ 9.186,18
20.5.31	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 48	TAMPA PARA CRUZETA 100 X 100 MM	Un	1,00	R$ 20,06	R$ 20,06	R$ 23,58	60,00	40,00	100,00	R$ 14,15	R$ 9,43	R$ 23,58
20.5.32	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 38	TAMPA PARA CRUZETA 250 X 150 MM	Un	1,00	R$ 65,76	R$ 65,76	R$ 77,30	60,00	40,00	100,00	R$ 46,38	R$ 30,92	R$ 77,30
20.5.33	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 42	TAMPA PARA TE DE 100 X 100 MM	Un	8,00	R$ 27,33	R$ 218,64	R$ 257,01	60,00	40,00	100,00	R$ 154,21	R$ 102,80	R$ 257,01
20.5.34	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 40	TAMPA PARA TE DE DESCIDA VERTICAL - ELETROCALHA DE 200 X 150 MM	Un	1,00	R$ 55,85	R$ 55,85	R$ 65,65	60,00	40,00	100,00	R$ 39,39	R$ 26,26	R$ 65,65
20.5.35	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 50	TAMPA - REDUÇÃO ELETROCALHA ESQUERDA 200X150/100X100 MM	Un	5,00	R$ 23,40	R$ 117,00	R$ 137,53	60,00	40,00	100,00	R$ 82,52	R$ 55,01	R$ 137,53
20.5.36	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 36	TE PARA ELETROCALHA DE 200 X 150 MM	Un	1,00	R$ 75,84	R$ 75,84	R$ 89,15	60,00	40,00	100,00	R$ 53,49	R$ 35,66	R$ 89,15
20.5.37	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 37	TAMPA - TE PARA ELETROCALHA DE 200 X 150 MM	Un	1,00	R$ 88,47	R$ 88,47	R$ 104,00	60,00	40,00	100,00	R$ 62,40	R$ 41,60	R$ 104,00
20.6.				**PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO**				**R$ 276,95**	**R$ 325,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
20.6.1	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 55	PLACA DE SINALIZAÇÃO 140 X 270 MM - CHAPA FIBRA DE VIDRO	Un	1,00	R$ 141,71	R$ 141,71	R$ 166,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.6.2	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 56	PLACA DE SINALIZAÇÃO ESPESSURA 2 MM 180 X 250 MM - CHAPA GALVALUME	Un	1,00	R$ 135,24	R$ 135,24	R$ 158,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.7.				**MÃO DE OBRA**				**R$ 126.901,29**	**R$ 149.172,46**	**51,02**	**46,48**	**97,50**	**R$ 76.106,56**	**R$ 69.336,59**	**R$ 145.443,15**
20.7.1	ENERGIA SOLAR	INSUMO	COTAÇÃO USI FOT. 57	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOLTAICO	Verba	1,00	R$ 126.901,29	R$ 126.901,29	R$ 149.172,46	51,02	46,48	97,50	R$ 76.106,56	R$ 69.336,59	R$ 145.443,15
21.				**FORRO**				**R$ 285.971,62**	**R$ 336.159,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
21.1	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 16	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	ML	989,72	R$ 15,16	R$ 15.004,16	R$ 17.637,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21.2	GOINFRA	COMPOSICAO	210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	m2	1.166,67	R$ 72,20	R$ 84.233,57	R$ 99.016,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21.3	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 1	FORRO TELA ARTÍSTICA	M²	1.791,90	R$ 104,21	R$ 186.733,90	R$ 219.505,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22.				**FERRAGENS**				**R$ 22.364,90**	**R$ 26.289,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
22.1	GOINFRA	COMPOSICAO	230103	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.	Un	32,00	R$ 60,14	R$ 1.924,48	R$ 2.262,23	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rúbricas:

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início da Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO**	**62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO**	**62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
22.2	SINAPI	COMPOSICAO	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	94,00	R$ 192,22	R$ 18.068,68	R$ 21.239,73	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22.3	SINAPI	COMPOSICAO	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	14,00	R$ 169,41	R$ 2.371,74	R$ 2.787,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.				**REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO/FORRO**				**R$ 827.153,46**	**R$ 972.318,89**	**7,65**	**4,70**	**12,35**	**R$ 74.377,64**	**R$ 45.729,08**	**R$ 120.106,73**
23.1.				**REVESTIMENTO INTERNO**				**R$ 78.818,26**	**R$ 92.650,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
23.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	2.524,21	R$ 16,61	R$ 41.927,13	R$ 49.285,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	200101	CHAPISCO COMUM	m2	2.524,21	R$ 5,51	R$ 13.908,40	R$ 16.349,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	1.049,44	R$ 21,90	R$ 22.982,74	R$ 27.016,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.2.				**PINTURA INTERNA**				**R$ 386.352,11**	**R$ 454.156,91**	**0,00**	**1,22**	**1,22**	**R$ 0,00**	**R$ 5.561,93**	**R$ 5.561,93**
23.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	261005	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	m2	14.073,16	R$ 1,97	R$ 27.724,13	R$ 32.589,71	0,00	17,07	17,07	R$ 0,00	R$ 5.561,93	R$ 5.561,93
23.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	261606	PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ)	m2	140,18	R$ 40,18	R$ 5.632,43	R$ 6.620,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m2	8.903,70	R$ 24,47	R$ 217.873,54	R$ 256.110,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	6.221,09	R$ 12,69	R$ 78.945,63	R$ 92.800,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	1.055,94	R$ 13,59	R$ 14.350,22	R$ 16.868,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.2.6	GOINFRA	COMPOSICAO	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO	m2	2.524,21	R$ 7,11	R$ 17.947,13	R$ 21.096,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.2.7	GOINFRA	COMPOSICAO	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	2.524,21	R$ 9,46	R$ 23.879,03	R$ 28.069,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.3.				**PINTURA EXTERNA**				**R$ 24.900,02**	**R$ 29.269,97**	**32,25**	**38,51**	**70,77**	**R$ 9.440,37**	**R$ 11.272,70**	**R$ 20.713,07**
23.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	1.808,28	R$ 13,77	R$ 24.900,02	R$ 29.269,97	32,25	38,51	70,77	R$ 9.440,37	R$ 11.272,70	R$ 20.713,07
23.4.				**PINTURA ESQUADRIA/OUTROS**				**R$ 79.365,72**	**R$ 93.294,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
23.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	121,45	R$ 13,36	R$ 1.622,57	R$ 1.907,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.4.2	GOINFRA	COMPOSICAO	261603	PINT.GRAFITE ESQUAD.FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO)	m2	121,45	R$ 18,21	R$ 2.211,60	R$ 2.599,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.4.3	SINAPI	COMPOSICAO	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	m²	1.094,66	R$ 23,30	R$ 25.505,58	R$ 29.981,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.4.4	SINAPI	COMPOSICAO	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 P	m²	1.094,66	R$ 45,70	R$ 50.025,96	R$ 58.805,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.5.				**PINTURA ESTRUTURA METÁLICA LOJAS**				**R$ 81.809,06**	**R$ 96.166,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
23.5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	261503	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m2	4.815,13	R$ 16,99	R$ 81.809,06	R$ 96.166,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23.6.				**PINTURA ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADA 01, ESCADA 02, BRISE E LANTERNIM**				**R$ 111.297,66**	**R$ 130.830,40**	**49,63**	**22,09**	**71,72**	**R$ 64.937,27**	**R$ 28.894,46**	**R$ 93.831,73**
23.6.1	GOINFRA	COMPOSICAO	261611	PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS	m2	6.696,61	R$ 16,62	R$ 111.297,66	R$ 130.830,40	49,63	22,09	71,72	R$ 64.937,27	R$ 28.894,46	R$ 93.831,73
23.7.				**REVESTIMENTO CERÂMICO**				**R$ 64.610,64**	**R$ 75.949,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
23.7.1	GOINFRA	COMPOSICAO	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	1.060,93	R$ 60,90	R$ 64.610,64	R$ 75.949,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24.				**PISO**				**R$ 446.837,83**	**R$ 525.257,87**	**69,03**	**0,00**	**69,03**	**R$ 362.603,98**	**R$ 0,00**	**R$ 362.603,98**
24.1.				**PISO DE CONCRETO**				**R$ 331.411,78**	**R$ 389.574,55**	**93,08**	**0,00**	**93,08**	**R$ 362.603,98**	**R$ 0,00**	**R$ 362.603,98**
24.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	220111	RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO	m	3.047,00	R$ 7,53	R$ 22.943,91	R$ 26.970,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	m²	9.210,26	R$ 25,82	R$ 237.852,85	R$ 279.596,02	100,00	0,00	100,00	R$ 279.596,02	R$ 0,00	R$ 279.596,02
24.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	m2	2.994,70	R$ 23,58	R$ 70.615,03	R$ 83.007,96	100,00	0,00	100,00	R$ 83.007,96	R$ 0,00	R$ 83.007,96
24.2.				**JUNTA DE DILATAÇÃO**				**R$ 115.426,05**	**R$ 135.683,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
24.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	m	270,68	R$ 105,39	R$ 28.526,97	R$ 33.533,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	m	365,07	R$ 105,39	R$ 38.474,73	R$ 45.227,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24.2.3	SINAPI	COMPOSICAO	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	m	293,40	R$ 105,39	R$ 30.921,43	R$ 36.348,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24.2.4	SINAPI	COMPOSICAO	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	m	381,66	R$ 45,86	R$ 17.502,93	R$ 20.574,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.				**LOUÇAS E METAIS**				**R$ 250.099,91**	**R$ 293.992,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
25.1	GOINFRA	COMPOSICAO	081134	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2"	Un	8,00	R$ 36,62	R$ 292,96	R$ 344,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.2	SINAPI	COMPOSICAO	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	86,00	R$ 144,12	R$ 12.394,32	R$ 14.569,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.3	GOINFRA	COMPOSICAO	080601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	Un	9,00	R$ 408,00	R$ 3.672,00	R$ 4.316,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.4	GOINFRA	COMPOSICAO	080601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	Un	9,00	R$ 408,00	R$ 3.672,00	R$ 4.316,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.5	GOINFRA	COMPOSICAO	080530	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR	Un	4,00	R$ 45,48	R$ 181,92	R$ 213,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.6	GOINFRA	COMPOSICAO	081894	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250VCCCCC	un	2,00	R$ 68,29	R$ 136,58	R$ 160,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.7	GOINFRA	COMPOSICAO	081894	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250VCCCCC	un	4,00	R$ 68,29	R$ 273,16	R$ 321,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.8	SINAPI	COMPOSICAO	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	un	13,00	R$ 60,44	R$ 785,72	R$ 923,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.9	SINAPI	COMPOSICAO	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	86,00	R$ 144,12	R$ 12.394,32	R$ 14.569,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.10	GOINFRA	COMPOSICAO	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	28,00	R$ 53,20	R$ 1.489,60	R$ 1.751,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.11	GOINFRA	COMPOSICAO	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	51,00	R$ 122,88	R$ 6.266,88	R$ 7.366,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.12	GOINFRA	COMPOSICAO	080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	302,00	R$ 82,10	R$ 24.794,20	R$ 29.145,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⍰

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
25.13	GOINFRA	COMPOSICAO	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	10,00	R$ 154,04	R$ 1.540,40	R$ 1.810,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.14	SINAPI	COMPOSICAO	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	4,00	R$ 83,72	R$ 334,88	R$ 393,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.15	GOINFRA	COMPOSICAO	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	36,00	R$ 121,37	R$ 4.369,32	R$ 5.136,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.16	GOINFRA	COMPOSICAO	080912	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4"	Un	2,00	R$ 586,54	R$ 1.173,08	R$ 1.378,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.17	GOINFRA	COMPOSICAO	080903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	Un	4,00	R$ 61,13	R$ 244,52	R$ 287,43	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.18	GOINFRA	COMPOSICAO	080905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	Un	32,00	R$ 102,47	R$ 3.279,04	R$ 3.854,51	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.19	GOINFRA	COMPOSICAO	080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4" 11	Un	40,00	R$ 20,69	R$ 827,60	R$ 972,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.20	GOINFRA	COMPOSICAO	080910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	Un	4,00	R$ 251,68	R$ 1.006,72	R$ 1.183,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.21	GOINFRA	COMPOSICAO	080902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	Un	397,00	R$ 45,36	R$ 18.007,92	R$ 21.168,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.22	GOINFRA	COMPOSICAO	080946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	4,00	R$ 82,90	R$ 331,60	R$ 389,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.23	GOINFRA	COMPOSICAO	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	36,00	R$ 142,07	R$ 5.114,52	R$ 6.012,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.24	GOINFRA	COMPOSICAO	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	24,00	R$ 197,55	R$ 4.741,20	R$ 5.573,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.25	SINAPI	COMPOSICAO	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	12,00	R$ 313,96	R$ 3.767,52	R$ 4.428,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.26	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 6	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Un	23,00	R$ 54,29	R$ 1.248,67	R$ 1.467,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.27	GOINFRA	INSUMO	2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	36,00	R$ 41,68	R$ 1.500,48	R$ 1.763,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.28	GOINFRA	COMPOSICAO	080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	4,00	R$ 95,83	R$ 383,32	R$ 450,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.29	GOINFRA	COMPOSICAO	080515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	Un	40,00	R$ 217,20	R$ 8.688,00	R$ 10.212,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.30	GOINFRA	COMPOSICAO	080515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	Un	40,00	R$ 217,20	R$ 8.688,00	R$ 10.212,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.31	GOINFRA	COMPOSICAO	080621	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	Un	9,00	R$ 242,71	R$ 2.184,39	R$ 2.567,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.32	GOINFRA	COMPOSICAO	080741	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	4,00	R$ 30,89	R$ 123,56	R$ 145,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.33	SINAPI	COMPOSICAO	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	un	23,00	R$ 65,83	R$ 1.514,09	R$ 1.779,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.34	GOINFRA	COMPOSICAO	080520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	cj	36,00	R$ 11,91	R$ 428,76	R$ 504,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.35	GOINFRA	COMPOSICAO	080502	VASO SANITARIO	Un	24,00	R$ 261,99	R$ 6.287,76	R$ 7.391,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.36	SINAPI	COMPOSICAO	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	un	4,00	R$ 483,88	R$ 1.935,52	R$ 2.275,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.37	GOINFRA	COMPOSICAO	080503	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	un	12,00	R$ 638,33	R$ 7.659,96	R$ 9.004,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.38	GOINFRA	COMPOSICAO	080590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	38,00	R$ 117,63	R$ 4.469,94	R$ 5.254,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.39	GOINFRA	COMPOSICAO	080687	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)	Un	83,00	R$ 117,91	R$ 9.786,53	R$ 11.504,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.40	GOINFRA	COMPOSICAO	080688	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Un	3,00	R$ 150,77	R$ 452,31	R$ 531,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.41	SINAPI	COMPOSICAO	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	m	852,00	R$ 6,61	R$ 5.631,72	R$ 6.620,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.42	GOINFRA	COMPOSICAO	080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	315,00	R$ 8,51	R$ 2.680,65	R$ 3.151,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.43	HIDRAULICO	INSUMO	COTAÇÃO HIDR 18	TÊ DE REDUÇÃO 90º SOL. 75 X 60 MM	UN	2,00	R$ 156,07	R$ 312,14	R$ 366,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.44	HIDRAULICO	COMPOSICAO	comp. HIDRO 19	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Un	4,00	R$ 1.025,18	R$ 4.100,72	R$ 4.820,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.45	GOINFRA	COMPOSICAO	080610	KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)11	Un	9,00	R$ 105,24	R$ 947,16	R$ 1.113,39	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.46	GOINFRA	COMPOSICAO	080543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	un	315,00	R$ 191,47	R$ 60.313,05	R$ 70.897,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.47	GOINFRA	COMPOSICAO	080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	757,00	R$ 12,00	R$ 9.084,00	R$ 10.678,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25.48	GOINFRA	COMPOSICAO	080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	40,00	R$ 14,68	R$ 587,20	R$ 690,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26.				**REVESTIMENTO DE PISO**				**R$ 52.722,12**	**R$ 61.974,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
26.1	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 4	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	M²	246,88	R$ 210,45	R$ 51.955,90	R$ 61.074,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26.2	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 13	SINALIZADOR DE DEGRAUS	m²	3,48	R$ 220,18	R$ 766,23	R$ 900,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27.				**GRANITO**				**R$ 107.311,02**	**R$ 126.144,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
27.1	GOINFRA	COMPOSICAO	220917	RODAPE DE GRANITO	m	11,40	R$ 43,23	R$ 492,82	R$ 579,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27.2	GOINFRA	COMPOSICAO	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	71,99	R$ 576,56	R$ 41.506,55	R$ 48.790,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27.3	SINAPI	COMPOSICAO	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	99,00	R$ 44,77	R$ 4.432,23	R$ 5.210,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27.4	GOINFRA	COMPOSICAO	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m2	112,70	R$ 540,19	R$ 60.879,41	R$ 71.563,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28.				**BANCADAS INOX**				**R$ 229.133,42**	**R$ 269.346,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
28.1	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 10	PIA INOX 50 x 80 CM AISI 304 COM RODAMÃO DE 20 CM	UN	60,00	R$ 1.827,60	R$ 109.656,00	R$ 128.900,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28.2	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 8	PIA INOX 60 x 160 CM AISI 304 COM RODAMÃO DE 20 CM	UN	23,00	R$ 2.861,19	R$ 65.807,37	R$ 77.356,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28.3	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 9	BANCADA INOX 60 x 110 CM AISI 304 COM RODAMÃO DE 20 CM	UN	13,00	R$ 1.705,60	R$ 22.172,80	R$ 26.064,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28.4	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 24	BANCADA INOX 60 x 110 CM AISI 304 COM RODAMÃO DE 20 CM	un	10,00	R$ 1.406,24	R$ 14.062,40	R$ 16.530,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28.5	GOINFRA	COMPOSICAO	271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	383,00	R$ 27,05	R$ 10.360,15	R$ 12.178,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28.6	GOINFRA	COMPOSICAO	080805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	Un	10,00	R$ 707,47	R$ 7.074,70	R$ 8.316,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29.				**DIVERSOS**				**R$ 19.178,80**	**R$ 22.544,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
29.1	GOINFRA	COMPOSICAO	270802	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES	cj	1,00	R$ 2.505,55	R$ 2.505,55	R$ 2.945,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29.2	GOINFRA	COMPOSICAO	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	m	22,63	R$ 507,45	R$ 11.483,59	R$ 13.498,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29.3	GOINFRA	COMPOSICAO	261623	LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS	m2	17,72	R$ 292,87	R$ 5.189,66	R$ 6.100,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.				**IMPLANTAÇÃO**				**R$ 2.121.030,28**	**R$ 2.480.941,89**	**13,79**	**0,00**	**13,79**	**R$ 342.023,44**	**R$ 0,00**	**R$ 342.023,44**
30.1.				**MURO DE ARRIMO**				**R$ 112.445,92**	**R$ 132.180,17**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 132.180,17**	**R$ 0,00**	**R$ 132.180,17**
30.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	212,80	R$ 13,40	R$ 2.851,52	R$ 3.351,96	100,00	0,00	100,00	R$ 3.351,96	R$ 0,00	R$ 3.351,96

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	**Valor do Objeto:**	**R$ 37.921.357,01**		
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
				Data Início de Obra:	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⁉

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
30.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	327,90	R$ 12,94	R$ 4.243,03	R$ 4.987,68	100,00	0,00	100,00	R$ 4.987,68	R$ 0,00	R$ 4.987,68
30.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	132,00	R$ 12,51	R$ 1.651,32	R$ 1.941,13	100,00	0,00	100,00	R$ 1.941,13	R$ 0,00	R$ 1.941,13
30.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	740,90	R$ 12,22	R$ 9.053,80	R$ 10.642,74	100,00	0,00	100,00	R$ 10.642,74	R$ 0,00	R$ 10.642,74
30.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	266,60	R$ 13,05	R$ 3.479,13	R$ 4.089,72	100,00	0,00	100,00	R$ 4.089,72	R$ 0,00	R$ 4.089,72
30.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	060525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	24,08	R$ 600,71	R$ 14.465,10	R$ 17.003,72	100,00	0,00	100,00	R$ 17.003,72	R$ 0,00	R$ 17.003,72
30.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	24,08	R$ 48,45	R$ 1.166,68	R$ 1.371,43	100,00	0,00	100,00	R$ 1.371,43	R$ 0,00	R$ 1.371,43
30.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	24,08	R$ 46,71	R$ 1.124,78	R$ 1.322,18	100,00	0,00	100,00	R$ 1.322,18	R$ 0,00	R$ 1.322,18
30.1.9	GOINFRA	COMPOSICAO	060212	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.)	m2	425,30	R$ 102,11	R$ 43.427,38	R$ 51.048,89	100,00	0,00	100,00	R$ 51.048,89	R$ 0,00	R$ 51.048,89
30.1.10	GOINFRA	COMPOSICAO	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	13,40	R$ 491,15	R$ 6.581,41	R$ 7.736,45	100,00	0,00	100,00	R$ 7.736,45	R$ 0,00	R$ 7.736,45
30.1.11	GOINFRA	COMPOSICAO	051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	5,00	R$ 170,82	R$ 854,10	R$ 1.003,99	100,00	0,00	100,00	R$ 1.003,99	R$ 0,00	R$ 1.003,99
30.1.12	SINAPI	COMPOSICAO	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	208,00	R$ 113,21	R$ 23.547,68	R$ 27.680,30	100,00	0,00	100,00	R$ 27.680,30	R$ 0,00	R$ 27.680,30
30.2.				**SUBESTAÇÃO**				**R$ 181.947,01**	**R$ 213.878,71**	**0,00**	**39,55**	**39,55**	**R$ 84.580,65**	**R$ 0,00**	**R$ 84.580,65**
30.2.1.				FUNDAÇÃO				**R$ 8.326,81**	**R$ 9.788,17**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 9.788,17**	**R$ 0,00**	**R$ 9.788,17**
30.2.1.1.				ESTACA				**R$ 3.990,82**	**R$ 4.691,21**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 4.691,21**	**R$ 0,00**	**R$ 4.691,21**
30.2.1.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	2,10	R$ 509,91	R$ 1.070,81	R$ 1.258,74	100,00	0,00	100,00	R$ 1.258,74	R$ 0,00	R$ 1.258,74
30.2.1.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	89,04	R$ 12,22	R$ 1.088,07	R$ 1.279,02	100,00	0,00	100,00	R$ 1.279,02	R$ 0,00	R$ 1.279,02
30.2.1.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	50,62	R$ 12,94	R$ 655,02	R$ 769,98	100,00	0,00	100,00	R$ 769,98	R$ 0,00	R$ 769,98
30.2.1.1.4	FUNDAÇÃO	COMPOSICAO	comp. FUNDAÇÃO 1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	ML	30,00	R$ 27,26	R$ 817,80	R$ 961,32	100,00	0,00	100,00	R$ 961,32	R$ 0,00	R$ 961,32
30.2.1.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	2,09	R$ 40,00	R$ 83,60	R$ 98,27	100,00	0,00	100,00	R$ 98,27	R$ 0,00	R$ 98,27
30.2.1.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	2,10	R$ 46,71	R$ 98,09	R$ 115,30	100,00	0,00	100,00	R$ 115,30	R$ 0,00	R$ 115,30
30.2.1.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,10	R$ 37,38	R$ 78,50	R$ 92,27	100,00	0,00	100,00	R$ 92,27	R$ 0,00	R$ 92,27
30.2.1.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	3,60	R$ 27,48	R$ 98,93	R$ 116,29	100,00	0,00	100,00	R$ 116,29	R$ 0,00	R$ 116,29
30.2.1.2.				BLOCO				**R$ 4.335,99**	**R$ 5.096,96**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 5.096,96**	**R$ 0,00**	**R$ 5.096,96**
30.2.1.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	2,09	R$ 509,91	R$ 1.065,71	R$ 1.252,74	100,00	0,00	100,00	R$ 1.252,74	R$ 0,00	R$ 1.252,74
30.2.1.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	255,50	R$ 12,22	R$ 3.122,21	R$ 3.670,16	100,00	0,00	100,00	R$ 3.670,16	R$ 0,00	R$ 3.670,16
30.2.1.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,09	R$ 37,38	R$ 78,12	R$ 91,83	100,00	0,00	100,00	R$ 91,83	R$ 0,00	R$ 91,83
30.2.1.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	050907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	3,60	R$ 0,45	R$ 1,62	R$ 1,90	100,00	0,00	100,00	R$ 1,90	R$ 0,00	R$ 1,90
30.2.1.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,40	R$ 170,82	R$ 68,33	R$ 80,32	100,00	0,00	100,00	R$ 80,32	R$ 0,00	R$ 80,32
30.2.2.				ESTRUTURAL				**R$ 67.751,24**	**R$ 79.641,58**	**93,91**	**0,00**	**93,91**	**R$ 74.792,48**	**R$ 0,00**	**R$ 74.792,48**
30.2.2.1.				AÇO PILARES				**R$ 2.418,50**	**R$ 2.842,94**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 2.842,94**	**R$ 0,00**	**R$ 2.842,94**
30.2.2.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	41,60	R$ 13,40	R$ 557,44	R$ 655,27	100,00	0,00	100,00	R$ 655,27	R$ 0,00	R$ 655,27
30.2.2.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	42,30	R$ 12,22	R$ 516,91	R$ 607,62	100,00	0,00	100,00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 607,62
30.2.2.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	103,00	R$ 13,05	R$ 1.344,15	R$ 1.580,05	100,00	0,00	100,00	R$ 1.580,05	R$ 0,00	R$ 1.580,05
30.2.2.2.				AÇO VIGAS				**R$ 5.487,46**	**R$ 6.450,50**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 6.450,50**	**R$ 0,00**	**R$ 6.450,50**
30.2.2.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	315,20	R$ 12,51	R$ 3.943,15	R$ 4.635,17	100,00	0,00	100,00	R$ 4.635,17	R$ 0,00	R$ 4.635,17
30.2.2.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	73,30	R$ 12,22	R$ 895,73	R$ 1.052,93	100,00	0,00	100,00	R$ 1.052,93	R$ 0,00	R$ 1.052,93
30.2.2.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	49,70	R$ 13,05	R$ 648,58	R$ 762,41	100,00	0,00	100,00	R$ 762,41	R$ 0,00	R$ 762,41
30.2.2.3.				ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DA LAJE				**R$ 1.283,66**	**R$ 1.508,94**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 1.508,94**	**R$ 0,00**	**R$ 1.508,94**
30.2.2.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	1,40	R$ 13,40	R$ 18,76	R$ 22,05	100,00	0,00	100,00	R$ 22,05	R$ 0,00	R$ 22,05
30.2.2.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	79,80	R$ 12,94	R$ 1.032,61	R$ 1.213,83	100,00	0,00	100,00	R$ 1.213,83	R$ 0,00	R$ 1.213,83
30.2.2.3.3	GOINFRA	COMPOSICAO	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	17,80	R$ 13,05	R$ 232,29	R$ 273,06	100,00	0,00	100,00	R$ 273,06	R$ 0,00	R$ 273,06
30.2.2.4.				REFORÇO DO PISO JUNTO AOS PILARES				**R$ 441,14**	**R$ 518,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.2.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	36,10	R$ 12,22	R$ 441,14	R$ 518,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.2.5.				LAJE SOBRE O SOLO				**R$ 11.650,91**	**R$ 13.695,64**	**98,54**	**0,00**	**98,54**	**R$ 13.495,26**	**R$ 0,00**	**R$ 13.495,26**
30.2.2.5.1	SINAPI	COMPOSICAO	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	76,10	R$ 2,24	R$ 170,46	R$ 200,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.2.5.2	SINAPI	COMPOSICAO	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017	m³	76,10	R$ 147,92	R$ 11.256,71	R$ 13.232,26	100,00	0,00	100,00	R$ 13.232,26	R$ 0,00	R$ 13.232,26
30.2.2.5.3	SINAPI	COMPOSICAO	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	m²	76,10	R$ 2,94	R$ 223,73	R$ 263,00	100,00	0,00	100,00	R$ 263,00	R$ 0,00	R$ 263,00
30.2.2.6.				EPS UNIDIRECIONAL + VIGOTAS TRELIÇADA				**R$ 5.308,74**	**R$ 6.240,42**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 6.240,42**	**R$ 0,00**	**R$ 6.240,42**
30.2.2.6.1	ESTRUTURAL	INSUMO	COTACAO ESTR.01	EPS UNIDIRECIONAL H 12 /40/120. + VIGOTAS TRELIÇADA	m²	76,10	R$ 69,76	R$ 5.308,74	R$ 6.240,42	100,00	0,00	100,00	R$ 6.240,42	R$ 0,00	R$ 6.240,42
30.2.2.7.				VOLUME DO CONCRETO				**R$ 11.587,70**	**R$ 13.621,34**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 13.621,34**	**R$ 0,00**	**R$ 13.621,34**
30.2.2.7.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	19,29	R$ 600,71	R$ 11.587,70	R$ 13.621,34	100,00	0,00	100,00	R$ 13.621,34	R$ 0,00	R$ 13.621,34
30.2.2.8.				LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA				**R$ 1.835,64**	**R$ 2.157,79**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 2.157,79**	**R$ 0,00**	**R$ 2.157,79**
30.2.2.8.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	19,29	R$ 48,45	R$ 934,60	R$ 1.098,62	100,00	0,00	100,00	R$ 1.098,62	R$ 0,00	R$ 1.098,62
30.2.2.8.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060803	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m3	19,29	R$ 46,71	R$ 901,04	R$ 1.059,17	100,00	0,00	100,00	R$ 1.059,17	R$ 0,00	R$ 1.059,17
30.2.2.9.				ESCORAMENTO E FORMA VIGAS E PILARES				**R$ 15.102,28**	**R$ 17.752,73**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 17.752,73**	**R$ 0,00**	**R$ 17.752,73**

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	**Valor do Objeto:**	**R$ 37.921.357,01**		
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
				Data Início da Obra:	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⁉

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO**	**62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO**	**62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	**54,87**	**7,77**	**62,65**	**R$ 20.809.043,87**	**R$ 2.947.814,73**	**R$ 23.756.858,60**
30.2.2.9.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060213	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)	m2	109,44	R$ 130,94	R$ 14.330,07	R$ 16.845,00	100,00	0,00	100,00	R$ 16.845,00	R$ 0,00	R$ 16.845,00
30.2.2.9.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060103	ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	m2	71,70	R$ 10,77	R$ 772,21	R$ 907,73	100,00	0,00	100,00	R$ 907,73	R$ 0,00	R$ 907,73
30.2.2.10.				FORMA DA LAJE - TRELIÇADAS				**R$ 1.877,04**	**R$ 2.206,46**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 2.206,46**	**R$ 0,00**	**R$ 2.206,46**
30.2.2.10.1	GOINFRA	COMPOSICAO	060203	FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	19,80	R$ 94,80	R$ 1.877,04	R$ 2.206,46	100,00	0,00	100,00	R$ 2.206,46	R$ 0,00	R$ 2.206,46
30.2.2.11.				ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA"				**R$ 7.244,65**	**R$ 8.516,08**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 8.516,08**	**R$ 0,00**	**R$ 8.516,08**
30.2.2.11.1	GOINFRA	COMPOSICAO	061108	ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES	m2	96,30	R$ 28,62	R$ 2.756,11	R$ 3.239,80	100,00	0,00	100,00	R$ 3.239,80	R$ 0,00	R$ 3.239,80
30.2.2.11.2	GOINFRA	INSUMO	1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	96,30	R$ 9,80	R$ 943,74	R$ 1.109,37	100,00	0,00	100,00	R$ 1.109,37	R$ 0,00	R$ 1.109,37
30.2.2.11.3	GOINFRA	INSUMO	1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	96,30	R$ 8,67	R$ 834,92	R$ 981,45	100,00	0,00	100,00	R$ 981,45	R$ 0,00	R$ 981,45
30.2.2.11.4	GOINFRA	INSUMO	1862	PREGO 19x27	Kg	96,30	R$ 18,60	R$ 1.791,18	R$ 2.105,53	100,00	0,00	100,00	R$ 2.105,53	R$ 0,00	R$ 2.105,53
30.2.2.11.5	GOINFRA	INSUMO	1319	ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL	m2xmes	96,30	R$ 9,54	R$ 918,70	R$ 1.079,93	100,00	0,00	100,00	R$ 1.079,93	R$ 0,00	R$ 1.079,93
30.2.2.12.				PISO				**R$ 3.513,54**	**R$ 4.130,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.2.12.1	GOINFRA	COMPOSICAO	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	76,10	R$ 46,17	R$ 3.513,54	R$ 4.130,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.3.				IMPERMEABILIZAÇÃO				**R$ 68.590,09**	**R$ 80.627,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m2	106,09	R$ 20,95	R$ 2.222,59	R$ 2.612,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	120107	MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)	m2	106,09	R$ 97,03	R$ 10.293,91	R$ 12.100,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.3.3	GOINFRA	COMPOSICAO	120207	PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM	m2	106,09	R$ 19,43	R$ 2.061,33	R$ 2.423,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.3.4	GOINFRA	COMPOSICAO	120208	IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL	m2	837,54	R$ 21,82	R$ 18.275,12	R$ 21.482,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.3.5	SINAPI	COMPOSICAO	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	946,93	R$ 37,74	R$ 35.737,14	R$ 42.009,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.4.				ALVENARIA/PRE MOLDADOS				**R$ 14.699,00**	**R$ 17.278,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.4.1	SINAPI	COMPOSICAO	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	103,58	R$ 129,16	R$ 13.378,39	R$ 15.726,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.4.2	SINAPI	COMPOSICAO	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,10	R$ 93,66	R$ 1.320,61	R$ 1.552,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.5.				ESQUADRIAS				**R$ 12.506,47**	**R$ 14.701,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	180406	ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20	m2	5,08	R$ 436,66	R$ 2.218,23	R$ 2.607,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	180505	PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS	m2	15,84	R$ 649,51	R$ 10.288,24	R$ 12.093,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.6.				REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO /FORRO				**R$ 10.073,40**	**R$ 11.841,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.6.1.				PINTURA INTERNA				**R$ 7.885,20**	**R$ 9.269,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.6.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	200101	CHAPISCO COMUM	m2	86,46	R$ 5,51	R$ 476,39	R$ 560,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.6.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	293,62	R$ 16,61	R$ 4.877,03	R$ 5.732,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.6.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	86,46	R$ 13,59	R$ 1.174,99	R$ 1.381,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.6.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	86,46	R$ 12,69	R$ 1.097,18	R$ 1.289,73	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.6.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	261005	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	m2	131,78	R$ 1,97	R$ 259,61	R$ 305,17	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.6.2.				PINTURA EXTERNA				**R$ 1.426,30**	**R$ 1.676,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.6.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	103,58	R$ 13,77	R$ 1.426,30	R$ 1.676,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.2.6.3.				PINTURA ESQUADRIAS/OUTROS				**R$ 761,91**	**R$ 895,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.2.6.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	261603	PINT.GRAFITE ESQUAD.FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO)	m2	41,84	R$ 18,21	R$ 761,91	R$ 895,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 963.363,12**	**R$ 1.120.104,14**	**1,07**	**0,00**	**1,07**	**R$ 12.025,49**	**R$ 0,00**	**R$ 12.025,49**
30.3.1.				IMPLANTAÇÃO - REDE DE EXTENSÃO				**R$ 17.182,80**	**R$ 20.198,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.3.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	5,42	R$ 20,93	R$ 113,44	R$ 133,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.2	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 81	CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO,ZINC QUENTE,210MM	Un	2,00	R$ 51,99	R$ 103,98	R$ 122,23	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM	Un	1,00	R$ 37,48	R$ 37,48	R$ 44,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.4	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 95	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/600	Un	1,00	R$ 3.878,44	R$ 3.878,44	R$ 4.559,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.5	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 96	POSTE DUPLO T DE CONCRETO 11/300	Un	1,00	R$ 1.743,56	R$ 1.743,56	R$ 2.049,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	071999	POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE (DIAM. 1200MM)	m	5,40	R$ 1.196,64	R$ 6.461,86	R$ 7.595,91	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.7	GOINFRA	COMPOSICAO	071841	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	Un	2,00	R$ 6,53	R$ 13,06	R$ 15,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.8	GOINFRA	COMPOSICAO	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	5,42	R$ 40,00	R$ 216,80	R$ 254,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.9	GOINFRA	COMPOSICAO	071750	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	3,00	R$ 26,72	R$ 80,16	R$ 94,23	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.10	GOINFRA	COMPOSICAO	071765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	10,00	R$ 19,38	R$ 193,80	R$ 227,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.11	GOINFRA	COMPOSICAO	070250	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	Un	62,00	R$ 0,74	R$ 45,88	R$ 53,93	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.12	GOINFRA	COMPOSICAO	071973	PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM	Un	9,00	R$ 40,23	R$ 362,07	R$ 425,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.13	GOINFRA	COMPOSICAO	071500	ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM	Un	6,00	R$ 30,79	R$ 184,74	R$ 217,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.14	GOINFRA	COMPOSICAO	071365	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	un	3,00	R$ 50,26	R$ 150,78	R$ 177,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.15	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 82	PARAFUSO, CABECA QUAD, ACO C,ZINC QUENTE,M16-2X125MM ROSC 90MM	Un	3,00	R$ 8,67	R$ 26,01	R$ 30,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.16	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 90	PARAFUSO, CABECA QUAD, ACO C,ZINC QUENTE,M16-2X200MM	Un	1,00	R$ 11,45	R$ 11,45	R$ 13,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.17	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 91	PARAFUSO, CABECA QUAD, ACO C,ZINC QUENTE,M16-2X250MM	Un	14,00	R$ 12,61	R$ 176,54	R$ 207,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.18	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 92	PARAFUSO, CABECA QUAD, ACO C,ZINC QUENTE,M16 - 2 X 300 MM	Un	7,00	R$ 16,84	R$ 117,88	R$ 138,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.19	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 93	PARAFUSO, CABECA QUAD, ACO C,ZINC QUENTE,M16-2X400MM	Un	6,00	R$ 22,30	R$ 133,80	R$ 157,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.20	GOINFRA	COMPOSICAO	072080	POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)	h	8,00	R$ 170,00	R$ 1.360,00	R$ 1.598,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.21	GOINFRA	COMPOSICAO	071510	LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO	Un	9,00	R$ 11,15	R$ 100,35	R$ 117,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.22	GOINFRA	COMPOSICAO	071880	PARAF.ROSCA DUPLA ACO GALVAN.16 X 150 C/ PORCAS	Un	2,00	R$ 15,37	R$ 30,74	R$ 36,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.23	GOINFRA	COMPOSICAO	070386	BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17	un	1,00	R$ 149,40	R$ 149,40	R$ 175,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⁉

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
30.3.1.24	GOINFRA	COMPOSICAO	070771	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C	un	1,00	R$ 85,41	R$ 85,41	R$ 100,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.25	GOINFRA	COMPOSICAO	070204	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO	Un	3,00	R$ 12,13	R$ 36,39	R$ 42,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.26	GOINFRA	COMPOSICAO	072372	SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	un	3,00	R$ 50,46	R$ 151,38	R$ 177,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.1.27	GOINFRA	COMPOSICAO	071110	CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM	Un	5,00	R$ 243,48	R$ 1.217,40	R$ 1.431,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.				EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTOS				**R$ 826.369,58**	**R$ 959.068,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.3.2.1	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 32	MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE DOIS FIOS DIGITAL MONOFÁSICO EM TRILHO DIN	Un	1,00	R$ 334,19	R$ 334,19	R$ 392,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.2	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 38	PAR DE LUVAS DE BORRACHA CLASSE 20KV COM PROTEÇÃO DE COURO, PARA MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS	Un	1,00	R$ 582,45	R$ 582,45	R$ 684,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.3	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 39	PLACA DE ADVERTÊNCIA COM OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO ENTRADA SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS"	Un	6,00	R$ 26,36	R$ 158,16	R$ 185,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.4	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 65	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO DISTRIBUIÇÃO A SECO 1.000KVA; CLASSE 15KV; TENSÃO PRIMÁRIA DE 13,8KV TENSÃO SECUNDÁRIA DE 380 / 220V COM TAPES DE COMPENSAÇÃO DE TENSÕES DE 600 EM 600V, COM CABINE DE TPROTEÇÃO - MÃO DE OBRA	Un	1,00	R$ 265,60	R$ 265,60	R$ 312,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.5	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 65	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO DISTRIBUIÇÃO A SECO 1.000KVA; CLASSE 15KV; TENSÃO PRIMÁRIA DE 13,8KV TENSÃO SECUNDÁRIA DE 380 / 220V COM TAPES DE COMPENSAÇÃO DE TENSÕES DE 600 EM 600V	Un	1,00	R$ 103.397,06	R$ 103.397,06	R$ 119.444,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.6	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 72	SUBESTAÇÃO COMPACTA BLINDADA MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA	Un	1,00	R$ 33,20	R$ 33,20	R$ 39,03	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.7	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 72	SUBESTAÇÃO COMPACTA BLINDADA - APENAS MATERIAL	Un	1,00	R$ 91.236,26	R$ 91.236,26	R$ 105.396,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.8	GOINFRA	COMPOSICAO	085001	EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC	Un	2,00	R$ 582,01	R$ 1.164,02	R$ 1.368,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.9	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 22	GRUPO GERADOR DIESEL 750KVA 380/220V - MÃO DE OBRA	Un	1,00	R$ 232,40	R$ 232,40	R$ 273,19	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.10	ELETRICO	INSUMO	COTACAO ELET. 22	GRUPO GERADOR DIESEL 750KVA 380/220V - APENAS MATERIAL	Un	1,00	R$ 412.716,73	R$ 412.716,73	R$ 476.770,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.11	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 59	TAPETE DE BORRACHA 6 mm CLASSE DE ISOLAÇÃO 15KV	m²	9,00	R$ 908,65	R$ 8.177,85	R$ 9.613,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.2.12	SINAPI	INSUMO	39611	NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA	un	2,00	R$ 104.035,82	R$ 208.071,65	R$ 244.588,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.3.				EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÕES EXTERNAS				**R$ 3.347,39**	**R$ 3.934,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.3.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071212	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	m	36,00	R$ 52,02	R$ 1.872,72	R$ 2.201,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	072460	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	Un	2,00	R$ 5,32	R$ 10,64	R$ 12,51	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.3.3	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 23	LÂMPADA LED BULBO E 27 40 WATTS	Un	7,00	R$ 53,24	R$ 372,68	R$ 438,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.3.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	4,00	R$ 26,35	R$ 105,40	R$ 123,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.3.5	GOINFRA	COMPOSICAO	071614	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	un	7,00	R$ 140,85	R$ 985,95	R$ 1.158,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.4.				EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO - ATERRAMENTO				**R$ 10.230,11**	**R$ 12.025,49**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 12.025,49**	**R$ 0,00**	**R$ 12.025,49**
30.3.4.1	GOINFRA	COMPOSICAO	070544	CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2	m	130,00	R$ 52,90	R$ 6.877,00	R$ 8.083,91	100,00	0,00	100,00	R$ 8.083,91	R$ 0,00	R$ 8.083,91
30.3.4.2	GOINFRA	COMPOSICAO	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	24,00	R$ 84,98	R$ 2.039,52	R$ 2.397,46	100,00	0,00	100,00	R$ 2.397,46	R$ 0,00	R$ 2.397,46
30.3.4.3	GOINFRA	COMPOSICAO	070709	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA	Un	21,00	R$ 60,22	R$ 1.264,62	R$ 1.486,56	100,00	0,00	100,00	R$ 1.486,56	R$ 0,00	R$ 1.486,56
30.3.4.4	GOINFRA	COMPOSICAO	070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	1,01	R$ 41,72	R$ 42,14	R$ 49,53	100,00	0,00	100,00	R$ 49,53	R$ 0,00	R$ 49,53
30.3.4.5	GOINFRA	COMPOSICAO	070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	m3	0,04	R$ 170,82	R$ 6,83	R$ 8,03	100,00	0,00	100,00	R$ 8,03	R$ 0,00	R$ 8,03
30.3.5.				IMPLANTAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA				**R$ 34.673,89**	**R$ 40.759,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.3.5.1	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 2	CABO UNIPOLAR DE COBRE ISOLADO, CLASSE 15KV, BITOLA 35mm²	M	100,00	R$ 74,05	R$ 7.405,00	R$ 8.704,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	041004	ESCAVACAO MECANICA	m3	2,00	R$ 1,95	R$ 3,90	R$ 4,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.3	GOINFRA	COMPOSICAO	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	2,00	R$ 20,93	R$ 41,86	R$ 49,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.4	GOINFRA	COMPOSICAO	070544	CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2	m	20,00	R$ 52,90	R$ 1.058,00	R$ 1.243,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.5	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 86	ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA	M3	1,20	R$ 459,59	R$ 551,51	R$ 648,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.6	GOINFRA	COMPOSICAO	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	3,00	R$ 84,98	R$ 254,94	R$ 299,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.7	GOINFRA	COMPOSICAO	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	1,43	R$ 91,52	R$ 130,87	R$ 153,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.8	GOINFRA	COMPOSICAO	070709	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA	Un	1,00	R$ 60,22	R$ 60,22	R$ 70,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.9	GOINFRA	COMPOSICAO	070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	0,05	R$ 41,72	R$ 2,09	R$ 2,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.10	GOINFRA	COMPOSICAO	070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	m3	0,05	R$ 170,82	R$ 8,54	R$ 10,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.11	GOINFRA	COMPOSICAO	070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	4,50	R$ 41,72	R$ 187,74	R$ 220,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.12	GOINFRA	COMPOSICAO	070636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	6,24	R$ 243,60	R$ 1.520,06	R$ 1.786,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.13	GOINFRA	COMPOSICAO	070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	m3	1,80	R$ 170,82	R$ 307,48	R$ 361,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.14	GOINFRA	COMPOSICAO	070791	CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS)	Un	3,00	R$ 272,26	R$ 816,78	R$ 960,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.15	GOINFRA	COMPOSICAO	070920	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM	Un	3,00	R$ 33,66	R$ 100,98	R$ 118,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.16	GOINFRA	COMPOSICAO	071158	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	Un	1,00	R$ 210,35	R$ 210,35	R$ 247,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.17	GOINFRA	COMPOSICAO	071208	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	20,00	R$ 72,77	R$ 1.455,40	R$ 1.710,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.18	GOINFRA	COMPOSICAO	071218	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	m	12,00	R$ 233,26	R$ 2.799,12	R$ 3.290,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.19	GOINFRA	COMPOSICAO	071500	ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM	Un	3,00	R$ 30,79	R$ 92,37	R$ 108,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.20	GOINFRA	COMPOSICAO	071708	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	Un	4,00	R$ 44,76	R$ 179,04	R$ 210,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.21	GOINFRA	COMPOSICAO	071271	ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV	Un	3,00	R$ 11,84	R$ 35,52	R$ 41,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.22	SINAPI	INSUMO	11837	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2	un	3,00	R$ 72,17	R$ 216,51	R$ 254,51	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.23	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 30	MA/MO(MUFLA UNIPOLAR USO EXTERNO, CLASSE DE TENSÃO15KV)	Un	4,00	R$ 264,91	R$ 1.059,64	R$ 1.245,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.24	GOINFRA	COMPOSICAO	071841	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	Un	4,00	R$ 6,53	R$ 26,12	R$ 30,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.25	GOINFRA	COMPOSICAO	071835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	Un	2,00	R$ 3,94	R$ 7,88	R$ 9,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO**	**62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO**	**62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
30.3.5.26	GOINFRA	COMPOSICAO	071765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	4,00	R$ 19,38	R$ 77,52	R$ 91,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.27	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 31	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 300 MM	Un	80,00	R$ 27,75	R$ 2.220,00	R$ 2.609,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.28	GOINFRA	COMPOSICAO	071833	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA	Un	6,00	R$ 266,46	R$ 1.598,76	R$ 1.879,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.29	GOINFRA	COMPOSICAO	072061	POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO	Un	3,00	R$ 2.744,01	R$ 8.232,03	R$ 9.676,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.30	GOINFRA	COMPOSICAO	071997	POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO (DIAM. 1000MM)	m	4,80	R$ 654,96	R$ 3.143,81	R$ 3.695,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.31	GOINFRA	COMPOSICAO	072080	POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)	h	4,00	R$ 170,00	R$ 680,00	R$ 799,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.32	GOINFRA	COMPOSICAO	070250	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	Un	5,00	R$ 0,74	R$ 3,70	R$ 4,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.33	GOINFRA	COMPOSICAO	072330	SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV	Un	2,00	R$ 27,64	R$ 55,28	R$ 64,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.5.34	GOINFRA	COMPOSICAO	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	1,43	R$ 91,52	R$ 130,87	R$ 153,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.				IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA				**R$ 71.559,36**	**R$ 84.118,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.3.6.1	GOINFRA	COMPOSICAO	071870	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"	Un	48,00	R$ 0,45	R$ 21,60	R$ 25,39	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.2	GOINFRA	COMPOSICAO	070251	ARRUELA LISA D=1/4"	Un	48,00	R$ 0,04	R$ 1,92	R$ 2,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.3	GOINFRA	COMPOSICAO	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	100,00	R$ 20,93	R$ 2.093,00	R$ 2.460,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.4	GOINFRA	COMPOSICAO	071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	Un	48,00	R$ 0,54	R$ 25,92	R$ 30,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.5	GOINFRA	COMPOSICAO	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	Un	1,00	R$ 73,34	R$ 73,34	R$ 86,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.6	GOINFRA	COMPOSICAO	070710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	48,00	R$ 149,75	R$ 7.188,00	R$ 8.449,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.7	GOINFRA	COMPOSICAO	070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	6,00	R$ 41,72	R$ 250,32	R$ 294,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.8	GOINFRA	COMPOSICAO	070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	m3	0,22	R$ 170,82	R$ 37,58	R$ 44,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.9	GOINFRA	COMPOSICAO	071197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	m	500,00	R$ 15,22	R$ 7.610,00	R$ 8.945,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.10	GOINFRA	COMPOSICAO	070581	CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2	m	2.000,00	R$ 4,31	R$ 8.620,00	R$ 10.132,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.11	GOINFRA	COMPOSICAO	041004	ESCAVACAO MECANICA	m3	100,00	R$ 1,95	R$ 195,00	R$ 229,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.12	ELETRICO	COMPOSICAO	comp. ELET. 73	LÂMPADA LED BULBO E 27 20 WATTS	Un	1,00	R$ 21,72	R$ 21,72	R$ 25,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.3.6.13	GOINFRA	COMPOSICAO	071625	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	un	48,00	R$ 946,27	R$ 45.420,96	R$ 53.392,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.4.				**PISOS**				**R$ 360.365,31**	**R$ 423.609,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.4.1.				CONCRETO				**R$ 279.612,02**	**R$ 328.683,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.4.1.1	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 1	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E= 15 CM, ARMADO	M²	766,87	R$ 163,24	R$ 125.183,86	R$ 147.153,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.4.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	631,25	R$ 137,25	R$ 86.639,06	R$ 101.844,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.4.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	1.468,25	R$ 46,17	R$ 67.789,10	R$ 79.686,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.4.2.				PRE-MOLDADO				**R$ 80.753,28**	**R$ 94.925,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.4.2.1	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 4	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	M²	139,74	R$ 210,45	R$ 29.408,28	R$ 34.569,43	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.4.2.2	SINAPI	COMPOSICAO	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m²	388,83	R$ 132,05	R$ 51.345,00	R$ 60.356,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.				**DIVERSOS**				**R$ 118.195,09**	**R$ 138.938,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.5.1	GOINFRA	COMPOSICAO	271713	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28=10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	417,03	R$ 35,98	R$ 15.004,74	R$ 17.638,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.2	GOINFRA	COMPOSICAO	270207	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2	m2	992,38	R$ 16,32	R$ 16.195,64	R$ 19.037,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.3	ARQUITETURA	COMPOSICAO	comp. Arq 13	SINALIZADOR DE DEGRAUS	m²	1,07	R$ 220,18	R$ 235,59	R$ 276,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.4	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 7	PLACA DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTE FÍSICO (TAMANHO A02) EM ACM ALUMINIO	Un	3,00	R$ 413,68	R$ 1.241,04	R$ 1.458,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.5	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 6	PLACA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO (TAMANHO A01) EM ACM ALUMINIO	Un	6,00	R$ 553,16	R$ 3.318,96	R$ 3.901,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.6	GOINFRA	COMPOSICAO	271307	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	33,40	R$ 337,69	R$ 11.278,85	R$ 13.258,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.7	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 13	INSTALAÇÃO DE COLETOR SELETIVO, CAPACIDADE DE 50 L, COMPOSTO POR 5 LIXEIRAS, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ACOMPANHADO COM SUPORTE INSTALADO SOBRE SOLO. AF_11/2021	un	10,00	R$ 1.219,15	R$ 12.191,50	R$ 14.331,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.8	GOINFRA	COMPOSICAO	220913	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	196,77	R$ 282,87	R$ 55.660,33	R$ 65.428,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.5.9	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 5	LIMITADORES DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	Un	41,00	R$ 74,84	R$ 3.068,44	R$ 3.606,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.6.				**ESTRUTURAS METÁLICAS/AÇO INOX**				**R$ 207.728,82**	**R$ 244.185,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.6.1.				AÇO INOX				**R$ 207.728,82**	**R$ 244.185,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.6.1.1	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 9	BICICLETÁRIO, PADRÃO GOINFRA, "ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS", COM BASE EM BLOCO DE CONCRETO, CANOS GALVANIZADOS Ø 2" E CNOS GALVANIZADOS Ø 1" E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMERELO, CONFORME DETALHE PADRÃO.	ml	20,13	R$ 557,56	R$ 11.223,68	R$ 13.193,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.6.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	060203	FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	35,20	R$ 94,80	R$ 3.336,96	R$ 3.922,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.6.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	051017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	1,41	R$ 510,64	R$ 720,00	R$ 846,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.6.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	1,41	R$ 44,74	R$ 63,08	R$ 74,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.6.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	24,16	R$ 23,45	R$ 566,55	R$ 665,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.6.1.6	GOINFRA	COMPOSICAO	270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	m	96,87	R$ 422,89	R$ 40.965,35	R$ 48.154,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⁉

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
30.6.1.7	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 8	GUARDA CORPO DE AÇO INOX AÇO 304	m	176,48	R$ 765,05	R$ 135.016,02	R$ 158.711,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.6.1.8	IMPLANTAÇÃO	COMPOSICAO	comp. IMPLANTAÇÃO - 17	CORRIMÃO DE AÇO INOX AÇO 304	m	18,92	R$ 837,06	R$ 15.837,18	R$ 18.616,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.7.				**PINTURAS**				**R$ 2.353,11**	**R$ 2.766,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.7.1	SINAPI	COMPOSICAO	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	76,20	R$ 3,95	R$ 300,99	R$ 353,81	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.7.2	SINAPI	COMPOSICAO	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	158,22	R$ 5,73	R$ 906,60	R$ 1.065,71	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.7.3	SINAPI	COMPOSICAO	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	17,28	R$ 42,58	R$ 735,78	R$ 864,91	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.7.4	GOINFRA	COMPOSICAO	260204	CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	m2	104,26	R$ 3,93	R$ 409,74	R$ 481,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.				**PAISAGISMO**				**R$ 59.446,56**	**R$ 69.879,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.8.1.				AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE				**R$ 11.299,96**	**R$ 13.283,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.8.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	53,00	R$ 51,18	R$ 2.712,54	R$ 3.188,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	un	278,00	R$ 30,89	R$ 8.587,42	R$ 10.094,51	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.2.				PLANTIO E IRRIGAÇÃO				**R$ 24.652,17**	**R$ 28.978,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.8.2.1	SINAPI	COMPOSICAO	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	17,00	R$ 314,67	R$ 5.349,39	R$ 6.288,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	348,00	R$ 37,93	R$ 13.199,64	R$ 15.516,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	270206	IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA	m2	2.977,14	R$ 2,05	R$ 6.103,14	R$ 7.174,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.3.				FLOREIRAS				**R$ 19.722,51**	**R$ 23.183,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.8.3.1	SINAPI	COMPOSICAO	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	192,04	R$ 72,32	R$ 13.888,33	R$ 16.325,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	192,04	R$ 16,61	R$ 3.189,78	R$ 3.749,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.3.3	GOINFRA	COMPOSICAO	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	192,04	R$ 13,77	R$ 2.644,39	R$ 3.108,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.4.				IRRIGAÇÃO DO JARDIM				**R$ 3.771,92**	**R$ 4.433,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.8.4.1.				MOVIMENTO DE TERRA				**R$ 383,08**	**R$ 450,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.8.4.1.1	GOINFRA	COMPOSICAO	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	6,22	R$ 31,59	R$ 196,49	R$ 230,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.4.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	40,00	R$ 2,53	R$ 101,20	R$ 118,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.4.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	4,08	R$ 20,93	R$ 85,39	R$ 100,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.4.2.				MATERIAL HIDRÁULICO				**R$ 3.388,84**	**R$ 3.983,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.8.4.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	m	200,00	R$ 13,91	R$ 2.782,00	R$ 3.270,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.4.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	081439	TE REDUÇÃO 90º SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4"	Un	7,00	R$ 19,04	R$ 133,28	R$ 156,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.4.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	080902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	Un	1,00	R$ 45,36	R$ 45,36	R$ 53,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.4.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	081538	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	Un	4,00	R$ 13,95	R$ 55,80	R$ 65,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.8.4.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	7,00	R$ 53,20	R$ 372,40	R$ 437,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.9.				**RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS**				**R$ 57.386,84**	**R$ 67.458,23**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 67.458,23**	**R$ 0,00**	**R$ 67.458,23**
30.9.1.				ESTACAS				**R$ 4.473,68**	**R$ 5.258,81**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 5.258,81**	**R$ 0,00**	**R$ 5.258,81**
30.9.1.1	FUNDAÇÃO	COMPOSICAO	comp. FUNDAÇÃO 1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	ML	40,00	R$ 27,26	R$ 1.090,40	R$ 1.281,77	100,00	0,00	100,00	R$ 1.281,77	R$ 0,00	R$ 1.281,77
30.9.1.2	GOINFRA	COMPOSICAO	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	2,80	R$ 509,91	R$ 1.427,75	R$ 1.678,32	100,00	0,00	100,00	R$ 1.678,32	R$ 0,00	R$ 1.678,32
30.9.1.3	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	2,80	R$ 37,38	R$ 104,66	R$ 123,03	100,00	0,00	100,00	R$ 123,03	R$ 0,00	R$ 123,03
30.9.1.4	GOINFRA	COMPOSICAO	052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	66,66	R$ 12,94	R$ 862,58	R$ 1.013,96	100,00	0,00	100,00	R$ 1.013,96	R$ 0,00	R$ 1.013,96
30.9.1.5	GOINFRA	COMPOSICAO	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	79,00	R$ 12,51	R$ 988,29	R$ 1.161,73	100,00	0,00	100,00	R$ 1.161,73	R$ 0,00	R$ 1.161,73
30.9.2.				BLOCO				**R$ 9.486,63**	**R$ 11.151,54**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 11.151,54**	**R$ 0,00**	**R$ 11.151,54**
30.9.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	4,40	R$ 509,91	R$ 2.243,60	R$ 2.637,35	100,00	0,00	100,00	R$ 2.637,35	R$ 0,00	R$ 2.637,35
30.9.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	4,40	R$ 37,38	R$ 164,47	R$ 193,33	100,00	0,00	100,00	R$ 193,33	R$ 0,00	R$ 193,33
30.9.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	154,80	R$ 12,51	R$ 1.936,55	R$ 2.276,41	100,00	0,00	100,00	R$ 2.276,41	R$ 0,00	R$ 2.276,41
30.9.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,36	R$ 170,82	R$ 61,50	R$ 72,29	100,00	0,00	100,00	R$ 72,29	R$ 0,00	R$ 72,29
30.9.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	050907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	7,20	R$ 0,45	R$ 3,24	R$ 3,81	100,00	0,00	100,00	R$ 3,81	R$ 0,00	R$ 3,81
30.9.2.6	GOINFRA	COMPOSICAO	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	4,40	R$ 40,00	R$ 176,00	R$ 206,89	100,00	0,00	100,00	R$ 206,89	R$ 0,00	R$ 206,89
30.9.2.7	GOINFRA	COMPOSICAO	060212	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.)	m2	48,00	R$ 102,11	R$ 4.901,28	R$ 5.761,45	100,00	0,00	100,00	R$ 5.761,45	R$ 0,00	R$ 5.761,45
30.9.3.				VIGAS				**R$ 43.426,52**	**R$ 51.047,88**	**51,53**	**0,00**	**51,53**	**R$ 26.306,08**	**R$ 0,00**	**R$ 26.306,08**
30.9.3.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	4,55	R$ 509,91	R$ 2.320,09	R$ 2.727,27	100,00	0,00	100,00	R$ 2.727,27	R$ 0,00	R$ 2.727,27
30.9.3.2	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	4,55	R$ 37,38	R$ 170,08	R$ 199,93	100,00	0,00	100,00	R$ 199,93	R$ 0,00	R$ 199,93
30.9.3.3	GOINFRA	COMPOSICAO	052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	103,12	R$ 12,94	R$ 1.334,37	R$ 1.568,55	100,00	0,00	100,00	R$ 1.568,55	R$ 0,00	R$ 1.568,55
30.9.3.4	GOINFRA	COMPOSICAO	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	153,75	R$ 12,22	R$ 1.878,82	R$ 2.208,55	100,00	0,00	100,00	R$ 2.208,55	R$ 0,00	R$ 2.208,55
30.9.3.5	GOINFRA	COMPOSICAO	052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	43,60	R$ 13,05	R$ 568,98	R$ 668,84	100,00	0,00	100,00	R$ 668,84	R$ 0,00	R$ 668,84
30.9.3.6	GOINFRA	COMPOSICAO	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	6,00	R$ 27,48	R$ 164,88	R$ 193,82	100,00	0,00	100,00	R$ 193,82	R$ 0,00	R$ 193,82
30.9.3.7	GOINFRA	COMPOSICAO	060212	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.)	m2	156,12	R$ 102,11	R$ 15.941,41	R$ 18.739,13	100,00	0,00	100,00	R$ 18.739,13	R$ 0,00	R$ 18.739,13

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262⍰

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
30.9.3.1.				PISO DA RAMPA SOBRE O SOLO / ALVENARIA				R$ 19.110,40	R$ 22.464,28	100,00	0,00	100,00	R$ 22.464,28	R$ 0,00	R$ 22.464,28
30.9.3.1.1	SINAPI	COMPOSICAO	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	80,00	R$ 179,88	R$ 14.390,40	R$ 16.915,92	100,00	0,00	100,00	R$ 16.915,92	R$ 0,00	R$ 16.915,92
30.9.3.1.2	SINAPI	COMPOSICAO	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	50,00	R$ 94,40	R$ 4.720,00	R$ 5.548,36	100,00	0,00	100,00	R$ 5.548,36	R$ 0,00	R$ 5.548,36
30.9.3.2.				PILARES				R$ 1.937,49	R$ 2.277,52	100,00	0,00	100,00	R$ 2.277,52	R$ 0,00	R$ 2.277,52
30.9.3.2.1	GOINFRA	COMPOSICAO	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,52	R$ 509,91	R$ 265,15	R$ 311,68	100,00	0,00	100,00	R$ 311,68	R$ 0,00	R$ 311,68
30.9.3.2.2	GOINFRA	COMPOSICAO	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	0,52	R$ 37,38	R$ 19,44	R$ 22,85	100,00	0,00	100,00	R$ 22,85	R$ 0,00	R$ 22,85
30.9.3.2.3	GOINFRA	COMPOSICAO	052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	11,60	R$ 12,94	R$ 150,10	R$ 176,44	100,00	0,00	100,00	R$ 176,44	R$ 0,00	R$ 176,44
30.9.3.2.4	GOINFRA	COMPOSICAO	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	32,40	R$ 12,22	R$ 395,93	R$ 465,42	100,00	0,00	100,00	R$ 465,42	R$ 0,00	R$ 465,42
30.9.3.2.5	GOINFRA	COMPOSICAO	060212	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.)	m2	10,84	R$ 102,11	R$ 1.106,87	R$ 1.301,13	100,00	0,00	100,00	R$ 1.301,13	R$ 0,00	R$ 1.301,13
30.10.				**REDE COLETORA DE ESGOTO**				**R$ 43.709,72**	**R$ 51.380,78**	**89,10**	**0,00**	**89,10**	**R$ 45.778,89**	**R$ 0,00**	**R$ 45.778,89**
30.10.1.				PARTE CIVIL				**R$ 7.707,94**	**R$ 9.060,68**	**91,42**	**0,00**	**91,42**	**R$ 8.283,47**	**R$ 0,00**	**R$ 8.283,47**
30.10.1.1.				LOCAÇÃO E CADASTRO				**R$ 315,26**	**R$ 370,59**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 370,59**	**R$ 0,00**	**R$ 370,59**
30.10.1.1.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0002	LOCAÇÃO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZAÇÃO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA	m	246,30	R$ 0,13	R$ 32,02	R$ 37,64	100,00	0,00	100,00	R$ 37,64	R$ 0,00	R$ 37,64
30.10.1.1.2	SANEAGO	COMPOSICAO	0003	CADASTRO DE REDES E ADUTORAS	m	246,30	R$ 1,15	R$ 283,25	R$ 332,95	100,00	0,00	100,00	R$ 332,95	R$ 0,00	R$ 332,95
30.10.1.2.				SINALIZAÇÃO				**R$ 1.620,12**	**R$ 1.904,45**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 1.904,45**	**R$ 0,00**	**R$ 1.904,45**
30.10.1.2.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0004	CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V)	un	4,00	R$ 347,59	R$ 1.390,36	R$ 1.634,37	100,00	0,00	100,00	R$ 1.634,37	R$ 0,00	R$ 1.634,37
30.10.1.2.2	SANEAGO	COMPOSICAO	0005	CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0.50 M	UN	8,00	R$ 28,72	R$ 229,76	R$ 270,08	100,00	0,00	100,00	R$ 270,08	R$ 0,00	R$ 270,08
30.10.1.3.				MOVIMENTO DE TERREO				**R$ 1.939,53**	**R$ 2.279,92**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 2.279,92**	**R$ 0,00**	**R$ 2.279,92**
30.10.1.3.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0006	"ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M"	m³	137,39	R$ 6,12	R$ 840,83	R$ 988,39	100,00	0,00	100,00	R$ 988,39	R$ 0,00	R$ 988,39
30.10.1.3.2	SANEAGO	COMPOSICAO	0007	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M	m³	7,23	R$ 51,07	R$ 369,24	R$ 434,04	100,00	0,00	100,00	R$ 434,04	R$ 0,00	R$ 434,04
30.10.1.3.3	SANEAGO	COMPOSICAO	0008	ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO	m²	120,52	R$ 1,46	R$ 175,96	R$ 206,84	100,00	0,00	100,00	R$ 206,84	R$ 0,00	R$ 206,84
30.10.1.3.4	SANEAGO	COMPOSICAO	0009	REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE SOQUETE	m³	75,09	R$ 7,23	R$ 542,90	R$ 638,18	100,00	0,00	100,00	R$ 638,18	R$ 0,00	R$ 638,18
30.10.1.3.5	SANEAGO	COMPOSICAO	0010	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO	m³	66,29	R$ 0,16	R$ 10,61	R$ 12,47	100,00	0,00	100,00	R$ 12,47	R$ 0,00	R$ 12,47
30.10.1.4.				CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO (BOTA-FORA)				**R$ 109,41**	**R$ 128,61**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 128,61**	**R$ 0,00**	**R$ 128,61**
30.10.1.4.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0011	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO	m³	3,25	R$ 0,93	R$ 3,02	R$ 3,55	100,00	0,00	100,00	R$ 3,55	R$ 0,00	R$ 3,55
30.10.1.4.2	SANEAGO	COMPOSICAO	0012	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	3,25	R$ 2,04	R$ 6,63	R$ 7,79	100,00	0,00	100,00	R$ 7,79	R$ 0,00	R$ 7,79
30.10.1.4.3	SANEAGO	COMPOSICAO	0013	DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO	m³	3,25	R$ 2,08	R$ 6,76	R$ 7,95	100,00	0,00	100,00	R$ 7,95	R$ 0,00	R$ 7,95
30.10.1.4.4	SANEAGO	COMPOSICAO	0014	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM	m3km	65,03	R$ 1,43	R$ 92,99	R$ 109,31	100,00	0,00	100,00	R$ 109,31	R$ 0,00	R$ 109,31
30.10.1.5.				ESCORAMENTO DE VALAS/ CAVAS				**R$ 9,07**	**R$ 10,66**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 10,66**	**R$ 0,00**	**R$ 10,66**
30.10.1.5.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0015	ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO)	m²	1,00	R$ 9,07	R$ 9,07	R$ 10,66	100,00	0,00	100,00	R$ 10,66	R$ 0,00	R$ 10,66
30.10.1.6.				CTD E MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES				**R$ 1.630,51**	**R$ 1.916,66**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**R$ 1.916,66**	**R$ 0,00**	**R$ 1.916,66**
30.10.1.6.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0016	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 150	m	246,30	R$ 6,62	R$ 1.630,51	R$ 1.916,66	100,00	0,00	100,00	R$ 1.916,66	R$ 0,00	R$ 1.916,66
30.10.1.7.				ELEMENTOS PARA REDE COLETROA DE ESGOTO 100% PVC				**R$ 1.422,86**	**R$ 1.672,58**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**R$ 1.672,58**	**R$ 0,00**	**R$ 1.672,58**
30.10.1.7.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0017	MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 150	Un	5,00	R$ 69,09	R$ 345,45	R$ 406,08	100,00	0,00	100,00	R$ 406,08	R$ 0,00	R$ 406,08
30.10.1.7.2	SANEAGO	COMPOSICAO	0018	MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 200 (PESCOÇO)	m	2,28	R$ 5,73	R$ 13,06	R$ 15,36	100,00	0,00	100,00	R$ 15,36	R$ 0,00	R$ 15,36
30.10.1.7.3	SANEAGO	COMPOSICAO	0019	LAJE PARA TAMPÃO DN 200	un	5,00	R$ 12,69	R$ 63,45	R$ 74,59	100,00	0,00	100,00	R$ 74,59	R$ 0,00	R$ 74,59
30.10.1.7.4	SANEAGO	COMPOSICAO	0020	PROTEÇÃO PARA TIL (COM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPÃO)	un	5,00	R$ 200,18	R$ 1.000,90	R$ 1.176,56	100,00	0,00	100,00	R$ 1.176,56	R$ 0,00	R$ 1.176,56
30.10.1.8.				CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS				**R$ 540,27**	**R$ 635,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.10.1.8.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0021	CORTE E DEMOLIÇÃO CALÇADA/PAVIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTOS	m³	0,60	R$ 25,92	R$ 15,55	R$ 18,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.1.8.2	SANEAGO	COMPOSICAO	0022	LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE	m²	8,55	R$ 61,37	R$ 524,71	R$ 616,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.1.9.				MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE ASFÁLTICA				**R$ 99,53**	**R$ 116,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.10.1.9.1	SANEAGO	COMPOSICAO	0023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE CARREGAMENTO, SEM FRETE)	m³	1,45	R$ 9,25	R$ 13,41	R$ 15,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.1.9.2	SANEAGO	COMPOSICAO	0024	DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO	m³	1,45	R$ 2,08	R$ 3,02	R$ 3,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.1.9.3	SANEAGO	COMPOSICAO	0025	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM	m3km	58,11	R$ 1,43	R$ 83,10	R$ 97,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.1.10.				BOTA-FORA DE ENTULHOS				**R$ 21,39**	**R$ 25,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.10.1.10.	SANEAGO	COMPOSICAO	0026	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO	m³	0,60	R$ 0,93	R$ 0,56	R$ 0,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.1.10.	SANEAGO	COMPOSICAO	0027	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	0,60	R$ 2,04	R$ 1,22	R$ 1,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.1.10.	SANEAGO	COMPOSICAO	0028	DESCARGA DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO	m³	0,60	R$ 2,31	R$ 1,39	R$ 1,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.1.10.	SANEAGO	COMPOSICAO	0029	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM	m3km	11,46	R$ 1,59	R$ 18,22	R$ 21,42	0,00	0,00	**0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.2.				MATERIAL HIDRÁULICO				**R$ 36.001,78**	**R$ 42.320,09**	**88,60**	**0,00**	**88,60**	**R$ 37.495,43**	**R$ 0,00**	**R$ 37.495,43**
30.10.2.1	SINAPI	INSUMO	41936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	m	285,50	R$ 89,30	R$ 25.495,15	R$ 29.969,55	100,00	0,00	100,00	R$ 29.969,55	R$ 0,00	R$ 29.969,55
30.10.2.2	SINAPI	INSUMO	41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	m	2,28	R$ 134,05	R$ 305,63	R$ 359,27	100,00	0,00	100,00	R$ 359,27	R$ 0,00	R$ 359,27

BOLETIM DE MEDIÇÃO 014 - MERCADO GOIANO - FEIRA COBERTA - ÁGUAS LINDAS/GO

DADOS EMPRESA CONTRATADA:	**CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO)**	**DADOS CONTRATANTE:**	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - SIC**	**CONTRATO:**	**004/2023-SIC**	**DADOS OBJETO:**	**EXECUÇÃO MERCADO GOIANO – FEIRA COBERTA**
Endereço:	SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 18 e 28 a 36, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400	Endereço:	Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº 400, 5º andar, Setor Central – GOIÂNIA/GO 74015-908	PROCESSO EXEC.:	SEI 202317604002312	Endereço:	Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, **Águas Lindas/GO**
				Valor do Objeto:	**R$ 37.921.357,01**		
CNPJ:	50.299.657/0001-70	CNPJ:	32.731.791/0001-16	Vigência:	24 meses - 25/05/2023 até 25/05/2025	Área Terreno:	8.477,32m²
Entidade 1:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	Superintendência:	Superintendência de Desenvolvimento Regional - SUDERE	Prazo de Execução:	15 meses - 30/05/2023 até 29/08/2024	Área Construída:	8.881,66m²
CNPJ Entidade 1:	06.056.990/0001-66	Gerência:	Gerência de Políticas de Desenvolvimento Regional - GEOB	Fonte de Recurso:	PROTEGE GOIÁS	Álvará de Const.:	Nº 329/2022, validade: 27/07/2022
Entidade 2:	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	Processo Licitação:	SEI 202217604002114	**Ordem de Serviço:**	**Nº 02/2023-SIC/GO, 29/05/2023**	Licença Ambiental:	Dispensa Nº 012/2023, validade: 02/05/2024
CNPJ Entidade 2:	00.475.251/0001-22	Número do Edital:	Nº 01/2022 - SIC/GO	**Data Início de Obra:**	**30/05/2023**	Processo Recurso:	202117604002262

DADOS ORÇAMENTO:	Data:	19/12/2022	BDI:	17,55%	BDI REDUZIDO:	15,52%	**MEDIÇÃO**	período: 28/07/2024 a 28/08/2024	**ACUMULADO FINANCEIRO** **62,65%**
	Tabela Ref.:	NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022						**Nº 14**	**ACUMULADO FISICO** **62,65%**

ITEM	REFERÊNCIA	TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO	Evolução Fisica (%)			Evolução Financeira (%)		
							TOTAL:	R$ 32.334.889,57	R$ 37.921.357,01	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
									100,00	54,87	7,77	62,65	R$ 20.809.043,87	R$ 2.947.814,73	R$ 23.756.858,60
30.10.2.3	EXTENSÃO REDE ESGOTO	INSUMO	COTAÇÃO EXTEN. REDE ESGOTO	TIL PVC REDE COM SAIDA SANI/ CAT 150 MM	UN	5,00	R$ 985,00	R$ 4.925,00	R$ 5.789,34	100,00	0,00	100,00	R$ 5.789,34	R$ 0,00	R$ 5.789,34
30.10.2.4	GOINFRA	INSUMO	3844	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A	un	5,00	R$ 820,87	R$ 4.104,35	R$ 4.824,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.10.2.5	SINAPI	INSUMO	42705	TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO	un	5,00	R$ 234,33	R$ 1.171,65	R$ 1.377,27	100,00	0,00	100,00	R$ 1.377,27	R$ 0,00	R$ 1.377,27
30.11.				**HIDRANTE URBANO**				**R$ 14.088,80**	**R$ 16.561,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
30.11.1	HIDRANTE URBANO	COMPOSICAO	001	HIDRANTE URBANO	un	1,00	R$ 5.749,74	R$ 5.749,74	R$ 6.758,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.2	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 1	Curva com flanges 100	UN	1,00	R$ 896,62	R$ 896,62	R$ 1.053,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.3	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 2	Registro com flanges e cabeçote DN 100	UN	1,00	R$ 1.930,55	R$ 1.930,55	R$ 2.269,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.4	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 3	Registro dúctil junta elástica e CAB. DN 100	UN	1,00	R$ 1.713,17	R$ 1.713,17	R$ 2.013,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.5	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 4	Luvas junta elástica DN 150	UN	2,00	R$ 623,18	R$ 1.246,36	R$ 1.465,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.6	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 5	TÊ Ponta Ponta 150 x 10	UN	1,00	R$ 1.151,31	R$ 1.151,31	R$ 1.353,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.7	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 6	Arruela de borracha para flange DN 100 (Registro/hidrante)	UN	3,00	R$ 9,94	R$ 29,82	R$ 35,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.8	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 7	Parafusos 5/8 x 3 1/2" (Registro/hidrante)	UN	24,00	R$ 12,41	R$ 297,84	R$ 350,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.9	GOINFRA	COMPOSICAO	085015	CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO	Un	1,00	R$ 521,18	R$ 521,18	R$ 612,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.10	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 9	Anel de borracha para junta elástica DN 150 mm (paraluvas)	UN	4,00	R$ 30,17	R$ 120,68	R$ 141,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.11	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 10	Anel de borracha para junta elástica DN 100 mm (paraluvas)	UN	3,00	R$ 15,05	R$ 45,15	R$ 53,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.12	HIDRANTE URBANO	INSUMO	COTAÇÃO HIDRANTE 11	Extremidade bolsa junta elástica x flange DN 100	UN	1,00	R$ 380,88	R$ 380,88	R$ 447,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.13	GOINFRA	COMPOSICAO	261610	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO	m2	0,24	R$ 9,56	R$ 2,29	R$ 2,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30.11.14	GOINFRA	COMPOSICAO	261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	0,24	R$ 13,36	R$ 3,21	R$ 3,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CUSTO TOTAL	**ITENS BDI DE 17,55%**	**R$**	**27.984.856,36**
	ITENS BDI REDUZIDO DE 15,52%	**R$**	**4.350.033,21**
	TOTAL GERAL	**R$**	**32.334.889,57**
BDI TOTAL	**BDI DE 17,55%**	**R$**	**4.911.342,29**
	BDI DE 15,52%	**R$**	**675.125,15**
	TOTAL GERAL	**R$**	**5.586.467,44**
PREÇO TOTAL	**ITENS COM BDI DE 17,55%**	**R$**	**32.896.198,65**
	ITENS COM BDI DIFERENCIADO DE 15,52%	**R$**	**5.025.158,36**
	TOTAL GERAL	**R$**	**37.921.357,01**

OBSERVAÇÕES:

1- Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela SIC e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Águas Lindas de Goiás/GO, 02 / 08 / 2024

CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA:24463019168
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA:24463019168
Dados: 2024.09.05 17:08:01 -03'00'

CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA
RESP. LEGAL - EMPRESA CONTRATADA
CPF: 244.630.191-68

HELCIO MAGELA FERREIRA:17522501687
Assinado de forma digital por HELCIO MAGELA FERREIRA:17522501687
Dados: 2024.09.05 17:02:52 -03'00'

HÉLCIO MAGELA FERREIRA
RESP. TÉCNICO - EMPRESA CONTRATADA
Engº Civil CREA nº 15084/D-MG

HILTON BRUNIS BEZERRA NEVES CPF: 007.677.261-62
Assinado de forma digital por HILTON BRUNIS BEZERRA NEVES CPF: 007.677.261-62
Dados: 2024.09.05 17:36:49 -03'00'

HILTON BRUNIS BEZERRA NEVES
RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO - EMPRESA CONTRATADA
Engº Civil CREA nº 22913 D/DF

Fernando Duarte Faria Jr.
Assinado de forma digital por Fernando Duarte Faria Jr.
Dados: 2024.09.06 08:18:37 -03'00'

FERNANDO DUARTE FARIA JUNIOR
FISCAL GEOB/SUDERE-SIC - CIVIL
Engº Civil CREA nº 2782/D-GO

CRISTIANO ARAÚJO MACIEL ALVES
Assinado de forma digital por CRISTIANO ARAÚJO MACIEL ALVES
Dados: 2024.09.06 08:25:43 -03'00'

CRISTIANO ARAUJO MACIEL ALVES
FISCAL GEOB/SUDERE-SIC - EST. METÁLICAS
Engº Civil CREA nº 4504/D-RN

André Vinícius Pinheiro Cardoso
Assinado de forma digital por André Vinícius Pinheiro Cardoso
Dados: 2024.09.05 16:53:24 -03'00'

ANDRÉ VINÍCIUS PINHEIRO CARDOSO
GESTOR GEOB/SUDERE-SIC
Engº Civil CREA nº 161293/D-MG