ARSENAL DE PLANILHAS | PLANEJADO | EXECUTADO

PLANILHA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS COM AVANÇO % V2.4

INSTRUÇÕES | ATUALIZAR MESES | FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	ORÇAMENTO	% PLANEJADA	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 8.268,53	100,00%	30,0% R$ 2.480,56	70,0% R$ 5.787,97						
02	INFRAESTRUTURA E ESTRUTU	R$ 104,14	100,00%	50,0% R$ 52,07	50,0% R$ 52,07						
03	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 5.305,26	100,00%	20,0% R$ 1.061,05	30,0% R$ 1.591,58	50,0% R$ 2.652,63					
04	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 8.779,68	100,00%		30,0% R$ 2.633,90	20,0% R$ 1.755,94	50,0% R$ 4.389,84				
05	REVESTIMENTOS	R$ 10.453,30	100,00%		40,0% R$ 4.181,32	30,0% R$ 3.135,99	30,0% R$ 3.135,99				
06	VIDROS	R$ 717,40	100,00%			50,0% R$ 358,70	50,0% R$ 358,70				
07	PISOS	R$ 11.459,80	100,00%			40,0% R$ 4.583,92	30,0% R$ 3.437,94	20,0% R$ 2.291,96			
08	PINTURAS	R$ 982,09	100,00%				30,0% R$ 294,63	70,0% R$ 687,46			
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 9.242,80	100,00%					20,0% R$ 1.848,56	40,0% R$ 3.697,12	10,0% R$ 924,28	20,0% R$ 1.848,56
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 2.660,48	100,00%						20,0% R$ 532,10	50,0% R$ 1.330,24	30,0% R$ 798,14
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 519,40	100,00%							50,0% R$ 259,70	50,0% R$ 259,70
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08
AVANÇO FÍSICO PLANEJADO MENSAL	6,14%	24,36%	21,35%	19,86%	10,21%	7,23%	4,30%	6,55%
AVANÇO FÍSICO PLANEJADO ACUMULADO	6,14%	30,50%	51,85%	71,71%	81,92%	89,15%	93,45%	100,00%
FÍSICO-FINANCEIRO MENSAL	R$ 3.593,68	R$ 14.246,84	R$ 12.487,18	R$ 11.617,30	R$ 5.973,46	R$ 4.229,22	R$ 2.514,22	R$ 3.830,68
FÍSICO-FINANCEIRO ACUMULADO	R$ 3.593,68	R$ 17.840,52	R$ 30.327,70	R$ 41.945,00	R$ 47.918,46	R$ 52.147,68	R$ 54.660,20	R$ 58.490,88