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RELATORIO DE FISCALIZACAO

RF 0002/2016-GESB

1. APRESENTACAO

Cumpre esse relatorio a funcdo regimental da Agéncia de Regulacdo, Controle e
Fiscalizacdo de Servicos Publicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalizacdo das
atividades do Prestador de Servicos Saneamento de Goids S/A — SANEAGO, no que se refere a
qualidade do produto final colocado a disposi¢do do usuario, nesse caso, 0 abastecimento de
agua e 0 esgotamento sanitario.

O trabalho da equipe envolve levantamento in loco das obras em andamento e das
que ja foram concluidas pelas empresas Saneamento de Goids S/A — SANEAGO e Odebrech
Ambiental com a finalidade de promover a universalizagdo dos servigos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario.

Consta desse relatério os resultados das fiscalizagdes realizadas no municipio de
Aparecida de Goiania, pertencente a Superintendéncia Metropolitana de Goiania
(SUMEG).

Goiania, 29 de janeiro de 2016.

2. OBJETIVOS

Verificar solicitacdo apresentada pelo Tribunal de Justica, através de acdo civil pablica
(processo n° 278692-24.2010.8.09.001) referente a universalizagdo dos servicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto no municipio de Aparecida de
Goiania.

Verificar in loco as obras de expansdo/melhoria do sistema de abastecimento de dgua
e esgotamento sanitario, conforme registro fotografico anexo a este relatorio, referente
aos anos de 2014 e 2015, bem como:

Verificar a abrangéncia/estimativa da populacao que sera beneficiada com a
expanséo;

Cumprimento dos cronogramas de obras;
Estimativa para conclusdo das obras em andamento;

Medidas que serdo tomadas, ou Sse encontram em curso, para retomadas das obras
de melhorias paralisadas.

Acompanhar a tomada de providéncias sugeridas em relatorios anteriores se for o
caso.
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3. MECANISMOS DE FISCALIZACAO

Envio de Oficio solicitando relatério detalhado de todas as obras de ampliacdo e
melhoria do sistema de abastecimento de agua e do sistema de esgotamento sanitario.

Reunido com gerente do distrito de Aparecida de Goiania e representantes de
empresas contratadas para execucao de obras;

Vistoria in loco nas obras de ampliacdo/melhoria do sistema de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario;

Levantamento das condicGes das instalagdes e equipamentos nas obras em
andamento;

Notificacdo a empresa, exigindo a solucdo das nao-conformidades detectadas.

4. EQUIPE DE FISCALIZACAO DA AGR E SERVIDORES DA

SANEAGO
Nome Funcéo Vinculo

Eduardo Henrique da Cunha Gerente de Saneamento Basico AGR
Lilian Gomes Vilela da Silva Assessor Especia| B AGR
Alessandra Francisca dos Santos | Sypervisora AGR
Aldo Issac Saud Gestor de Obras SANEAGO
Itamar José de Barros Gerente de Negdcios SANEAGO
Aldo Carlos Nascimento Supervisor de Servigos de Agua SANEAGO
Maria de Souza Mota Marques | Técnica Industrial de Saneamento SANEAGO
Guilherme Munhoz Engenheiro Civil Senha Engenharia
André Engenheiro Civil Senha Engenharia
Marcio Lemos Engenheiro Civil Odebrecht Ambiental

5. IDENTIFICACAO DA GRS

O municipio de que trata esse relatério faz parte da SUMEG, devidamente
identificada a seguir:

Endereco Rua 90, Qd: F 44 n° 220 Setor Sul
Cidade/Estado Goiania

DDD/Telefone/Fax | (62) 3238 5700

Gerente Rivadavia Matos Azevedo
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6. DESCRICAO DO PROBLEMA

No ano de 2010 foi proposta uma acdo civil publica (processo 278692-
24.2010.8.09.00) ao municipio de Aparecida de Goiania, onde ficou estabelecido que a Agéncia
Goiana de Regulacdo, Controle e Fiscalizacdo de Servigos Publicos teria a obrigacdo de
fiscalizar as obras de melhoria/expansdo dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario.

E objeto desta acdo civil a universalizagdo dos sistemas de abastecimento de agua
além de coleta/tratamento do esgotamento sanitario, e é de responsabilidade da AGR a
fiscalizacdo da execucdo das obras de melhorias e ampliag&o destes sistemas.

Sendo assim as fiscaliza¢cbes no municipio de Aparecida de Goiania ocorreram para 0
cumprimento da intimagdo judicial proposta a esta Agéncia de Regulacdo, proveniente desta
acao civil em curso no municipio.

7. RESULTADOS DA FISCALIZACAO/2014

7.1 FiscalizacOes realizadas

No periodo de agosto a dezembro de 2014, foram realizadas pela AGR 09
fiscalizacOes nas obras de expansdo dos Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento
Sanitéario do municipio de Aparecida de Goiania, conforme Tabela 1.

Tabela 1 — Fiscalizacdes realizadas em 2014 nas obras de expansdo do SAA e SES

Més Sistema Data
Agosto SAA/SEE 08/08
SES 29/09

Setembro SAA 30/09
SES 15/10

Outubro SAA 16/10
Novembro SES 12/11
SAA 13/11

Dezembro SES 17/12
SAA 18/12
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7.2 Sistemas de Abastecimento de Agua

Em vistorias realizadas no municipio de Aparecida de Goiania ficou evidenciado que
diversas obras que estavam paralisadas foram retomadas, conforme demonstram registros
fotogréficos anexos a este relatorio.

A concessionaria Saneamento de Goids S/A informa, por meio do Oficio n°
3073/2014 — DIENG, que o sistema de abastecimento de agua do Municipio de Aparecida de
Goiania abastece 65,6% da populacdo urbana do municipio, que corresponde a 115.634
economias.

E objeto da Acdo Civil Plblica a universalizacdo dos sistemas e para atingir esse
objetivo a SANEAGO informa situagdes atuais de execucao.

Foram concluidos dois contratos (379/2009 e 735/2008) referentes a obras de
abastecimento de agua, contemplando 4 km de adutoras, 230 km de redes de distribuicdo e 8.000

ligacGes domiciliares. A Tabela 2 e 3 demonstra as principais obras que execu¢ao no municipio.

Tabela 2 — Obras de expansdo do SAA

Recurso Dados da Obra Bairro/Setor atendido é/enmmento
0 contrato
- Ligacgdes domiciliares Aeroporto Sul, Setor Bandeirantes,
3921 um (15.684 hab.); Residencial Serra das Brisas,
- Redes principais e Residencial Araguaia, Belo
distribuicéo: 131.100 Horizonte, Residencial Norte Sul,
EGTS (68.339 m ja executados); Ja_rdim Dom Bo_s.co, Parte Parque 20/03/2016
- Adutora de 4gua tratada: | 'Pirapuera, Jardim das Cascatas,
20.070 m (11.917m j& Jardim 5(_)a Esperanca, (_30|én|a Park
executados); sm_JI, Buriti Seren_o e Jaro_llm_ Veneza,
- 11 pogos, EEAT, 1 CR vila Romana, Vila Delfiori,
- Conclusao de ligacoes Bairro Cardoso 1 e Il, Conjunto Vera
domiciliares: 1.967 un Cruz, Loteamento Colina de
(7.868 hab.); Homero, Porto das Pedras,
PAC I -Conclusio de redes American Park, Jardim Itapud, 30/09/2015
principais e domiciliares; Morada dos Passaros, Pontal Sul
-Conclusdo CR Helvécia e
CR Morada dos Passaros
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Tabela 2 — Obras de expansdo do SAA (continuagéo)
Recurso Dados da Obra Bairro/Setor atendido ;/enmmento
0 contrato
-Ligagdes domiciliares: Jardim Riviera, parte Jardim Boa
5.494 (22.000 hab.) Esperanca, Setor dos Estados,
-Redes principais e Marista Sul, Conde dos Arcos,
distribuicdo: 239.481 m Jardim Esplanada, loteamento Santa
_Adutora de Agua Tratada: Luz_ia,_ loteamento N0\_/a Olinda,
10.685 m (8.496 m j4 Golér_na Park sul, Jardim das
executados) Acécias, loteamento Expansul,
-5 centros de reservagdo, 2 | e Y SR L CERE 0211212015
PAC II o ,
booster, 2 EEAT_e sistema Vermelho, Rosa dos Ventos, Parque
de pocos Delfiori Il Itamarati, Alvorada Sul, Parque
Montreal, Jardim Miramar,
loteamento Retiro do Bosque,
Jardim Repouso, Internacional Park,
Jardim Casa Grande, Jardim
Palmares, Jardim Cristal, Jardim
Eldorado, DIMAG, DAIMAG
- Ligacdes domiciliares: Jardim Vila Oliveira, Bairro
56.160m (28.086m ja Independéncia, Pontal Sul, Parque
executados); Hayala, Conde dos Arcos
- Redes principais e
Recurso | domiciliares: 116.417m
Préprio - | (64.226m ja executados) 12/01/2016
SANEAGO | - Adutora de agua bruta:
1.134m (651m ja
executados.
- EEAB, caixa de reunido,
2 pogos
- LigagOes domiciliares: Parte Aeroporto Sul, Jardim Dom
3.500 um (14.00 hab.); Bosco, Jardim Veneza, Parque das
- Redes principais e Nacdes, Jardim Esplanada,
BNDES e | distribuicdo: 83.296m Res?denc?al V!IIage Garavelo 1l e
Préprio (7486m Jé executados); Residencial Vlllage Garavelo 2, e 31/12/2015

-3 CRe EEAT

Bairro Independéncia, Jardim
Himalaia, Jardim Alto Paraiso,
Jardim Maranata, Jardim Florenca,
Residencial Solar Park

Tabela 3 — Obras de expanséo do SES (Acumulado maio/2015)
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. . Avango fisico
Dados da Obra Bairro/Setor atendido verificado
Ligacdes Cardoso Il, Jardim Itapua,
Bacia Lages (diversos 8.650 un
setores), entre outros
Redes Jardim Itapud, Bacia Lages
(diversos setores), entre 117.086,79 m
outros
Obras lineares, -
interceptores/sifées/linha 2.829 m
de recalque

Foram iniciados cinco novos contratos de obras de expansdo dos sistemas de
abastecimento de agua, conforme Tabela 4.

Tabela 4 — Novos Contratos de obras de expansdo do SAA

Contrato Inicio
1607/2013 Setembro/2013
1346/2013 Julho/2013
2319/2013 Janeiro/2014
0611/2014 Abril/2014
1510/2013 Setembro/2013

Esses contratos irdo contemplar 117 km de redes principais, 610 km de redes de
distribuicdo, 20.000 ligacOes domiciliares, 14 centros de reservagdo apoiados, 19 pocos
profundos, 03 caixas de reunido, 01 elevatoria de agua bruta, 03 elevatdrias de &gua tratada e 2
subestacOes de energia elétrica de baixa carga.

Os centros de reservacdo citados atenderdo aos bairros Jardim Himalaia, Alto
Paraiso, Helvécia, Maranata, Floresca, Dom Bosco, Veneza, Esplanada, Aeroporto Sul, Parque
das NacOes, Residencial Village Garavelo, Residencial Solar Park, Morada dos Péassaros,
Independéncia, Conde dos Arcos, Vila Oliveira, Veiga Jardim, Setor Industrial Santo Antonio,
Park Hayala. O estagio atual das obras destes centros de reservacdo € apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 — Estagio atual das obras dos Centros de Reservacao (CR)
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Nome do CR Estagio atual da obra Recurso
Morada dos Passaros Reservatdrio em fase de conclusdo -
Eldorado Res_er_v_atorlo aguardando solda PAC II
definitiva
Iracema Res_er_v_atorlo aguardando solda PAC I
definitiva
Tiradentes Inicio da montagem do reservatorio PAC II
Cidade Livre Res_er_v_atorlo aguardando solda PAC II
definitiva
Monte Cristo Res_er_v_atorlo aguardando solda PAC II
definitiva
Souza Obra ndo iniciada PAC I
Santo André Res:er_\{atorlo aguardando solda PAC II
definitiva
Independéncia Res:er_\{atorlo aguardando solda PAC II
definitiva
Reservatdrio metélico elevado:
iniciada a montagem;
Park Sul Rgsgrvatorlo metélico apoiado: BNDS
iniciada a montagem das chapas
sendo executado até o quinto anel
(60%)
Buriti Sereno Reservatorio montado (80%) BNDS
Reservatorio metalico apoiado com
execucédo de 50% da montagem;
Alto Paraiso Reservg;lt_orlo de conc[eto elevado BNDS
com inicio da fundacao
Delfiori Obra néo iniciada FGTS
Fixacdo de guarda-corpo (necessidade
Helvécia de: tratamento da_s juntas, regu_larlgagao FGTS
da laje de fundo, impermeabilizacdo e
pintura)
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Os contratos em andamento totalizam R$ 86 milhdes e preveem a conclusdo das
obras atuais contratadas pela SANEAGO para 2017. Vale ressaltar que o sistema de distribuicdo
de agua de Aparecida de Goiania ira contar também com o Sistema Produtor Mauro Borges
Teixeira — Barragem Jodo Leite.

7.3 Sistema de Esgotamento Sanitario

No que se refere ao Sistema de Esgotamento Sanitario, que foi assumido pela
empresa subdelegataria Odebrecht Ambiental, as obras de construcdo da Estacdo de Tratamento
de Esgoto Santo Antonio foram retomadas em julho de 2014, porém sofreram nova paralizacao
no inicio de 2015, sendo retomada novamente em outubro de 2015.

Devido ao tempo que a obra da ETE ficou paralisada esta sendo necessario a
tratamento de patologias na estrutura fisica. Atualmente j& estd praticamente finalizado o
trabalhando de recuperacao de toda estrutura fisica, concreto e ferragem.

Na ultima fiscalizacdo de 2014 estavam sendo montadas as divisorias internas nos
reatores, aguardando a chegada de material para montagem da calha parshall, recuperacdo e
impermeabilizacdo do CDG 4, e concretagem da CDG 1. J& foram concluidas as obras dos leitos
de secagem do lodo e ponto de lancamento do efluente final no corpo receptor.

Estdo em execucdo as obras de ampliacdo de redes de coleta de esgoto. Ja na Estacéo
Elevatoria Almeida, a construcéo da travessia encontra-se em fase de preparacdo, assim como o
extravasor. J& foram concluidas a concretagem da caixa da EE muro de delimitacdo da area.

Os documentos encaminhados pela Concessionaria Saneamento de Goias S/A
seguem anexos a este relatorio de fiscalizacéo.
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8. RESULTADOS DA FISCALIZACAO/2015

8.1 FiscalizacOes realizadas

No periodo de fevereiro a dezembro de 2015, foram realizadas pela AGR 1
fiscalizagOes nas obras de expansdo dos Sistemas de Abastecimento de Agua e 05 nas obras de
Esgotamento Sanitario do municipio de Aparecida de Goiania, conforme Tabela 6.

Tabela 6 — Fiscalizacdes realizadas em 2015 nas obras de expansdo do SAA e SES

Més Sistema Data
Fevereiro SES 26/02
SAA 27102
Marco SES 24/03
SAA 25/03
. SES 28/04
Abril SAA 20/04
Maio SAA 27/05
Julho SAA 08/07
Agosto SAA 13/08
Setembro SAA 11/09
Outubro SAA 08/10
SES 11/11

Novembro
SAA 12/11
SES 16/12
Dezembro SAA 17/12

8.2 FiscalizacGes realizadas no sistema de agua

Ao fim do ano de 2015, conforme documentacdo enviada por meio do Oficio
1319/2016 — DIPRE e confirmado nas fiscaliza¢Ges realizadas, as obras de ampliacdo do sistema
de abastecimento de 4gua de Aparecida de Goiania encontravam-se da seguinte forma:
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Tabela 7 — Estagio atual das obras dos Centros de Reservacédo (CR)
Identlf!ca(;ao 2 Recurso Estagio atual da obra Observacoes
Unidade
Interligacdo CR
Helvécia ao CR
o CR finalizad Cardoso com 80% de
CR Helveécia Inafizado € em obra executado
funcionamento .
Caixa de controle no
CR Cardoso néo
iniciado
PAC | CR finalizado e em EAT em fase inicial de
CR Morada dos funcionamento construcéo
Passaros Caixa pitométrica 3
nao iniciada
Rede principal, Total de 62,65 km de rede e 1967 59% de redes de
rede de ligacGes domiciliares distribuicéo executado
distribuicéo e no contato atual
ramais 41% de redes no
domiciliares contrato anterior
Drenagem concluida
Caixa de manobras 1 e 2,
caixa pitométrica, caixa de
medidor de vazéo 1
necessitando de montagem .
P g Obra realizada pela
hidraulica
L 3 Construtora GAE:
Reservatorios de 1000 m3 e fase d
200 m? em fase de montagem | CO/ a0 €m Tase de
CR Eldorado PAC II 98M | rescisdo. A SANEAGO
EEAT enj fase de e;cava(;ao devera proceder a nova
Construgao da guarita e licitacdo dos servicos
urbanizacgéo da area iniciados remanescentes
Reservatorio
hidropneumatico, caixa de
medidor de vazdo 2 e
interligacdo com CR Eldorado
nao iniciados
Reservatorio, drenagem e Obra realizada pela
urbanizacéo iniciados Construtora GAE:
Caixa de manobra, caixa contrato em fase de
T . ) is30. A
CR Iracema PAC II pitométrica, caixa d(_a medidor rescisao )
de vaz&o e guarita ainda n&o SANEAGO devera

iniciado.

proceder a nova
licitacdo dos servicos
remanescentes
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Identificacéo da
Unidade

Recurso

Estagio atual da obra

Observacoes

CR Tiradentes

Booster Tiradentes

CR Cidade Livre

CR Monte Cristo

Drenagem concluida
Reservatdrio e urbanizacao
iniciado

Caixa de manobra, caixa
pitométrica, guarita e
interligacdo ndo iniciado

Nao iniciado

Drenagem concluida
Reservatorio, caixa de
manobra 1 e urbanizado
iniciado

Caixa de manobra 2, caixas
pitométricas 1 e 2, EEAT,
interligacdo e guarita ndo
iniciado

Drenagem e alambrado
finalizada

Caixa de manobra 1, caixa
pitométrica 1 faltando
montagem hidréaulica
Reservatdrios em fase de
montagem

Caixa de manobra 2, caixa
pitométrica 2 e guarita ndo
iniciado

CR Souza

CR Santo André

PAC Il

Reservatorio com pintura
finalizada

Drenagem iniciada

Caixa de manobra 1 e 2, caixa
pitométrica, EEAT,
interligacéo, caixa de medidor
de vazéo e urbanizagdo nao
iniciado

Reservatorio com pintura
finalizada

Drenagem finalizada
Urbanizacéo iniciada
Guarita em fase de locagéo
Interligacéo néo iniciada

Obra realizada pela
Construtora GAE:
contrato em fase de
rescisdo. A
SANEAGO devera
proceder a nova
licitagdo dos servicos
remanescentes
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Identificacédo da

Unidade Recurso Estagio atual da obra Observacoes
Drenagem finalizada
Reservatorio com pintura
finalizada
CR Independéncia Urbanizacéo iniciada
I Caixa de manobra 1 e 2, caixa
pitométrica 1 e 2, casa de
cloragéo, EEAT e interligacéo
ndo iniciados
Poco PSM 07 em fase de
Sistema de urbanizacdo da area
produgé_o POCOS POQOS PF 04, PSM 03, PF 07,
Delfiori I PSM 09 e PMS 14 nao
iniciados
Adutora de agua
. tratada com 40% de
Redes principal e Serdo implantados 250, 17 kmde |  obra executados
de distribuicédo redes

Redes de distribuicéo
ndo iniciado

Guarita, EEAT, caixa de
manobra e reservatorio
elevado em fase inicial de
CR Park Sul construgao

Reservatério de 2000 m3 com
80% da construcao concluida
Interligacdes, drenagem e

rbanizacdo ndo iniciados
3 1286 nicl O BNDES néo aportou

recursos para este

BNDES Guarita iniciada contrato, causando
Caixa de manobra faltando desequilibrio financeiro e
montagem hidraulica paralisando as obras

EEAT em fase de escavacéo
» Reservatério aguardando

CR Buriti Sereno pintura final

Caixa pitométrica, caixa de
descarga, caixa de medicgéo de
vazdo, interligacgdes,
drenagem e urbanizagdo néo
iniciados
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IdenJ::gaa%a;o 26! Recurso Estagio atual da obra Observacoes
Reservatdrio de 1500 m?3
aguardando pintura final
Guarita, EEAT, reservatorio
200 m? fase de fundacéo
CR Alto Paraiso Caixa de manobra, caixas de
medicdo de vazdo, caixa de
manobra/ by-pass,
interligacGes, drenagem nao
iniciados
Fechamento parcial da area
3500 ligacdes domiciliares em
fase inicial, sendo executadas | © BNDES nao aportou
Redes principal, aproximadamente 100 recursos para este
secundaria ligacdes | BNDES ligages (setor Aeroporto Sul) | contrato, causando
domiciliares Iniciadas redes de distribuico desequilibrio financeiro e
nos setores Solar Central Park | Paralisando as obras
e Village Garavelo
Drenagem, gabido, aterro,
regularizacéo da area
Pocos P1 e P6 executados
Faltando montagem hidraulica
e elétrica
Adutora de agua Ser&o implantados 1.137
bruta (P1 e P6), metros de adutora
Caixa de reunido Executado até a rea da caixa
Independencia de reunifo, faltando somente a
Mansoes interligacéo _ _
Reservatdrio de 60 m3 em fase Obra paralisada dev_lqlo~a
_ 3 ReCUr'so q . problemas para aquisicéo
Caixa de reuni&o Proprio € montagem _ | da tubulaggo de rede
EEAB EEAB em fase de construgéo principal e parte da
Fechamento da &rea com secundaria
alambrado e portdes
Adutoras e sub 12.177 metros de rede
adutoras principal ndo executado
Rede de 116.417 metros de rede, com
distribuicdo 67% executados, 0 que
secundarias corresponde a 64.960 metros
Ramais 7.200 ligagBes domiciliares,
domiciliares com 56% ja executados
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IdenJ::gaa%a;o 26! Recurso Estagio atual da obra Observacoes
Reservatdrios de 2000 m3 e
200 m3, caixa de manobra I,
EEAT, casa de cloracdo
CR Delfiori iniciados
Caixa estacao pitométrica I, Il
e |11, caixa de manobra I,
drenagem e interligacGes ndo
iniciados
Pogos PCO1, PCO02, PCO03,
PHO3 néo iniciados
Caixa de Reuniéo Delfiori
Reservatorio 200 m3, Devid bl
EEAT e guarita iniciados €vido a problemas na
Caixa de manobra, caixa CDN d‘?‘ prefeﬂurg d.e
Sistema de da estacdo pitométrica, Aparecida de Goiania, 0
producéo pogos drenagem e interligagdes | "ScUrsO destinado a obra
Delfiori | ndo iniciados ndo foi Ilperado pela_QEF
Adutora de 4qua brut e 0s boletins de medigéo
.. gua bruta (pogos ndo foram pagos
FGTS Delfiori e Alto Paraiso) ’

Sistema de
producgéo pocos
Alto Paraiso

iniciado parcialmente a
execucdo da rede de captacao
dos pocos

Pocos PF02, PF03, PF06 e
PSMO02 iniciada a locacdo da
area
Caixa de Reunido Alto
paraiso
Drenagem finalizada
Reservatdrio 200 m?
finalizado a pintura
Caixa de manobra com
conclusdo da montagem
hidraulica
EEAT e caixa da estacédo
pitométrica iniciados
Interligacdes néo iniciado

causando desequilibrio
financeiro a construtora,
afetando diretamente a
obra. A situacao foi
regularizada por mais 6
meses
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IdenJ::gaa%a;o 26! Recurso Estagio atual da obra Observacoes

Adutora DN 600: executado
90% do total de 3.344 metros,
trecho do CR Morada dos
Passaros ao CR Buriti Sereno | pevido a problemas na
Adutora DN 500: finalizado CDN da prefeitura de
trecho do CR Tiradentes ao Aparecida de Goiania, 0

Linhdo Oeste CR Buriti Sereno recurso destinado a obra

(20,07 Km) Adutora DN 400: executado | néo foi liberado pela CEF
aproximadamente 2.678 e os boletins de medigéo
metros; trecho CR Alto nédo foram pagos,

FGTS Paraiso ao Booster Tiradentes | causando desequilibrio

Adutora DN 400: executado financeiro a construtora,
aproximadamente 1500 afetando diretamente a
metros: trecho CR Park Sul ao | obra. A situacdo foi
CR Buriti Sereno regularizada por mais 6
Iniciado execucdo de rede meses

Rede de principal, de distribuicéo e

Distribuicao e ramais domiciliares

ramais Serdo implantados 131, 10 km

domiciliares de redes e 3.921 ligaces
domiciliares

8.3 FiscalizacGes realizadas no sistema de esgoto

As obras de ampliacdo do sistema de esgotamento sanitario ficaram paralisadas
durante aproximadamente seis meses devido a demora na liberagdo de recursos pela Caixa
Econdmica Federal. Inicialmente o primeiro desembolso estava previsto para julho/2014, mais s
ocorreu em outubro/2015.

Com o intuito de ndo comprometer integralmente o cronograma, as obras do Plano
de Investimento iniciadas em maio/2014 com recursos préprios da Odebrecht Ambiental Goias.
No entanto, entre 0 periodo de julho/2015 a setembro/2015, em virtude do grande atraso da
liberacdo dos recursos, houve paralisacdo de determinadas obras.

A Tabela 7 apresenta a situacdo das obras do SES no inicio de 2015 e na Tabela 8 a
situacdo das obras no més de dezembro de 2015.
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Tabela 8 — Situacdo das obras de esgoto 26/02/2015.
Bairro Tipo de obra Situacgéo
Jardim Inés Interceptor Almeida Finalizado
Serra Dourada |1 - Execugao de rede Finalizado
- Recuperacdo de asfalto e calcada
Itapud Execucdo de rede Finalizado
Bairro Santo Antonio Interceptor Tamandua Finalizado

Bairro Cardoso Il

- Interceptor Tamandué
- Poco de visita

Em andamento

ETE Santo Antbnio

- Caixa de Areia: aguardando montagem da
calha parshall

- Reatores: Montagem das divisorias internas

- CDG 4: Recuperagédo e impermeabilizagéo

Em andamento

EE Almeida

Conclusao do muro, construcdo do extravasor
e preparacdo para a construcao da travessia

Em andamento

Tabela 9 - Situacéo das obras de esgoto dezembro/2015.

Bairro Tipo de obra Situagéo
-CDG 1: em fase de concretagem
ETE Santo -CDG 4: Recuperacéo e impermeabilizagdo
. - : Em andamento
Antonio -Equipamentos para montagem de caixa de
areia e calha parshall ja estdo no local
EE Almeida Conclusdo do muro, construcao do Em andamento

extravasor e linha de recalque

Parque Trindade I,
Ilelll

Execucdo de rede (32 km)

Ja realizado cerca de

5,5 km

Jardim Florenca

Execucdo de rede (Total de 46 km)

Em andamento

O quantitativo de redes coletoras e ligacOes domiciliares incluem tanto as obras
contratadas, previstas no Plano de Universalizacdo, quanto as obras realizadas com equipe
propria da subdelegataria, que visam atender o crescimento vegetativo.
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Tabela 10 - Situacdo das obras — redes, coletores e interceptores

Tipo de Obra Quantidade Executada (2015)
Redes coletoras 65.680 metros
Ligacdes 2.660 unidades
Coletores/interceptores 3.015 metros

9. REGISTRO FOTOGRAFICO - SAA

Neste item € demonstrada, por meio de fotos, a evolugdo das obras de
ampliacdo/melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Agua de Aparecida de Goiania.

3

Dezembro/2014 Outubro /2015
Foto 1 - Pogo P1

AGENCIA GOIANA DE REGULAGAO, CONTROLE E FISCALIZAGAO DE SERVIGOS PUBLICOS

AV. GOIAS, N° 305, ED. VISCONDE DE MAUA, CENTRO, GOIANIA-GO, CEP:74.005-010. TELEFONE: (62) 3226 6400. SITE: WWW.AGR.GO.GOV.BR

PAGINA 19 DE 30




_ AGENCIA GOIANA DE _
REGULACAQO, CONTROLE E FISCALIZACAO
DE SERVIGOS PUBLICOS

RELATORIO DE FISCALIZACAO

N— . )
GERENCIA DE SANEAMENTO BASICO

0002/2016

REL7V.10

Agosto/2014 Dezembro/2014

Maio/2015 Outubro/2015
Foto 2 - Caixa de Reunido P1 e P6

e

Setembro 2015
Foto 3 - Caixa de Reunido Alto Paraiso
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Setembro/2015
Foto 4 - CR Helvécia

Fevereiro/2015 Setembro/2015

Dezembro/2015
Foto 5 - CR Tiradentes
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i ._ .21_0.2 2015 ”
Fevereiro/2015 Outubro/2015

Foto 6 - Caixa de Reunido Delfiori

Setembro/2015

.'Dezembo/2015 (Casa de quimica)
Foto 7 - CR Delfiori
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Agosto/2015

Dezembro/2015
Foto 8 - CR Souza
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Foto 10 - Execucéo de rede — Setor Foto 11 - Execucéo de rede — Bairro
Marista Sul - novembro/2014 Itapod - novembro/2014

Foto 12 - Execucéo de redes — Aeroporto  Foto 13 - Execucdo de redes — Aeroporto
Sul Novembro/2014 Sul Dezembro/2014
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Foto 14 - Execucéo de redes — Res. V.  Foto 15 - Execucdo de redes — Park
Caravelo | Fevereiro/2015 Ibirapuera Fevereiro/2015

Foto 16 - Execugéo de redes — Jd. Dom Foto 17 - Execucéo de redes — Pq. Ibirapuera
Bosco 2 Setembro/2015 Outubro/2015

AGENCIA GOIANA DE REGULAGAO, CONTROLE E FISCALIZAGAO DE SERVIGOS PUBLICOS

AV. GOIAS, N° 305, ED. VISCONDE DE MAUA, CENTRO, GOIANIA-GO, CEP:74.005-010. TELEFONE: (62) 3226 6400. SITE: WWW.AGR.GO.GOV.BR PAGINA 25 DE 30




RELATORIO DE FISCALIZACAO

_ AGENCIA GOIANA DE _
REGULACAQO, CONTROLE E FISCALIZACAO
DE SERVIGOS PUBLICOS

- . )
GERENCIA DE SANEAMENTO BASICO | 0002/2016 REL7V.10

10. REGISTRO FOTOGRAFICO - SES

Neste item € demonstrada, por meio de fotos, a evolucdo das obras de
ampliacdo/melhoria dos Sistemas de Esgotamento Sanitério de Aparecida de Goiénia.

Agosto/2014 Dezembro 2015
Foto 18 - Caixa de areia

Estrutura inerna - dezembro/2014
Foto 19 - Reatores

T —

e

Foto 20 - Filtro Bioldgico - Agosto/2014 Foto 21 - Decantador - outubro/2014
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T S S P

Agosto/201 Outubro/2014
Foto 22 - Leito de secagem de lodo

Agosto/2014 Outubro/2014
Foto 23 - Ponto de lancamento do efluente final

Foto 24 - Prédio laboratério e administracéo —
novembro/2014 Foto 25 - CDG 4 - fevereiro/2015
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Outubro/2014 Margo/2015

Dezembro/2015
Foto 26 - Estacdo Elevatoria Almeida
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Outubro/2014 Jd. Maria Inés - Setor Trindade | -
fevereiro/2015 novembro/2015

Setor Serra Dourada Il - fevereiro/2015

Jardim Florenca - novembro/2015 Bairro Independéncia - dezembro/2015

Foto 27 - Execucéo de rede
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Outubro/2014 Bairro Itapod - Dezembro/2014
Foto 28 - Ramais domiciliares

Foto 29 - Interceptor Tamandua — abril/2015

11. EQUIPE DE FISCALIZACAO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Basico

Alessandra Francisca dos Santos
Supervisora

Lilian Gomes Vilela da Silva
Assessora

ALE/EHC
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