
Obra: 
Local:
Data:

Item Descrição Valor % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês Total

121.049,73          121.049,73          121.049,73              121.049,73                121.049,73               121.049,73              121.049,73              121.049,73              121.049,73              121.049,73              121.049,73              121.049,73              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
29.516,53            29.516,53             29.516,53                

33,33% 33,33% 33,33%
20.971,55            20.971,55             20.971,55                20.971,55                  

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
233.178,17          233.178,17              233.178,17                233.178,17               

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
34.195,29             34.195,29                34.195,29                  34.195,29                 34.195,29                

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
50.159,32                  50.159,32                 100.318,64              100.318,64              100.318,64              50.159,32                50.159,32                

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
9.293,29                  18.586,58                27.879,88                27.879,88                9.293,29                  

10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
50.477,67                50.477,67                  50.477,67                 50.477,67                50.477,67                

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
18.423,39                36.846,77                36.846,77                36.846,77                36.846,77                18.423,39                

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
5.199,70                  5.199,70                    5.199,70                   5.199,70                  5.199,70                  5.199,70                  5.199,70                  5.199,70                  5.199,70                  5.199,70                  

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Contratação de serviços técnicos especializados de restauração e revitalização do Antigo Fórum e Tribunal de Justiça de Goiás, pertencente ao conjunto Art Déco arquitetônico de Goiânia/GO
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 03 - Setor Central, Goiânia - GO.
15/02/2025

252.388,33R$                  

3,88% 184.233,87R$                  

1 SERVIÇOS GERAIS 1.452.596,77R$        30,58% 1.452.596,77R$               

2

1,09% 51.997,00R$                    

5,31%

88.549,60R$                    

1,77% 83.886,21R$                    

19,63% 932.712,69R$                  

10,56% 501.593,20R$                  

1,96% 92.932,92R$                    

170.976,44R$                  

ARQUEOLOGIA 88.549,60R$             

3

501.593,20R$           PISOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TABELA ONERADA

DEMOLIÇÃO 83.886,21R$             

1,86%

9 PINTURAS 184.233,87R$           

10 ELEVADOR 51.997,00R$             

8 COBERTURA E TELHAMENTO 252.388,33R$           

7 FORROS E ACÚSTICA 92.932,92R$             

5 PAREDES, VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS 170.976,44R$           3,60%

4 ESTRUTURA / REFORÇO ESTRUTURAL 932.712,69R$           

6

37.895,80                37.895,80                37.895,80                37.895,80                37.895,80                

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
21.655,54                21.655,54                43.311,09                43.311,09                43.311,09                32.483,31                10.827,77                

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
10.387,15                 10.387,15                10.387,15                10.387,15                10.387,15                

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
10.048,61                10.048,61                20.097,22                20.097,22                20.097,22                15.072,92                5.024,31                  

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
2.209,54                  2.209,54                  4.419,09                  4.419,09                  4.419,09                  3.314,31                  1.104,77                  

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
17.916,85                  17.916,85                 17.916,85                17.916,85                17.916,85                

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
14.930,83                14.930,83                

50,00% 50,00%
4.325,29                  4.325,29                  

50,00% 50,00%
4.913,90                  6.551,87                  4.913,90                  

30,00% 40,00% 30,00%
6.634,04                  13.268,07                13.268,07                13.268,07                13.268,07                6.634,04                  

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.167,69                  700,61                      467,08                      

50,00% 30,00% 20,00%
68.026,50                68.026,50                

50,00% 50,00%
9.054,57                  

100,00%

36.589,02            93.619,78             105.495,76              113.720,53                111.462,88               79.658,75                88.977,56                92.771,47                77.048,34                79.034,81                79.478,73                55.462,06                

3,61% 9,24% 10,41% 11,22% 11,00% 7,86% 8,78% 9,16% 7,60% 7,80% 7,84% 5,47%
3,61% 9,24% 10,41% 11,22% 11,00% 7,86% 8,78% 9,16% 7,60% 7,80% 7,84% 5,47%
3,61% 12,85% 23,26% 34,48% 45,48% 53,34% 62,12% 71,28% 78,88% 86,68% 94,53% 100,00%

208.126,83R$     532.531,05R$      600.084,40R$         646.868,81R$           634.026,76R$          453.117,47R$         506.125,04R$         527.705,70R$         438.268,86R$         449.568,35R$         452.093,50R$         315.481,11R$         
4.750.678,24R$        740.657,89R$      1.340.742,29R$      1.987.611,10R$        2.621.637,86R$       3.074.755,33R$      3.580.880,38R$      4.108.586,08R$      4.546.854,94R$      4.996.423,30R$      5.448.516,80R$      5.763.997,91R$      

8.650,58R$                0,18% 8.650,58R$                       

5.763.997,91R$               

Percentual acumulado
Valor período
Valor Total Acumulado

1,09% 51.935,76R$                    

2,12% 100.486,11R$                  

0,47% 22.095,43R$                    

89.584,27R$                    

0,63% 29.861,65R$                    

1.013.319,67R$               

0,34% 16.379,68R$                    

1,40% 66.340,36R$                    

0,05% 2.335,38R$                       

19 SISTEMA CONTRA INCÊNDIO 16.379,68R$             

136.053,00R$                  

0,19% 9.054,57R$                       

18 INSTALAÇÃO DE GAS

3,99% 189.478,99R$                  

4,56% 216.555,43R$                  

22 PISOS E JARDINS 136.053,00R$           

23 ENTREGA E LIMPEZA FINAL 9.054,57R$                

20 IMPERMEABILIZAÇÕES 66.340,36R$             

21 ACESSIBILIDADE 2.335,38R$                

2,86%

24 BDI = 21,33% 1.013.319,67R$        21,33%
Percentual do período

1,89%

17 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 29.861,65R$             

11 ESQUADRIAS 189.478,99R$           

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 216.555,43R$           

15 INSTALAÇÃO SPDA 22.095,43R$             

16 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 89.584,27R$             

13 INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 51.935,76R$             

14 INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFÔNICA 100.486,11R$           
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