
Endereço Área Terreno Data Orçamento BDI 17,55% Empresa Licititante CNPJ Empresa

Área Construída: Prazo de Obra Data Revisão BDI Diferenciado 15,52% Endereço Empresa Contato/Email Empresa Data: 06/05/2024.

PREÇO PESO MÊS -8 PREVISTO

TOTAL % VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM. MÊS% TOTAL ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM.% VALOR (R$) ACUM.%

1 CANTEIRO/SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO 2.271.856,46R$        5,99% 902.333,42R$         39,72% 399.799,65R$         17,60% 17,60% 95.242,97R$              4,19% 149.993,85R$       6,60% 24,20% 95.242,97R$              4,19% 119.635,75R$          5,27% 29,47% 95.242,97R$             4,19% 138.604,80R$           6,10% 35,57% 95.242,97R$              4,19% 145.967,35R$          6,43% 41,99% 95.242,97R$              4,19% 131.734,29R$           5,80% 47,79% 95.242,97R$               4,19% 129.120,27R$           5,68% 53,47% 95.242,97R$              4,19% 129.120,27R$           5,68% 59,16% 95.242,97R$                4,19% 148.324,55R$           6,53% 65,69% 95.242,97R$              4,19% 134.091,50R$           5,90% 71,59% 95.137,01R$               4,19% 134.091,50R$              5,90% 77,49% 95.137,01R$            4,19% R$ 102.464,85 4,51% 82,00% 95.137,01R$              4,19% 95.137,01R$             4,19% 131.788,25R$              5,80%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 22.131,83R$               0,06% 22.131,83R$           100,00% 17.028,42R$           76,94% 76,94% -R$                            5.103,41R$            23,06% 100,00% -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

1.2. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 119.651,23R$            0,32% 119.651,23R$         100,00% 89.606,74R$           74,89% 74,89% -R$                            30.044,49R$          25,11% 100,00% -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

1.3. IMPLANTAÇÃO DA OBRA 783.839,33R$            2,07% 454.626,81R$         58,00% -R$                         23.515,18R$              3,00% 43.424,70R$          5,54% 5,54% 23.515,18R$              3,00% 48.163,05R$             6,14% 11,68% 23.515,18R$             3,00% 67.132,09R$             8,56% 20,25% 23.515,18R$              3,00% 74.494,65R$            9,50% 29,75% 23.515,18R$              3,00% 60.261,59R$             7,69% 37,44% 23.515,18R$               3,00% 57.647,57R$             7,35% 44,80% 23.515,18R$              3,00% 57.647,57R$             7,35% 52,15% 23.515,18R$                3,00% 71.880,63R$             9,17% 61,32% 23.515,18R$              3,00% 57.647,57R$             7,35% 68,67% 23.515,18R$               3,00% 57.647,57R$                7,35% 76,03% 23.515,18R$            3,00% R$ 43.420,21 5,54% 81,57% 23.515,18R$              3,00% 23.515,18R$             3,00% 23.515,18R$                 3,00%

1.4. CUSTOS ADMINISTRATIVOS 1.059.662,46R$        2,79% 70.679,49R$           6,67% 59.044,64R$           5,57% 5,57% 70.679,49R$              6,67% 71.421,25R$          6,74% 12,31% 70.679,49R$              6,67% 71.472,70R$             6,74% 19,06% 70.679,49R$             6,67% 71.472,70R$             6,74% 25,80% 70.679,49R$              6,67% 71.472,70R$            6,74% 32,55% 70.679,49R$              6,67% 71.472,70R$             6,74% 39,29% 70.679,49R$               6,67% 71.472,70R$             6,74% 46,04% 70.679,49R$              6,67% 71.472,70R$             6,74% 52,78% 70.679,49R$                6,67% 76.443,92R$             7,21% 60,00% 70.679,49R$              6,67% 76.443,92R$             7,21% 67,21% 70.573,52R$               6,66% R$ 76.443,92 7,21% 74,43% 70.573,52R$            6,66% R$ 59.044,64 5,57% 80,00% 70.573,52R$              6,66% 70.573,52R$             6,66% 70.573,52R$                 6,66%

1.5. DESMOBILIZAÇÃO 34.377,49R$               0,09% -R$                         -R$                         -R$                            -R$                        -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           34.377,49R$                 100,00%

1.6. DIVERSOS 18.074,28R$               0,05% 1.124,22R$              6,22% -R$                         1.048,31R$                5,80% -R$                        1.048,31R$                5,80% 1.048,31R$                5,80% 1.048,31R$                5,80% 1.048,31R$                5,80% 1.048,31R$                 5,80% 1.048,31R$                5,80% 1.048,31R$                   5,80% 1.048,31R$                5,80% 1.048,31R$                 5,80% 1.048,31R$               5,80% 1.048,31R$                 5,80% 1.048,31R$                5,80% 3.322,05R$                   18,38%

1.7. DEMOLIÇÃO 234.119,84R$            0,62% 234.119,84R$         100,00% 234.119,84R$         100,00% 100,00% -R$                            -R$                        100,00% -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

2. TERRAPLENAGEM/MOVIMENTO DE TERRA 175.719,98R$            0,46% 175.719,98R$         100,00% 146.776,93R$         83,53% 83,53% -R$                            -R$                        -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3 FUNDAÇÃO 702.934,82R$            1,85% -R$                         42.409,94R$           6,03% 6,03% 616.050,05R$           87,64% 435.930,14R$       62,02% 68,05% 86.884,76R$              12,36% 106.659,87R$          15,17% 77,19% -R$                           9.982,21R$                1,42% 16,59% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.1 ESCADA METÁLICA 01 4.991,11R$                 0,01% -R$                         4.991,11R$                100,00% -R$                        -R$                            -R$                           -R$                           4.991,11R$                -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.1.1. ESTACA 3.266,45R$                 0,01% -R$                         3.266,45R$                100,00% -R$                        -R$                            -R$                           -R$                           3.266,45R$                100,00% 100,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.1.2. BLOCO 1.724,66R$                 0,00% -R$                         1.724,66R$                100,00% -R$                        -R$                            -R$                           1.724,66R$                100,00% 100,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.2 ESCADA METÁLICA 02 4.991,10R$                 0,01% -R$                         4.991,10R$                100,00% -R$                        -R$                            -R$                           -R$                           4.991,10R$                -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.2.1. ESTACA 3.266,45R$                 0,01% -R$                         3.266,45R$                100,00% -R$                        -R$                            -R$                           -R$                           3.266,45R$                100,00% 100,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.2.2. BLOCO 1.724,66R$                 0,00% -R$                         1.724,66R$                100,00% -R$                        -R$                            -R$                           1.724,66R$                100,00% 100,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.3 FUNDAÇÃO EDIFICAÇÃO 692.952,61R$            1,83% -R$                         42.409,94R$           6,12% 6,12% 606.067,84R$           87,46% 435.930,14R$       62,91% 69,03% 86.884,76R$              12,54% 106.659,87R$          15,39% 84,42% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.3.1. ESTACA 411.230,43R$            1,08% -R$                         42.409,94R$           10,31% 10,31% 411.230,43R$           100,00% 368.820,49R$       89,69% 100,00% -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.3.2. BLOCO 173.769,53R$            0,46% -R$                         86.884,76R$              50,00% 67.109,65R$          38,62% 38,62% 86.884,76R$              50,00% 106.659,87R$          61,38% 100,00% -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.3.3 FUSTE DA FUNDAÇÃO 107.952,65R$            0,28% -R$                         107.952,65R$           100,00% -R$                            -R$                           -R$                           -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.3.3.1. AÇO PILARES DO FUSTE 22.780,53R$               0,06% -R$                         22.780,53R$              100,00% -R$                            -R$                           -R$                           -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.3.3.2. CONCRETO DO FUSTE 33.505,08R$               0,09% -R$                         33.505,08R$              100,00% -R$                            -R$                           -R$                           -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

3.3.3.3. FORMA DOS PILARES DO FUU=STE 51.667,04R$               0,14% -R$                         51.667,04R$              100,00% -R$                            -R$                           -R$                           -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4 ESTRUTURAL 5.335.773,59R$        14,07% -R$                         554.639,89R$           10,39% -R$                        1.712.502,78R$       32,09% 242.540,29R$          4,55% 4,55% 1.763.041,42R$       33,04% 1.099.807,97R$       20,61% 25,16% 1.121.816,62R$       21,02% 1.278.548,97R$      23,96% 49,12% 183.772,88R$           3,44% 1.521.384,44R$       28,51% 77,63% -R$                             848.566,71R$           15,90% 93,54% -R$                            334.110,08R$           6,26% 99,80% -R$                              10.799,86R$             0,20% 100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.1. AÇO PILARES 452.789,36R$            1,19% -R$                         67.918,40R$              15,00% -R$                        147.156,54R$           32,50% 242.540,29R$          53,57% 53,57% 147.156,54R$           32,50% 210.249,08R$           46,43% 100,00% 90.557,87R$              20,00% -R$                          -R$                            -R$                           -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.2. AÇO VIGAS 461.596,26R$            1,22% -R$                         69.239,44R$              15,00% 150.018,78R$           32,50% 150.018,78R$           32,50% 220.435,93R$           47,76% 47,76% 92.319,25R$              20,00% 183.894,46R$          39,84% 87,59% -R$                            -R$                           87,59% -R$                             31.945,25R$             6,92% 94,51% -R$                            18.314,56R$             3,97% 98,48% -R$                              7.006,05R$                1,52% 100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.3. ARMADURA ADICIONAL DA LAJE 107.983,66R$            0,28% -R$                         -R$                            43.193,47R$              40,00% 43.193,47R$             40,00% 12.405,43R$             11,49% 11,49% 21.596,73R$              20,00% 38.507,30R$            35,66% 47,15% -R$                            44.575,66R$             41,28% 88,43% -R$                             11.470,57R$             10,62% 99,05% -R$                            1.023,89R$                0,95% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.4.
ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DA LAJE/ ARMAÇÃO DE 

PUNÇÃO DA RAMPA
104.804,98R$            0,28% -R$                         -R$                            52.402,49R$              50,00% 52.402,49R$             50,00% 48.031,56R$             45,83% 45,83% -R$                            22.719,03R$            21,68% 67,51% -R$                            27.312,18R$             26,06% 93,57% -R$                             2.356,38R$                2,25% 95,82% -R$                            4.384,79R$                4,18% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.5. ARMAÇÃO DA ESCADA 7.313,87R$                 0,02% -R$                         -R$                            3.656,93R$                50,00% 3.656,93R$                50,00% -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                           -R$                             -R$                           -R$                            4.326,73R$                59,16% 59,16% -R$                              2.987,14R$                40,84% 100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.6. REFORÇO DO PISO JUNTO AOS PILARES 15.940,70R$               0,04% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          15.940,70R$              100,00% -R$                           -R$                             6.861,97R$                43,05% 43,05% -R$                            9.078,43R$                56,95% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.7. ARMAÇÃO DO RESERVATÓRIO 50.639,18R$               0,13% -R$                         -R$                            25.319,59R$              50,00% -R$                           23.511,58R$             46,43% 46,43% 25.319,59R$              50,00% 1.163,35R$               2,30% 48,73% -R$                            -R$                           48,73% -R$                             25.964,25R$             51,27% 100,00% -R$                            -R$                           -R$                              -R$                           -R$                            -R$                           -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.8. PROTENSÃO : CABO - MONOCORDOALHAS NÃO ADERENTES 112.942,62R$            0,30% -R$                         -R$                            56.471,31R$              50,00% 56.471,31R$             50,00% 2.132,05R$                1,89% 1,89% -R$                            50.047,10R$            44,31% 46,20% -R$                            60.763,46R$             53,80% 100,00% -R$                             -R$                           -R$                            -R$                           -R$                              -R$                           -R$                            -R$                           -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.9. ANCORAGENS 68.496,71R$               0,18% -R$                         -R$                            34.248,36R$              50,00% 34.248,36R$             50,00% 1.302,22R$                1,90% 1,90% -R$                            31.774,14R$            46,39% 48,29% -R$                            35.420,35R$             51,71% 100,00% -R$                             -R$                           -R$                            -R$                           -R$                              -R$                           -R$                            -R$                           -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.10. LAJE SOBRE O SOLO 335.664,37R$            0,89% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           167.832,19R$           50,00% 14.213,13R$            4,23% 4,23% 167.832,19R$           50,00% -R$                           4,23% -R$                             167.386,89R$           49,87% 54,10% -R$                            154.064,35R$           45,90% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.11. TELAS DAS LAJES DO 1º PAV. TÉCNICA E COBERTURA 228.717,41R$            0,60% -R$                         -R$                            -R$                            114.358,71R$           50,00% 23.792,38R$             10,40% 10,40% 114.358,71R$           50,00% 71.293,95R$            31,17% 41,57% -R$                            98.897,41R$             43,24% 84,81% -R$                             29.407,71R$             12,86% 97,67% -R$                            5.324,17R$                2,33% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.12. EPS UNIDIRECIONAL + VIGOTAS TRELIÇADA 770.009,47R$            2,03% -R$                         -R$                            385.004,74R$           50,00% 346.504,26R$           45,00% 82.813,69R$             10,75% 10,75% 38.500,47R$              5,00% 215.982,47R$          28,05% 38,80% -R$                            333.971,69R$           43,37% 82,18% -R$                             124.745,55R$           16,20% 98,38% -R$                            12.485,41R$             1,62% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.13. VOLUME DE CONCRETO 1.014.079,91R$        2,67% -R$                         152.111,99R$           15,00% 329.575,97R$           32,50% 329.575,97R$           32,50% 151.254,03R$           14,92% 14,92% 202.815,98R$           20,00% 213.252,65R$          21,03% 35,94% -R$                            354.927,97R$           35,00% 70,94% -R$                             227.728,41R$           22,46% 93,40% -R$                            66.916,85R$             6,60% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.14.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO 

USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA
160.642,97R$            0,42% -R$                         24.096,45R$              15,00% 52.208,97R$              32,50% 52.208,97R$             32,50% 23.960,53R$             14,92% 14,92% 32.128,59R$              20,00% 33.781,89R$            21,03% 35,94% -R$                            56.225,04R$             35,00% 70,94% -R$                             36.605,25R$             22,79% 93,73% -R$                            9.263,57R$                5,77% 99,50% -R$                              806,67R$                    0,50% 100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.15. ESCORAMENTO E FORMA DE VIGAS E PILARES 951.136,28R$            2,51% -R$                         142.670,44R$           15,00% 285.340,88R$           30,00% 285.340,88R$           30,00% 232.688,85R$           24,46% 24,46% 237.784,07R$           25,00% 246.049,62R$          25,87% 50,33% -R$                            339.688,22R$           35,71% 86,05% -R$                             123.236,65R$           12,96% 99,00% -R$                            9.472,25R$                1,00% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.16. FORMA DA LAJE - TRELIÇADAS 37.928,83R$               0,10% -R$                         7.585,77R$                20,00% 11.378,65R$              30,00% 11.378,65R$             30,00% 24.653,74R$             65,00% 65,00% 7.585,77R$                20,00% 2.953,09R$               7,79% 72,79% -R$                            10.322,00R$             27,21% 100,00% -R$                             -R$                           -R$                            -R$                           -R$                              -R$                           -R$                            -R$                           -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

4.17.
ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE 

''TRELIÇADA''
455.087,02R$            1,20% -R$                         91.017,40R$              20,00% 136.526,11R$           30,00% 136.526,11R$           30,00% 42.576,89R$             9,36% 9,36% 91.017,40R$              20,00% 152.916,78R$          33,60% 42,96% -R$                            159.280,46R$           35,00% 77,96% -R$                             60.857,81R$             13,37% 91,33% -R$                            39.455,08R$             8,67% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

5. ALVENARIA 1.305.004,64R$        3,44% -R$                         130.500,46R$           10,00% 130.500,46R$           10,00% 130.500,46R$           10,00% 261.000,93R$           20,00% 391.501,39R$           30,00% 261.000,93R$            20,00% -R$                            194.243,34R$           14,88% 14,88% -R$                              232.915,61R$           17,85% 32,73% -R$                            99.276,14R$             7,61% 40,34% -R$                             R$ 69.625,56 5,34% 45,67% -R$                          R$ 389.486,14 29,85% 75,52% -R$                            -R$                           -R$                               

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 195.549,15R$            0,52% -R$                         7.821,97R$                4,00% -R$                            -R$                           -R$                            87.997,12R$              45,00% -R$                             -R$                            82.130,64R$                42,00% 6.673,14R$                3,41% 3,41% 17.599,42R$              9,00% -R$                           3,41% -R$                             R$ 66.902,09 34,21% 37,62% -R$                          R$ 25.023,67 12,80% 50,42% -R$                            -R$                           -R$                               

7. COBERTURA 1.118.952,24R$        2,95% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            559.476,12R$            50,00% 559.476,12R$           50,00% -R$                              -R$                            -R$                             R$ 641.794,43 57,36% 57,36% -R$                          R$ 195.334,60 17,46% 74,81% -R$                            -R$                           -R$                               

8. ESQUADRIAS/GUARDACORPO/OUTROS 414.110,06R$            1,09% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            28.680,43R$                6,93% 28.680,43R$              6,93% -R$                             -R$                          178.374,60R$            43,07% 178.374,60R$           43,07% -R$                               

8.1. ALUMÍNIO 356.749,20R$            0,94% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          178.374,60R$            50,00% 178.374,60R$           50,00% -R$                               

8.2. METÁLICA 57.360,87R$               0,15% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            28.680,43R$                50,00% 28.680,43R$              50,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

9.
ESTRUTURA METÁLICA DAS LOJAS, ESCADA 01. ESCADA 02 

BRISE E LANTERNIM
7.758.907,84R$        20,46% -R$                         -R$                            -R$                            103.071,18R$           1,33% 1.921.101,55R$       24,76% 1.818.030,37R$       23,43% 1.030.711,78R$        13,28% 989.483,30R$           12,75% -R$                              322.908,30R$           4,16% 4,16% -R$                            827.991,67R$           10,67% 14,83% -R$                             508.037,50R$              6,55% 21,38% 783.340,95R$          10,10% R$ 779.754,04 10,05% 31,43% 577.198,59R$            7,44% 535.970,12R$           6,91% -R$                               

9.1. ESTRUTUTRA METÁLICA LOJAS 3.636.060,74R$        9,59% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           1.818.030,37R$       50,00% 1.818.030,37R$       50,00% -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            131.218,60R$           3,61% 3,61% -R$                             R$ 272.337,52 7,49% 11,10% -R$                          R$ 779.754,04 21,45% 32,54% -R$                            -R$                           -R$                               

9.2.
ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADA 01, ESCADA 02, BRISE  E 

LANTERNIM
4.122.847,10R$        10,87% -R$                         -R$                            -R$                            103.071,18R$           2,50% 103.071,18R$           2,50% -R$                            1.030.711,78R$        25,00% 989.483,30R$           24,00% -R$                              322.908,30R$           7,83% 7,83% -R$                            696.773,07R$           16,90% 24,73% -R$                             R$ 235.699,98 5,72% 30,45% 783.340,95R$          19,00% 577.198,59R$            14,00% 535.970,12R$           13,00% -R$                               

10. ESCADA,GUARDA CORPO E ALÇAPÃO 166.996,22R$            0,44% -R$                         -R$                            -R$                            25.049,43R$             15,00% 25.049,43R$              15,00% -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             58.448,68R$            35,00% 58.448,68R$              35,00% -R$                           -R$                               

11. VIDROS E ESPELHOS 650.797,03R$            1,72% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            325.398,51R$           50,00% 325.398,51R$              50,00%

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.950.326,81R$        10,42% -R$                         -R$                            -R$                            27.294,03R$             0,69% 743.196,72R$           18,81% 770.490,75R$           19,50% 686.454,63R$            17,38% 686.454,63R$           17,38% -R$                              -R$                            60.248,49R$             1,53% 1,53% -R$                             R$ 365.521,43 9,25% 10,78% 336.144,47R$          8,51% R$ 81.134,13 2,05% 12,83% 336.144,47R$            8,51% 266.109,68R$           6,74% 98.037,44R$                 2,48%

12.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EDIFICAÇÃO 3.950.326,81R$        10,42% -R$                         -R$                            -R$                            27.294,03R$             0,69% 743.196,72R$           18,81% 770.490,75R$           19,50% 686.454,63R$            17,38% 686.454,63R$           17,38% -R$                              -R$                            60.248,49R$             1,53% 1,53% -R$                             R$ 365.521,43 9,25% 10,78% 336.144,47R$          8,51% R$ 81.134,13 2,05% 12,83% 336.144,47R$            8,51% 266.109,68R$           6,74% 98.037,44R$                 2,48%

12.1.1. INSTALAÇÕES GERAIS 234.660,34R$            0,62% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           58.665,08R$              25,00% 58.665,08R$              25,00% 58.665,08R$               25,00% 58.665,08R$              25,00% -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

12.1.2. ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA 467.810,42R$            1,23% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           116.952,61R$           25,00% 116.952,61R$           25,00% 116.952,61R$            25,00% 116.952,61R$           25,00% -R$                              -R$                            60.248,49R$             12,88% 12,88% -R$                             R$ 172.082,33 36,78% 49,66% -R$                          R$ 46.466,16 9,93% 59,60% -R$                            -R$                           -R$                               

12.1.3. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO 51.273,23R$               0,14% -R$                         -R$                            -R$                            5.127,32R$                10,00% 7.690,98R$                15,00% 12.818,31R$              25,00% 12.818,31R$               25,00% 12.818,31R$              25,00% -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

12.1.4. ACESSÓRIOS USO GERAL 6.611,62R$                 0,02% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           1.652,91R$                25,00% 1.652,91R$                25,00% 1.652,91R$                 25,00% 1.652,91R$                25,00% -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          R$ 3.678,84 55,64% 55,64% -R$                            -R$                           -R$                               

12.1.5. CABOS 1.680.722,35R$        4,43% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           252.108,35R$           15,00% 252.108,35R$           15,00% 168.072,24R$            10,00% 168.072,24R$           10,00% -R$                              -R$                            -R$                             336.144,47R$          20,00% 336.144,47R$            20,00% 168.072,24R$           10,00% -R$                               

12.1.6. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 16.544,99R$               0,04% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            8.272,49R$                50,00% 8.272,49R$                   50,00%

12.1.7. ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA QUENTE 309.891,19R$            0,82% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           77.472,80R$              25,00% 77.472,80R$              25,00% 77.472,80R$               25,00% 77.472,80R$              25,00% -R$                              -R$                            -R$                             R$ 154.945,59 50,00% 50,00% -R$                          R$ 30.989,12 10,00% 60,00% -R$                            -R$                           -R$                               

12.1.8. ELETRODUTOS 221.667,07R$            0,58% -R$                         -R$                            -R$                            22.166,71R$             10,00% 33.250,06R$              15,00% 55.416,77R$              25,00% 55.416,77R$               25,00% 55.416,77R$              25,00% -R$                              -R$                            -R$                             R$ 38.493,51 17,37% 17,37% -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

12.1.9. LUMINÁRIAS 131.319,94R$            0,35% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            65.659,97R$             50,00% 65.659,97R$                 50,00%

12.1.10. LÂMPADAS 48.209,96R$               0,13% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            24.104,98R$             50,00% 24.104,98R$                 50,00%

12.1.11. QUADRO DISTRIBUIÇÃO 781.615,71R$            2,06% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           195.403,93R$           25,00% 195.403,93R$           25,00% 195.403,93R$            25,00% 195.403,93R$           25,00% -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

13.
CABEAMENTO ESTUTURADO/TELEFÔNIA/INFRAESTRUTURA 

DE SOM E CFTV
332.448,54R$            0,88% -R$                         -R$                            -R$                            7.158,43R$                2,15% 69.990,02R$              21,05% 77.148,45R$              23,21% 77.148,45R$               23,21% 46.289,07R$              13,92% 30.859,38R$                9,28% -R$                            6.610,78R$                1,99% 1,99% 23.458,13R$               7,06% R$ 39.245,24 11,80% 13,79% 396,61R$                   0,12% R$ 29.250,10 8,80% 22,59% -R$                            -R$                           -R$                               

13.1. INSTALAÇÕES GERAIS 39.687,38R$               0,10% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           9.921,85R$                25,00% 9.921,85R$                25,00% 9.921,85R$                 25,00% 5.953,11R$                15,00% 3.968,74R$                   10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

13.2. ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA 69.127,18R$               0,18% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           17.281,80R$              25,00% 17.281,80R$              25,00% 17.281,80R$               25,00% 10.369,08R$              15,00% 6.912,72R$                   10,00% -R$                            6.610,78R$                9,56% 9,56% -R$                             R$ 14.896,89 21,55% 31,11% -R$                          R$ 17.531,78 25,36% 56,47% -R$                            -R$                           -R$                               

13.3. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO 1.159,45R$                 0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           289,86R$                    25,00% 289,86R$                    25,00% 289,86R$                     25,00% 173,92R$                    15,00% 115,95R$                       10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

13.4. CABOS 78.282,01R$               0,21% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           19.570,50R$              25,00% 19.570,50R$              25,00% 19.570,50R$               25,00% 11.742,30R$              15,00% 7.828,20R$                   10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

13.5. ELETRODUTOS 71.584,33R$               0,19% -R$                         -R$                            -R$                            7.158,43R$                10,00% 10.737,65R$              15,00% 17.896,08R$              25,00% 17.896,08R$               25,00% 10.737,65R$              15,00% 7.158,43R$                   10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

13.6. ELETROCALHAS 48.753,44R$               0,13% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           12.188,36R$              25,00% 12.188,36R$              25,00% 12.188,36R$               25,00% 7.313,02R$                15,00% 4.875,34R$                   10,00% -R$                            -R$                             R$ 24.348,34 49,94% 49,94% -R$                          R$ 4.360,56 8,94% 58,89% -R$                            -R$                           -R$                               

13.7. CERTIFICAÇÃO 396,61R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             396,61R$                   100,00% -R$                            -R$                           -R$                               

13.8. CABEAMENTO IMPLANTAÇÃO 23.458,13R$               0,06% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            23.458,13R$               100,00% -R$                          R$ 7.357,76 31,37% 31,37% -R$                            -R$                           -R$                               

14. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA 82.421,66R$               0,22% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            41.210,83R$                50,00% 41.210,83R$              50,00% -R$                             -R$                          R$ 14.170,09 17,19% 17,19% -R$                            -R$                           -R$                               

14.1. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO SPDA 7.177,64R$                 0,02% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            3.588,82R$                   50,00% 3.588,82R$                50,00% -R$                             -R$                          R$ 3.699,18 51,54% 51,54% -R$                            -R$                           -R$                               

14.2. INSTALAÇÃO COBERTURA 47.501,28R$               0,13% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            23.750,64R$                50,00% 23.750,64R$              50,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

14.3. INSTALAÇÃO DESCIDAS 456,85R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            228,42R$                       50,00% 228,42R$                    50,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

14.4. INSTALAÇÃO MALHA ENTERRADA 27.285,89R$               0,07% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            13.642,95R$                50,00% 13.642,95R$              50,00% -R$                             -R$                          R$ 10.470,91 38,37% 38,37% -R$                            -R$                           -R$                               

15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 776.353,30R$            2,05% -R$                         -R$                            -R$                            116.453,00R$           15,00% 194.088,33R$           25,00% 194.088,33R$           25,00% 116.453,00R$            15,00% 295.841,55R$           38,11% 38,11% 77.635,33R$              10,00% 243.362,79R$           31,35% 69,45% 77.635,33R$                10,00% 69.907,33R$             9,00% 78,46% -R$                            8.679,73R$                1,12% 79,58% -R$                             R$ 102.322,20 13,18% 92,76% -R$                          R$ 9.638,43 1,24% 94,00% -R$                            -R$                           -R$                               

15.1. ALIMENTAÇÃO 27.191,79R$               0,07% -R$                         -R$                            -R$                            4.078,77R$                15,00% 6.797,95R$                25,00% 6.797,95R$                25,00% 4.078,77R$                 15,00% 2.719,18R$                10,00% 2.719,18R$                   10,00% -R$                            -R$                             R$ 4.200,52 15,45% 15,45% -R$                          R$ 2.356,92 8,67% 24,12% -R$                            -R$                           -R$                               

15.2. ESGOTO 237.595,77R$            0,63% -R$                         -R$                            -R$                            35.639,37R$             15,00% 59.398,94R$              25,00% 59.398,94R$              25,00% 35.639,37R$               15,00% 91.018,00R$             38,31% 38,31% 23.759,58R$              10,00% 93.193,45R$             39,22% 77,53% 23.759,58R$                10,00% 33.015,94R$             13,90% 91,43% -R$                            -R$                           91,43% -R$                             R$ 14.942,82 6,29% 97,72% -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

15.3. ESGOTO (GORDURA) 51.889,96R$               0,14% -R$                         -R$                            -R$                            7.783,49R$                15,00% 12.972,49R$              25,00% 12.972,49R$              25,00% 7.783,49R$                 15,00% 51.243,67R$             98,75% 98,75% 5.189,00R$                10,00% 324,44R$                    0,63% 99,38% 5.189,00R$                   10,00% -R$                           99,38% -R$                            -R$                           99,38% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

15.4. PLUVIAL 360.045,85R$            0,95% -R$                         -R$                            -R$                            54.006,88R$             15,00% 90.011,46R$              25,00% 90.011,46R$              25,00% 54.006,88R$               15,00% 153.579,89R$           42,66% 42,66% 36.004,58R$              10,00% 149.844,89R$           41,62% 84,27% 36.004,58R$                10,00% 36.891,40R$             10,25% 94,52% -R$                            -R$                           94,52% -R$                             R$ 13.820,00 3,84% 98,36% -R$                          R$ 356,15 0,10% 98,46% -R$                            -R$                           -R$                               

15.5. ÁGUA FRIA 95.311,18R$               0,25% -R$                         -R$                            -R$                            14.296,68R$             15,00% 23.827,79R$              25,00% 23.827,79R$              25,00% 14.296,68R$               15,00% 9.531,12R$                10,00% 9.531,12R$                   10,00% -R$                            8.679,73R$                9,11% 9,11% -R$                             R$ 69.358,87 72,77% 81,88% -R$                          R$ 6.925,36 7,27% 89,14% -R$                            -R$                           -R$                               

15.6. DRENO DO AR CONDICONADO 4.318,76R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            647,81R$                    15,00% 1.079,69R$                25,00% 1.079,69R$                25,00% 647,81R$                     15,00% 431,88R$                    10,00% 431,88R$                       10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

16. INCÊNDIO 1.092.646,58R$        2,88% -R$                         -R$                            -R$                            124.700,30R$           11,41% 166.267,06R$           15,22% 166.267,06R$           15,22% 166.267,06R$            15,22% 124.700,30R$           11,41% 219.272,86R$              20,07% -R$                            -R$                             37.551,58R$            3,44% 87.620,36R$              8,02% -R$                           -R$                               

16.1. AÇO CARBONO 539.043,00R$            1,42% -R$                         -R$                            -R$                            80.856,45R$             15,00% 107.808,60R$           20,00% 107.808,60R$           20,00% 107.808,60R$            20,00% 80.856,45R$              15,00% 53.904,30R$                10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

16.2. BOMBA HIDRÁULICA - INCÊNDIO 132.746,53R$            0,35% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            132.746,53R$              100,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

16.3. BOMBA JOCKEY 3.392,80R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            3.392,80R$                   100,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

16.4. EQUIPAMENTOS 2.208,11R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            331,22R$                    15,00% 441,62R$                    20,00% 441,62R$                    20,00% 441,62R$                     20,00% 331,22R$                    15,00% 220,81R$                       10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

16.5. FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 219.207,80R$            0,58% -R$                         -R$                            -R$                            32.881,17R$             15,00% 43.841,56R$              20,00% 43.841,56R$              20,00% 43.841,56R$               20,00% 32.881,17R$              15,00% 21.920,78R$                10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

16.6. MATERIAIS 125.171,94R$            0,33% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             37.551,58R$            30,00% 87.620,36R$              70,00% -R$                           -R$                               

16.7. METAIS 70.876,41R$               0,19% -R$                         -R$                            -R$                            10.631,46R$             15,00% 14.175,28R$              20,00% 14.175,28R$              20,00% 14.175,28R$               20,00% 10.631,46R$              15,00% 7.087,64R$                   10,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

17. CLIMATIZAÇÃO 4.813.074,34R$        12,69% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            773.546,18R$            16,07% 773.546,18R$           16,07% 270.023,51R$              5,61% 374.420,62R$           7,78% 7,78% 233.499,15R$           4,85% 193.626,07R$           4,02% 11,80% -R$                             R$ 628.511,43 13,06% 24,86% -R$                          R$ 1.650.131,87 34,28% 59,14% -R$                            1.381.229,65R$       28,70% 1.381.229,65R$          28,70%

17.1. MÃO DE OBRA 2.334.991,54R$        6,16% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            700.497,46R$            30,00% 700.497,46R$           30,00% 233.499,15R$              10,00% 374.420,62R$           16,04% 16,04% 233.499,15R$           10,00% 193.626,07R$           8,29% 24,33% -R$                             R$ 628.511,43 26,92% 51,24% -R$                          R$ 735.484,35 31,50% 82,74% -R$                            233.499,15R$           10,00% 233.499,15R$              10,00%

17.2. AR CONDICIONADO 2.295.461,00R$        6,05% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          R$ 914.647,53 39,85% 39,85% -R$                            1.147.730,50R$       50,00% 1.147.730,50R$          50,00%

17.2.1. EQUIPAMENTOS 79.378,65R$               0,21% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            39.689,33R$             50,00% 39.689,33R$                 50,00%

17.2.2. INFRAESTRUTURA 2.216.082,34R$        5,84% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            221.608,23R$            10,00% -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            997.237,06R$           45,00% 997.237,06R$              45,00%

17.3. EXAUSTÃO MECÂNICA 182.621,81R$            0,48% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            73.048,72R$               40,00% 73.048,72R$              40,00% 36.524,36R$                20,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

18. SDAI 59.527,60R$               0,16% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             29.763,80R$              50,00% 29.763,80R$                50,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

18.1. ALIMENTAÇÃO 59.527,60R$               0,16% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             29.763,80R$              50,00% 29.763,80R$                50,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

19. GLP 119.617,10R$            0,32% -R$                         -R$                            -R$                            93.364,11R$             78,05% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            26.252,99R$             21,95% -R$                               

19.1. INFRAESTRUTURA 1.646,26R$                 0,00% -R$                         -R$                            -R$                            1.646,26R$                100,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

19.2. MATERIAIS 71.470,99R$               0,19% -R$                         -R$                            -R$                            54.517,98R$             76,28% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            16.953,02R$             23,72% -R$                               

19.2.1. EQUIPAMENTOS E VÁLVULAS 11.530,12R$               0,03% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            11.530,12R$             100,00% -R$                               

19.2.2.
TUBOS E CONEXÕES ( COBRE, AÇO GALVANIZADO E 

MULTICAMADAS)
27.114,54R$               0,07% -R$                         -R$                            -R$                            21.691,63R$             80,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            5.422,91R$                20,00% -R$                               

19.2.3. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 32.826,34R$               0,09% -R$                         -R$                            -R$                            32.826,34R$             100,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

19.3. MÃO DE OBRA 46.499,84R$               0,12% -R$                         -R$                            -R$                            37.199,87R$             80,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            9.299,97R$                20,00% -R$                               

20. USINA FOTOVOLTÁICA 1.483.368,37R$        3,91% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            319.591,79R$           21,55% -R$                             -R$                            -R$                              528.323,38R$           35,62% 451.764,11R$            30,46% 183.689,10R$          12,38% -R$                            -R$                           -R$                               

20.1. CABOS 153.119,20R$            0,40% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            76.559,60R$              50,00% -R$                             -R$                            -R$                              76.559,60R$              50,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

20.2. ELETRODUTOS 1.344,47R$                 0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            672,23R$                    50,00% -R$                             -R$                            -R$                              672,23R$                    50,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

20.3. QUADRO 178.032,64R$            0,47% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            89.016,32R$              50,00% -R$                             -R$                            -R$                              89.016,32R$              50,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

20.4. PLACAS 843.859,24R$            2,23% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              253.157,77R$           30,00% 421.929,62R$            50,00% 168.771,85R$          20,00% -R$                            -R$                           -R$                               

20.5. ELETROCALHA 157.514,81R$            0,42% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            78.757,41R$              50,00% -R$                             -R$                            -R$                              78.757,41R$              50,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

20.6. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 325,55R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              325,55R$                    100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

20.7. MÃO DE OBRA 149.172,46R$            0,39% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            74.586,23R$              50,00% -R$                             -R$                            -R$                              29.834,49R$              20,00% 29.834,49R$               20,00% 14.917,25R$            10,00% -R$                            -R$                           -R$                               

21. FORRO 336.159,64R$            0,89% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             100.847,89R$           30,00% 134.463,86R$              40,00% 100.847,89R$           30,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

22. FERRAGENS 26.289,94R$               0,07% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            26.289,94R$             100,00% -R$                               

23. REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO/FORRO 972.318,89R$            2,56% -R$                         -R$                            -R$                            3.270,76R$                0,34% 3.270,76R$                0,34% -R$                            94.732,68R$               9,74% 132.707,58R$           13,65% 37.974,90R$                3,91% 38.466,62R$              3,96% 171.239,16R$            17,61% 162.564,97R$          16,72% 184.150,85R$            18,94% 95.597,92R$             9,83% 48.342,69R$                 4,97%

23.1. REVESTIMENTO INTERNO 92.650,87R$               0,24% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            46.325,43R$               50,00% 46.325,43R$              50,00% -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

23.2. PINTURA INTERNA 454.156,91R$            1,20% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            113.539,23R$            25,00% 113.539,23R$          25,00% 113.539,23R$            25,00% 68.123,54R$             15,00% 45.415,69R$                 10,00%

23.3. PINTURA EXTERNA 29.269,97R$               0,08% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             11.707,99R$            40,00% 14.634,98R$              50,00% -R$                           2.927,00R$                   10,00%

23.4. PINTURA ESQUADRIA/OUTROS 93.294,40R$               0,25% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             37.317,76R$            40,00% 55.976,64R$              60,00% -R$                           -R$                               

23.5. PINTURA ESTRUTURA METÁLICA LOJAS 96.166,55R$               0,25% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              38.466,62R$              40,00% 57.699,93R$               60,00% -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

23.6.
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADA 01, ESCADA 02, 

BRISE  E LANTERNIM
130.830,40R$            0,35% -R$                         -R$                            -R$                            3.270,76R$                2,50% 3.270,76R$                2,50% -R$                            48.407,25R$               37,00% 48.407,25R$              37,00% -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            27.474,38R$             21,00% -R$                               

23.7. REVESTIMENTO CERÂMICO 75.949,80R$               0,20% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             37.974,90R$              50,00% 37.974,90R$                50,00% -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

24. PISO 525.257,87R$            1,39% -R$                         -R$                            262.628,93R$           50,00% 262.628,93R$           50,00% -R$                            67.108,59R$            12,78% 12,78% -R$                            55.276,13R$             10,52% 23,30% -R$                             115.217,04R$           21,94% 45,24% -R$                            125.002,22R$           23,80% 69,03% -R$                              -R$                           69,03% -R$                            -R$                           69,03% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

24.1. PISO DE CONCRETO 389.574,55R$            1,03% -R$                         -R$                            194.787,27R$           50,00% 194.787,27R$           50,00% -R$                            67.108,59R$            17,23% 17,23% -R$                            55.276,13R$             14,19% 31,41% -R$                             115.217,04R$           29,58% 60,99% -R$                            125.002,22R$           32,09% 93,08% -R$                              -R$                           93,08% -R$                            -R$                           93,08% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

24.2. JUNTA DE DILATAÇÃO 135.683,32R$            0,36% -R$                         -R$                            67.841,66R$              50,00% 67.841,66R$             50,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                           -R$                              -R$                           -R$                            -R$                           -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

25. LOUÇAS E METAIS 293.992,44R$            0,78% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            146.996,22R$           50,00% 146.996,22R$              50,00%

26. REVESTIMENTO DE PISO 61.974,85R$               0,16% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          30.987,43R$              50,00% 30.987,43R$             50,00% -R$                               

27. GRANITO 126.144,10R$            0,33% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             50.457,64R$            40,00% 75.686,46R$              60,00% -R$                           -R$                               

28. BANCADAS INOX 269.346,34R$            0,71% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          134.673,17R$            50,00% 134.673,17R$           50,00% -R$                               

29. DIVERSOS 22.544,68R$               0,06% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           22.544,68R$                 100,00%

30. IMPLANTAÇÃO 2.480.941,89R$        6,54% 132.180,17R$         5,33% -R$                         103.914,58R$           4,19% 30.810,01R$          1,24% 1,24% 55.034,38R$              2,22% 111.158,84R$          4,48% 5,72% 7.349,82R$                0,30% 2.842,94R$                0,11% 5,84% 43.633,05R$              1,76% 4.129,69R$                0,17% -R$                             9.684,70R$                0,39% 0,39% -R$                            59.897,97R$             2,41% 2,80% 287.720,47R$              11,60% 2.366,87R$                0,10% 2,90% 16.823,61R$              0,68% -R$                           2,90% 385.652,57R$            15,54% R$ 62.189,25 2,51% 11,24% 419.880,15R$          16,92% R$ 63.073,37 2,54% 13,79% 296.272,19R$            11,94% 534.902,82R$           21,56% 193.445,62R$              7,80%

30.1. MURO DE ARRIMO 132.180,17R$            0,35% 132.180,17R$         100,00% -R$                         -R$                            26.118,80R$          19,76% 19,76% -R$                            R$ 106.061,88 80,24% 100,00% -R$                           100,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2. SUBESTAÇÃO 213.878,71R$            0,56% -R$                         91.889,08R$              42,96% 4.691,21R$            2,19% 2,19% 55.034,38R$              25,73% 5.096,96R$               2,38% 4,58% 7.349,82R$                3,44% 2.842,94R$                1,33% 5,91% 43.633,05R$              20,40% 4.129,69R$                1,93% -R$                             9.684,70R$                4,53% 4,53% -R$                            59.897,97R$             28,01% 32,53% -R$                              2.366,87R$                1,11% 33,64% -R$                            -R$                           33,64% 8.556,60R$                 4,00% 3.283,32R$               1,54% -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.1. FUNDAÇÃO 9.788,17R$                 0,03% -R$                         9.788,17R$                100,00% 4.691,21R$            47,93% 47,93% -R$                            5.096,96R$               52,07% 100,00% -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.1.1. ESTACA 4.691,21R$                 0,01% -R$                         4.691,21R$                100,00% 4.691,21R$            100,00% 100,00% -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.1.2. BLOCO 5.096,96R$                 0,01% -R$                         5.096,96R$                100,00% -R$                            R$ 5.096,96 100,00% 100,00% -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2. ESTRUTURAL 79.641,58R$               0,21% -R$                         37.755,71R$              47,41% 37.755,71R$              47,41% -R$                           2.842,94R$                3,57% 3,57% -R$                            4.130,16R$                5,19% -R$                             9.684,70R$                12,16% 12,16% -R$                            59.897,97R$             75,21% 87,37% -R$                              2.366,87R$                2,97% 90,34% -R$                            -R$                           90,34% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.1. AÇO PILARES 2.842,94R$                 0,01% -R$                         1.421,47R$                50,00% 1.421,47R$                50,00% -R$                           2.842,94R$                100,00% 100,00% -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.2. AÇO VIGAS 6.450,50R$                 0,02% -R$                         3.225,25R$                50,00% 3.225,25R$                50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            6.450,50R$                100,00% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.3. ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DA LAJE 1.508,94R$                 0,00% -R$                         754,47R$                    50,00% 754,47R$                    50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            1.508,94R$                100,00% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.4. REFORÇO DO PISO JUNTO AOS PILARES 518,56R$                     0,00% -R$                         259,28R$                    50,00% 259,28R$                    50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.5. LAJE SOBRE O SOLO 13.695,64R$               0,04% -R$                         6.847,82R$                50,00% 6.847,82R$                50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             -R$                            13.495,26R$             98,54% 98,54% -R$                              -R$                           98,54% -R$                            -R$                           98,54% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.6. EPS UNIDIRECIONAL + VIGOTAS TRELIÇADA 6.240,42R$                 0,02% -R$                         3.120,21R$                50,00% 3.120,21R$                50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             -R$                            6.240,42R$                100,00% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.7. VOLUME DO CONCRETO 13.621,34R$               0,04% -R$                         6.810,67R$                50,00% 6.810,67R$                50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             3.347,08R$                24,57% 24,57% -R$                            8.231,06R$                60,43% 85,00% -R$                              2.043,20R$                15,00% 100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.8.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO  DE CONCRETO 

USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA
2.157,79R$                 0,01% -R$                         1.078,90R$                50,00% 1.078,90R$                50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             530,22R$                    24,57% 24,57% -R$                            1.303,90R$                60,43% 85,00% -R$                              323,67R$                    15,00% 100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.9. ESCORAMENTO E FORMA VIGAS E PILARES 17.752,73R$               0,05% -R$                         8.876,37R$                50,00% 8.876,37R$                50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             5.807,40R$                32,71% 32,71% -R$                            11.945,33R$             67,29% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.10. FORMA DA LAJE - TRELIÇADAS 2.206,46R$                 0,01% -R$                         1.103,23R$                50,00% 1.103,23R$                50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             -R$                            2.206,46R$                100,00% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.11.
ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE 

"TRELIÇADA"
8.516,08R$                 0,02% -R$                         4.258,04R$                50,00% 4.258,04R$                50,00% -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             -R$                            8.516,08R$                100,00% 100,00% -R$                              -R$                           100,00% -R$                            -R$                           100,00% -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.2.12. PISO 4.130,16R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            4.130,16R$                100,00% -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.3. IMPERMEABILIZAÇÃO 80.627,65R$               0,21% -R$                         44.345,20R$              55,00% -R$                            -R$                           36.282,44R$              45,00% -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.4. ALVENARIA/PRE MOLDADOS 17.278,67R$               0,05% -R$                         -R$                            17.278,67R$              100,00% -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.5. ESQUADRIAS 14.701,36R$               0,04% -R$                         -R$                            -R$                            7.350,68R$                50,00% 7.350,68R$                50,00% -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.6. REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO /FORRO 11.841,28R$               0,03% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            8.557,58R$                 72,27% 3.283,70R$               27,73% -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.6.1. PINTURA INTERNA 9.269,05R$                 0,02% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            6.488,34R$                 70,00% 2.780,72R$               30,00% -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.6.2. PINTURA EXTERNA 1.676,61R$                 0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            1.173,63R$                 70,00% 502,98R$                   30,00% -R$                            -R$                           -R$                               

30.2.6.3. PINTURA ESQUADRIAS/OUTROS 895,62R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            895,62R$                     100,00% -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.120.104,14R$        2,95% -R$                         12.025,49R$              1,07% -R$                            -R$                           -R$                           -R$                            -R$                          -R$                            -R$                             -R$                            287.720,47R$              25,69% 16.823,61R$              1,50% 309.637,75R$            27,64% 204.792,12R$          18,28% R$ 12.025,49 1,07% 1,07% 14.998,32R$              1,34% 240.459,17R$           21,47% 33.647,21R$                 3,00%

30.3.1. IMPLANTAÇÃO - REDE DE EXTENSÃO 20.198,38R$               0,05% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            4.039,68R$                 20,00% 4.039,68R$               20,00% 6.059,51R$                 30,00% 6.059,51R$                30,00% -R$                               

30.3.2.
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO - 

EQUIPAMENTOS
959.068,23R$            2,53% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            287.720,47R$              30,00% -R$                            287.720,47R$            30,00% 191.813,65R$          20,00% -R$                            191.813,65R$           20,00% -R$                               

30.3.3.
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO - 

INSTALAÇÕES EXTERNAS
3.934,86R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            1.573,94R$                 40,00% 786,97R$                   20,00% 786,97R$                     20,00% 786,97R$                    20,00% -R$                               

30.3.4.
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO - 

ATERRAMENTO
12.025,49R$               0,03% -R$                         12.025,49R$              100,00% -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.3.5. IMPLANTAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA 40.759,15R$               0,11% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            16.303,66R$               40,00% 8.151,83R$               20,00% 8.151,83R$                 20,00% 8.151,83R$                20,00% -R$                               

30.3.6. IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA 84.118,03R$               0,22% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              16.823,61R$              20,00% -R$                             -R$                          -R$                            33.647,21R$             40,00% 33.647,21R$                 40,00%

30.4. PISOS 423.609,42R$            1,12% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             211.804,71R$          50,00% 211.804,71R$            50,00% -R$                           -R$                               

30.4.1. CONCRETO 328.683,93R$            0,87% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             164.341,97R$          50,00% 164.341,97R$            50,00% -R$                           -R$                               

30.4.2. PRE-MOLDADO 94.925,48R$               0,25% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             47.462,74R$            50,00% 47.462,74R$              50,00% -R$                           -R$                               

30.5. DIVERSOS 138.938,33R$            0,37% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          69.469,16R$              50,00% 69.469,16R$             50,00% -R$                               

30.6. ESTRUTURAS METÁLICAS/AÇO INOX 244.185,23R$            0,64% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            122.092,61R$           50,00% 122.092,61R$              50,00%

30.6.1. AÇO INOX 244.185,23R$            0,64% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            122.092,61R$           50,00% 122.092,61R$              50,00%

30.7. PINTURAS 2.766,09R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            -R$                           2.766,09R$                   100,00%

30.8. PAISAGISMO 69.879,43R$               0,18% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            34.939,71R$             50,00% 34.939,71R$                 50,00%

30.8.1. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE 13.283,10R$               0,04% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            6.641,55R$                50,00% 6.641,55R$                   50,00%

30.8.2. PLANTIO E IRRIGAÇÃO 28.978,62R$               0,08% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            14.489,31R$             50,00% 14.489,31R$                 50,00%

30.8.3. FLOREIRAS 23.183,81R$               0,06% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            11.591,90R$             50,00% 11.591,90R$                 50,00%

30.8.4. IRRIGAÇÃO DO JARDIM 4.433,89R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            2.216,95R$                50,00% 2.216,95R$                   50,00%

30.8.4.1. MOVIMENTO DE TERRA 450,31R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            225,16R$                    50,00% 225,16R$                       50,00%

30.8.4.2. MATERIAL HIDRÁULICO 3.983,58R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            1.991,79R$                50,00% 1.991,79R$                   50,00%

30.9. RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS 67.458,23R$               0,18% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            67.458,23R$               100,00% R$ 16.410,35 24,33% 24,33% -R$                          R$ 51.047,88 75,67% 100,00% -R$                            -R$                           -R$                               

30.9.1. ESTACAS 5.258,81R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            5.258,81R$                 100,00% R$ 5.258,81 100,00% 100,00% -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.9.2. BLOCO 11.151,54R$               0,03% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            11.151,54R$               100,00% R$ 11.151,54 100,00% 100,00% -R$                          -R$                            -R$                           -R$                               

30.9.3. VIGAS 51.047,88R$               0,13% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            51.047,88R$               100,00% -R$                          R$ 26.306,08 51,53% 51,53% -R$                            -R$                           -R$                               

30.9.3.1. PISO DA RAMPA SOBRE O SOLO / ALVENARIA 22.464,28R$               0,06% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            22.464,28R$               100,00% -R$                          R$ 22.464,28 100,00% 100,00% -R$                            -R$                           -R$                               

30.9.3.2. PILARES 2.277,52R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            2.277,52R$                 100,00% -R$                          R$ 2.277,52 100,00% 100,00% -R$                            -R$                           -R$                               

30.10. REDE COLETORA DE ESGOTO 51.380,78R$               0,14% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 45.778,89 89,10% 89,10% -R$                          -R$                            51.380,78R$             100,00% -R$                               

30.10.1. PARTE CIVIL 9.060,68R$                 0,02% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 8.283,47 91,42% 91,42% -R$                          -R$                            9.060,68R$                100,00% -R$                               

30.10.1.1. LOCAÇÃO E CADASTRO 370,59R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 370,59 100,00% 100,00% -R$                          -R$                            370,59R$                    100,00% -R$                               

30.10.1.2. SINALIZAÇÃO 1.904,45R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 1.904,45 100,00% 100,00% -R$                          -R$                            1.904,45R$                100,00% -R$                               

30.10.1.3. MOVIMENTO DE TERREO 2.279,92R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 2.279,92 100,00% 100,00% -R$                          -R$                            2.279,92R$                100,00% -R$                               

30.10.1.4.
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO 

(BOTA-FORA)
128,61R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 128,61 100,00% 100,00% -R$                          -R$                            128,61R$                    100,00% -R$                               

30.10.1.5. ESCORAMENTO DE VALAS/ CAVAS 10,66R$                        0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 10,66 100,00% 100,00% -R$                          -R$                            10,66R$                      100,00% -R$                               

30.10.1.6. CTD E MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES 1.916,66R$                 0,01% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            1.916,66R$                100,00% -R$                               

30.10.1.7. ELEMENTOS PARA REDE COLETROA DE ESGOTO 100% PVC 1.672,58R$                 0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 1.672,58 100,00% 100,00% -R$                          -R$                            1.672,58R$                100,00% -R$                               

30.10.1.8. CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 635,08R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            635,08R$                    100,00% -R$                               

30.10.1.9. MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE ASFÁLTICA 116,99R$                     0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            116,99R$                    100,00% -R$                               

30.10.1.10. BOTA-FORA DE ENTULHOS 25,14R$                        0,00% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            25,14R$                      100,00% -R$                               

30.10.2. MATERIAL HIDRÁULICO 42.320,09R$               0,11% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             R$ 37.495,43 88,60% 88,60% -R$                          -R$                            42.320,09R$             100,00% -R$                               

30.11. HIDRANTE URBANO 16.561,38R$               0,04% -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                             -R$                            -R$                              -R$                            -R$                             -R$                          -R$                            16.561,38R$             100,00% -R$                               

37.921.354,23R$      100,00% 1.210.233,57R$     3,19% 588.986,52R$         1,55% 1.508.169,92R$       3,98% 616.734,00R$       1,63% 2.342.794,30R$       6,18% 579.994,76R$          1,53% 2.759.124,85R$       7,28% 1.251.237,92R$       3,30% 4.644.657,43R$       12,25% 1.491.624,90R$      3,93% 4.108.260,79R$       10,83% 1.708.394,86R$       4,51% 3.861.033,80R$        10,18% 1.398.430,27R$       3,69% 3.616.147,18R$       9,54% 1.085.736,66R$       2,86% 1.334.979,00R$          3,52% 1.168.316,28R$       3,08% 1.100.694,31R$       2,90% 1.330.524,36R$       3,51% 1.127.250,98R$        2,97% 2.618.240,63R$          6,90% 2.127.611,16R$      5,61% R$ 3.339.461,29 8,81% 2.054.693,80R$        5,42% 3.777.920,05R$       9,96% 2.347.783,07R$          6,19%

37.921.357,01R$      100,00% 1.210.233,57R$     3,19% 588.986,52R$         1,55% 2.718.403,49R$       7,17% 1.205.720,52R$   3,18% 5.061.197,79R$       13,35% 1.785.715,28R$      4,71% 7.820.322,65R$       20,62% 3.036.953,20R$       8,01% 12.464.980,08R$     32,87% 4.528.578,10R$      11,94% 16.573.240,87R$     43,70% 6.236.972,96R$       16,45% 20.434.274,66R$      53,89% 7.635.403,24R$       20,13% 24.050.421,85R$     63,42% 8.721.139,90R$       23,00% 25.385.400,85R$       66,94% 9.889.456,18R$       26,08% 26.486.095,16R$     69,84% 11.219.980,54R$    29,59% 27.613.346,14R$      72,82% 13.838.221,17R$       36,49% 29.740.957,30R$   78,43% 17.177.682,46R$     45,30% 31.795.651,10R$     83,85% 35.573.571,16R$    93,81% 37.921.354,23R$        100,00%

_________________________________________________

ANDRÉ VINÍCIUS PINHEIRO CARDOSO

GESTOR DO CONTRATO

MÊS -9 PREVISTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MERCADO GOIANIO - ÁGUAS LINDAS/GO

Rua 36 s/n, Quadra 53 Lote 1E, Águas Lindas/GO 8.477,32m² 19/12/2022

Tabela NÃO DESONERADO: - GOINFRA-JULHO/2022 - SINAPI-JULHO/2022 - SANEAGO-FEVEREIRO/2021 - SICRO-ABRIL-2022

8.881,66m² 15 MESES

CONSÓRCIO MERCADO GOIANO (JCGONTIJO / PAULO OCTAVIO) 

SHCS EQ 114/115 Conjunto A Bloco 01 nº 41 Salas 10 a 16 e 28 a 34, Parte A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.377-400

06.056.990/0001-66  /  00.475.251/0001-22

Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza (gurgulino@jcgontijo.com.br)19/12/2022

MÊS -6 PREVISTO MÊS -14 PREVISTO

PREÇO TOTAL COM BDI - DESEMBOLSO MENSAL

PREÇO TOTAL COM BDI  - TOTAL ACUMULADO

MÊS -6 PREVISTO MÊS -7 PREVISTO MÊS -9 PREVISTO MÊS -10 PREVISTO
ITEM / CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS

MÊS -1  PREVISTO MÊS -2 PREVISTO MÊS -3 PREVISTO MÊS -11 EXECUTADOMÊS -7 PREVISTO MÊS -8 PREVISTO MÊS -10 EXECUTADO MÊS -12 PREVISTO MÊS -13 PREVISTOMÊS -12 EXECUTADOMÊS -11 PREVISTOMÊS -4 PREVISTO MÊS -5 PREVISTO MÊS -15 PREVISTOMÊS -2  EXECUTADOMÊS -1  EXECUTADO MÊS -3  EXECUTADO MÊS -4  EXECUTADO MÊS -5  EXECUTADO
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