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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

017903/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. MURO COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR-CAPM 675.443,55 % Período: 19,07% 34,47% 33,05% 13,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.593,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE  45.629,09 % Período: 56,13% 22,35% 21,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS EM TERRAS  16.881,36 % Período: 56,10% 22,35% 21,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  214.624,54 % Período: 24,35% 31,83% 43,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUPERESTRUTURA  112.029,78 % Período: 24,69% 32,08% 43,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ALVENARIA  154.960,65 % Período: 0,00% 66,40% 33,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS METÁLICAS  55.236,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA  22.563,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ENTREGA DA OBRA  1.143,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MURO  50.781,28 % Período: 24,00% 23,00% 30,00% 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,07% 34,47% 33,05% 13,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 125.217,88 226.348,65 217.049,20 88.112,16 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.568,50 6.450,57 6.185,54 2.511,05 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 128.786,38 232.799,22 223.234,74 90.623,21 - - - - - - - - 

%: 19,07% 53,53% 86,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 125.217,88 351.566,53 568.615,73 656.727,89 656.727,89 656.727,89 656.727,89 656.727,89 656.727,89 656.727,89 656.727,89 656.727,89 

Acumulado: Contrapartida: 3.568,50 10.019,07 16.204,61 18.715,66 18.715,66 18.715,66 18.715,66 18.715,66 18.715,66 18.715,66 18.715,66 18.715,66 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 128.786,38 361.585,60 584.820,34 675.443,55 675.443,55 675.443,55 675.443,55 675.443,55 675.443,55 675.443,55 675.443,55 675.443,55 

Local Responsável Técnico

Nome: WHYRES LUIZ DOS SANTOS

CREA/CAU: CAU/BR: A186831-4

Data ART/RRT: SI10096204I00CT001

0

Total:    R$ 675.443,55

Item Descrição

sexta-feira, 22 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO MURO CAPM

 Valor (R$) Parcelas:

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁSCAPM-COMANDO DA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR

GOIÂNIA - GO
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