
 

ESTADO DE GOIÁS

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SSPAP

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO

Departamento de Engenharia e Construção - DECON 

OBRA: Implantação de Unidade Bombeiro Militar no município de Iporá/GO ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado - Horista:  115,42% Mensalista:  72,81%

ENDEREÇO: Rua Carena, Qd. 10, Lt. Área, Res. Parque das Estrelas, Iporá - GO

ÁREA CONSTRUÍDA:  166,15 m² BDI SERVIÇOS: 20,42%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 UNIDADE BOMBEIRO MILITAR DE IPORÁ - GO
100,00%

936.229,48

10,38%
97.142,64

14,07%
131.684,48

15,89%
148.799,02

28,95%
271.050,91

30,71%
287.552,44

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
41.686,10

94,34%
39.326,53

5,66%
2.359,57

 1.2 TRANSPORTES
100,00%
8.551,37

100,00%
8.551,37

 1.3 SERVIÇOS EM TERRA
100,00%
3.560,08

100,00%
3.560,08

 1.4 FUNDAÇÕES E SONDAGEM
100,00%
39.129,75

100,00%
39.129,75

 1.5 ESTRUTURA DE CONCRETO
100,00%
73.553,77

90,38%
66.481,19

9,62%
7.072,58

 1.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%
28.252,11

28,88%
8.159,21

34,33%
9.698,95

36,79%
10.393,95

 1.6.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO
100,00%
9.463,41

48,02%
4.544,33

51,98%
4.919,08

 1.7.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
100,00%
37.482,57

61,14%
22.916,84

8,50%
3.186,02

30,36%
11.379,71

 1.7.2 ESGOTO SANITÁRIO
100,00%
23.395,61

67,47%
15.785,02

18,70%
4.374,98

13,83%
3.235,61

 1.7.3 ÁGUA PLUVIAL
100,00%
3.745,99

100,00%
3.745,99

 1.8.1 PREVENÇÃO A INCÊNDIO
100,00%
1.236,72

100,00%
1.236,72

 1.8.2 INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO
100,00%
1.071,92

100,00%
1.071,92

 1.8.3 INSTALAÇÕES GÁS GLP
100,00%
795,61

100,00%
795,61

 1.9 ALVENARIA E DIVISÓRIAS
100,00%

108.326,10

8,24%
8.930,94

8,72%
9.449,26

76,99%
83.396,08

6,05%
6.549,82

 1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%
1.178,29

48,68%
573,59

51,32%
604,70

 1.11 ESTRUTURA METÁLICA
100,00%
12.947,57

100,00%
12.947,57

 1.12 ESTRUTURA MADEIRA
100,00%
6.473,28

100,00%
6.473,28

 1.13 COBERTURAS
100,00%
44.480,88

100,00%
44.480,88

 1.14 ESQUADRIAS DE MADEIRA
100,00%
9.410,72

100,00%
9.410,72

 1.15 ESQUADRIAS METÁLICAS
100,00%
30.789,12

100,00%
30.789,12

 1.16 REVESTIMENTOS DE PAREDES
100,00%
98.911,05

0,57%
565,41

22,82%
22.567,17

57,05%
56.424,38

19,57%
19.354,09

 1.17 FORROS
100,00%
4.052,25

100,00%
4.052,25

 1.18 REVESTIMENTO DE PISO
100,00%

180.326,58

4,88%
8.795,37

5,20%
9.376,06

89,92%
162.155,15

 1.19 FERRAGENS
100,00%
2.862,49

71,78%
2.054,73

28,22%
807,76

 1.20 ADMINISTRAÇÃO
100,00%
57.816,15

10,38%
6.001,32

15,30%
8.845,87

15,55%
8.990,41

28,06%
16.223,21

30,71%
17.755,34

 1.21 PINTURA
100,00%
36.324,25

80,93%
29.396,00

19,07%
6.928,25

 1.22 DIVERSOS
100,00%
70.405,74

100,00%
70.405,74

10,38% 14,07% 15,89% 28,95% 30,71%

97.142,64 131.684,48 148.799,02 271.050,91 287.552,44

10,38% 24,44% 40,33% 69,29% 100,0%
97.142,63 228.827,11 377.626,13 648.677,04 936.229,48

Iporá/GO

Local Data

Custo Acumulado

DATA BASE: SINAPI 08/2022 Goiás, SICRO3 07/2022 Goiás, GOINFRA 07/2022 Goiás

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - UNIDADE BOMBEIRO MILITAR DE IPORÁ/GO
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ART 1020220053703

Segunda Feira, 21 de novembro de 2022______________________________
Responsável Técnico

Ana Carolina Caetano de Brito
CREA: 1019512075/D-GO


