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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
004610/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. COORDENAÇÃO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA 553.531,43 % Período: 7,53% 60,60% 28,77% 3,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES)  22.603,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. (INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS)  18.695,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. (INSTALAÇÕES ESGOTO/PLUVIAL)  18.695,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. (IMPERMEABILIZAÇAO)  240.571,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. (COBERTURAS)  107.517,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. (ESQUADRIAS METÁLICAS)  8.232,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. (PINTURA)  141.752,30 % Período: 0,00% 64,61% 35,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. (DIVERSOS)  8.756,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. (ADIMINISTRAÇÃO)  5.402,88 % Período: 7,53% 60,60% 28,77% 3,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,53% 60,60% 28,77% 3,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 41.623,26 334.766,93 158.919,05 17.121,69 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 82,92 666,89 316,58 34,11 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 41.706,17 335.433,83 159.235,64 17.155,79 - - - - - - - - 

%: 7,53% 68,13% 96,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 41.623,26 376.390,19 535.309,24 552.430,93 552.430,93 552.430,93 552.430,93 552.430,93 552.430,93 552.430,93 552.430,93 552.430,93 

Acumulado: Contrapartida: 82,92 749,81 1.066,39 1.100,50 1.100,50 1.100,50 1.100,50 1.100,50 1.100,50 1.100,50 1.100,50 1.100,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.706,17 377.140,00 536.375,64 553.531,43 553.531,43 553.531,43 553.531,43 553.531,43 553.531,43 553.531,43 553.531,43 553.531,43 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
CREA/CAU: 18.610/D - DF

Data ART/RRT: 0

0 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICAManutenção Predial ICRL

Item Descrição

quinta-feira, 13 de julho de 2023

GOIÂNIA, GOIÁS

Total:    R$ 553.531,43

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 Desenvolvimento de Politicas de Segurança Pública,Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade no Estado de Goiás

 Valor (R$) Parcelas:
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