
Obra: Casa da Acolhida da Mulher
Data do Orçamento: 17/05/2026
Responsável técnico: Ana Carolina Ferreira Gonzaga - CREA/GO 10.115/D

Eventograma
Item Descrição do Item Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 Etapa 14 Etapa 15 Etapa 16 Etapa 17 Etapa 18 Etapa 19 Etapa 20 Etapa 21 Etapa 22

A Projetos *parcela total

1 Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. Preliminar 100,00%

2 100,00%

3 100,00%

4 Elaboração/Aprovação da planilha orçamentária 100,00%

5 Elaboração/Aprovação dos projetos "as built" 100,00%

B Execução de obra

6 Ensaios de sondagem *parcela total

Ensaios de sondagem 100,00%

7

Instalação de canteiro 100,00%

Limpeza do terreno 100,00%

Barracão de obras 100,00%

Placa de obra 100,00%

Tapumes e fechamentos 100,00%

Instalações provisórias 100,00%

Segurança e saúde no trabalho 100,00%

Locação da obra 100,00%

Ferramentas – proporcional ao avanço físico da obra 1,62% 2,00% 3,27% 4,60% 5,85% 5,88% 5,99% 6,63% 7,14% 7,74% 8,12% 9,41% 6,62% 5,55% 4,49% 4,44% 4,22% 4,14%

Consumos – proporcional ao avanço físico da obra 1,62% 2,00% 3,27% 4,60% 5,85% 5,88% 5,99% 6,63% 7,14% 7,74% 8,12% 9,41% 6,62% 5,55% 4,49% 4,44% 4,22% 4,14%

8

Mobilização 100,00%

Desmobilização 100,00%

Entulhos – proporcional ao avanço físico da obra 1,62% 2,00% 3,27% 4,60% 5,85% 5,88% 5,99% 6,63% 7,14% 7,74% 8,12% 9,41% 6,62% 5,55% 4,49% 4,44% 4,22% 4,14%

9 Serviços em terra *parcela por bloco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

G) PASSEIO PÚBLICO 100,00%

10 Fundações *parcela por bloco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

11 Estrutura *parcela por bloco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

12

Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. 

Básico/Legal

Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. Executivo 

e Projetos Complementares

Serviços preliminares *parcela total e 

proporcional ao avanço físico da obra

Transportes *parcela total e proporcional ao 

avanço físico da obra

Instalações elétricas/telef./ cabeam. Estrut. 

*parcela por bloco e por pavimento



Eventograma
Item Descrição do Item Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 Etapa 14 Etapa 15 Etapa 16 Etapa 17 Etapa 18 Etapa 19 Etapa 20 Etapa 21 Etapa 22

Tubulação nas lajes

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Tubulação nas alvenarias e divisórias; caixas

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Prumadas

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

Enfiação nos pavimentos

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Enfiação das prumadas e áreas comuns

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

Disjuntores, tomadas e interruptores

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Quadros de medição/Entrada de Energia

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

13

Instalações de água

Barrilete superior

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Prumadas

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

Distribuição nos pavimentos

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Entrada de água

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

Instalações hidrossanitárias *parcela por bloco e 

por pavimento



Eventograma
Item Descrição do Item Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 Etapa 14 Etapa 15 Etapa 16 Etapa 17 Etapa 18 Etapa 19 Etapa 20 Etapa 21 Etapa 22

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Bancadas, louças e metais

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Instalações sanitárias

Prumadas de esgoto e ventilação

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

Tubulação de esgoto nos pavimentos

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Metais sanitários

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Prumadas pluviais

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

Rede térrea (coletores)

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Captação (caixas, ralos, calhas,…)

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

14

Rede de gás

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

Central de gás

Central de gás 100,00%

Rede frigorígena

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Aparelhos de ar condicionado

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

Instalações especiais *parcela por bloco e por 

pavimento



Eventograma
Item Descrição do Item Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 Etapa 14 Etapa 15 Etapa 16 Etapa 17 Etapa 18 Etapa 19 Etapa 20 Etapa 21 Etapa 22

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

15

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

16 Alvenaria auto-portante *parcela por bloco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

17 Impermeabilização *parcela por bloco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

18 Estrutura metálica *parcela por bloco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

19 Cobertura *parcela por bloco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

20

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

21

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

22 Vidro *parcela por bloco 

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

23

Chapisco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Alvenarias e divisórias *parcela por bloco e por 

pavimento

Esquadrias de madeira *parcela por bloco e por 

pavimento

Esquadrias metálicas *parcela por bloco e por 

pavimento

Revestimento de paredes *parcela por bloco e 

por pavimento



Eventograma
Item Descrição do Item Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 Etapa 14 Etapa 15 Etapa 16 Etapa 17 Etapa 18 Etapa 19 Etapa 20 Etapa 21 Etapa 22

Reboco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Emboço

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Revestimento cerâmico

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Rejuntamento

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

24 Forros *parcela por bloco e por pavimento

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

25

Contrapiso

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Revestimento de piso

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Rejuntamento

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

26 Ferragens *parcela por bloco

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Revestimento de pisos *parcela por bloco e por 

pavimento



Eventograma
Item Descrição do Item Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Etapa 13 Etapa 14 Etapa 15 Etapa 16 Etapa 17 Etapa 18 Etapa 19 Etapa 20 Etapa 21 Etapa 22

27

Administração 1,62% 2,00% 3,27% 4,60% 5,85% 5,88% 5,99% 6,63% 7,14% 7,74% 8,12% 9,41% 6,62% 5,55% 4,49% 4,44% 4,22% 4,14%

28 Pintura *parcela por bloco e por pavimento

Pintura interna

Emassamento

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

1ª demão

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

2ª demão

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

Pintura externa

Seladora

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 100,00%

B) BLOCO SOCIAL 100,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 100,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

1ª demão

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

2ª demão

A) BLOCO ADMINISTRATIVO 50,00% 50,00%

B) BLOCO SOCIAL 50,00% 50,00%

C) BLOCO DE DORMITÓRIOS 50,00% 50,00%

D) APOIO DE FUNCIONÁRIOS 100,00%

E) ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 100,00%

F) ESTACIONAMENTO 100,00%

29 Diversos *parcela total

Plantio de grama 100,00%

Plantio de arbustos, árvores 100,00%

Pavimentação interna 100,00%

Passeio público 100,00%

Obelisco 100,00%

Placa de inauguração 100,00%

Equipamentos/brinquedos 100,00%

C Instalação de equipamentos

30 Elevador *parcela total

Elevador 100,00%

Administração *parcela proporcional ao avanço 

físico da obra


