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FUNDEINFRA: 
Transferir 1ª 

Parcela para IFAG 

Executora: 
Realizar 

Serviços e 
Submeter 
Medições 

IFAG: Elaborar 
Relatórios Anuais 

(Contábeis, Auditoria 
Independente) 

GOINFRA: 
Analisar e 
Aprovar Sim

Não

GOINFRA (Gestor Parceria): Analisar 
Relatórios Mensais/Semestrais/Anuais / 

DFI: Emitir Relatórios Financeiros 
Específicos se Necessário 

IFAG: Elaborar 
Plano Orçamentário 

e Cronograma de 
Desembolso 

SEINFRA: Submeter 
Planos para 

Ratificação do 
Conselho Gestor 
FUNDEINFRA 

Ratificado? Sim

Não

IFAG: Abrir Contas 
Bancárias Específicas 

por Obra 

IFAG: Aplicar 
Recursos em 

Caderneta/Fundo 
de Dívida Pública 

IFAG: Formar Fundo 
de Provisão CLT 

IFAG: Movimentar os recursos 
em conta com autorização da 
GOINFRA. (Deve ser alterada 

essa necessidade de assinatura 
conjunta (Transferência 

Eletrônica) 

Estruturadora: Atestar 
Medições / IFAG: Assumir 

Pagamentos após 
Verificação GOINFRA 

IFAG: Elaborar Relatório de 
Execução Financeira 

Mensal (Receitas, 
Despesas, Extratos, 

Comprovantes) 

GOINFRA (Fiscal Técnico): 
Analisar Relatórios Mensais 
(Aderência, Nexo Causal) 

GOINFRA (Gestor 
Parceria): Elaborar Relatório 

Técnico Monitoramento e 
Avaliação Trimestral 

GOINFRA (Comissão 
Monitoramento e 

Avaliação): Homologar 
Relatório Trimestral 

GOINFRA (Gestor 
Parceria): Solicitar 

Inclusão de Próxima 
Parcela à DFI 

Sim
GOINFRA (DFI): 

Solicitar Autorização 
ao Titular da 
GOINFRA 

GOINFRA (DFI): 
Efetivar Repasse de 
Próxima Parcela ao 

IFAG 

GOINFRA: Notificar 
IFAG para 

Saneamento / 
Suspender Repasse 

Não

IFAG: Apresentar Relatório 
Final de Execução do Objeto 
e Comprovar Devolução de 

Saldo Remanescente 

GOINFRA (Gestor Parceria): 
Emitir Parecer Técnico 

Conclusivo Final 
(Aprovar/Ressalvas/Rejeitar) 

GOINFRA (DFI): Verificar 
Condições para Liberação de 
Parcela (Docs, Certidões, 80% 
Exec. Financ.)? 
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Soliciar nova vistoria

Concluir todos os serviços do Plano 
de Trabalho

Arpresentar: Relatório de 
Consolidação de ensaios técnicos 

e controle tecnológicos

Formalizar, por escrirto, a 
solicitação de verificação 
provisória de entrega à 

GOINFRA.

Lavrar: Termo de 
Recebimento Provisório

Seguir: para emissão do Termo 
Definitivo de  Aceitação da Obra. 

Artigo 618 do Código Civil

Corrigir e  reagendar 
vistoria

Não

Solicitar verificação  
Provisória de Entrega.

Agendar Vistoria 
de 

Rececibmento 
Deffinitivo 

Comissão de Monitoramento
e Avaliação, elabora: 

Relatório Final de 
Recebimento de Obra

Sim

Indicar representante 
para acompanhar os 

levantamentos 
(obrigatório).

Acompanhar Vistoria

Acompanhar Vistoria

Entre 30 e 90 dias 

Conforme

Efetuar
correções/Concluidas

15 dias
15 dias

90 dias

Conforme

Sim

Acompanhar Vistoria

Nova vistoria de 
Recebimento 

Definitivo

Acompanhar Vistoria

Acompanhar Vistoria

Encerrado o trabalho da 
Comissão de Monitoramento e 

Avaliação.

Conforme

Não

Entre 15 e 30 dias

FIM
Realizar a vistoria e elaborar o 

Relatório de Recebimento 
Provisório.

Atestar conformidade 
por check-list e 

registros fotográficos.

Relatório de recebimento
provisório,elaborado a partir 

de levantamentos.

Realizar nova 
vistória/Critérios da vistoria 

inicial 

Não

Realização da 
vistoria para 
Recebimento 

Definitivo.

Sim

Conforme?

Não

Conforme
Sim

Conforme

Conforme

Abertura de Processo 
Administrativo de Apuração de 

Responsabilidade.

Termo Definitivo


