



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADA

Obra:	Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO
Local:	Praça Tasso Camargo - Centro. Cidade de Goiás – GO
Data:	Data: 26/09/2022

Item	Descrição	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	143.153,16
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	79.331,00
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	79.976,47
4	ANDAIMES E PROTEÇÕES	172.360,24
5	MÃO-DE-OBRA PERMANENTE	571.876,80
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	316.659,17
7	ARQUEOLOGIA	44.646,13
8	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.296,00
9	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	37.948,29
10	PINTURA	133.282,57
11	PISOS	491.893,49
12	FORROS	79.028,58
13	COBERTURA	530.070,97
14	RESTAURAÇÃO DO ALTAR-MOR	74.882,61
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.815,54
16	DIVERSOS	9.299,64
17	LIMPEZAS	11.536,50
TOTAL		2.781.057,16
BDI 23,78%		661.335,39
TOTAL GERAL		3.442.392,55