

<b>CRONOGRAMA</b>			
	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Observação</b>
1	Publicação do Edital	01/03	45 (quarenta e cinco) dias.
2	Elaboração de rascunho no sistema "Mapa Goiano"	16/03 a 16/04	Informa-se que no período entre a data da publicação do edital e a data de abertura das inscrições (período de ancoragem) será facultado aos candidatos o acesso ao Mapa Goiano para preenchimento da sua proposta para evitar congestionamento da plataforma. Observa-se que as inscrições somente serão efetivadas no período oficial de 17 a 23 de abril.
3	Inscrições	17/04 a 23/04	Envio das inscrições na plataforma Mapa Goiano.
4	Análise da documentação projetos inscritos pela Comissão de Habilitação - etapa 01	24/04 a 30/04	7 (sete) dias.
5	Divulgação do resultado da Etapa 1 - lista dos projetos habilitados e inabilitados	02/05	Sítio eletrônico da SECULT/GO, DOE e Mapa Goiano.
6	Prazo de recursos do resultado da etapa 01 para projetos inabilitados	03/05 a 09/05	05 (cinco) dias úteis.
7	Prazo para avaliação dos recursos	10/05 a 12/05	03 (três) dias úteis.
8	Divulgação definitiva das propostas deferidas/habilitadas após análise dos pedidos de recurso - etapa 01	15/05	Sítio eletrônico da SECULT/GO, DOE e Mapa da Goiano.
9	Período da Avaliação dos projetos pela Comissão de Avaliação - etapa 02	16/05 a 04/06	20 dias
10	Divulgação da lista preliminar com as propostas classificadas e não classificadas da etapa 02	05/06	Sítio eletrônico da SECULT/GO, DOE e Mapa da Goiano.
11	Prazo de recursos do resultado preliminar das propostas classificadas e não classificadas da etapa 02	06/06 a 13/06	05 (cinco) dias úteis
12	Análise dos recursos enviados da etapa 2	14/06 a 16/06	03 (três) dias úteis
13	Homologação e divulgação do resultado definitivo no Diário Oficial das propostas aprovadas	19/06	Divulgada no Diário Oficial do Estado, no sítio eletrônico da SECULT/GO, FAC e MAPA GOIANO.
14	Prazo para entrega da documentação do proponente e assinatura do Termo de Compromisso	20/06 a 22/06	03 (três) dias
15	Depósito dos recursos na conta bancária (Banco do Brasil ou Caixa Econômica) dos proponentes aprovados.	23/06 a 07/07	15 (quinze) dias
16	Apresentação do Relatório de Execução do Projeto para a SECULT/GO.	-----	30 dias após o término do prazo de execução do projeto. Podendo ser prorrogado a critério da SECULT/GO.

**\*Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao licitante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da SECULT e Mapa Goiano.**