

EXTRATO DO TA Nº 094/2017 – CONSTRUTORA RIBEIRO

A Organização das Voluntárias de Goiás - OVG torna público o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 026/2014 com a empresa **CONSTRUTORA RIBEIRO (Processo nº 2014/344066)**

OBJETO: Aditar o Contrato Principal em sua CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, **Parágrafo primeiro**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo primeiro – Fica estipulado novo prazo de desmontagem das casinhas, sem alteração do valor, para início a partir de 02/01/2018”.

SIGNATÁRIOS:

Anderson Augusto Tavares de Souza - Diretor Geral da OVG

Olavo Marsura Rosa - Diretor Administrativo/Financeiro - OVG

Oswaldo Ribeiro de Faria - Representante legal da empresa contratada