

**EXTRATO DO TA Nº 099/2017 – EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA EIRELI - EPP**

**A Organização das Voluntarias de Goiás - OVG** torna público o Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento nº 027/2014 com a empresa **EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA EIRELI - EPP (Processo nº 2014/347441)**

**OBJETO:** Aditar o Contrato Principal em sua CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, que altera o prazo final para desmontagem dos equipamentos para 30/12/2017 e CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO, que acrescenta ao referido Contrato a quantia de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) em razão da prorrogação do evento de Natal.

**SIGNATÁRIOS:**

**Anderson Augusto Tavares de Souza– Diretor Geral da OVG-  
Olavo Marsura Rosa - Diretor Administrativo/Financeiro - OVG  
Radamés Mendes da Mota - Representante legal da empresa contratada**