

## TERMO ADITIVO

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB E A EMPRESA RICCO CONSTRUTORA LTDA, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 2019.01031.001498-23, E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:**

Por este instrumento particular, as partes abaixo mencionadas e qualificadas no quadro resumo, que faz parte integrante do Corpo de Cláusulas, ao final assinado, acordam entre si firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento, conforme as cláusulas e condições a seguir elencadas:

**A – Qualificação das Partes**  
**AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB**, sociedade de economia mista, portadora do CNPJ nº 01.274.240/0001-47, com sede na Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, doravante denominada apenas AGEHAB, neste ato representada na forma estatutária por seu Presidente **Lucas Fernandes de Andrade**, brasileiro, casado, advogado e contador, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 26.933 OAB/GO, e do CPF nº 548.471.251-34, residente e domiciliado em Goiânia – GO, por seu **Diretor Técnico Valderi Borges da Silva**, brasileiro, casado, natural de Solânea-PB, Administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1482177 – 2ª Via - PC/GO, inscrito no CPF sob o nº 301.988.011-49, residente e domiciliado à Rua José Luis Alves, Quadra 12, lote 19, Jardim Primavera, Itumbiara – GO e por seu **Diretor Financeiro** em exercício, conforme Ata 406 do Conselho de Administração da AGEHAB **Lucas Magalhães de Gouveia**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº 4538124 DGPC/GO e do CPF nº 012.101.321-92, residente e domiciliado em Goiânia – GO

**RICCO CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Al. Alcides de A. Romão, nº 1.116, Qd. 63, Lote 04, Setor Façalville III, Goiânia-Go, inscrita no CNPJ sob o nº 12.350.844/0001-41, neste ato representada por seu representante legal o **Sr. Paulo Luiz da Fonseca**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da C.I. nº 706.316- SSP/GO, inscrito no C.P.F sob o nº 193.449.021-00, residente e domiciliado em Goiânia-Go.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste termo aditivo a **prorrogação do prazo de vigência** prevista na Cláusula Sétima do Contrato nº 018/2019 por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 30 de dezembro de 2020, conforme manifestação da Contratada (ID: 434470), Autorização do Presidente – DESPACHO Nº 1888/2020 (ID: 436838) e razões de justificativa constantes do DESPACHO Nº 034/2020 - DICOOPTEC (ID: 434875) e DESPACHO Nº 0546/2020 – GEPROTEC (ID: 438152).

Rua 18-A, n. 541, Setor Aeroporto  
Goiânia – GO – 74.070-060  
(62) 3096-5050/5000

Ouvidoria  
Agehab

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO SALDO CONTRATUAL**

Nº DO CONTRATO	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR APÓS ADITIVO 01	VALOR APÓS ADITIVO 02	VALOR UTILIZADO DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO
018/2019	RS 4.782.060,60	RS 4.776.376,55	RS 5.131.977,38	RS 985.577,66	RS 4.146.399,72

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas do contrato nº 018/2019, que ora se adita, permanecem ratificadas e inalteradas, sendo que o presente Termo Aditivo passa a fazer parte integrante desta avença, produzindo junto um só efeito.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de mesmo teor e um só efeito.

Goiânia, 21 de 12 de 2020.

*[Handwritten Signature]*  
**LUCAS FERNANDES DE ANDRADE**  
Presidente

*[Handwritten Signature]*  
**VALDERI BORGES DA SILVA**  
Diretor Técnico

*[Handwritten Signature]*  
**LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA**  
Diretor Financeiro

(Conforme Ata 406 do Conselho de Administração da AGEHAB)

*[Handwritten Signature]*  
**PAULO LUIZ DA FONSECA**  
Contratada

Testemunhas:

1 - *[Handwritten Signature]* 2 - *[Handwritten Signature]*  
CPF: 307.122.621-77 CPF: 003.937.931-09



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - TOTAL DO PROGRAMA**

CIDADE: AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S.A. - OBRAS NO CONJ. HAB. MADRE GERIMANA  
 OBRA: PL.Tr. 15.040,38-PAC 2\_PAC/10 - GETOP CIVIL 12/2018 RESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. FISICA		VALOR FINANC. R\$	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20
		QUANT.	UNID.							
GERAL	GERAL DAS OBRAS									
I	CANTEIRO DE OBRA GERAL / PLACA DE OBRA / ADMINISTR. (EQUIPAMENTOS)	1,00	VL	369.350,77	33.439,16 9,05%	-	-	-	-	-
C.CIVIL	OBRAS CIVIS									
II	OBRA CIVIL / ESCOLA DE 1º GRAU	1,00	VL	3.111.253,10	34.205,77 1,10%	-	254.401,77 8,18%	-	-	-
III	CMEI	1,00	VL	1.124.544,18	-	-	-	-	-	-
IV	PRAÇA APM3	1,00	VL	176.812,55	-	-	-	-	-	-
VI	ADITIVO 02	1,00	VL	355.500,86	-	-	-	-	-	-

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - TOTAL DO PROGRAMA**

CIDADE: AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S.A. - OBRAS NO CONJ. HAB. MADRE GERMANA  
 OBRA: PL.TE. 15.040,38-PAC 2\_PAC10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. FÍSICA		VALOR FINANC. R\$	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21
		QUANT.	UNID.							
GERAL	GERAL DAS OBRAS									
1	CANTEIRO DE OBRA GERAL / PLACA DE OBRA / ADMINISTR. (EQUIPAMENTOS)	1,00	VL	369.350,77						
CIVIL	OBRAS CIVIS									
II	OBRA CIVIL / ESCOLA DE 1º GRAU	1,00	VL	3.111.251,10	136.013,34 4,37%		311.125,31 10,00%	155.562,66 5,00%	155.562,66 5,00%	311.125,31 10,00%
III	CIMEI	1,00	VL	1.124.644,18	1.428,86 0,13%		56.232,21	33.733,33	146.203,74	134.987,00
IV	PRAÇA AFIM3	1,00	VL	176.612,55			5,00%	1,00%	13,00%	12,00%
VI	ADITIVO 02	1,00	VL	355.600,86			8,00%	5,304,38	14.145,00	24.753,76
						355.600,86 100,00%				



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - TOTAL DO PROGRAMA**

CIDADE: AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S.A. - OBRAS NO CONJ. HAB. MADRE GERMANA  
 OBRA: PL-Tr. 15.040.38-PAC 2\_PAC10 -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. FÍSICA		VALOR FINANC. R\$	PERÍODOS											
		QUANT.	UNID.		Set-21	Out-21	Nov-21	Dez-21	Jan-22	Fev-22	Mar-22					
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	GERAL															
	1	GERAL DAS OBRAS	1,00	VL	369.350,77											
		CANTEIRO DE OBRA GERAL / PLACA DE OBRA / ADMINISTR. (EQUIPAMENTOS)				29.548,35	29.548,06	15.135,12								
		OBRAS CIVIS				8,00%	8,00%	-19,1%								
	II	OBRA CIVIL / ESCOLA DE 1º GRAU	1,00	VL	3.114.253,10											
						155.562,66	155.562,66	155.562,66								
	III	CMEI	1,00	VL	1.124.844,18											
						5,00%	5,00%	5,00%								
	IV	PRAÇA APM3	1,00	VL	176.812,55											
						56.232,21	56.232,21	56.232,21								
	VI	ADITIVO 02	1,00	VL	355.600,86											
					5,00%	5,00%	5,00%									
					8.840,63	8.840,63	16.107,62									
					5,00%	5,00%	9,11%									

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - TOTAL DO PROGRAMA**



CIDADE: AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S.A. - OBRAS NO CONJ. HAB. MADRE GERMANA  
 OBRA: Pl.Tr. 15.040,33.7.A02\_PAC/10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. FÍSICA		VALOR FINANC. R\$	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22
		QUANT.	UNID.					
GERAL	GERAL DAS OBRAS							
1	CANTEIRO DE OBRA GERAL / PLACA DE OBRA / ADMINISTR. (EQUIPAMENTOS)	1,00	VL	369.350,77				
C.CIVIL	OBRAS CIVIS							
II	OBRA CIVIL / ESCOLA DE 1º GRAU	1,00	VL	3.111.253,10				
III	CMEI	1,00	VL	1.124.644,18				
IV	PRAÇA APM3	1,00	VL	176.812,55				
VI	ADITIVO 02	1,00	VL	355.600,86				

