

Anexo 01 - Cronograma Financeiro

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

NATUREZA DA DESPESA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	VALOR
	Elaboração do PTS Global	26.000,00																
RH, Elaboração de relatórios Mensais e Plantão Social.		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	255.000,00
Material de Consumo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
Material Permanente		16.000,00	15.500,00	15.500,00			4.000,00											51.000,00
Mobilização e organização comunitária		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	242.000,00
Empreendedorismo - Geração de Trabalho e Renda		65.000,00			65.000,00			60.000,00			75.000,00			76.000,00				341.000,00
Educação Ambiental			20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00			20.000,00				100.000,00
Pesquisa de avaliação de pós ocupação																	35.000,00	35.000,00
Reserva Técnica																	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL/MÊS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>Resumo de despesas</b>																		