



ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

**Edital
COMUNICADO 004/2023**

Edital 015/2023 - AGEHAB

A Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, torna público aos interessados a ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA referente ao EDITAL 015/2023 - AGEHAB que trata do procedimento e das regras para inscrição, para fins de pré-seleção, de candidatos ao **sorteio de 30 (trinta) unidades habitacionais** de interesse social no **Município de Santo Antônio de Goiás - GO**, destinadas às famílias residentes no referido município e que possuam renda mensal bruta de até 01 (um) salário mínimo, além de preencherem os demais requisitos constantes no edital de seleção em questão, **passando os Itens 09 e 10 do Anexo 1 - CRONOGRAMA terem a seguinte data:**

ANEXO 1 - CRONOGRAMA

Nº	Etapas	Data
01	Data da publicação do edital	10/03/2023
02	Prazo para impugnação ao edital	10/03/2023 a 14/03/2023
03	Início das inscrições on-line e presencial (1ª FASE)	27/03/2023
04	Término das inscrições	10/04/2023
05	Divulgação da Lista Preliminar de Inscritos	18/04/2023
06	Prazo para solicitação de revisão da inscrição pelo candidato	18/04/2023 a 20/04/2023
07	Análise das solicitações de revisão da inscrição pela AGEHAB	24/04/2023 a 28/04/2023
08	Divulgação da Lista Final de Inscritos	02/05/2023

09	Da Seleção de Candidatos ao Sorteio pelo Município e das Visitas Sociais (2ª FASE)	03/05/2023 a 30/06/2023
10	Divulgação da Lista de Candidatos Selecionados para o Sorteio	07/07/2023
11	Sorteio dos Candidatos ao Benefício e publicação de Lista de Candidatos sorteados titulares e reservas (3ª FASE)	<i>A ser divulgado pela AGEHAB</i>
12	Envio da documentação das famílias sorteadas titulares pelo Município à AGEHAB (4ª FASE)	<i>5 dias úteis após a etapa anterior</i>
13	Da Análise, Recurso e Correções da Documentação (5ª FASE)	<i>15 dias úteis após a etapa anterior</i>
14	Convocação da Prefeitura para complementação de documentação	<i>Concomitante a etapa anterior</i>
15	Da Análise dos Relatórios Técnicos Sociais pela AGEHAB (6ª FASE)	<i>Concomitante a etapa anterior</i>
16	Convocação da Prefeitura para revisão ou complementação dos Relatórios Técnicos Sociais	<i>Concomitante a etapa anterior</i>
17	Da Divulgação do Resultado Final (7ª FASE)	<i>02 dias úteis após a etapa anterior</i>
18	Do Sorteio de Endereços (8ª FASE)	<i>A definir conforme cronograma de obras</i>
19	Vistoria do imóvel	<i>A definir conforme cronograma de obras</i>
20	Da Celebração do Contrato e da Escritura Pública (9ª FASE)	<i>A definir conforme cronograma de obras</i>
21	Entrega das chaves das Unidades Habitacionais	<i>A definir conforme cronograma de obras</i>

Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga

Presidente da Agência Goiana de Habitação S. A. - AGEHAB

GOIANIA, 19 de junho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, Presidente**, em 20/06/2023, às 20:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **48804471** e o código CRC **94A75ABC**.

COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO E APOIO
RUA 18-A 541, S/C - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO -
CEP 74070-060 - .



Referência:
Processo nº 202300031001740



SEI 48804471