



39	3362	JUCEG	8.000,00	15.000,00	10.000,00
40	4093	METROBUS	10.000,00	25.000,00	0,00
41	2904	POLÍCIA CIVIL	150.000,00	0,00	0,00
42	2902	POLÍCIA MILITAR	400.000,00	30.000,00	12.000,00
43	4062	UEG	200.000,00	20.000,00	50.000,00

Protocolo 490595

## Secretaria de Estado da Cultura

### 1ª RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA - ANEXO V EDITAIS DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA PNAB 2024 - SECULT GOIÁS

O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult/GO, torna público a retificação do Cronograma - ANEXO V, referente aos Editais nº 18 e 19, lançados pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás com recursos da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB 2024.

1	Etapa 1: Avaliação de Mérito	Dias	Início	Fim
1.0	Envio das Inscrições no Sistema Baru de Editais.	25 dias	26/08/2024	20/09/2024
1.1	Etapa 1 - Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.	19 dias	23/09/2024	11/10/2024
1.2	Divulgação do resultado preliminar da Etapa 1 - Análise de Mérito no DOE e no site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	14/10/2024	14/10/2024
1.3	Prazo Recursal da avaliação de mérito dos projetos classificados e não classificados.	3 dias	15/10/2024	17/10/2024
1.4	Resposta ao recurso solicitado no item 1.3.	1 dia	18/10/2024	18/10/2024
1.5	Divulgação do Resultado Final no DOE, site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	22/10/2024	22/10/2024
2	Etapa 2: Habilitação para pagamento	Dias	Início	Fim
2.1	Entrega dos documentos solicitados no item 9.7 do edital dos proponentes aprovados na Etapa 1.	6 dias	23/10/2024	28/10/2024
2.2	Habilitação dos projetos aprovados pela Etapa 1 Obs: As diligências serão realizadas neste período (respeitando o prazo de dois dias para cada).	11 dias	29/10/2024	08/11/2024
2.3	Banca de Heteroidentificação para os aprovados pelas Cotas	2 dias	30/10/2024	31/10/2024
2.4	Período para Diligências na Etapa Documental	4 dias	04/11/2024	07/11/2024
2.5	Divulgação preliminar do resultado de Habilitação no DOE e no site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	12/11/2024	12/11/2024
2.6	Prazo Recursal da Etapa 2 - Documentação e Banca de Heteroidentificação.	3 dias	12/11/2024	14/11/2024
2.7	Resposta ao Recurso da Etapa 2 - Documentação e Banca de Heteroidentificação.	4 dias	18/11/2024	21/11/2024
2.8	Divulgação final dos projetos aptos a receberem os recursos aprovados no DOE, web site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	26/11/2024	26/11/2024
2.9	Assinatura do Termo de Compromisso Cultural no Sistema Baru de Editais e envio do projeto para pagamento.	7 dias	27/11/2024	03/12/2024
2.10	Prazo para regularização de pendência no Termo de Compromisso Cultural	3 dias	04/11/2024	06/12/2024
2.11	Depósito dos recursos na conta bancária informada na Etapa II.	10 dias	09/12/2024	18/12/2024

Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás, Diário Oficial do Estado e na Plataforma Baru de Editais.

YARA NUNES DOS SANTOS

Protocolo 490596

## Secretaria de Estado da Retomada

PORTARIA Nº 171, de 01 de outubro de 2024

**O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA** no uso de suas atribuições legais, à vista do que dispõe o artigo 40, § 1º, I e II, da Constituição do Estado de Goiás e com fundamento no artigo 76, III, da Lei nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, e considerando o que consta no Processo nº 202419222001979, resolve:

Art. 1º Instituir Comissão Permanente de Inventário de Bens Imóveis nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de 04 de outubro de 2017 e Instrução Normativa Intersecretarial nº 002 de 11 de outubro de 2022 SEAD e Economia, com as seguintes atribuições: