



1	Etapa 1: Avaliação de Mérito	Dias	Início	Fim
1.0	Envio das Inscrições no Sistema Baru de Editais.	42 dias	09/08/2024	20/09/2024
1.1	Etapa 1 - Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.	26 dias	23/09/2024	18/10/2024
1.2	Divulgação do resultado preliminar da Etapa 1 - Análise de Mérito no site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	22/10/2024	22/10/2024
1.3	Prazo Recursal da avaliação de mérito dos projetos classificados e não classificados.	7 dias	23/10/2024	29/10/2024
1.4	Resposta ao recurso solicitado no item 1.3.	2 dias	30/10/2024	31/10/2024
1.5	Divulgação do Resultado Final no DOE, site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	08/11/2024	08/11/2024
2	Etapa 2: Habilitação para Pagamento	Dias	Início	Fim
2.1	Entrega dos documentos solicitados no item 9.7 do edital dos proponentes aprovados na Etapa 1.	7 dias	11/11/2024	18/11/2024
2.2	Habilitação dos projetos aprovados pela Etapa 1 Obs: As diligências serão realizadas neste período (respeitando o prazo de dois dias para cada).	7 dias	19/11/2024	25/11/2024
2.3	Banca de Hetero-identificação para os aprovados pelas Cotas	2 dias	21/11/2024	22/11/2024
2.4	Divulgação preliminar do resultado de Habilitação no site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	26/11/2024	26/11/2024
2.5	Prazo Recursal da Etapa 2 - Documentação e Banca de Hetero-identificação.	3 dias	27/11/2024	29/11/2024
2.6	Resposta ao Recurso da Etapa 2 - Documentação e Banca de Hetero-identificação.	2 dias	02/12/2024	03/12/2024
2.7	Divulgação final dos projetos aptos a receberem os recursos aprovados no DOE, na web site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	04/12/2024	04/12/2024

2.8	Assinatura do Termo de Compromisso Cultural no Sistema Baru de Editais e envio do projeto para pagamento.	2 dias	05/12/2024	06/12/2024
2.9	Prazo para regularização de pendência no Termo de Compromisso Cultural.	3 dias	09/12/2024	11/12/2024
2.10	Depósito dos recursos na conta bancária informada na Etapa II.	8 dias	11/12/2024	18/12/2024

Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás, Diário Oficial do Estado e na Plataforma Baru de Editais.

Rodrigo Rodrigues de Oliveira
Secretário de Estado da Cultura em Substituição
Decreto de 18 de setembro de 2024 (Suplemento do Diário Oficial/GO Nº 24.375)
Protocolo 497656

**3º CRONOGRAMA RETIFICADO - ANEXO V
EDITAIS DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA - PNAB 2024 -
SECULT GOIÁS**

O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult/GO, torna público o 3º Cronograma Retificado - ANEXO V, referente aos Editais nº 18 e 19, lançados por esta pasta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB 2024.

1	Etapa 1: Avaliação de Mérito	Dias	Início	Fim
1.0	Envio das Inscrições no Sistema Baru de Editais.	25 dias	26/08/2024	20/09/2024
1.1	Etapa 1 - Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.	19 dias	23/09/2024	18/10/2024
1.2	Divulgação do resultado preliminar da Etapa 1 - Análise de Mérito no DOE e no site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	22/10/2024	22/10/2024
1.3	Prazo Recursal da avaliação de mérito dos projetos classificados e não classificados.	7 dias	23/10/2024	29/10/2024
1.4	Resposta ao recurso solicitado no item 1.3.	2 dias	30/10/2024	31/10/2024
1.5	Divulgação do Resultado Final no DOE, site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	07/11/2024	07/11/2024
2	Etapa 2: Habilitação para Pagamento	Dias	Início	Fim
2.1	Entrega dos documentos solicitados no item 9.7 do edital dos proponentes aprovados na Etapa 1.	7 dias	08/11/2024	13/11/2024



2.2	Habilitação dos projetos aprovados pela Etapa 1 Obs: As diligências serão realizadas neste período (respeitando o prazo de dois dias para cada).	7 dias	14/11/2024	19/11/2024
2.3	Banca de Hetero-identificação para os aprovados pelas Cotas	1 dia	19/11/2024	19/11/2024
2.4	Período para Diligências na Etapa Documental	7 dias	14/11/2024	19/11/2024
2.5	Divulgação preliminar do resultado de Habilitação no DOE e no site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	21/11/2024	21/11/2024
2.6	Prazo Recursal da Etapa 2 - Documentação e Banca de Hetero-identificação.	5 dias	22/11/2024	26/11/2024
2.7	Resposta ao Recurso da Etapa 2 - Documentação e Banca de Hetero-identificação.	1 dia	27/11/2024	27/11/2024
2.8	Divulgação final dos projetos aptos a receberem os recursos aprovados no DOE, web site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e na Plataforma Baru de Editais.	1 dia	29/11/2024	29/11/2024
2.9	Assinatura do Termo de Compromisso Cultural no Sistema Baru de Editais e envio do projeto para pagamento.	3 dias	02/12/2024	04/12/2024
2.10	Prazo para regularização de pendência no Termo de Compromisso Cultural.	5 dias	05/12/2024	09/12/2024
2.11	Depósito dos recursos na conta bancária informada na Etapa II.	9 dias	10/12/2024	18/12/2024

Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás, Diário Oficial do Estado e na Plataforma Baru de Editais.

Rodrigo Rodrigues de Oliveira
Secretário de Estado da Cultura em Substituição
Decreto de 18 de setembro de 2024 (Suplemento do Diário Oficial/
GO Nº 24.375)

Protocolo 497657

Secretaria de Estado de Comunicação

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022-SECOM	
1. Processo Administrativo nº	Ad-202217697000130, de 07/03/2022
2. Modalidade de licitação:	Pregão Eletrônico nº 0012/2021- SEAD/GEAC
3. Espécie:	Prestação de serviços

4. Objeto:	Prorrogação do Contrato nº 001/2022 - SECOM (000029525321), que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (Outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, pelo período de 18 (dezoito) meses.
5. Vigência:	18 (dezoito) meses, de 04 de novembro de 2024 a 03 de maio de 2026.
6. Valor total	R\$ 35.818,20 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezoito e vinte).
7. Partes:	Contratante: SECRETRIA DE ESTADO E COMUNICAÇÃO, CNPJ nº 32.785.209/0001-02. Contratada: SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 08.733.698/0001-66
8. Dotação Orçamentária	2024.1201.04.122.4200.4243.03.15000100.90/ Recursos do Tesouro.
9. Data da Assinatura:	31/10/2024
10. Fundamento Legal:	Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Estadual nº 17.928/2012.

Protocolo 497432

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022-SIC

Processo nº: 2022.1760.400.2692
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 008/2022, que tem por objeto a elaboração e execução do projeto de pesquisa denominado "Plano Estadual de Recursos Minerais de Goiás - PERM 2022 - 2042".
Partes: Contratante: Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, CNPJ nº 32.731.791/0001-16; Contratada: Universidade Federal de Catalão, CNPJ nº 35.834.377/0001-20 e Interviente: Fundação de Apoio à Pesquisa, CNPJ nº 00.799.205/0001-89.
Prazo de vigência: 05/11/2024 a 04/11/2025.

Goiânia, 17 de outubro de 2024.

Juliano Ricardo Fuganti Mendes
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços em substituição

Protocolo 497488

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2024-SIC

Processo nº: 2024.1760.400.0862
Objeto: Adesão ao termo de cooperação técnica nº 3/2024, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado, o qual tem por objeto a mútua cooperação entre os interessados para elaboração dos PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (estrutural, hidrossanitário, elétrico e incêndio), e de ORÇAMENTO dos projetos padrões do CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS e do ECOPONTO OU PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV), com o objetivo de adequar e atender ao disposto no Decreto estadual nº 10.255/2023, que define as diretrizes para a implementação, a estruturação e a operacionalização do sistema de logística reversa de embalagens em geral e institui o Certificado de Crédito de Reciclagem - RECICLAGOÍAS no Estado de Goiás.
Partes: Proponente: Secretaria de Estado de Indústria, Comércio