



ANEXO V

CRONOGRAMA

1	ETAPA 1: Processamento do Edital (art. 16 do Decreto Federal nº 11.453/23)	Dias	Início	Fim
1.0	Publicação do Edital de Chamamento Público	01 dia	19/09/2023	19/09/2023
	Envio das Inscrições no Mapa Goiano	20 dias	20/09/2023	09/10/2023
1.1	Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção (mérito) Divulgação do resultado	08 dias	10/10/2023	17/10/2023
1.2	preliminar de análise de Mérito no web site da SECULT/GO e Mapa Goiano. Prazo Recursal da avaliação de mérito	1 dia	20/10/2023	20/10/2023
1.3	Resposta ao Recurso	03 dias	23/10/2023	26/10/2023
1.4	Divulgação do Resultado Final no DOE, DOU, web site da SECULT/GO e Mapa Goiano.	05 dias	27/10/2023	03/11/2023
1.5	Etapa 2: Celebração do Chamamento Público (art. 19 do Decreto Federal nº 11.453/23)	1 dia	07/11/2023	07/11/2023
2	Habilitação dos projetos aprovados pela Etapa 1	Dias	Início	Fim
2.1	Obs: convocação de novos proponentes na hipótese de inabilitação Divulgação preliminar do resultado de Habilitação no	08 dias	08/11/2023	15/11/2023
2.2	web site da SECULT/GO e Mapa Goiano. Prazo Recursal Resposta ao Recurso	1 dia	16/11/2023	16/11/2023
2.3	Divulgação final dos projetos	03 dias	17/11/2023	21/11/2023
2.4	aptos a receberem os recursos	03 dias	22/11/2023	24/11/2023
2.5	aprovados no DOE, DOU, web site da SECULT/GO e Mapa Goiano Assinatura do Termo de Execução Cultural	1 dia	28/11/2023	28/11/2023
2.6	Depósito dos recursos na conta bancária (Banco do Brasil ou	3 dias	29/11/2023	01/12/2023
2.7	Caixa Econômica) dos proponentes aprovados.	09 dias	02/12/2023	15/12/2023
Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da SECULT, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e Mapa Goiano.				