

BRASIL
 Programa BR-L1233: PROFISCO-GO. Programa de Modernização da Administração Fazendária do Estado de Goiás
 Contrato de Empréstimo: 2906/OC-BR
 PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES

Atualizado em: 08/08/2016

Atualização Nº: 7

Atualizado por: Olimpio / Leonardo

Dolar de Ref. \$ 3,00

Total

12.510.141,40

1. OBRAS															
Unidade Executora	Atividade	Descrição adicional:	Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
SEFAZ-GO	1.1. Serviço de adequação Física	4 Unidades: Anápolis, Rio Verde, Morrinhos e Luziania (1a etapa)	Licitação Pública Nacional	4	201500004051378	122.666,67	100,00%	0,00%	8.1	Ex-Post	I trim 2016	IV trim 2016			Processo em curso
SEFAZ-GO	1.2. Serviço de adequação Física	Serviço de Adequação nas dependências da sede da Sefaz para o controle de fluxo	Comparação de Preços	1		133.333,33	100,00%	0,00%	9.1	Ex-Post	IV trim 2016	I trim 2017			Previsto
SEFAZ-GO	1.3. Serviço de adequação Física	3 Unidades: Jataí, Catalão e Porangatu (2a etapa)	Comparação de Preços	3		133.333,33	100,00%	0,00%	8.1	Ex-Post	I trim 2017	I trim 2017			Previsto
SEFAZ-GO	1.4. Obra	Construção do Prédio da Regional de Formosa	Licitação Pública Nacional	1		426.000,00	100,00%	0,00%	8.1	Ex-Post	IV trim 2016	IV trim 2016			Previsto
SEFAZ-GO	1.5. Reforma	Troca de Piso e reforma das instalações das DRFs de Luziânia e Anápolis	Comparação de Preços	2		100.000,00	100,00%	0,00%	8.1	Ex-Post	IV trim 2016	IV trim 2016			Previsto
Total						915.333,33									

2. BENS															
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
SEFAZ-GO	2.1. Equipamento de apoio a fiscalização móvel	Coletes, tendas, luzes estroboscópica, gerador,	Sistema Nacional	5	201500004049398 (Tenda) 201500004058162 (Kit veicular) 201500004049402 (Coletes)	96.490,93	100,00%	0,00%	3.1	Sistema Nacional	III trim 2015	I trim.2017	Pregão Eletrônico Vários processos		Contrato em Execução
SEFAZ-GO	2.2. Mobiliário	Diversos para as unidades de atendimento (1ª etapa)	Sistema Nacional	3	201600004030074 201600004030076 201600004030072	142.333,33	100,00%	0,00%	8.1	Sistema Nacional	I trim.2016	III trim. 2016	Ata de Registro de Preço		Processo em curso
SEFAZ-GO	2.3. Equipamentos de Informática e Multimídia	Monitor, scanner, TV, Projetor, blade, desktop, storage	Sistema Nacional	6	201400004011400(CGE) 201500004027004(CGE) 201500004032536(Blades) 201500004032537 (Storage) 201500004044272(Desktop) 201300004058490 (Eq.Redes)	736.125,96	66,80%	33,20%	5.1 - 6.1 - 7.1 - 9.2	Sistema Nacional	IV trim. 2014	I trim. 2017	Pregão Eletrônico e Ata de Registro de Preços. Vários Processos	BRB 2758 BRB 2759 BRB 3040 BRB 3042	Contrato Terminado
SEFAZ-GO	2.4. Software/ capacitação e equipamentos	Sistema de Análise de Vinculos	Sistema Nacional	1	201200004033699 (Monitores) 201200004033702 (Software)	133.905,75	100,00%	0,00%	3.3	Sistema Nacional	III trim. 2010	II trim. 2011	Reconhecimento		Contrato Terminado
SEFAZ-GO	2.5. Software	Solução de controle de fluxo para o complexo fazendário	Sistema Nacional	1		166.666,67	100,00%	0,00%	9.1	Sistema Nacional	IV trim. 2016	IV trim. 2016	Pregão Eletrônico e/ou Ata de Registro de Preços		Previsto
SEFAZ-GO	2.6. Equipamentos eletrônicos para correedoria	Gravação de audiência	Sistema Nacional	2	201600004003472	11.380,33	100,00%	0,00%	10.2	Sistema Nacional	I trim.2016	III trim 2016	Pregão Eletrônico e/ou Ata de Registro de Preços. Vários processos		Processo em curso
SEFAZ-GO	2.7. Livros	Livros para biblioteca da Corregedoria Fazendária	Sistema Nacional	1	201500004034059	801,00	100,00%	0,00%	10.2	Sistema Nacional	IV trim.2016	IV trim 2016			Processo em curso
SEFAZ-GO	2.8. Equipamentos de investigação	Diversos equipamentos de investigação	Sistema Nacional	1		28.333,33	100,00%	0,00%	3.3	Sistema Nacional	IV trim. 2016	IV trim. 2016	Pregão Eletrônico		Previsto
SEFAZ-GO	2.9. Token	Token com Assinatura Digital	Sistema Nacional	1	201300004036719					Sistema Nacional			Autorizado o uso do contrato já em execução na SEFAZ. Cancelado na Missão agosto/2016		Processo Cancelado
SEFAZ-GO	2.10. Equipamentos e Software/capacitação/suporte	solução integrada que disponibilize a execução da camada de aplicação e o armazenamento e processamento de banco de dados	Licitação Pública Nacional	1	201400004030326	3.183.254,67	71,85%	28,15%	1.2 - 3.1 - 3.2 - 4.1 - 9.2 - 10.1 - 10.2	Ex-Ante	III trim 2014	I trim 2015		BRB 2757	Contrato em Execução

SEFAZ-GO	2.11. Equipamentos	Tv, scanner, câmera, HD, caixa som e outros	Sistema Nacional		4	201600004013111	30.738,34	100,00%	0,00%	3.1 - 4.1 - 9.2 - 10.2 - A1	Sistema Nacional	III trim 2016	IV trim 2016	Pregão Eletrônico		Processo em curso
SEFAZ-GO	2.12. Veículos	Dezoito caminhonetes para apoio a fiscalização de trânsito	Sistema Nacional		2	201500004033808 201500004050878	423.892,11	100,00%	0,00%	3.1	Sistema Nacional	IV trim 2015	IV trim 2015	Ata de Registro de Preço		Contrato Terminado
SEFAZ-GO	2.13. Mobiliário	Diversos destinados as unidades de atendimento (2ª etapa)	Sistema Nacional				100.000,00	100,00%	0,00%	8.1	Sistema Nacional	IV trim. 2016	IV trim. 2016	Ata de Registro de Preço		Previsto
SEFAZ-GO	2.14. Software	Software DRS - Audiências - Corregedoria	Sistema Nacional		1	201500004062186	20.150,00	100,00%	0,00%	10.2	Sistema Nacional	I trim 2016	III trim 2016	Ata de Registro de Preço		Contrato em Execução
SEFAZ-GO	2.15. Cortinas	Destinadas ao ambiente de atendimento para controle de iluminação excessiva	Sistema Nacional		1	201500004055732	4.100,77	100,00%	0,00%	8.1	Sistema Nacional	I trim.2016	II trim. 2016	Pregão Eletrônico		Contrato Terminado
SEFAZ-GO	2.16. Aparelhos	Ar condicionado para as unidades de atendimento	Sistema Nacional		1		13.333,33	100,00%	0,00%	8.1	Sistema Nacional	IV trim.2016	IV trim. 2016	Pregão Eletrônico		Previsto
SEFAZ-GO	2.17. Material de construção	Material elétrico, hidráulico e cabeamento para reforma (1ª etapa)	Sistema Nacional		13	201500004052558	29.766,67	100,00%	0,00%	8.1	Sistema Nacional	I trim.2016	III trim. 2016	Pregão Eletrônico		Processo em curso
SEFAZ-GO	2.18. Material de construção	Material elétrico, hidráulico e cabeamento para reforma (2ª etapa)	Sistema Nacional		1		33.333,33	100,00%	0,00%	8.1	Sistema Nacional	IV trim. 2016	IV trim. 2016	Pregão Eletrônico		Previsto
SEFAZ-GO	2.19. Software	Componentes de software para desenvolvimento de ferramentas	Comparação de Preços		1	2016000016569	8.850,00	100,00%	0,00%	3.1	Ex-Post	II trim. 2016	III trim. 2016			Processo em curso
SEFAZ-GO	2.20. Equipamentos	Sinalização visual nas Delegacias Regionais de Fiscalização (1ª etapa)	Comparação de Preços		1	201500004055731	73.324,87	100,00%	0,00%	8.1	Ex-Post	I trim. 2016	IV trim. 2016			Processo em curso
SEFAZ-GO	2.21. Equipamentos	Sinalização visual nas Delegacias Regionais de Fiscalização 2ª etapa	Comparação de Preços		1		50.537,33	100,00%	0,00%	8.1	Ex-Post	I trim. 2017	I trim. 2017			Previsto
SEFAZ-GO	2.22. Veículos	Uma Van para apoio a fiscalização de trânsito	Sistema Nacional		1		40.000,00	100,00%	0,00%	3.1	Sistema Nacional	IV trim. 2016	IV trim. 2016			Previsto
SEFAZ-GO	2.23. Veículos	Veículo para apoio às operações de Inteligência	Sistema Nacional		1		18.333,33	100,00%	0,00%	3.3	Sistema Nacional	IV trim. 2016	IV trim. 2016			Previsto
SEFAZ-GO	2.24. Mobiliário	Armários deslizantes para arquivo da Gerência de Recuperação de Créditos	Sistema Nacional		1	201000004037119	196.613,19	100,00%	0,00%	4.1	Sistema Nacional	III trim. 2010	II trim. 2011	Reconhecimento		Contrato Terminado
Total							5.542.265,24									

3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Documento de Licitação	Assinatura do Contrato			
SEFAZ-GO	3.1. Serviços Técnicos de TI	Desenvolvimento e suporte na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (Fábrica de Software)	Licitação Pública Nacional	1	201500004022161	2.726.143,15	100,00%	0,00%	3.1 - 3.2 - 4.1 - 5.3	Ex-Ante	I trim. 2016	III trim 2016			Contrato em Execução
SEFAZ-GO	3.2. Visitas Técnicas	Passagens Aéreas e Diárias	Sistema Nacional	1	201400004019627 (Finalizado) 201500004022615 (Diárias) 201500004037612 (Atual) 201500004052382	139.734,20	100,00%	0,00%	2.1	Sistema Nacional	IV trim. 2013	IV trim. 2017	Foi autorizado o uso do contrato já em execução na SEFAZ.		Contrato em Execução
SEFAZ-GO	3.3. Serviço de digitalização	Digitalização de processo em trâmite	Sistema Nacional	1	201400004021068				4.2	Sistema Nacional	I trim. 2015	I trim.2016	Pregão Eletrônico	Sefaz irá fazer um instrumento de distrato (rescindir contrato)	Processo Cancelado
SEFAZ-GO	3.4. Serviço de organização e realização de evento	Realização do CONSEFAZ e CONFAZ	Comparação de Preços	1	201500004002936	73.573,69	38,70%	61,30%	2.1	Ex-Post	I trim.2015	II trim.2015		BR 10908	Contrato Terminado
SEFAZ-GO	3.5. Desenvolvimento de Sistema	Monitoramento de Operações em Trânsito	Sistema Nacional	1	201500004039333	528.258,01	100,00%	0,00%	3.1	Sistema Nacional	III trim. 2015	IV trim. 2015	Foi autorizado a utilização de contrato vigente celebrado através de Ata de Registro de Preços		Contrato em Execução
SEFAZ-GO	3.6. Serviços de organização e realização de eventos	Diversos eventos do Programa	Comparação de Preços	1	201600004021373	40.000,00	100,00%	0,00%	2.1	Ex-Post	I trim. 2016	III trim. 2017	Aguardando parecer jurídico (Missão agosto/2016)		Processo em curso
SEFAZ-GO	3.7. Serviços Técnicos de TI	Adequação dos sistemas cooperativos necessários aos sistemas do PROFISCO	Sistema Nacional	1					3.1 - 3.2 - 4.1	Sistema Nacional	I trim. 2016	IV trim. 2016	Produtos incluídos na fábrica de software		Processo Cancelado
SEFAZ-GO	3.8. Serviço de organização e realização de evento	Evento sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual.	Sistema Nacional	1	20154304001671	4.282,64	100,00%	0,00%	2.1	Sistema Nacional	I trim. 2016	I trim. 2016	Utilização de contrato vigente celebrado por Secretaria de Estado		Contrato Terminado
Total							3.511.991,68								

4. CONSULTORIAS FIRMAS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Documento de Licitação	Assinatura do Contrato			

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:	Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato	Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
SEFAZ-GO	4.1. Auditoria do Programa	Serviços de auditoria do PROFISCO	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	201500004020599	96.209,35	100%	0%	A2	Ex-Ante	II trim 2015	I trim 2016		BR 11392	Contrato em Execução
SEFAZ-GO	4.2. Consultoria para melhoria de processo	Recuperação de Créditos Tributários	Seleção Baseada na Qualidade	201500004026861	1.772.981,81	100%	0%	4.1	Ex-Ante	II trim.2015	I trim.2016		BR 11391	Contrato em Execução
SEFAZ-GO	4.3. Consultoria de Modernização de Gestão	Modernização da Gestão de Tesouraria abrangendo arrecadação, conta única, contabilidade (PCASP) e programação financeira	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)	201500004038671	64.689,21	100%	0%	5.3	Ex-Post	IV trim.2015	I trim.2016			Contrato em Execução
SEFAZ-GO	4.4. Consultoria melhoria de processo CAT	Construção e implantação de melhorias nos processos do CAT/Sefaz-GO	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			60%	40%	4.1	Ex-Post	IV trim.2016	IV trim.2016	Olimpio irá verificar com o Líder		Processo Cancelado
SEFAZ-GO	4.5. Consultoria melhoria no processo Tesouro Estadual	Construção e implantação de melhorias nos processos do Tesouro Estadual	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			41%	59%	5.3	Ex-Post	II trim.2016	IV trim.2016	Olimpio irá verificar com a Secretária		Processo Cancelado
Total					1.933.880,36									

5. CONSULTORIAS INDIVIDUAL

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Quantidade Estimada de Consultores:	Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:				Não Objeção aos TDR da Atividade	Assinatura do Contrato			
SEFAZ-GO	5.1. Projeto de segurança	Monitoramento e controle de fluxo. Elaboração de TDR e Orçamentos	Comparação de Qualificações (3 CV's)	201400004031382	11.200,00	100%	0%	1,00	9.1	Ex-Post	III trim 2015	IV trim 2015			Contrato em Execução
SEFAZ-GO	5.2. Apoio e assessoramento - UCP	Elaboração de diversos Termos de Referência	Comparação de Qualificações (3 CV's)	201400004004293	8.044,16	100%	0%	1,00	A1	Ex-Ante	I trim.2014	II trim 2014		BR 10688	Contrato Terminado
SEFAZ-GO	5.3. Escritório de Projeto	Desenvolvimento de modelo para implantação de Escritório de Projetos	Comparação de Qualificações (3 CV's)		16.666,67	100%	0,00%	1,00	A1	Ex-Post	IV trim.2016	IV trim 2016			Previsto
SEFAZ-GO	5.4. Pojetos de Engenharia	Apoio na gestão das adequações físicas das Delegacias e do Complexo Fazendário	Comparação de Qualificações (3 CV's)		50.000,00	100%	0,00%	1,00	8.1	Ex-Post	IV trim.2016	I trim 2017			Previsto
Total					85.910,83										

6. CAPACITAÇÃO

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
SEFAZ-GO	6.1. Compra direta de vagas em curso de mercado (inscrição)	Capacitação em controladoria e contabilidade pública	Contratação Direta	201500004021928	59.831,75	100,00%	0,00%	5.3	Ex-Post	III trim 2015	III trim 2015	diversas inscrições em cursos de mercado	BR 11058	Contrato em Execução
SEFAZ-GO	6.2. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição)	Cursos de Metodologia da sindicância e Processo administrativo disciplinar e sindicância	Contratação Direta	201400004031993 201400004034092	10.825,21	100,00%	0,00%	10.2	Ex-Post	III trim 2014	IV trim 2014	diversas inscrições em cursos de mercado	BR 10922	Contrato Terminado
SEFAZ-GO	6.3. Curso in company	Capacitação dos servidores nas áreas de Perícia contábil aplicada a auditoria	Comparação de Preços		100.000,00	100,00%	0,00%	10.3	Ex-Post	IV trim.2016	IV trim. 2016			Previsto
SEFAZ-GO	6.4. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição)	Mercado de Energia para Auditores Fiscais.	Contratação Direta	201400004031321	4.510,72	100,00%	0,00%	3.2	Ex-Post	II trim.2014	IV trim 2014	Inscrição em curso de mercado.	BR 10921	Contrato Terminado
SEFAZ-GO	6.5. Curso in company	Capacitar servidores do corpo técnico de auditores de controle interno	Licitação Pública Nacional	201400004042126	233.333,33	100,00%	0,00%	7.1	Ex-Post	I trim.2016	III trim.2016	Relatório de Julgamento (Missão agosto/2016)		Processo em curso
SEFAZ-GO	6.6. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição)	Curso e eventos nas áreas de Gestão, projetos, processos e aquisições	Contratação Direta	201500004047379(Licitação) 201500004047487(BPM) 201600004012252(CFAP) 201600004031781 201600004031249	30.000,00	100,00%	0,00%	A1	Ex-Post	IV trim.2015	II trim.2016	Inscrição em curso de mercado. Vários Processo		Contrato em Execução
SEFAZ-GO	6.7. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição)	Capacitação Técnica nas áreas de Telecomunicações e Energia Elétrica	Contratação Direta		2.850,00	100,00%	0,00%	3.2	Ex-Post	IV trim.2016	I trim.2017	Inscrição em curso de mercado.		Previsto
SEFAZ-GO	6.8. Compra direta de vagas em curso de mercado (inscrição)	Capacitação e Aperfeiçoamento em Direito e Áreas Técnicas Correlatas	Contratação Direta			100,00%	0,00%	10.2	Ex-Post	IV trim.2016	IV trim.2016			Processo Cancelado
SEFAZ-GO	6.9. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição)	Diversos seminários	Contratação Direta	201500003002560	1.575,60	100,00%	0,00%	4.2	Ex-Post	I trim.2015	II trim.2015	Inscrição em curso de mercado.		Contrato Terminado
SEFAZ-GO	6.10. Curso in company	Capacitação de disseminadores e divulgação do programa de educação fiscal	Comparação de Preços	201600004008784	77.833,33	100,00%	0,00%	3.1	Ex-Post	I trim. 2016	III trim. 2016	Aguardando propostas (Missão agosto/2016)		Processo em curso

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total 520.759,95