

E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** RICCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. **OBJETO:** ACRESCER SERVIÇOS E REAJUSTE DA PERIODICIDADE (Período de novembro/2013 a novembro/2016), com reflexo financeiro ao Contrato nº 340/2014-AD-GEJUR, com fulcro no art. 65, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, com fulcro no art. 65, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e art. 3º, Caput e §1º, da Lei Federal nº. 10.192 de 14/02/2001. **VALOR DO ACRÉSCIMO:** R\$ 305.522,26 (trezentos e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos); **REAJUSTE DA PERIODICIDADE:** R\$ 223.237,20 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos). **DOTAÇÃO:** 2017.6701.26.782.1068.3029 natureza de despesa nº. 4.4.90.51.16 (118), tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Notas de empenho nº. 00020 e 00021, datadas de 24/11/2017. **Processo nº 034755/2013.**

Protocolo 49734

#### EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

**Termo de Prorrogação de Prazo nº 309/2017-PR-NEJUR.** Prorrogação de prazo do Contrato nº. 337/2013-AD-GEJUR, celebrado em 17/12/2013, para execução dos serviços de construção e implantação do prédio padrão 2004 AGETOP da Universidade Estadual De Goiás-UEG, em Itaberaí, Neste Estado. **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** CARACOL CARARETTO CONSTRUÇÕES LTDA - ME. **OBJETO:** Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº. 337/2013-AD-GEJUR, por mais 120 (cento e vinte) dias, com fulcro no artigo 57, § 1º, incisos VI, da Lei Federal nº 8.666/1993. **Processo nº 012227/2011 (Vols. 01/04).**

Protocolo 49735

#### EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE PERIODICIDADE

**TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE PERIODICIDADE nº 304/2017-PR-NEJUR** do Contrato nº. 312/2013-AD-GEJUR, celebrado em 22/11/2013, referente ao contrato de empreitada para implantação e manutenção da iluminação da pista duplicada na rodovia GO-403, trecho: Goiânia / Senador Canedo, neste Estado. **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** EMBRAC EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. **OBJETO:** PRORROGAÇÃO do prazo contratual do Contrato nº. 312/2013-AD-GEJUR, celebrado em 22/11/2013, por mais 06 (seis) meses e REAJUSTAR A PERIODICIDADE da prorrogação do prazo, correspondente ao período de setembro/2015 a setembro/2016, com fulcro no com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei federal nº. 8.666/93 e § 1º da Lei Federal nº 10.192/2001. **VALOR DA PRORROGAÇÃO** R\$ 92.568,88 (noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). **VALOR DA PERIODICIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO** (setembro/2015 a setembro/2016): R\$ 5.746,19 (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos). **DOTAÇÃO:** 2017 6750 26 782 1068 2.356 - natureza de despesa nº 3.3.90.39.19 (100), tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de empenho nº 00129, de 08/11/2017. **Processo nº. 010882/2013 (Vols. 01/05).**

Protocolo 49958

#### EXTRATO DO Termo de Retificação de Termo

**TERMO nº 305/2017-PR-NEJUR, QUE RETIFICA O TERMO Nº 237/2017-PR-NEJUR DO CONTRATO Nº. 315/2013-AD-GEJUR,** celebrado em 14/11/2013, REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA RODOVIA BR-153, TRECHO: GOIÂNIA (JARDIM GUANABARA) / APARECIDA DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO. **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** RH ENGENHARIA LTDA. **OBJETO:** RETIFICAR a tabela inserida na CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO Nº 237/2017-PR-NEJUR (fls. 1612/1614) do Contrato nº 315/2013-AD-GEJUR, suprimindo o valor de - R\$ 62.011,36 (sessenta e dois mil, onze reais e trinta e seis centavos), conforme justificativas do Engenheiro Fiscal (fl. 1625). **Processo nº 038245/2013 (Vols. 01/04).**

Protocolo 49962

#### EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CESSÃO DE USO

**TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CESSÃO DE USO nº 002/2017-PR-NJ.** Prorrogação do Termo de Cessão de Uso nº 003/2016-PR-NJ, celebrado em 04/11/2016, Utilização gratuita do imóvel com três quadras de terrenos, situadas à Vila Ana Nery, na Fazenda Goiabeiras, Inhumas, Estado de Goiás, nº (s) 01,10 e 11, com a área total de 21.510 m², confrontando com Rua 19 de junho, com Avenida Bernardo Sayão, com Teodoro Alvarenga e com terras da Fazenda Saleiro, matriculado sob o nº AV-1-16.884, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Inhumas-GO, com a específica finalidade de usá-lo como apoio para as máquinas que estão sendo usadas pela CESSIONÁRIA na realização da duplicação da Rodovia Estadual que passa no Município de Inhumas. **CEDENTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CESSIONÁRIO:** CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. **OBJETO:** Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso nº 003/2016-PR-NJ, nos termos autorizados pelo Despacho nº 2287/2017-PR. **Processo nº 038173/2016.**

Protocolo 49963

#### EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

**Termo de Prorrogação de Prazo nº 307/2017-PR-NEJUR.** Prorrogação do prazo do Contrato n. 068/2016-PR-NEJUR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO SERRA DOURADA E AUTÓDROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA. **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (AGETOP). **CONTRATADA:** TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. **OBJETO:** Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº. 068/2016-PR-NEJUR, pelo período de 12 (doze) meses, com fulcro no art. 65, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93. **VALOR:** R\$ 3.158.157,12 (três milhões, cento e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e doze centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2017.6701.04.122.1067.2355 e 2017.6750.26.782.1068.2356 - naturezas de despesa nºs 3.3.90.39.08 (100) e 3.3.90.39.08 (220) tendo sido empenhado os valores de R\$ 138.039,55 (cento e trinta e oito mil, trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Nota de empenho nº. 00046, de 22/11/2017 (fl.1271), e R\$ 169.052,96 (cento e sessenta e nove mil, cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), conforme Nota de empenho nº.0023, de 22/11/2017 (fl.1273) o restante a ser empenhado oportunamente. **Processo nº. 3134/2015 (Vols. 01/03).**

Protocolo 50033

#### EXTRATO DE CONTRATO

**Contrato nº. 085/2017-PR-NEJUR. CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. **CONTRATADA:** INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 018/2017-PR-NELIC. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX, MODELO SOPHO-1S 3030 DA AGETOP, NESTA CAPITAL, LOTE 01. **VALOR:** R\$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais). **DOTAÇÃO:** 2017.6701.04.122.4001.4001.03.100 - natureza da despesa nº. 3.3.90.39.20, tendo sido empenhado a importância de R\$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), conforme Nota de Empenho nº. 00140, datada de 22/09/2017 e anulação parcial de Empenho nº 00140, de 31/10/2017, ficando o restante a ser empenhado oportunamente. **PRAZO CONTRATUAL:** 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria de Manutenção (DMA) da CONTRATANTE. **Processo nº. 49262/2016 - Lote 01.**

Protocolo 49994