

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS

END.: ESTÁDIO SERRA DOURADA - GOIÂNIA

SEEL
Secretaria de Estado
de Esporte e Lazer

ITEM	SERVIÇO	VALOR R\$	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 81.601,98	3,79%	70%	R\$ 57.121,39	30%	R\$ 24.480,59								
2	TRANSPORTES	R\$ 34.575,81	1,60%	20%	R\$ 6.915,16	15%	R\$ 5.186,37	15%	R\$ 5.186,37	15%	R\$ 5.186,37	15%	R\$ 5.186,37	20%	R\$ 6.915,16
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.263,04	0,29%					60%	R\$ 3.757,82	30%	R\$ 1.878,91	10%	R\$ 626,30		
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 530.632,26	24,63%			10%	R\$ 53.063,23	10%	R\$ 53.063,23	40%	R\$ 212.252,90	35%	R\$ 185.721,29	5%	R\$ 26.531,61
5	ALVENARIA	R\$ 402.947,91	18,70%			20,00%	R\$ 80.589,58	60,00%	R\$ 241.768,75	20,00%	R\$ 80.589,58				
6	ESQUADRIA METÁLICA	R\$ 109.517,58	5,08%					30,00%	R\$ 32.855,27	30%	R\$ 32.855,27	40%	R\$ 43.807,03		
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 278.050,96	12,91%					30%	R\$ 83.415,29	30%	R\$ 83.415,29	30%	R\$ 83.415,29	10%	R\$ 27.805,10
8	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 189.422,17	8,79%							20%	R\$ 37.884,43	60%	R\$ 113.653,30	20%	R\$ 37.884,45
9	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 114.000,00	5,29%	16,67%	R\$ 19.003,80	16,67%	R\$ 19.003,80	16,67%	R\$ 19.003,80	16,67%	R\$ 19.003,80	16,66%	R\$ 18.992,40	16,66%	R\$ 18.992,40
10	PINTURA	R\$ 160.895,19	7,47%							15,0%	R\$ 24.134,28	50,0%	R\$ 80.447,60	35,0%	R\$ 56.313,32
11	DIVERSOS	R\$ 246.510,88	11,44%	3,0%	R\$ 7.395,33							57,0%	R\$ 140.511,20	40,0%	R\$ 98.604,35
	SUBTOTAL	R\$ 2.154.417,78	100,0%		R\$ 90.435,68		R\$ 182.323,57		R\$ 439.050,53		R\$ 497.200,83		R\$ 672.360,78		R\$ 273.046,39
	BDI 24,00%	R\$ 481.223,85			R\$ 21.704,56		R\$ 43.757,66		R\$ 105.372,13		R\$ 83.491,78		R\$ 161.366,59		R\$ 65.531,13
	BDI DIFERENCIADO 19,69% (MICTORIO SECO)	R\$ 29.400,79									R\$ 29.400,79				
	TOTAL	R\$ 2.665.042,42		4,21%	R\$ 112.140,24	8,48%	R\$ 226.081,23	20,43%	R\$ 544.422,66	22,89%	R\$ 610.093,40	31,28%	R\$ 833.727,37	12,70%	R\$ 338.577,52
	TOTAL ACUMULADO			4,21%	R\$ 112.140,24	12,69%	R\$ 338.221,47	33,12%	R\$ 882.644,13	56,01%	R\$ 1.492.737,53	87,30%	R\$ 2.326.464,90	100,00%	R\$ 2.665.042,42
					MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6