



ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA

Cronograma de Fiscalização de Contratos (Decreto nº 9.399/2019)

ATIVIDADES	DATA
Data fixada para a apresentação do levantamento realizado pelos servidores da FAPEG designados	15/04/2019
Reunião entre a comissão e demais servidores da FAPEG responsáveis pelo levantamento para a realização de eventuais ajustes, correções e padronizações necessárias	16/04/2019
Data final para a FAPEG proceder à aplicação de eventuais ajustes e correções ao levantamento	30/04/2019
Data final para notificação das partes contratadas ou parceiras da Fundação acerca de eventuais improbidades ou situações de pendência encontradas, solicitando regularização	10/05/2019
Data final para regularização, por intermédio das partes contratadas ou parceiras da Fundação, das eventuais impropriedades ou situações de pendência encontradas	31/05/2019
Data limite para apresentação de novas justificativas ou ajustamento de situações irregulares pelas partes contratadas ou parceiras, com base em nova notificação a ser feita pela FAPEG	14/06/2019
Data prevista para entrega à Controladoria Geral do Estado de relatório explicitando as medidas adotadas pela FAPEG no procedimento de fiscalização	25/06/2019