

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública (na Campus Party)</b>	<b>04/09/2019</b>	
<b>FASE 1. SUBMISSÃO DAS IDEIAS INOVADORAS</b>	<b>04/09/2019</b>	<b>21/10/2019</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	22/10/2019	11/11/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	12/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	13/11/2019	22/11/2019
<b>Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1</b>	<b>29/11/2019</b>	
<b>FASE 2. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE EMPREENDIMENTO</b>	<b>02/12/2019</b>	<b>19/12/2019</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	20/12/2019	10/02/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	11/02/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	12/02/2020	21/02/2020
<b>Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2</b>	<b>04/03/2020</b>	
<b>FASE 3. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO</b>	<b>05/03/2020</b>	<b>16/03/2020</b>
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	17/03/2020	06/04/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	07/04/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	08/04/2020	17/04/2020
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>24/04/2020</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	24/04/2020	24/06/2020
<b>CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO</b>	<b>Até 15/07/2020</b>	
<b>Chamada de Suplentes</b>	<b>16/07/2020</b>	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	16/07/2020	14/09/2020
<b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>	<b>Até 28/09/2020</b>	
<b>ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS</b>	<b>12 meses após a contratação</b>	
<b>Avaliação técnica final</b>	<b>13 meses após a contratação</b>	