

CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública (na Campus Party)	04/09/2019	
FASE 1. SUBMISSÃO DAS IDEIAS INOVADORAS	04/09/2019	21/10/2019
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	22/10/2019	11/11/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Seleccionadas – Fase 1	12/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	13/11/2019	22/11/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	29/11/2019	
FASE 2. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE EMPREENDIMENTO	02/12/2019	19/12/2019
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	20/12/2019	10/02/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Seleccionados – Fase 2	11/02/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	12/02/2020	21/02/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	04/03/2020	
FASE 3. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO	05/03/2020	16/03/2020
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	17/03/2020	04/05/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Seleccionados – Fase 3	05/05/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	06/05/2020	19/05/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	26/05/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	26/05/2020	03/08/2020
CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO (liberação da primeira parcela a partir de 01/09/2020, a depender da disponibilidade financeira da FAPEG)	Até 31/08/2020	
Chamada de Suplentes	01/09/2020	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	01/09/2020	03/11/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes) (liberação da primeira parcela a partir de 24/11/2020, a depender da disponibilidade financeira da FAPEG)	Até 23/11/2020	
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	