

## CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública (na Campus Party)</b>	<b>04/09/2019</b>	
<b>FASE 1. SUBMISSÃO DAS IDEIAS INOVADORAS</b>	<b>04/09/2019</b>	<b>21/10/2019</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	22/10/2019	11/11/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	12/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	13/11/2019	22/11/2019
<b>Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1</b>	<b>29/11/2019</b>	
<b>FASE 2. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE EMPREENDIMENTO</b>	<b>02/12/2019</b>	<b>19/12/2019</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	20/12/2019	10/02/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	11/02/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	12/02/2020	21/02/2020
<b>Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2</b>	<b>04/03/2020</b>	
<b>FASE 3. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO</b>	<b>05/03/2020</b>	<b>16/03/2020</b>
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	17/03/2020	04/05/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	05/05/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	06/05/2020	19/05/2020
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>26/05/2020</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAP	26/05/2020	03/08/2020
<b>CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO</b> (liberação da primeira parcela a partir de 01/09/2020, a depender da disponibilidade financeira da FAPEG)	Até 31/08/2020	
<b>Chamada de Suplentes</b>	<b>01/09/2020</b>	
Prazo para suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAP	01/09/2020	16/11/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes) (liberação da primeira parcela a partir de dezembro/2020 – janeiro/2021 observada a disponibilidade financeira da FAPEG e condicionada à definição orçamentária estadual)	<b>Até 30/11/2020</b>	
<b>Chamada de novos suplentes</b>	<b>01/12/2020</b>	
Prazo para os novos suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAP	01/12/2020 a 01/02/2021	
Contratação dos projetos de fomento (novos suplentes) (liberação da primeira parcela a partir de 23/02/2021 observada a disponibilidade financeira da FAPEG e condicionada à definição orçamentária estadual)	Até 22/02/2021	
<b>ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS</b>	12 meses após a contratação	
<b>Avaliação técnica final</b>	13 meses após a contratação	