

CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública (na Campus Party)	04/09/2019	
FASE 1. SUBMISSÃO DAS IDEIAS INOVADORAS	04/09/2019	21/10/2019
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	22/10/2019	11/11/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	12/11/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	13/11/2019	22/11/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	29/11/2019	
FASE 2. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE EMPREENDIMENTO	02/12/2019	19/12/2019
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	20/12/2019	10/02/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	11/02/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	12/02/2020	21/02/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	04/03/2020	
FASE 3. SUBMISSÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO	05/03/2020	16/03/2020
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	17/03/2020	04/05/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	05/05/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	06/05/2020	19/05/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	26/05/2020	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAP	26/05/2020	03/08/2020
CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DE FOMENTO (liberação da primeira parcela a partir de 01/09/2020, a depender da disponibilidade financeira da FAPEG)	Até 31/08/2020	
Chamada de Suplentes	01/09/2020	
Prazo para suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAP	01/09/2020	16/11/2020
Contratação dos projetos de fomento (suplentes) (liberação da primeira parcela a partir de dezembro/2020 – janeiro/2021 observada a disponibilidade financeira da FAPEG e condicionada à definição orçamentária estadual)	Até 30/11/2020	
2ª Chamada de suplentes	01/12/2020	
Prazo para os novos suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAP	01/12/2020 a 01/02/2021	
Contratação dos projetos de fomento (novos suplentes) (liberação da primeira parcela a partir de 23/02/2021 observada a disponibilidade financeira da FAPEG e condicionada à definição orçamentária estadual)	Até 22/02/2021	
3ª Chamada de suplentes	09/02/2021	
Prazo para os novos suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAP	09/02/2021	09/04/2021

Contratação dos projetos de fomento (novos suplentes) (liberação da primeira parcela a partir de 30/04/2021 observada a disponibilidade financeira da FAPEG e condicionada à definição orçamentária estadual)	Até 29/04/2021
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTRATADOS	12 meses após a contratação
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação