

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	15/09/2021	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	15/09/2021	29/11/2021
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	30/11/2021	17/01/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	18/01/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	19/01/2022	01/02/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	21/02/2022	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	22/02/2022	16/03/2022
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	17/03/2022	08/04/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	11/04/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	12/04/2022	27/04/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	18/05/2022	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	19/05/2022	06/06/2022
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	07/06/2022	27/06/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	28/06/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	29/06/2022	12/07/2022
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	29/07/2022	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação na Plataforma da FAPEG	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	