

ANEXO V.E

INDICADORES DE IMPLANTAÇÃO

ÍNDICE

1. INDICADORES IMPLANTAÇÃO	2
1.1 ESCOPO REQUERIDO	2

1. INDICADORES IMPLANTAÇÃO

1.1 ESCOPO REQUERIDO

1.1.a) A Tabela 1 traz os indicadores para acompanhamento do Projeto. O valor dos indicadores será estabelecido em função da porcentagem das entregas, em relação às previstas no Cronograma de implantação do Projeto e no Plano de Implantação, no momento do levantamento do

indicador.

1.1.b) A Tabela detalhada dos indicadores de implantação está no Anexo V.J- PLANILHA DE INDICADORES DE IMPLANTAÇÃO.

Evento	Indicador de desempenho	100% (valor 0)	80% (valor 0,2)	60% (valor 0,4)	40% (valor 0,6)	Menor que 40% (valor 1)	Peso Relativo
Ativação do Cluster Acesso 21	ACA21	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	0,5%
Aceitação do Cluster Acesso 21	CCA21	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Ativação do Cluster Acesso 22	ACA22	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	0,7%
Aceitação do Cluster Acesso 22	CCA22	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Ativação do Cluster Acesso 23	ACA23	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	0,5%
Aceitação do Cluster Acesso 23	CCA23	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Ativação do Cluster Acesso 24	ACA24	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	0,4%
Aceitação do Cluster Acesso 24	CCA24	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Ativação do Cluster Acesso 25	ACA25	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	0,8%
Aceitação do Cluster Acesso 25	CCA25	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Ativação do Cluster Acesso 26	ACA26	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	1,2%
Aceitação do Cluster Acesso 26	CCA26	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Ativação do Cluster Acesso 27	ACA27	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	0,6%
Aceitação do Cluster Acesso 27	CCA27	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Ativação da Rede Core em conformidade com o cronograma acordado	ARCC	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	11,5%
Aceitação da rede Core em conformidade com o Cronograma acordado	ACRC	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Ativação do CGR e filiação dos elementos de rede em Conformidade com o Cronograma acordado	ACGC	Entrega dentro do prazo com aprovação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com aprovação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Aceitação do CGR em conformidade com o Cronograma acordado	ACCG	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	
Aceitação Final e Termo de Transferência de Responsabilidade	TTRP	Entrega dentro do prazo com aceitação	Entrega com até duas semanas após o prazo com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com aceitação	Entrega com até 1 mês de atraso com pendências	Não entrega em até 1 mês depois do prazo	17,3%
Total							100,0%

Tabela 1: Indicadores de Implantação

1.1.c) A seguir descreveremos cada um dos indicadores apresentados na Tabela 1:

- 1- APE1- Aprovação de Projetos Executivos (primeira parte).
Consiste na aprovação da primeira parte dos projetos executivos, fornecidos pela Contratada, avaliados pelo representante do CONTRATANTE na Implantação e aprovados pelo CONTRATANTE. A análise será realizada em função da conformidade dos projetos executivos apresentados com os documentos técnicos disponibilizados no processo de licitação. Os Valores são mostrados na Tabela 1.
- 2- APE2-Aprovação de Projetos Executivos (segunda parte).
Consiste na aprovação da segunda parte dos projetos executivos, fornecidos pela Contratada, avaliados pelo representante do CONTRATANTE na Implantação e aprovados

pelo CONTRATANTE. A análise será realizada em função da conformidade dos projetos executivos apresentados com os documentos técnicos disponibilizados no processo de licitação. Os Valores são mostrados na Tabela 1.

- 3- ACB1-Ativação do Cluster Backbone 1. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 1, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com o CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 4- CCB1- Aceitação do Cluster Backbone 1. Avalia aceitação do Cluster Backbone 1, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com o CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 5- ACB2- Ativação do Cluster Backbone 2. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 2, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com o CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 6- CCB2- Aceitação do Cluster Backbone 2. Avalia aceitação do Cluster Backbone 2, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com o

CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 7- ACB3- Ativação do Cluster Backbone 3. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 3, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com o CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 8- CCB3- Aceitação do Cluster Backbone 3. Avalia aceitação do Cluster Backbone 3, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com ao CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 9- ACB4- Ativação do Cluster Backbone 4. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 4, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com o CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 10- CCB4- Aceitação do Cluster Backbone 4. Avalia aceitação do Cluster Backbone 4, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com o CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 11- ACB5- Ativação do Cluster Backbone 5. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 5, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto com o CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 12- CCB5- Aceitação do Cluster Backbone 5. Avalia aceitação do Cluster Backbone 5, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 13- ACB6- Ativação do Cluster Backbone 6. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 6, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 14- CCB6- Aceitação do Cluster Backbone 6. Avalia aceitação do Cluster Backbone 6, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 15- ACB7- Ativação do Cluster Backbone 7. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 7, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 16- CCB7- Aceitação do Cluster Backbone 7. Avalia aceitação do Cluster Backbone 7, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 17- ACB8- Ativação do Cluster Backbone 8. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 8, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 18- CCB8- Aceitação do Cluster Backbone 8. Avalia aceitação do Cluster Backbone 8, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 19- ACB9- Ativação do Cluster Backbone 9. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 9, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 20- CCB9- Aceitação do Cluster Backbone 9. Avalia aceitação do Cluster Backbone 9, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 21- ACB10- Ativação do Cluster Backbone 10. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 10, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 22- CCB10- Aceitação do Cluster Backbone 10. Avalia aceitação do Cluster Backbone 10, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 23- ACB11- Ativação do Cluster Backbone 11. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 11, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 24- CCB11- Aceitação do Cluster Backbone 11. Avalia aceitação do Cluster Backbone 11, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 25- ACB12- Ativação do Cluster Backbone 12. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 12, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 26- CCB12- Aceitação do Cluster Backbone 12. Avalia aceitação do Cluster Backbone 12, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 27- ACB13- Ativação do Cluster Backbone 13. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 13, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 28- CCB13- Aceitação do Cluster Backbone 13. Avalia aceitação do Cluster Backbone 13, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 29- ACB14- Ativação do Cluster Backbone 14. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 14, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 30- CCB14- Aceitação do Cluster Backbone 14. Avalia aceitação do Cluster Backbone 14, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 31- ACB15- Ativação do Cluster Backbone 15. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 15, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 32- CCB15- Aceitação do Cluster Backbone 15. Avalia aceitação do Cluster Backbone 15, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 33- ACB16- Ativação do Cluster Backbone 16. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 4, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 34- CCB16- Aceitação do Cluster Backbone 16. Avalia aceitação do Cluster Backbone 16, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 35- ACB17- Ativação do Cluster Backbone 17. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 17, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 36- CCB17- Aceitação do Cluster Backbone 17. Avalia aceitação do Cluster Backbone 17, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 37- ACB18- Ativação do Cluster Backbone 18. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 18, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 38- CCB18- Aceitação do Cluster Backbone 18. Avalia aceitação do Cluster Backbone 18, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 39- ACB19- Ativação do Cluster Backbone 19. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 19, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 40- CCB19- Aceitação do Cluster Backbone 19. Avalia aceitação do Cluster Backbone 19, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 41- ACB20- Ativação do Cluster Backbone 20. Avalia a Ativação do Cluster Backbone 20, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 42- CCB20- Aceitação do Cluster Backbone 20. Avalia aceitação do Cluster Backbone 20, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 43- ACA1- Ativação do Cluster Acesso 1. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 1, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 44- CCA1- Aceitação do Cluster Acesso 1. Avalia aceitação do Cluster Acesso 1, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 45- ACA2- Ativação do Cluster Acesso 2. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 2, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 46- CCA2- Aceitação do Cluster Acesso 2. Avalia aceitação do Cluster Acesso 2, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 47- ACA3- Ativação do Cluster Acesso 3. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 3, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 48- CCA3- Aceitação do Cluster Acesso 3. Avalia aceitação do Cluster Acesso 3, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 49- ACA4- Ativação do Cluster Acesso 4. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 4, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 50- CCA4- Aceitação do Cluster Acesso 4. Avalia aceitação do Cluster Acesso 4, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 51- ACA5- Ativação do Cluster Acesso 5. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 5, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 52- CCA5- Aceitação do Cluster Acesso 5. Avalia aceitação do Cluster Acesso 5, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 53- ACA6- Ativação do Cluster Acesso 6. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 6, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 54- CCA6- Aceitação do Cluster Acesso 6. Avalia aceitação do Cluster Acesso 6, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 55- ACA7- Ativação do Cluster Acesso 7. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 7, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 56- CCA7- Aceitação do Cluster Acesso 7. Avalia aceitação do Cluster Acesso 7, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 57- ACA8- Ativação do Cluster Acesso 8. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 8, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 58- CCA8- Aceitação do Cluster Acesso 8. Avalia aceitação do Cluster Acesso 8, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 59- ACA9- Ativação do Cluster Acesso 9. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 9, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 60- CCA9- Aceitação do Cluster Acesso 9. Avalia aceitação do Cluster Acesso 9, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 61- ACA10- Ativação do Cluster Acesso 10. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 10, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 62- CCA10- Aceitação do Cluster Acesso 10. Avalia aceitação do Cluster Acesso 10, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 63- ACA11- Ativação do Cluster Acesso 11. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 11, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 64- CCA11- Aceitação do Cluster Acesso 11. Avalia aceitação do Cluster Acesso 11, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 65- ACA12- Ativação do Cluster Acesso 12. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 12, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 66- CCA12- Aceitação do Cluster Acesso 12. Avalia aceitação do Cluster Acesso 12, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 67- ACA13- Ativação do Cluster Acesso 13. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 13, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 68- CCA13- Aceitação do Cluster Acesso 13. Avalia aceitação do Cluster Acesso 13, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 69- ACA14- Ativação do Cluster Acesso 14. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 14, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 70- CCA14- Aceitação do Cluster Acesso 14. Avalia aceitação do Cluster Acesso 14, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 71- ACA15- Ativação do Cluster Acesso 15. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 15, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 72- CCA15- Aceitação do Cluster Acesso 15. Avalia aceitação do Cluster Acesso 15, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 73- ACA16- Ativação do Cluster Acesso 16. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 16, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 74- CCA16- Aceitação do Cluster Acesso 16. Avalia aceitação do Cluster Acesso 16, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

XX- ACA17- Ativação do Cluster Acesso 17. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 17, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

75- CCA17- Aceitação do Cluster Acesso 17. Avalia aceitação do Cluster Acesso 17, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

76- ACA18- Ativação do Cluster Acesso 18. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 18, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

77- CCA18- Aceitação do Cluster Acesso 18. Avalia aceitação do Cluster Acesso 18, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 78- ACA19- Ativação do Cluster Acesso 19. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 19, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 79- CCA19- Aceitação do Cluster Acesso 19. Avalia aceitação do Cluster Acesso 19, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 80- ACA20- Ativação do Cluster Acesso 20. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 20, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 81- CCA20- Aceitação do Cluster Acesso 20. Avalia aceitação do Cluster Acesso 20, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 82- ACA21- Ativação do Cluster Acesso 21. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 21, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 83- CCA21- Aceitação do Cluster Acesso 21. Avalia aceitação do Cluster Acesso 21, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 84- ACA22- Ativação do Cluster Acesso 22. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 22, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 85- CCA22- Aceitação do Cluster Acesso 22. Avalia aceitação do Cluster Acesso 22, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 86- ACA23- Ativação do Cluster Acesso 23. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 23, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 87- CCA23- Aceitação do Cluster Acesso 23. Avalia aceitação do Cluster Acesso 23, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 88- ACA24- Ativação do Cluster Acesso 24. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 24, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 89- CCA24- Aceitação do Cluster Acesso 24. Avalia aceitação do Cluster Acesso 24, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 90- ACA25- Ativação do Cluster Acesso 25. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 25, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 91- CCA25- Aceitação do Cluster Acesso 25. Avalia aceitação do Cluster Acesso 25, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 92- ACA26- Ativação do Cluster Acesso 26. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 26, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 93- CCA26- Aceitação do Cluster Acesso 26. Avalia aceitação do Cluster Acesso 26, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as

métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 94- ACA27- Ativação do Cluster Acesso 27. Avalia a Ativação do Cluster Acesso 27, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 95- CCA27- Aceitação do Cluster Acesso 27. Avalia aceitação do Cluster Acesso 27, conforme o estabelecido no Cronograma de implantação e Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 96- ARCC- Ativação da Rede Core e filiação dos elementos de rede em Conformidade com o Cronograma acordado. Verifica a conformidade da Ativação da Rede Core e filiação dos elementos de rede ativos em relação ao Cronograma de implantação e conforme estabelecido no Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 97- ACRC- Aceitação da Rede Core em conformidade com o Cronograma acordado. Verifica a conformidade da Aceitação da rede Core em relação ao Cronograma de implantação e com o estabelecido no Plano de Implantação. Após a entrega do Plano

de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.

- 98- ACGC- Ativação do CGR e filiação dos elementos de rede em Conformidade com o Cronograma acordado. Verifica a conformidade da Ativação do CGR e filiação dos elementos de rede ativos em relação ao Cronograma de implantação e conforme estabelecido no Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 99- ACCC- Aceitação do CGR em conformidade com o Cronograma acordado. Verifica a conformidade da Aceitação do CGR, em relação ao Cronograma de implantação e de acordo com estabelecido no Plano de Implantação. Após a entrega do Plano de Implantação pela Contratada, esta deverá alinhar junto como CONTRATANTE e seu representante na Implantação, todas as métricas objetivas associadas a este indicador. Os valores são mostrados na Tabela 1.
- 100-** TTTR – Aceitação final e Termo de Transferência de Responsabilidade é o indicador que irá medir a adequação dos Testes de Aceitação Final da Rede Goiás de Fibra, com o estabelecido nos Planos de Implantação, Operação, e nas planilhas específicas para estes testes que serão desenvolvidas, antes de seu início pelos representantes do Governo na Implantação e Operação. A partir da emissão do TRD e do TTRP -Termo de Transferência de Responsabilidade.