

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Centro de Ensino Profissionalizante - C.E.P. - Conclusão

Orçamento Atualizado - maio de 2017

NATUREZA DA OBRA: Obras Civas

ÁREA: 1.313,73 m²

MUNICÍPIO: Niquelândia

REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI - 03/2017 - Composições Desoneradas e AGETOP -10/ 2016 - Composições Desoneradas

M = Mercado - Menor Preço

BDI = 26,74 %

Item	DESCRIÇÃO	VALOR	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	TOTAL
	SUBNOME: CENTRO DE ENSINO - SALAS DE AULA							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.448,92	R\$ 4.816,31	R\$ 4.816,31	R\$ 4.816,31			R\$ 14.448,92
2	TRANSPORTES	R\$ 1.365,27		R\$ 1.365,27				R\$ 1.365,27
3	INST. ELÉTRICA	R\$ 55.851,48		R\$ 18.617,16	R\$ 18.617,16	R\$ 18.617,16		R\$ 55.851,48
4	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 7.909,38		R\$ 2.636,46	R\$ 2.636,46	R\$ 2.636,46		R\$ 7.909,38
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 54.258,63	R\$ 27.129,31	R\$ 27.129,31				R\$ 54.258,63
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 57.763,26	R\$ 28.881,63	R\$ 28.881,63				R\$ 57.763,26
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.552,03	R\$ 10.552,03					R\$ 10.552,03
7	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 59.535,51		R\$ 29.767,76	R\$ 29.767,76			R\$ 59.535,51
8	COBERTURAS	R\$ 6.929,24			R\$ 6.929,24			R\$ 6.929,24
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 142.485,44		R\$ 71.242,72	R\$ 71.242,72			R\$ 142.485,44
10	VIDROS	R\$ 13.684,66					R\$ 13.684,66	R\$ 13.684,66
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 10.840,59					R\$ 10.840,59	R\$ 10.840,59
12	FORROS	R\$ 483,03					R\$ 483,03	R\$ 483,03
13	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 175.334,62			R\$ 58.444,87	R\$ 58.444,87	R\$ 58.444,87	R\$ 175.334,62
14	FERRAGENS	R\$ 151,82					R\$ 151,82	R\$ 151,82
15	MARCNARIA	R\$ 13.431,05					R\$ 13.431,05	R\$ 13.431,05
16	PINTURA	R\$ 58.690,61				R\$ 29.345,30	R\$ 29.345,30	R\$ 58.690,61
17	DIVERSOS	R\$ 7.328,74					R\$ 7.328,74	R\$ 7.328,74

	SUB-NOME: PASSARELA							
18	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 909,31	R\$ 909,31					R\$ 909,31
19	ESTRUTURA	R\$ 9.832,03		R\$ 9.832,03				R\$ 9.832,03
21	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 204,30		R\$ 204,30				R\$ 204,30
22	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.065,25		R\$ 1.065,25				R\$ 1.065,25
23	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 1.944,87		R\$ 1.944,87				R\$ 1.944,87
24	COBERTURAS	R\$ 2.686,82		R\$ 2.686,82				R\$ 2.686,82
25	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 364,86			R\$ 364,86			R\$ 364,86
26	FORROS	R\$ 284,11			R\$ 284,11			R\$ 284,11
27	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 4.022,18			R\$ 4.022,18			R\$ 4.022,18
28	FERRAGENS	R\$ 21,52			R\$ 21,52			R\$ 21,52
29	PINTURA	R\$ 1.215,49			R\$ 1.215,49			R\$ 1.215,49
30	DIVERSOS	R\$ 78,90			R\$ 78,90			R\$ 78,90
	SUB NOME AUDITÓRIO							
31	ELÉTRICO	R\$ 12.393,42			R\$ 12.393,42			R\$ 12.393,42
32	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 1.668,13			R\$ 1.668,13			R\$ 1.668,13
33	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 4.885,70			R\$ 4.885,70			R\$ 4.885,70
34	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 7.325,03			R\$ 7.325,03			R\$ 7.325,03
35	VIDROS	R\$ 6.448,40					R\$ 6.448,40	R\$ 6.448,40
36	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 5.198,09					R\$ 5.198,09	R\$ 5.198,09
37	FORROS	R\$ 1.028,53					R\$ 1.028,53	R\$ 1.028,53
38	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 27.174,30			R\$ 13.587,15		R\$ 13.587,15	R\$ 27.174,30
39	PINTURA	R\$ 19.245,41					R\$ 19.245,41	R\$ 19.245,41
40	DIVERSOS	R\$ 552,75					R\$ 552,75	R\$ 552,75
	SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO							
41	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 82.335,52	R\$ 82.335,52					R\$ 82.335,52
42	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 63.441,88		R\$ 63.441,88				R\$ 63.441,88
43	FUNDAÇÕES E SONDAgens	R\$ 1.291,53		R\$ 1.291,53				R\$ 1.291,53
44	ESTRUTURA	R\$ 1.955,76		R\$ 1.955,76				R\$ 1.955,76
45	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	R\$ 26.011,95			R\$ 13.005,98	R\$ 13.005,98		R\$ 26.011,95
46	TELEFONIA	R\$ 4.110,84			R\$ 2.055,42	R\$ 2.055,42		R\$ 4.110,84
47	SPDA	R\$ 26.970,22			R\$ 13.485,11	R\$ 13.485,11		R\$ 26.970,22
48	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 36.629,02		R\$ 18.314,51	R\$ 18.314,51			R\$ 36.629,02

