



CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

# RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO JUNHO - 2020



CONTRATO DE GESTÃO 04/2017 - SEDI LOTE 05

CHAMAMENTO 09/2016 - SEDI - SEI - 20201430400027



**CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  
CENTEDUC**

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO MENSAL  
MÊS DE REFERÊNCIA – JUNHO**

JUNHO – 2020

## **Relatório Circunstanciado – Mensal**

**Período:** JUNHO - 2020

**Objeto:** Parceria para administração dos equipamentos públicos integrantes do Lote 05 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações de educação profissional de Goiás, definidas pela SEDI, consubstanciadas em atividades de ensino, pesquisa e extensão, ofertadas por meio de cursos e programas de formação inicial continuada ou qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância, das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica - DIT, por meio de atividades de transferência de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e promoção e fortalecimento de ambientes de inovação, bem como as atividades de apoio auxiliares ao setor produtivo.

Contrato de Gestão nº 04/2017-SEDI.

**Data da assinatura:** 05 de junho de 2017

**Parceiro público:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação – SEDI

**Parceiro privado:** Centro de Soluções em Tecnologia e Educação – CENTEDUC

## **PARCEIRO PRIVADO**

Centro de Soluções em Tecnologia e Educação - CENTEDUC

End.: Rua 101. nº 289, Qd. F-17, Lt. 29, Casa 1, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74.080-150

Decreto de Qualificação Nº 8624, de 06 de abril de 2016

Contato: contato@centeduc.org.br

### **Membros da Diretoria da Entidade:**

**Presidente:** Fernando Landa Sobral

**Tesoureira:** Helaine Rézio da Silva Alves

**Secretário:** Mauro Cesar Bosio dos Reis

### **Diretoria Contrato de Gestão:**

**Presidente:** Fernando Landa Sobral

**Diretor Técnico:** Mauro Cesar Bosio dos Reis

**Diretora Administrativa Financeira:** Helaine Rezio Da Silva Alves

### **Equipe Técnica em Atendimento ao Contrato de Gestão 004/2017 – SEDI**

**Coordenação Geral:** Fernando Landa Sobral

**Coordenação de Ensino:** Giselly de Oliveira Lima

**Coordenação de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica:** Denise Gonçalves Pereira

**Coordenação Administrativa Financeira:** Regina Paula Willemen Pereira

## SUMÁRIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>2. METAS QUANTITATIVAS.....</b>   | <b>7</b>  |
| 2.1. PACTUAÇÃO.....  | 7         |
| <b>3. METAS QUALITATIVAS.....</b>  | <b>12</b> |
| 3.1. PACTUAÇÃO.....  | 12        |
| <b>4. DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO<br/>PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – EPT. ....</b> | <b>12</b> |
| <b>5. REPASSES FINANCEIROS.....</b>  | <b>13</b> |
| <b>6. ATAS DE REUNIÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO .....</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>7. RELAÇÃO MENSAL DOS EMPREGADOS.....</b>   | <b>13</b> |
| 7.1. CONTRATADOS PELO PARCEIRO PRIVADO .....   | 13        |
| 7.2. DEMITIDOS PELO PARCEIRO PRIVADO .....   | 13        |
| 7.3. CEDIDOS PELO PARCEIRO PÚBLICO.....  | 13        |
| 7.4. SERVIDORES PÚBLICOS DEVOLVIDOS AO PARCEIRO PÚBLICO .....                                    | 14        |
| 7.5. MEMBROS DA DIRETORIA E DAS CHEFIAS CONFORME<br>ORGANOGRAMA .....                            | 14        |
| <b>8. OPERACIONAL.....</b>   | <b>14</b> |
| 8.1. ESTRUTURA PREDIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS PRIMEIRO<br>SEMESTRE.....                           | 14        |
| 8.2. INFRAESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL – ESTRUTURA PREDIAL<br>PARA GESTÃO.....                    | 14        |
| 8.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI NO<br>PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 .....      | 14        |
| <b>9. INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERMANENTES .....</b>                                  | <b>14</b> |
| <b>10. TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>11. ATIVIDADES EXECUTADAS .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>12. AÇÕES DE EPT – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA....</b>                                | <b>15</b> |
| 12.1. QUANTIFICAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE   |           |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>EDUCAÇÃO E HORAS DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.....</b>                             | <b>16</b> |
| <b>12.2. EFICÁCIA.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>12.3. EFICIÊNCIA.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>13. METAS QUALITATIVAS.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>14. AÇÕES DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO .....</b>  | <b>18</b> |
| <b>15. ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>16. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - DIT.....</b>                           | <b>18</b> |
| <b>17. NORMAS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO .....</b> | <b>19</b> |
| <b>18. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>19. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS .....</b>  | <b>19</b> |
| <b>20. PLANO DE COMUNICAÇÃO .....</b>  | <b>19</b> |

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento compreende o Relatório Circunstanciado, referente ao mês de junho de 2020. Consta neste relatório, de forma específica e detalhada, as informações acerca das ações realizadas pelo Centeduc e Itegos do Lote 05 no referido mês, contemplando as atividades previstas no Planejamento Trimestral (Abril a Junho) e ao Planejamento Anual, conforme edital de Chamamento Público 09/2016 – SEDI e Proposta Técnica apresentada pelo Centro de Soluções em Tecnologia e Educação – CENTEDUC.

## 2. METAS QUANTITATIVAS

### 2.1. PACTUAÇÃO

O presente Anexo técnico estabelece o conjunto de metas a serem cumpridas pela organização social selecionada.

Tabela 1 - Projeção de oferta mínima de vagas em cursos e programas EPT<sup>1</sup>:

|                | LOTE 5   |         |              |        |        |        |             |
|----------------|----------|---------|--------------|--------|--------|--------|-------------|
|                | Superior | Técnico | Qualificação | FIC    | EAD/FI | EAD/FC | EAD/Técnico |
| <b>ANO I</b>   | 0        | 1.060   | 4.180        | 4.180  | 1.920  | 5.760  | 0           |
| <b>ANO II</b>  | 180      | 940     | 3.460        | 4.840  | 1.920  | 5.760  | 0           |
| <b>ANO III</b> | 240      | 980     | 3.400        | 5.320  | 800    | 2.416  | 467         |
| <b>ANO IV*</b> | 180      | 920     | 2.345        | 3.505  | 848    | 2.544  | 493         |
| <b>TOTAL</b>   | 660      | 3.980   | 14.620       | 19.920 | 5.488  | 16.480 | 960         |

\* Redação dada pelo segundo termo aditivo ao contrato.

Tabela 2 - Oferta de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT e de Atividades – Prático - Acadêmico – APA<sup>2</sup>.

| LOTE 5              | ANO I | ANO II | ANO III | ANO IV* | TOTAL  |
|---------------------|-------|--------|---------|---------|--------|
| <b>DIT (horas)</b>  | 8.640 | 10.080 | 10.080  | 7.560   | 38.880 |
| <b>APA (alunos)</b> | 2.060 | 1.720  | 1.800   | 1.410   | 7.460  |
| <b>SOMA</b>         |       |        |         |         | 46.340 |

\* Redação dada pelo segundo termo aditivo ao contrato.

<sup>1</sup>Planilha retirada do Edital de Chamamento Público N° 009/2016 – SEDI, Anexo III

<sup>2</sup>Planilha retirado Edital de Chamamento Público N° 009/2016 – SEDI, Anexo III

Tabela 3 - Quadro de Metas Regional e Itegos<sup>3</sup>.

| COMPOSIÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA |  |                        |                  |           |                                  |  |  |               |   |  |                  |                  |
|--|--|------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--|--|---------------|---|--|------------------|------------------|
| LOTE   | ITEGOS                                   | Situação e Data Início | Ambientes        |           | Ponto corte                      | Programas SED - Matrículas                   |  | Cotecs        | Projeção de crescimento anual   |  |                  |                  |
|  |  |                        | Nº Salas         | Nº Lab.   |                                  | Carga Horária Total Ano 1 2015/2016 (h/aula) | Carga Horária Total Ano 2 2016/2017 (h/aula) |               | Carga Horária Total Ano 3 2017/2018 (h/aula)                              | Carga Horária Total Ano 4 2018/2019 (h/aula) |                  |                  |
| 5  | ITEGO Goiânia -Sebastião Siqueira - PRES | O                      | 5                | 7         | 0,95                             | 2.500  | 580  |               | 467.400   | 467.400                                      | 490.770          | 515.309          |
|  | EAD                                      |                        |                  |           | 0,50                             |  |  | 6             | 576.000   | 576.000                                      | 604.800          | 635.040          |
|  | DIT e APA                                |                        |                  |           |                                  |  |  |               | 4.320   | 4.320  | 4.320            | 4.320            |
|  | ITEGO Santa Helena - PRES                | O                      | 5                | 6         | 0,45                             | 500  | 300  |               | 205.200   | 205.200                                      | 215.460          | 226.233          |
|  | EAD                                      |                        |                  |           | 0,50                             |  |  | 4             | 384.000   | 384.000                                      | 403.200          | 423.360          |
|  | DIT e APA                                |                        |                  |           |                                  |  |  |               | 1.440   | 1.440  | 1.440            | 1.440            |
|  | ITEGO Mineiros - PRES                    | C- 2016-2              | 12               | 8         | 0,54                             |  |  |               | 466.560   | 466.560                                      | 489.888          | 514.382          |
|  | EAD                                      |                        |                  |           | 0,50                             |  |  |               | 0   | 0  | 0                | 0                |
|  | DIT e APA                                |                        |                  |           |                                  |  |  |               | 1.440   | 1.440  | 1.440            | 1.440            |
|  | ITEGO Goiânia - Noroeste - PRES          | C- 2016-1              | 12               | 8         | 0,54                             |  |  |               | 466.560   | 466.560                                      | 489.888          | 514.382          |
|  | EAD                                      |                        |                  |           | 0,50                             |  |  |               | 0   | 0  | 0                | 0                |
|  | DIT e APA                                |                        |                  |           |                                  |  |  |               | 1.440   | 1.440  | 1.440            | 1.440            |
|  | ITEGO Aparecida de Goiânia - PRES        | C-2016-1               | 12               | 8         | 0,54                             |  |  |               | 466.560   | 466.560                                      | 489.888          | 514.382          |
|  | EAD                                      |                        |                  |           | 0,50                             |  |  |               | 0   | 0  | 0                | 0                |
| DIT e APA  |  |                        |                  |           |                                  |  |  | 1.440         | 1.440   | 1.440  | 1.440            |                  |
| <b>Histórico</b>   |  |                        | <b>Ambientes</b> |           |                                  | <b>Programas SEDI- Matrículas</b>            |  | <b>Cotecs</b> | <b>Total de Carga Horária disponível para oferta de cursos e serviços</b> |  |                  |                  |
| EAD  |  |                        |                  |           |                                  |  |  |               | 960.000   | 960.000                                      | 1.008.000        | 1.058.400        |
| HDIT e APA   |  |                        |                  |           |                                  |  |  |               | 10.080  | 10.080                                       | 10.080           | 10.080           |
| <b>TOTAL</b>   |  |                        | <b>46</b>        | <b>37</b> | <b>0,46</b>                      | <b>3.000</b>                                 | <b>880</b>                                   | <b>10</b>     | <b>3.042.360</b>  | <b>3.042.360</b>                             | <b>3.193.974</b> | <b>3.353.169</b> |
| <b>LEGENDA:</b>  |  |                        |                  | 8,95      | 8,95                             | 10,00  | 0,40   | 0,60          |   |  |                  |                  |
| DIT e APA - Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; Atividade Prático-Acadêmica                  |  |                        | LOTE 1           | LOTE 2    | Situação e Data de Início        |  |  |               |   |  |                  |                  |
| Hora aula Técnico/Qualificação/FIC   |  |                        | LOTE 3           | LOTE 4    | O - Operacional / C - Construção |  |  |               |   |  |                  |                  |
| Hora aula Superior   |  |                        |                  |           |                                  |  |  |               |   |  |                  |                  |
| Hora aula DIT e APA  |  |                        |                  |           |                                  |  |  |               |   |  |                  |                  |

<sup>3</sup>Planilha retirada do Edital de Chamamento Público N° 009/2016 – SEDI, Anexo IX



Tabela 4 - Quadro de Metas Quarto Ano<sup>4</sup>.

| LOTE V ANO IV                          |                        |                |                     |                                     |                       |  |                          |
|--|------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO | Vagas :<br>Tecnológico | Vagas: Técnico | Vagas: Qualificação | Vagas: Capacitação e<br>Atualização | Vagas total:<br>ITEGO | Horas de Serviços<br>Tecnológicos e produção<br>artístico cultural | REPASSE por ITEGO        |
| Goiânia - Sebastião Siqueira-PRES      | 120                    | 200            | 460                 | 630                                 | 1.410                 |  | R\$ 2.627.264,81         |
| EAD                                    | 0                      | 298            | 512                 | 1.536                               | 2.346                 |  | R\$ 883.335,83           |
| DIT e APA                              |                        |                |                     |                                     | 282                   | 4.320  | R\$ 348.310,43           |
| Luiz Humberto de Meneses - PRES        | 0                      | 80             | 265                 | 280                                 | 625                   |  | R\$ 1.097.741,57         |
| EAD                                    | 0                      | 195            | 336                 | 1008                                | 1.539                 |  | R\$ 584.275,42           |
| DIT e APA                              |                        |                |                     |                                     | 282                   | 1.440  | R\$ 134.695,86           |
| Mineiros - PRES                        | 0                      | 200            | 490                 | 625                                 | 1.315                 |  | R\$ 2.372.114,07         |
| EAD                                    | 0                      | 0              | 0                   | 0                                   | 0                     |  | R\$ -                    |
| DIT e APA                              |                        |                |                     |                                     | 282                   | 1.440  | R\$ 134.695,86           |
| Goiânia Noroeste - PRES                | 0                      | 160            | 490                 | 630                                 | 1.280                 |  | R\$ 2.372.114,07         |
| EAD                                    | 0                      | 0              | 0                   | 0                                   | 0                     |  | R\$ -                    |
| DIT e APA                              |                        |                |                     |                                     | 282                   | 1.440  | R\$ 134.695,86           |
| Aparecida de Goiânia - PRES            | 0                      | 200            | 390                 | 630                                 | 1.220                 |  | R\$ 2.302.887,12         |
| EAD                                    | 0                      | 0              | 0                   | 0                                   | 0                     |  | R\$ -                    |
| DIT e APA                              |                        |                |                     |                                     | 282                   | 1.440  | R\$ 134.695,86           |
| ITEGO Padre Antônio Vermey             | 60                     | 80             | 250                 | 710                                 | 1.100                 |  | R\$ 1.246.085,03         |
| EAD                                    |                        |                |                     |                                     |                       |  |                          |
| DIT e APA                              |                        |                |                     |                                     | 0                     |  |                          |
| (a) Presencial+CVT                     | 180                    | 920            | 2345                | 3505                                | 6950                  | 0  | R\$ 12.018.206,66        |
| (b) EAD                                | 0                      | 493            | 848                 | 2.544                               | 3.885                 | 0  | R\$ 1.467.611,25         |
| (c) HDIT e APA                         | 0                      | 0              | 0                   | 0                                   | 1.410                 | 10.080   | R\$ 887.093,86           |
| <b>TOTAL (a+b+c)</b>                   | <b>240</b>             | <b>1.493</b>   | <b>4.428</b>        | <b>8.124</b>                        | <b>16.165</b>         | <b>10.080</b>  | <b>R\$ 14.372.911,78</b> |

<sup>4</sup>Planilha retirada do Edital de Chamamento Público Nº 009/2016 – SEDI, Anexo IX e atualizado pelo primeiro e segundo termo Aditivo ao contrato.

### 3. METAS QUALITATIVAS

#### 3.1. PACTUAÇÃO

Tabela 5 - Indicadores de avaliação de qualidade, metas qualitativas.

| ORD EM | DIMENSÃO (PERSPECTIVA)                              | INDICADORES                             | ID  |
|--------|---|---|-----|
| 1      | COMPROMISSO COM A SOCIEDADE                         | TAXA DE OCUPAÇÃO DE CURSO               | 1.1 |
|        |   | ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO             | 1.2 |
|        |   | ESTÁGIO CURRICULAR                      | 1.3 |
|        |   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS      | 1.4 |
|        |   | AMBIENTE PARA GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS | 1.5 |
|        |   | PROJETOS DE PESQUISA & INOVAÇÃO         | 1.6 |
|        |   | TAXA DE EVASÃO                          | 1.7 |
|        |   | PERMANÊNCIA E ÊXITO                     | 1.8 |
|        |   | ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO EGRESSO         | 1.9 |
| 2      | DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (processos internos) | FORMAÇÃO/TITULAÇÃO DOCENTE              | 2.1 |
|        |   | PRODUÇÃO DOCENTE                        | 2.2 |
| 3      | INFRAESTRUTURA                                      | ESTRUTURA ESPECÍFICA PARA OS CURSOS     | 3.1 |
|        |   | EQUIPAMENTOS OBSOLETOS E AVARIADOS      | 3.2 |
|        |   | MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS             | 3.3 |
|        |   | ESTRUTURA PREDIAL                       | 3.4 |
| 4      | POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA    | MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO            | 4.1 |
|        |   | ATUAÇÃO DOS PROFESSORES                 | 4.2 |
| 5      | SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA                         | CUSTO POR ALUNO                         | 5.1 |

#### 3.1.1. INDICADORES DE DESEMPENHO COMPLEMENTARES PROPOSTOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO

Tabela 6 - Indicador de Desempenho Proposto pela OS.

|   | Avaliação-Dimensão | Indicadores                    | Aspectos de avaliação  |
|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1 | INSTITUIÇÃO        | Sistema de gestão da qualidade | Eficácia do sistema de gestão da qualidade                               |
| 2 | CURSOS             | Corpo docente                  | Efetividade das ações de qualificação e aperfeiçoamento do corpo docente |
|   |                    | Currículo                      | Atividades prático-acadêmicas  |

### 4. DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – EPT.

- Tecnológico – Superior;
- Técnico;
- FIC – Qualificação Profissional;
- FIC – Capacitação – Formação Inicial e Continuada;

- e) FIC/EaD – Qualificação Profissional;
- f) FIC/EaD – Capacitação - Formação Inicial e Continuada;
- g) Desenvolvimento e Inovação Tecnológica;
- h) Atividades Prático-Acadêmicas.

## 5. REPASSES FINANCEIROS

No quarto ano do presente CONTRATO DE GESTÃO o valor a ser repassado pelo PARCEIRO PÚBLICO era de R\$ 18.730.663,20 (dezoito milhões, setecentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 1.509.938,04 (hum milhão, quinhentos e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e quatro centavos), valor já aplicando o deságio proposto pelo parceiro privado, respeitando a Programação de Desembolso Financeiro. O mesmo foi atualizado pelo Segundo termo aditivo para o valor de R\$ 14.372.911,78 (catorze milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos), sendo dividido em parcelas mensais de R\$ 1.197.742,65 (hum milhão, cento e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Tabela 7 - Demonstrativo dos Repasses Financeiros – junho 2020

| REGIONAL-5/ANOIII/2019                     |                       | DUODÉCIMO        |
|--|-----------------------|------------------|
| REPASSE PREVISTO - R\$ 14.372.911,78       |                       | R\$ 1.045.740,09 |
| REPASSE PROPORCIONAL NO MÊS R\$            | MÊS DE REFERÊNCIA/ANO |                  |
| 1.045.740,09                               | Maio/2020             |                  |
| EFETIVAMENTE REPASSADO<br>R\$ 1.045.740,09 |                       |                  |

Obs: OP no Anexo II item 1 (OP)

## 6. ATAS DE REUNIÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO

Não foram realizadas reuniões relativas ao Contrato de Gestão no mês de junho de 2020.

## 7. RELAÇÃO MENSAL DOS EMPREGADOS

ANEXO II item 5.

### 7.1. CONTRATADOS PELO PARCEIRO PRIVADO

ANEXO II item 5.

### 7.2. DEDITIDOS PELO PARCEIRO PRIVADO

ANEXO II item 5.

### 7.3. CEDIDOS PELO PARCEIRO PÚBLICO

ANEXO II item 5.

#### 7.4. SERVIDORES PÚBLICOS DEVOLVIDOS AO PARCEIRO PÚBLICO

ANEXO II item 5.

#### 7.5. MEMBROS DA DIRETORIA E DAS CHEFIAS CONFORME ORGANOGRAMA

ANEXO II item 5.

### **8. OPERACIONAL**

#### 8.1. ESTRUTURA PREDIAL PARA FINS PEDAGÓGICOS PRIMEIRO SEMESTRE

Não houve.

#### 8.2. INFRAESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL – ESTRUTURA PREDIAL PARA GESTÃO

Não houve.

#### 8.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE TI NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020

Não houve.

### **9. INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERMANENTES**

No Ofício de nº 113/2020, SEI nº 202014304000016 foi encaminhado os bens adquiridos no mês de junho, conforme estabelecido no item 2.8 do Contrato de Gestão. E quanto ao item 2.4, que trata dos inventários dos bens móveis e imóveis permanentes, a entrega tem periodicidade trimestral.

### **10. TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES**

Todas as informações referentes à transparência (atendimento ao item 12.1 do Contrato) estão disponíveis no site eletrônico do Centeduc: <https://centeduc.org.br/transparencia>.

### **11. ATIVIDADES EXECUTADAS**

O controle e avaliação do Relatório Circunstanciado e o monitoramento das atividades previstas na proposta técnica, no edital de chamamento e através do monitoramento e ajuste dos planejamentos trimestrais, tem como objetivo demonstrar o atingimento das metas de eficiência, eficácia e efetividade de todos os processos propostos no Contrato de Gestão.

As atividades aqui listadas foram realizadas no mês de junho de 2020 e os parâmetros de monitoramento, neste momento, são:

1 - Processo acadêmico e de desenvolvimento e inovação tecnológica (números/horas e percentuais previstos para atingimento das metas). Com o cumprimento de horas aulas, serviços de DIT, pertinência da oferta e do sucesso acadêmico e, da articulação como setor produtivo.

2 – Processos Administrativos, pedagógicos, inovação tecnológica, operacionais, recursos humanos e TI na execução de ações/atividades voltadas para o efetivo cumprimento das metas qualitativas traçadas, na forma de indicadores de qualidade propostos pela SEDI.

3 – Avaliação permanente por meio de instrumentos adequados de coletas de informações alinhados com a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e do Desenvolvimento da Inovação Tecnológica, conjuntamente com as cinco dimensões dos indicadores propostos, incluindo verificação in loco, sistemas e bases de informação, planos de comunicação, site institucional, pesquisa, replanejamento de atividades monitoradas e perseguidas para o fiel cumprimento das metas.

## 12. AÇÕES DE EPT – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

O planejamento do 2º trimestre referente a meta quantitativa do ANO IV foi apresentado pela Gerência de Controle e Avaliação, por meio do Ofício nº 221/2019 (processo nº 201914304004136), com uma expectativa de ofertar 3.535 vagas de Superior, Técnico e Formação Inicial e Continuada, na modalidade Presencial e 781 vagas na modalidade EAD, nos ITEGOs, COTECs e salas de extensão do Lote 5.

Tabela 9 – Planejamento 1º trimestre das ofertas de vagas em Cursos EPT.

| Modalidade       | Meta contratada no ano IV | Meta de Abril a Junho de 2020 | Meta de junho 2020 |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Superior         | 240                       | 240                           | 0                  |
| Técnico          | 1.000                     | 1.000                         | 0                  |
| FIC Qualificação | 3.580                     | 900                           | 0                  |
| FIC Capacitação  | 5.580                     | 1.395                         | 0                  |
| EAD/TÉCNICO      | 493                       | 123                           | 80                 |
| EAD/FI           | 848                       | 212                           | 150                |
| EAD/FC           | 2.544                     | 636                           | 240                |
| TOTAL            | 14.285                    | 4.506                         | 470                |

Tabela 10 – Planejamento trimestral de Horas DIT e Atividades Prático-Acadêmicas.

| Modalidade   | Vagas/Horas contratadas para ano IV | Vagas/Horas Programadas Meta de abril a junho de 2020 | Vagas/Horas Programadas Meta de junho 2020 |
|--------------|-------------------------------------|---|--|
| DIT (horas)  | 8.190                               | 0   | 0  |
| APA (alunos) | 1.528                               | 0   | 0  |

Obs.: meta foi suspensa conforme Memorando nº: 76/2020 - GABGCFT- 14375, durante o período de realização do regime especial de aulas não presenciais, estatuído na Resolução nº 02/2020 – CEE/GO e meta calculada proporcionalmente.

## 12.1. QUANTIFICAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E HORAS DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Informamos que em atendimento ao Ofício de nº 18/2020-SEDI, não foram realizadas novas ofertas na modalidade presencial, bem como também não houveram ofertas na modalidade em EaD.

Tabela 11: Relação de Cursos/Vagas realizadas nos ITEGOs no mês de junho de 2020.

| Unidade                        | Número de Cursos Ofertados | Número de Vagas Ofertadas | Número de Matrículas Efetuadas |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ITEGO LUIZ RASSI               | 0                          | 0                         | 0                              |
| ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT    | 0                          | 0                         | 0                              |
| ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES | 0                          | 0                         | 0                              |
| ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY     | 0                          | 0                         | 0                              |
| ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO   | 0                          | 0                         | 0                              |
| ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA    | 5                          | 550                       | 470                            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>5</b>                   | <b>550</b>                | <b>470</b>                     |

Tabela 12: Contabilização de Horas DIT e atividades APA realizadas no mês de junho de 2020.

| Modalidade          | Vagas/Horas realizadas em junho de 2020 |
|---------------------|---|
| <b>DIT (horas)</b>  | 0                                       |
| <b>APA (alunos)</b> | 0                                       |

Informamos que em atendimento ao Ofício de nº 25/2020-SEDI, não foram realizadas atividade APA e Horas DIT conforme o mesmo orienta pela suspensão dessas modalidades.

## 12.2. EFICÁCIA

Para fins de análise da eficácia a Tabela 13, abaixo, demonstra a média ponderada, com os referidos pesos, previstos no Chamamento Público, aplicados por tipo de oferta, avaliando o atingimento das metas no mês de junho 2020.

Tabela 13 – Constatação da eficácia atingida pela OS na oferta de cursos EPT, horas DIT e APA até o mês de junho de 2020.

| OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CENTEDUC<br>(MATRÍCULAS NOVAS)<br>EFICÁCIA |  |                       |             |                |            |                |                 |                      |                            |
|--|--|-----------------------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020  |  |                       |             |                |            |                |                 |                      |                            |
| PROGRAMA   | MODALIDADE DA OFERTA                           | CATEGORIA             | PREVISTO    |                | REALIZADO  |                | METAS COM PESOS |                      | MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%) |
|  |  |                       | MATRÍCULAS  | OUTRAS OFERTAS | MATRÍCULAS | OUTRAS OFERTAS | PREVISTO ANUAL  | REALIZADO JAN A MAIO |                            |
| REDE ITEGO   | PRESENCIAL (Modelo 1º T.A) - Janeiro a Março   | SUPERIOR              | 240         |                | 0          |                | 720             | 0                    | 0%                         |
|  |  | TÉCNICO               | 1000        |                | 940        |                | 2.500           | 2.350                | 94%                        |
|  |  | QUALIFICAÇÃO          | 3.580       |                | 750        |                | 5.370           | 1.125                | 21%                        |
|  |  | CAPACITAÇÃO           | 5.580       |                | 751        |                | 5.580           | 751                  | 13%                        |
|  | Outras Ações (Modelo 1º T.A) - Janeiro a Março | DIT (HORAS)           |             | 10.080         |            | 2.522          | 10.080          | 2.522                | 25%                        |
|  |  | APA (ALUNOS)          |             | 1.880          |            | 531            | 1.880           | 531                  | 28%                        |
|  | PRESENCIAL (Modelo 2º T.A)                     | SUPERIOR              | 180         |                | 0          |                | 540             | 0                    | 0%                         |
|  |  | TÉCNICO               | 920         |                | 0          |                | 2.300           | 0                    | 0%                         |
|  |  | QUALIFICAÇÃO          | 2.345       |                | 0          |                | 3.518           | 0                    | 0%                         |
|  |  | CAPACITAÇÃO           | 3.505       |                | 0          |                | 3.505           | 0                    | 0%                         |
|  | Outras Ações (Modelo 2º T.A)                   | DIT (HORAS)           |             | 7.560          |            | 0              | 7.560           | 0                    | 0%                         |
|  |  | APA (ALUNOS)          |             | 1.410          |            | 0              | 1.410           | 0                    | 0%                         |
|  | EAD (Janeiro a Dezembro)                       | TÉCNICO               | 493         |                | 80         |                | 1.233           | 200                  | 16%                        |
|  |  | QUALIFICAÇÃO          | 848         |                | 445        |                | 1.272           | 668                  | 52%                        |
| CAPACITAÇÃO  |  | 2.544                 |             | 1.341          |            | 2.544          | 1.341           | 53%                  |                            |
| CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)   | PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO                | SUPERIOR              | 195         |                | 0          |                | 585             | 0                    | 0%                         |
|  |  | TÉCNICO               | 940         |                | 940        |                | 2.350           | 2.350                | 100%                       |
|  |  | QUALIFICAÇÃO          | 2654        |                | 750        |                | 3.981           | 1.125                | 28%                        |
|  |  | CAPACITAÇÃO           | 4024        |                | 751        |                | 4.024           | 751                  | 19%                        |
|  | EAD - JANEIRO - DEZEMBRO                       | TÉCNICO               | 493         |                | 80         |                | 1.233           | 200                  | 16%                        |
|  |  | QUALIFICAÇÃO          | 848         |                | 445        |                | 1.272           | 668                  | 52%                        |
|  | Outras Ações                                   | CAPACITAÇÃO           | 2544        |                | 1341       |                | 2.544           | 1.341                | 53%                        |
| DIT (HORAS)  |  |                       | 8190        |                | 2522       | 8.190          | 2.522           | 31%                  |                            |
| APA (ALUNOS)   |  |                       | 1528        |                | 531        | 1.528          | 531             | 35%                  |                            |
|  | TÉCNICO  |                       |             |                |            |                |                 |                      |                            |
| PRONATEC   | PRESENCIAL                                     | QUALIFICAÇÃO (+160H)  | POR DEMANDA | 0              | -          | 0              | 0               | 0                    | -                          |
|  |  | CAPACITAÇÃO (>40<160) |             |                |            |                |                 |                      |                            |
|  | EAD  | TÉCNICO               |             |                |            |                |                 |                      |                            |
|  |  | QUALIFICAÇÃO (+160H)  |             |                |            |                |                 |                      |                            |
| CAPACITAÇÃO (>40<160)  |  |                       |             |                |            |                |                 |                      |                            |
| TOTALS   |  |                       | 21.415      |                | 7.360      |                | 35.423          | 12.541               | 35,40%                     |

Fonte: Tabela da Consolidação dos Dados - Planilha Dinâmica de junho de 2020 (SEI 202014304000027)

### 12.3. EFICIÊNCIA

Para fins de análise da eficiência a Tabela 14, demonstra a **média ponderada**, com os referidos pesos previstos no Chamamento Público, aplicados por tipo de oferta, que gerou o **percentual de eficiência**.

Tabela 14 - Constatação da eficiência atingida pela OS na oferta de cursos EPT, horas DIT e APA, até o mês de junho de 2020.

| OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS - CENTEDUC<br>(MATRÍCULAS NOVAS)<br>EFICIÊNCIA<br>ANO IV - JANEIRO A JUNHO 2020 |   |                       |             |                |           |                |                 |                      |                            |
|---|---|-----------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| PROGRAMA  | MODALIDADE DA OFERTA  | CATEGORIA             | PREVISTO    |                | REALIZADO |                | METAS COM PESOS |                      | MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%) |
|   |   |                       | HORAS       | OUTRAS OFERTAS | HORAS     | OUTRAS OFERTAS | PREVISTO ANUAL  | REALIZADO JAN A MAIO |                            |
| REDE ITEGO  | PRESENCIAL (Modelo Chamamento) - Janeiro a Março              | SUPERIOR              | 192000      | -              | 55.153    | -              | 576.000         | 165459               | 29%                        |
|   |   | TÉCNICO               | 800000      | -              | 300.736   | -              | 2.000.000       | 751.840              | 38%                        |
|   |   | QUALIFICAÇÃO          | 716.000     | -              | 84.885    | -              | 1.074.000       | 127.328              | 12%                        |
|   |   | CAPACITAÇÃO           | 558.000     | -              | 52.938    | -              | 558.000         | 52.938               | 9%                         |
|   | Outras Ações PRESENCIAL (Modelo Chamamento) - Janeiro a Março | DIT (HORAS)           | -           | 10.080         | -         | 2.522          | 10.080          | 2.522                | 25%                        |
|   |   | APA (ALUNOS)          | -           | 1.880          | -         | 531            | 1.880           | 531                  | 28%                        |
|   | PRESENCIAL (Modelo 2º T.A)                                    | SUPERIOR              | 144.000     | -              | 55.153    | -              | 432.000         | 165459               | 38%                        |
|   |   | TÉCNICO               | 736.000     | -              | 402.627   | -              | 1.840.000       | 1.006.568            | 55%                        |
|   |   | QUALIFICAÇÃO          | 469.000     | -              | 95.762    | -              | 703.500         | 143.643              | 20%                        |
|   |   | CAPACITAÇÃO           | 350.500     | -              | 22.487    | -              | 350.500         | 22.487               | 6%                         |
|   | Outras Ações (Modelo 2º T.A)                                  | DIT (HORAS)           | -           | 7.560          | -         | 0              | 7.560           | 0                    | 0%                         |
|   |   | APA (ALUNOS)          | -           | 1.410          | -         | 0              | 1.410           | 0                    | 0%                         |
|   | EAD (Modelo Aditivo)  | TÉCNICO               | 394.400     | -              | 117.330   | -              | 986.000         | 293.325              | 30%                        |
|   |   | QUALIFICAÇÃO          | 169.600     | -              | 130.308   | -              | 254.400         | 195.462              | 77%                        |
|   |   | CAPACITAÇÃO           | 254.400     | -              | 151.076   | -              | 254.400         | 151.076              | 59%                        |
| CONSOLIDAÇÃO DAS OFERTAS (1º T.A X 2º T.A)  | PRESENCIAL - JANEIRO - DEZEMBRO                               | SUPERIOR              | 156.000     | -              | 110.306   | -              | 468.000         | 330.918              | 71%                        |
|   |   | TÉCNICO               | 752.000     | -              | 703.363   | -              | 1.880.000       | 1.758.408            | 94%                        |
|   |   | QUALIFICAÇÃO          | 530.750     | -              | 180.647   | -              | 796.125         | 270.971              | 34%                        |
|   |   | CAPACITAÇÃO           | 402.375     | -              | 75.425    | -              | 402.375         | 75.425               | 19%                        |
|   | EAD - JANEIRO - DEZEMBRO                                      | TÉCNICO               | 394.400     | -              | 117.330   | -              | 986.000         | 293.325              | 30%                        |
|   |   | QUALIFICAÇÃO          | 169.600     | -              | 130.308   | -              | 254.400         | 195.462              | 77%                        |
|   |   | CAPACITAÇÃO           | 254.400     | -              | 151.076   | -              | 254.400         | 151.076              | 59%                        |
|   |   | Outras Ações          | DIT (HORAS) | -              | 8.190     | -              | 2.522           | 8190                 | 2522                       |
| APA (ALUNOS)  | -   | 1.528                 | -           | 531            | 1528      | 531            | 35%             |                      |                            |
| PRONATEC  | PRESENCIAL  | TÉCNICO               | POR DEMANDA | 65.092         | -         | 65.092         | 162.730         | 162.730              | 100%                       |
|   |   | QUALIFICAÇÃO (+160H)  |             |                |           |                |                 |                      |                            |
|   |   | CAPACITAÇÃO (>40<160) |             |                |           |                |                 |                      |                            |
|   | EAD   | TÉCNICO               |             |                |           |                |                 |                      |                            |
|   |   | QUALIFICAÇÃO (+160H)  |             |                |           |                |                 |                      |                            |
| CAPACITAÇÃO (>40<160)   |   |                       |             |                |           |                |                 |                      |                            |
| TOTALS  |   |                       | 2.669.243   |                | 1.471.508 |                | 5.158.373       | 3.244.420            | 62,90%                     |

Fonte: Tabela da Consolidação dos Dados - Planilha Dinâmica de junho de 2020 (SEI 202014304000027)

### 13. METAS QUALITATIVAS

A análise qualitativa é uma avaliação de desempenho realizada com os representantes dos Itegos.

No ato foram avaliados 18 indicadores enviados pela SEDI – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

### 14. AÇÕES DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Informamos que em atendimento ao Ofício nº 18/2020-SEDI não foram realizadas atividades pedagógicas nas unidades.

### 15. ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS

Informamos que em atendimento ao Ofício nº 25/2020-SEDI não foram realizadas atividade APA e Horas DIT conforme o mesmo orienta pela suspensão dessas modalidades.

### 16. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - DIT



Informamos que em atendimento ao Ofício nº 25/2020-SEDI não foram realizadas atividade APA e Horas DIT conforme o mesmo orienta pela suspensão dessa modalidade.

## **17. NORMAS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO**

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Segurança do Trabalhador que atendem ao Item 2.28 do Contrato de Gestão, consta no Anexo II item 8 deste relatório.

## **18. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO**

Em atendimento ao item 2.21. do Contrato de Gestão, segue no Anexo II item 5, os processos seletivos para contratação e convocação de pessoal sob regime de CLT realizado no mês de junho de 2020 e o respectivo regulamento para contratação.

## **19. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS**

Referente ao Plano de cargos, salários e benefícios, as contratações estão sendo realizadas conforme cronograma do Plano de Cargos e Salários, conforme determinado no 9.12 do Contrato de Gestão.

## **20. PLANO DE COMUNICAÇÃO**

O relatório de atividades realizadas pela comunicação no mês de junho de 2020, encontra-se no Anexo II item 7.