

Processo	Modalidade de Licitação	Número	Ano	Órgão	Lote
2016.14304.001907	Chamamento Público	009	2016	SED	5
Tipo Contrato	Contrato Número	Contrato Ano	Contrato Órgão	Data Assinatura	Data DOE-GO
Contrato de Gestão (SEI 2310091, págs. 34, 48-66; e SEI 2310107, pág. 14)	004	2017	SED	05/06/2017	13/06/2017
Contratado	22.579.469/0001-60 22.579.469/0002-40	CENTEDUC - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (conforme Apostila SEI 6944875)			

Proposta Financeira (SEI 2310059, pág. 17)

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	TOTAL
21.014.689,50	21.430.827,00	17.638.134,20	15.733.142,27	75.816.792,97

22.579.469/0002-40 - CENTEDUC - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

Competência	Parcela	Ano				Mensal	Anual
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4		
junho/2017	01	1.050.734,44	-	-	-	1.050.734,44	11.558.079,22
julho/2017	02	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
agosto/2017	03	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
setembro/2017	04	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
outubro/2017	05	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
novembro/2017	06	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
dezembro/2017	07	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
janeiro/2018	08	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	21.243.565,13
fevereiro/2018	09	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
março/2018	10	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
abril/2018	11	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
maio/2018	12	1.751.224,13	-	-	-	1.751.224,13	
junho/2018	13	700.489,63	1.071.541,35	-	-	1.772.030,98	
julho/2018	14	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
agosto/2018	15	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
setembro/2018	16	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
outubro/2018	17	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
novembro/2018	18	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
dezembro/2018	19	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
janeiro/2019	20	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	20.213.438,43
fevereiro/2019	21	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
março/2019	22	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
abril/2019	23	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
maio/2019	24	-	1.785.902,25	-	-	1.785.902,25	
junho/2019	25	-	714.360,90	1.132.453,53	-	1.846.814,43	
julho/2019	26	-	-	1.887.422,55	-	1.887.422,55	
----- 1º Termo Aditivo -----							
agosto/2019	27	-	-	1.509.938,04	-	1.509.938,04	14.372.911,75
setembro/2019	28	-	-	1.509.938,04	-	1.509.938,04	
outubro/2019	29	-	-	1.509.938,04	-	1.509.938,04	
novembro/2019	30	-	-	1.509.938,04	-	1.509.938,04	
dezembro/2019	31	-	-	1.509.938,04	-	1.509.938,04	
janeiro/2020	32	-	-	1.509.938,04	-	1.509.938,04	14.372.911,75
fevereiro/2020	33	-	-	1.509.938,04	-	1.509.938,04	
março/2020	34	-	-	1.509.938,04	-	1.509.938,04	
----- 2º Termo Aditivo -----							
abril/2020	35	-	-	1.056.313,77	-	1.056.313,77	14.372.911,75
maio/2020	36	-	-	1.056.313,77	-	1.056.313,77	
junho/2020	37	-	-	426.126,26	660.757,85	1.086.884,11	
julho/2020	38	-	-	-	1.107.264,33	1.107.264,33	
agosto/2020	39	-	-	-	1.107.264,33	1.107.264,33	
setembro/2020	40	-	-	-	1.107.264,33	1.107.264,33	
outubro/2020	41	-	-	-	1.107.264,33	1.107.264,33	

Processo	Modalidade de Licitação	Número	Ano	Órgão	Lote
2016.14304.001907	Chamamento Público	009	2016	SED	5
Tipo Contrato	Contrato Número	Contrato Ano	Contrato Órgão	Data Assinatura	Data DOE-GO
Contrato de Gestão (SEI 2310091, págs. 34, 48-66; e SEI 2310107, pág. 14)	004	2017	SED	05/06/2017	13/06/2017
Contratado	22.579.469/0001-60 22.579.469/0002-40	CENTEDUC - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (conforme Apostila SEI 6944875)			

Proposta Financeira (SEI 2310059, pág. 17)

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	TOTAL
21.014.689,50	21.430.827,00	17.638.134,20	15.733.142,27	75.816.792,97

22.579.469/0002-40 - CENTEDUC - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

Competência	Parcela	Ano				Mensal	Anual
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4		
novembro/2020	42	-	-	-	1.107.264,33	1.107.264,33	8.428.798,44
dezembro/2020	43	-	-	-	1.107.264,33	1.107.264,33	
janeiro/2021	44	-	-	-	1.560.888,60	1.560.888,60	
fevereiro/2021	45	-	-	-	1.560.888,60	1.560.888,60	
março/2021	46	-	-	-	1.560.888,60	1.560.888,60	
abril/2021	47	-	-	-	1.560.888,60	1.560.888,60	
maio/2021	48	-	-	-	1.560.888,60	1.560.888,60	
junho/2021	49	-	-	-	624.355,44	624.355,44	
julho/2021		-	-	-	-	-	
		21.014.689,50	21.430.827,00	17.638.134,20	15.733.142,27	75.816.792,97	