


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ACOMPANHAMENTO


SERINT

2025 - 2026



PAUTA:

A SECRETARIA
MISSÃO
VISÃO
VALORES
PERSPECTIVAS
PORTIFÓLIO DE PROJETOS



A Secretaria


Introdução

A Secretaria de Estado de Relações Institucionais, órgão da Governadoria, é uma pasta de ação política e administrativa, com a atividade-fim de estimular o bom relacionamento com políticos, líderes classistas, líderes municipalistas e com a população em geral.

Competências

A principal missão da SERINT é abrir portas para o Estado, por meio do relacionamento institucional, nos poderes Legislativo e Judiciário e demais esferas da administração pública (prefeituras, governos estaduais e governo federal).

Cabe também à SERINT coordenar as relações institucionais com entidades representativas da sociedade civil: prefeitos e vereadores, além de acompanhar a execução de programas, projetos e obras estaduais nos municípios.



MISSÃO

Promover a aproximação entre o Executivo estadual e os demais Poderes, municípios, organizações públicas e representantes da sociedade civil.

VISÃO

Ser reconhecida como o órgão responsável pela viabilização das políticas públicas descentralizadas municipais.

VALORES

Transparência, respeito, ética, confiança, probidade, disciplina e eficiência.

PERSPECTIVAS

Os objetivos da SERINT foram distribuídos em quatro perspectivas

Partes Interessadas

Agrega objetivos que irão possibilitar uma melhor relação entre o Executivo estadual e a sociedade civil.

Inteligência Política

Agrega objetivos que visam alinhar o legislativo ao executivo.

Processos Internos

Agrega os processos internos aos quais a instituição deve buscar a excelência


Gestão do Conhecimento e da Infraestrutura

Agrega os principais pontos que necessitam de melhorias em termos de infraestrutura, aprendizado, experiência e inovação para o alcance dos demais objetivos estratégicos.

4 Perspectivas (eixos estratégicos):


- **Gestão do relacionamento com as partes interessadas**
- **Gestão da inteligência política;**
- **Otimização de processos;**
- **Gestão do conhecimento e da infraestrutura.**

Com o objetivo de acompanhar e efetivar o portfólio de projetos estratégicos, implementar-se-ão quatro disciplinas de execução:



Fonte:
Metodologia desenvolvida pela
Franklin Covey Consulting

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS **SERINT 2024-2025**



PORTIFÓLIO DE PROJETOS **SERINT 2024-2025**

**Gestão de Relacionamento
com as partes interessadas**

**Gestão da Inteligência
Política**

**Otimização de
Processos**

**Gestão
do Conhecimento e
da Infraestrutura**

Olho Vivo

**Sistema de Emendas
Parlamentares**

Dativos no Expresso

Basômetro

Contratos em dia

**Bizagi na
SERINT**

**Compliance na
SERINT**


SERINT News

**Capacita
SERINT**

**Moderniza
SERINT**

*** São 4 perspectivas, com 10 projetos estratégicos;**

VINCULAÇÃO AOS RISCOS ESTRATÉGICOS DA SMARTSHEET




* No slide acima, cada projeto está associado a um risco da Matriz de Riscos Estratégicos do Smartsheet entre parênteses;
<https://app.smartsheet.com/sheets/32pwCCVm2H2RVxVCQgqqfmCmPxRPQfwRx833j5W1?view=grid>

ALINHAMENTO AOS PROGRAMAS E EIXOS DO PLANO PLURIANUAL (PPA 2024-2027)

PROJETOS DO PE SERINT

- Olho Vivo (0026)
- Sistema de Emendas Parlamentares (0009)
- Bizagi na SERINT (0008 e 0009)




PPA 2024-2027

- EIXO Goiás Social
- PROGRAMA 1040 - Assistência Social e Promoção da Cidadania
- AÇÃO 3361 – Projetos e atividades decorrentes de Emendas Parlamentares Impositivas – LOA 2025

- EIXO Goiás da Segurança Pública e Justiça
- PROGRAMA 1007 – Defesa da Sociedade
- AÇÃO 2583 – Fomento e Parcerias – LOA 2025

- Dativos no Expresso (0012)



- EIXO Goiás da Segurança Pública e Justiça
- PROGRAMA 1007 - Defesa da Sociedade
- AÇÃO 2134 – Assistência Jurídica Judicial e Extrajudicial – 2025

*** No slide acima, é possível verificar que vários dos projetos do PE da SERINT estão associados às principais ações do PPA 2024-2027**

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – PROJETOS DO 1º EIXO

Nº	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	COMO MEDIR (APURAÇÃO MENSAL)	INDICADOR	STATUS
1	Olho Vivo	Gestão de Relacionamento com as Partes Interessadas	Prover transparência por meio de sistemática junto à Sec. Economia para gerar relatórios mensais via sistema BO dos repasses de emendas parlamentares	Publicar relatório do BO no site (LAI) até o dia 05 do mês, para todos os meses do ano	Verificar mensalmente o número de publicações do painel no Portal da Transparência	ind=(Nºde meses do ano com publicação/Nº de meses do ano até o momento)	Relatórios sendo publicados mensalmente
2	Sistema de Emendas Parlamentares	Gestão de Relacionamento com as Partes Interessadas	Acompanhar funcionamento do Sistema EmendasGO	Menos de 2 interrupções de serviço por mês	Verificar dias com interrupção no funcionamento do Sistema EmendasGO	Ind=nº de dias com serviço interrompido	Sistema implantado, correção de bugs pontuais
3	Dativos em Dia	Gestão de Relacionamento com as Partes Interessadas	Acompanhar a regularidade do pagamento de Honorários Dativos	Pagamento de 6 milhões de serviços de advocacia dativa por semestre	Verificar semestralmente do valor acumulado do ano pago de serviços de advocacia dativa	Ind= total acumulado pago no semestre	Pagamentos estão regulares

MONITORAMENTO - PROJETOS DO 1º EIXO - 2025

Nº	PROJETO	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 25	DEZ 2025
1	Olho Vivo	1 atualização feita em 2025 IND = 100%	2 atualizações feitas em 2025 IND = 100%	3 atualizações feitas em 2025 IND = 100%	4 atualizações feitas em 2025 IND = 100%	5 atualizações feitas em 2025 IND = 100%	6 atualizações feitas em 2025 IND = 100%	7 atualizações feitas em 2025 IND = 100%	8 atualizações feitas em 2025 IND = 100%	9 atualiz. feitas em 2025 IND = 100%	10 atualiz. feitas em 2025 IND = 100%	11 atualiz. feitas em 2025 IND = 100%	12 atualiz. feitas em 2025 IND = 100%
2	Sistema de Emendas Parlamentares	0 interrupções no funcionamento do sistema IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%
3	Dativos no Expresso	Apuração semestral	Apuração semestral	Apuração semestral	Apuração semestral	Apuração semestral	IND=6.056.240,67	Apuração semestral	Apuração semestral	Apuração semestral			

MONITORAMENTO - PROJETOS DO 1º EIXO - 2026

Nº	PROJETO	JANEIRO 2026	FEVEREIRO 2026	MARÇO 2026	ABRIL 2026	MAIO 2026	JUNHO 2026	JULHO 2026	AGOSTO 2026	SETEMBRO 2026	OUTUBRO 2026	NOVEMBRO 2026	DEZEMBRO 2026
1	Olho Vivo	1 atualização feita em 2024 IND = 100%	2 atualizações feitas em 2024 IND = 100%	3 atualizações feitas em 2024 IND = 100%	4 atualizações feitas em 2024 IND = 100%	5 atualizações feitas em 2024 IND = 100%	6 atualizações feitas em 2024 IND = 100%	7 atualizações feitas em 2024 IND = 100%					
2	Sistema de Emendas Parlamentares	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%	0 interrupções IND = 0%					
3	Dativos no Expresso	Apuração semestral	Apuração semestral	Apuração semestral	Apuração semestral	Apuração semestral	Apuração semestral						

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PROJETOS DO 2º EIXO

Nº	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	COMO MEDIR (APURAÇÃO MENSAL)	INDICADOR	STATUS
4	Basômetro	Gestão da Inteligência Política	Acompanhar as votações na Alego por meio de ferramenta Basômetro	Ter pelo menos 80% de aderência da Alego às propostas do Executivo	Verificação no sistema Basômetro Quadrimestral	Ind=% de deputados com 60% aderência	Sistema em produção

MONITORAMENTO - PROJETOS DO 2º EIXO - 2025

Nº	PROJETO	JANEIRO 2025	FEVEREIRO 2025	MARÇO 2025	ABRIL 2025	MAIO 2025	JUNHO 2025	JULHO 2025	AGOSTO 2025	SETEMBRO 2025	OUTUBRO 2025	NOVEMBRO 2025	DEZEMBRO 2025
4	Basômetro	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND = 93,5% de aderência	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND = 91% de aderência	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND = 92% de aderência

MONITORAMENTO - PROJETOS DO 2º EIXO - 2026

Nº	PROJETO	JANEIRO 2026	FEVEREIRO 2026	MARÇO 2026	ABRIL 2026	MAIO 2026	JUNHO 2026	JULHO 2026	AGOSTO 2026	SETEMBRO 2026	OUTUBRO 2026	NOVEMBRO 2026	DEZEMBRO 2026
4	Basômetro	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	90% de aderência	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre					

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – PROJETOS DO 3º EIXO

Nº	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META OPERACIONAL	ACOMPANHA. MENSAL	INDICADOR	STATUS
5	Contratos em dia	Otimização de Processos	Acompanhar o vencimento das contratações no Googlesheet para iniciar as aditativas	Iniciar 100% das aditativas com 150 dias de antecedência	Verificação mensal no GoogleSheet de Contratos Vigentes • Quadrimestral	Ind=número de processos com aditativação iniciada / número de processos no prazo para iniciar (150 dias do término)	Planilha funcional. Aditativações iniciadas
6	Bizagi na SERINT	Otimização de Processos	Mapear o fluxo de processos dentro do Sistema EmendasGO	Ter 100% dos fluxogramas mapeados até dezembro 2025	Verificação de otimização dos fluxos • Quadrimestral	Ind=número de processos mapeados / total dos processos	Processo de celebração mapeado. Falta o de prestação de contas
7	Compliance na SERINT	Otimização de Processos	Mapear os riscos de todas as unidades da SERINT	Ter 100% das unidades monitoradas	Verificação da planilha Smartsheet • Quadrimestral	Ind=número de unidades monitoradas/total de unidades da SERINT	100% das unidades estão monitorando riscos. Quadrimestralmente o servidor Ricardo analisa a Smartsheet

DEZEMBRO 2025	DEZEMBRO 2025
IND = 12/12 = 100% dos processos iniciados.	IND = 12/12 = 100% dos processos iniciados.
IND=2/2	IND=2/2
IND=24/24 = 100%	IND=24/24 = 100%

Nº	PROJETO	JANEIRO 2025	FEVEREIRO 2025	MARÇO 2025	ABRIL 2025	MAIO 2025	JUNHO 2025	JULHO 2025	AGOSTO 2025	SETEMBRO 2025	OUTUBRO 2025	NOVEMBRO 2025	DEZEMBRO 2025
5	Contratos em dia	Iniciadas trâmites para aditivação de 4 processos IND = 4/4 = 100% dos processos iniciados.	IND = 5/5 = 100% dos processos iniciados.	IND = 6/6 = 100% dos processos iniciados.	IND = 7/7 = 100% dos processos iniciados.	IND = 7/7 = 100% dos processos iniciados.	IND = 7/7 = 100% dos processos iniciados.	IND = 8/8 = 100% dos processos iniciados.	IND = 8/8 = 100% dos processos iniciados.	IND = 10/10 = 100% dos processos iniciados.	IND = 11/11 = 100% dos processos iniciados.	IND = 12/12 = 100% dos processos iniciados.	IND = 12/12 = 100% dos processos iniciados.
6	Bizagi na SERINT	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND=1/2 = processo de celebração mapeado	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND=2/2 = processo de celebração mapeado	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND=2/2
7	Compliance na SERINT	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND=24/24 = 100%	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND=24/24 = 100%	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND=24/24 = 100%

MONITORAMENTO - PROJETOS DO 3º EIXO - 2026

Nº	PROJETO	JANEIRO 2026	FEVEREIRO 2026	MARÇO 2026	ABRIL 2026	MAIO 2026	JUNHO 2026	JULHO 2026	AGOSTO 2026	SETEMBRO 2026	OUTUBRO 2026	NOVEMB RO 2026	DEZEMB RO 2026
5	Contratos em dia	Iniciadas trâmites para aditivação de 3 processos IND = 3/3 = 100% dos processos iniciados.	IND = 4/4 = 100% dos processos iniciados.	IND = 4/4= 100% dos processos iniciados.	IND = 5/5 = 100% dos processos iniciados.	IND = 5/5 = 100% dos processos iniciados.	IND = 5/5 = 100% dos processos iniciados.	IND = 6/6 = 100% dos processos iniciados.					
6	Bizagi na SERINT	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND=2/2 = processo de celebração mapeado	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre					
7	Compliance na SERINT	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	IND=24/24 = 100%	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre	Apuração por quadrimestre					

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – PROJETOS DO 4º EIXO

Nº	PROJETO	EIXO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	COMO MEDIR (APURAÇÃO MENSAL)	INDICADOR	STATUS
8	SERINT News	Gestão do Conhecimento e da Infraestrutura	Divulgar informações sobre compliance (print, link, rede social e dia da publicação)	35 divulgações por ano sobre compliance nas redes sociais e registradas em relatório	Verificação das publicações • Quadrimestral	Ind = número de publicações no ano	100% das informações de publicação registradas em relatório
9	Capacita SERINT	Gestão do Conhecimento e da Infraestrutura	Incentivar os servidores a fazerem os cursos	1 publicação mensal no grupo "Informes SERINT" dos cursos com inscrição aberta	Verificação da publicação no grupo e dos servidores que fizeram cursos. Reuniões para estimular as inscrições. • Quadrimestral	Ind = número de publicações sobre cursos no ano / número de meses no ano	Reunião do compliance para apresentação das regras
10	Moderniza SERINT	Gestão do Conhecimento e da Infraestrutura	Aumentar a disponibilidade dos computadores da SERINT	Ter no máximo 5% dos computadores sem garantia	Estimar o número de pcs sem contrato de garantia • Quadrimestral	Ind=número de computadores garantia / total de computadores	Computadores recém adquiridos

MONITORAMENTO - PROJETOS DO 4º EIXO - 2025

Nº	PROJETO	JANEIRO 2025	FEVEREIRO 2025	MARÇO 2025	ABRIL 2025	MAIO 2025	JUNHO 2025	JULHO 2025	AGOSTO 2025	SETEMBRO 2025	OUTUBRO 2025	NOVEMBRO 2025	DEZEMBRO 2025
8	SERINT News	IND = 0	IND = <u>1</u>	IND = <u>2</u>	IND = 0	IND = <u>3</u>	IND = <u>3</u>	IND=7	IND=10	IND=15	IND=20	IND=20	IND=20
9	Capacita SERINT	IND = 1/1 = 100%	IND = 2/2 = 100%	IND = 3/3 = 100%	IND = 4/4 = 100%	IND = 5/5 = 100%	IND = 6/6 = 100%	IND = 7/7 = 100%	IND = 8/8 = 100%	IND = 9/9 = 100%	IND = 10/10 = 100%	IND = 11/11 = 100%	IND = 12/12 = 100%
10	Moderniza SERINT	IND = 0	IND = 0	IND = 1%	IND = 0	IND = 1%	IND = 1%	IND = 0	IND = 2%	IND = 0	IND = 1%	IND = 0	IND = 0

MONITORAMENTO - PROJETOS DO 4º EIXO - 2026

Nº	PROJETO	JANEIRO 2026	FEVEREIR O 2026	MARÇO 2026	ABRIL 2026	MAIO 2026	JUNHO 2026	JULHO 2026	AGOSTO 2026	SETEMBRO 2026	OUTUBRO 2026	NOVEMBRO 2026	DEZEMBRO 2026
7	SERINT News	Meta de 2 publicaçõe s mensais atingida IND = 2	IND=4	IND=6	IND = 10	IND = 12	IND = 15	IND = 16					
8	Capacita SERINT	4 divulgaçõe s mensais no grupo até o momento IND = 1/1 = 100%	IND = 2/2 = 100%	IND = 3/3 = 100%	IND = 4/4 = 100%	IND = 5/5 = 100%	IND = 6/6 = 100%	IND = 7/7 = 100%					
9	Moderniza SERINT	1 computado r inoperante foi substituído IND = 1/100 = 1%	IND = 0	IND = 2/100 = 2%	IND = 1/100 = 1%	IND = 0	IND = 1/100 = 1%	IND = 1/100 = 1%					

Considerações Finais

O planejamento estratégico visa estabelecer objetivos expressos em metas e indicadores mensuráveis, para o alcance da visão institucional proposta, em sinergia com a missão e alinhados com o Plano Plurianual do Estado.

A fase de execução será monitorada e ajustes poderão ser necessários para que os resultados propostos sejam alcançados.

O comprometimento de todos os servidores na execução dos projetos é essencial para a garantia dos resultados exitosos deste Planejamento Estratégico.