

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  
CHAMAMENTO Nº 006/2020  
ATUALIZADO**

ORDEM	FASE	DATA*
1	Publicação do Chamamento Público	11/08/2020
2	Apresentação de proposta e manifestação de interesse (Parceiro)	01/09/2020
3	Análise das propostas pela Comissão Técnica (Portaria nº 003/2020 - PRESI)	23/09/2020
4	Publicação/Divulgação do resultado da análise técnica das propostas	03/11/2020
5	Apresentação do projeto e cronograma de execução efetiva da transferência de tecnologia pelo parceiro (proposta selecionada)	25/11/2020
6	Análise pela Comissão Técnica (Portaria nº 003/2020) do projeto e cronograma de execução efetiva da transferência de tecnologia do parceiro (proposta selecionada)	09/12/2020
7	Elaboração do contrato de parceria	14/12/2020
8	Assinatura do contrato de parceria	21/12/2020
9	Início do registro dos produtos na ANVISA (Pelo parceiro)	28/12/2020
10	Início da Transferência de Tecnologia	28/01/2021

\* As datas apresentadas são meramente orientativas, devendo levar em consideração a data da publicação do Chamamento Público e os prazos legais subsequentes.