

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020

ORDEM	FASE	DATA*
1	Publicação do Aviso de Adiamento do Chamamento Público	08/04/2020
2	Apresentação de proposta e manifestação de interesse (Parceiro)	15/06/2020
3	Análise das propostas pela Comissão Técnica (Portaria nº 003/2020 - PRESI)	06/07/2020
4	Publicação/Divulgação do resultado da análise técnica das propostas	08/07/2020
5	Apresentação do projeto e cronograma de execução efetiva da transferência de tecnologia pelo parceiro (proposta selecionada)	31/07/2020
6	Análise pela Comissão Técnica (Portaria nº 003/2020) do projeto e cronograma de execução efetiva da transferência de tecnologia do parceiro (proposta selecionada)	14/08/2020
7	Elaboração do contrato de parceria	19/08/2020
8	Assinatura do contrato de parceria	26/08/2020
9	Início do registro dos produtos na ANVISA (Pelo parceiro)	31/08/2020
10	Início da Transferência de Tecnologia	24/09/2020

* As datas apresentadas são meramente orientativas, devendo levar em consideração a data da publicação do Chamamento Público e os prazos legais subsequentes.