

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020

ORDEM	FASE	DATA*
1	Publicação do Chamamento Público	17/04/2020
2	Apresentação de proposta e manifestação de interesse (Parceiro)	13/05/2020
3	Análise das propostas pela Comissão Técnica (Portaria nº 003/2020 - PRESI)	03/06/2020
4	Publicação/Divulgação do resultado da análise técnica das propostas	05/06/2020
5	Apresentação do projeto e cronograma de execução efetiva da transferência de tecnologia pelo parceiro (proposta selecionada)	30/06/2020
6	Análise pela Comissão Técnica (Portaria nº 003/2020) do projeto e cronograma de execução efetiva da transferência de tecnologia do parceiro (proposta selecionada)	14/07/2020
7	Elaboração do contrato de parceria	17/07/2020
8	Assinatura do contrato de parceria	24/07/2020
9	Início do regísto dos produtos na ANVISA (Pelo parceiro)	29/07/2020
10	Início da Transferência de Tecnologia	27/08/2020

\* As datas apresentadas são meramente orientativas, devendo levar em consideração a data da publicação do Chamamento Público e os prazos legais subsequentes.