

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
	OBRA:	COMANDO DOS VETERANOS - PMGO (SEM DESONERAÇÃO)					DATA :		14/05/2026	BDI :		22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO E SALA DO COMANDO PARA O COMANDO DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (PMGO).					FONTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	AV. LEOPOLDO DE BULHÕES, ESQUINA COM RUA 1015, ÁREA 1, SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA (GO).					GOINFRA CIVIL		T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO		177,45%		132,26%
	CLIENTE:	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS					SINAPI Composições Próprias		2026/04 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		107,72%		69,28%
										0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.950,64	18,80 %		39,08 %	42,12 %	100,00 %
			R\$ 3.749,73		R\$ 7.797,15	R\$ 8.403,76	R\$ 19.950,64
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 27.044,80	15,00 %	25,00 %	35,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 4.056,72	R\$ 6.761,20	R\$ 9.465,68	R\$ 6.761,20	R\$ 27.044,80
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 9.688,87	70,00 %	20,00 %	10,00 %		100,00 %
			R\$ 6.782,21	R\$ 1.937,77	R\$ 968,89		R\$ 9.688,87
4	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R\$ 61.211,76	100,00 %				100,00 %
			R\$ 61.211,76				R\$ 61.211,76
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 68.787,74		100,00 %			100,00 %
				R\$ 68.787,74			R\$ 68.787,74
6	COBERTURA	R\$ 32.193,25			100,00 %		100,00 %
					R\$ 32.193,25		R\$ 32.193,25
7	PAREDES/VEDAÇÕES	R\$ 24.918,63		30,00 %	70,00 %		100,00 %
				R\$ 7.475,59	R\$ 17.443,04		R\$ 24.918,63
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.682,12		30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
				R\$ 3.504,64	R\$ 4.672,85	R\$ 3.504,63	R\$ 11.682,12
9	INST. ELÉTRICAS	R\$ 20.329,48		30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
				R\$ 6.098,84	R\$ 8.131,79	R\$ 6.098,85	R\$ 20.329,48
10	REVESTIMENTOS	R\$ 27.388,88			70,00 %	30,00 %	100,00 %
					R\$ 19.172,22	R\$ 8.216,66	R\$ 27.388,88
11	PISO	R\$ 21.983,76		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 10.991,88	R\$ 10.991,88		R\$ 21.983,76
12	PINTURA	R\$ 24.618,38				100,00 %	100,00 %
						R\$ 24.618,38	R\$ 24.618,38
13	ESQUADRIAS	R\$ 16.305,08				100,00 %	100,00 %
						R\$ 16.305,08	R\$ 16.305,08
14	HVAC	R\$ 3.390,08			74,63 %	25,37 %	100,00 %
					R\$ 2.530,12	R\$ 859,96	R\$ 3.390,08
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.493,51	22,82 %		18,12 %	59,06 %	100,00 %
			R\$ 2.394,40		R\$ 1.901,58	R\$ 6.197,53	R\$ 10.493,51
R\$ 379.986,98			R\$ 78.194,82	R\$ 105.557,66	R\$ 115.268,45	R\$ 80.966,05	R\$ 379.986,98
			R\$ 78.194,82	R\$ 183.752,48	R\$ 299.020,93	R\$ 379.986,98	