

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS

**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

2) Município :

INDIARA

Informações do projeto**3) Título:**

Melhoria dos Indicadores de Vigilância em Saúde

4) Indicadores selecionados:

DSTAIDS

5) Justificativa:

Observamos que os resultados dos indicadores de saúde do nosso município nos trouxe à luz o questionamento acerca da importância de analisar as atividades preventivas que vem sendo realizadas; com o objetivo de sanar as vicissitudes e alcançar as metas propostas pelo Ministério da Saúde. No entanto, para que possamos realizar tais atividades necessitamos muito do apoio financeiro para que haja a possibilidade de realização desse projeto.

6) Objetivo:

Realizar atividades abundantes com o objetivo de esmerar os indicadores selecionados, avaliar os resultados, cumprir as metas propostas pelo Ministério da Saúde, no prazo estabelecido (12 meses), para oferecer assim qualidade de vida para nossos habitantes.

Composição da equipe executora**7) Nome:**

Kerly Stefane Silva Oliveira Regina Almeida Janeth Silva

8) Instituição :

N.V.E. N.V.E. N.V.E.

9) Função no projeto:Coordenadora do Projeto (Coordenadora do NVE) Téc.
Enfermagem do NVE Digitadora do NVE**10) Contato:**64 98143 4225 Indiarafunasa@gmail.com 64 98132 2578
64 98113 3126**Resultados esperados**

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

Alcançar a meta dos indicadores selecionados

12) Meios para alcançar:

Realizar planejamento das ações necessárias;

Proporcionar capacitação dos profissionais responsáveis pelas ações que estão ligadas com os indicadores citados;

Disponibilizar material impresso, kits, dentre outros, para a execução dos serviços implicados diretamente nos indicadores;

Realizar educação em saúde e esclarecer a população acerca das patologias e os cuidados necessários, tanto no intuito de prevenção, como de controle e tratamento.

Realizar monitoramento periódico das atividades inerentes aos indicadores;

Conscientizar os gestores da necessidade do serviço, no intuito de atingir as metas dos indicadores, e o reflexo na melhoria da saúde da população.

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

Ampliação no número de testes de HIV realizados em relação ao ano anterior

Implantar a testagem rápida de HIV e Sífilis nas Unidades Básicas de Saúde

Redução da Sífilis Congênita

14) Meta do indicador proposto:

15%

100%

0,5 caso por 1.000 nascidos vivos

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

15) Maio 2017:

Realização de simpósio para apresentar o projeto

16) Junho 2017:

Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades.

17) Julho 2017:

Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades.

18) Agosto 2017:

Aquisição de materiais para realização das atividades.

19) Setembro 2017:

Realização das atividades que necessitem de envolvimento da população (palestras na comunidade, escolas, praças, dias "D", dentre outras.

20) Outubro 2017:	Apresentação dos resultados.
21) Novembro 2017:	Realização de reuniões da equipe responsável pela execução do projeto.
22) Dezembro 2017:	Aquisição de materiais para realização das atividades.
23) Janeiro 2018:	Realização das atividades que necessitem de envolvimento da população (palestras na comunidade, escolas, praças, dias "D", dentre outras.
24) Fevereiro 2018:	Avaliação e acompanhamento das ações executadas.
25) Março 2018:	Realização de reuniões da equipe responsável pela execução do projeto.
26) Abril 2018:	Apresentação dos resultados.

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros

27) Maio 2017:	Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades
28) Junho 2017:	Aquisição de kits, materiais médico-hospitalares e outros materiais necessários ao apoio das ações.
29) Julho 2017:	Custo com lanches para reuniões, cursos e palestras
30) Agosto 2017:	Despesas com divulgação, carro de som, campanhas educativas, dia "D".
31) Setembro 2017:	Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades
32) Outubro 2017:	Custo com lanches para reuniões, cursos e palestras
33) Novembro 2017:	Aquisição de kits, materiais médico-hospitalares e outros materiais necessários ao apoio das ações.
34) Dezembro 2017:	Custo com lanches para reuniões, cursos e palestras
35) Janeiro 2018:	Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades
36) Fevereiro 2018:	Custo com lanches para reuniões, cursos e palestras
37) Março 2018:	Despesas com divulgação, carro de som, campanhas educativas, dia "D".
38) Abril 2018:	Pagamento de funcionário, com formação na área de saúde exclusiva para apoio ao projeto.
39) Observações:	Observação o cronograma não foi cumprido devido mudança de gestão e eu não estar sabendo desse projeto mas sera cumprido brevemente.

Dados do notificador

40) Origem :	Indiara -Go
41) Nome:	Kerly Stefane Silva Oliveira
42) Profissão ou ocupação:	Coordenadora do NVE
43) Município do notificador:	INDIARA
44) Telefone de contato com DDD:	64 3547 2283
45) Email:	indiara.funasa@gmail.com

Criação : 13/07/2016 16:58:51**Atualização :** 27/10/2017 10:16:33**Enviar por Email**

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:* Texto:

Email:*

**Enviar Email**