

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SUVISA

2) Município :

INDIARA

Informações do projeto**3) Título:**

Melhoria dos Indicadores de Vigilância em Saúde

4) Indicadores selecionados:

Indicadores PQAVS

5) Justificativa:

Observamos que os resultados de alguns indicadores de saúde daqui do município nos trouxe à luz o questionamento acerca da importância de analisar as atividades que vem sendo realizadas; com o objetivo de sanar os impasses e alcançar as metas propostas pelo Ministério da Saúde. No entanto, para que possamos realizar tais atividades necessitamos muito do apoio financeiro para que haja a possibilidade de realização desse projeto.

6) Objetivo:

Realizar uma atividade intensa com o objetivo de aprimorar os indicadores selecionados, avaliar os resultados, cumprir as metas propostas pelo Ministério da Saúde, no prazo estabelecido (12 meses), para oferecer assim qualidade de vida para os nossos municípios.

Composição da equipe executora**7) Nome:**Kerly Stefane Silva Oliveira Letticia Pereira Daniela Dias
Eudes Cardoso Narcísio Fé**8) Instituição :**N.V.E. ATENÇÃO BÁSICA VISA ENDEMIAS ATENÇÃO
BÁSICA**9) Função no projeto:**Coordenadora do projeto (Coordenadora do NVE)
Coordenadora da Atenção Básica Coordenadora da
Vigilância Sanitária Gerente de Endemias Digitador**10) Contato:**64 98143 4225 indiara.funasa@gmail.com 64 98120 4352
indiara.saudedafamilia@gmail.com 64 98127 0804

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

Alcançar a meta dos indicadores selecionados

12) Meios para alcançar:

Realizar planejamento das ações necessárias;
Proporcionar capacitação dos profissionais responsáveis pelos Indicadores;
Proporcionar capacitação dos profissionais responsáveis pelas ações que estão ligadas com os Indicadores;
Disponibilizar material para diversas áreas, impresso, kits, dentre outros, para a execução dos serviços implicados diretamente nos Indicadores;
Realizar educação em saúde e esclarecer a população acerca das patologias e os cuidados necessários, tanto no intuito de prevenção, como de controle e tratamento.
Realizar monitoramento periódico das atividades inerentes aos indicadores;
Conscientizar os gestores da necessidade do serviço, no intuito de atingir as metas dos Indicadores, e o reflexo na melhoria da saúde da população.

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no SINASC em relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 (sessenta) dias após o final do mês de ocorrência.
Proporção de análises realizadas para os parâmetros de coliformes totais em água para consumo humano.
Número de semanas epidemiológicas com informações no SINAN.
Proporção de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera examinadas.
Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos e doenças relacionadas ao trabalho.
Taxa de cobertura de ACE cadastrados no CNES
Taxa de incidência de dengue

14) Meta do indicador proposto:

90%
90%
50%
70%
80%
100%
0-99 casos/100.000 hab. (baixo risco)

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

15) Maio 2017:	Realização de simpósio para apresentar o projeto
16) Junho 2017:	Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades.
17) Julho 2017:	Aquisição de equipamentos para alimentação dos dados nos Sistemas de Informações.
18) Agosto 2017:	Aquisição de outros materiais para realização das atividades
19) Setembro 2017:	Realização das atividades que necessitem de envolvimento da população (palestras na comunidade, escolas, praças, dias "D", dentre outras.
20) Outubro 2017:	Apresentação dos resultados.
21) Novembro 2017:	Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades.
22) Dezembro 2017:	Aquisição de outros materiais para realização das atividades
23) Janeiro 2018:	Realização das atividades que necessitem de envolvimento da população (palestras na comunidade, escolas, praças, dias "D", dentre outras.
24) Fevereiro 2018:	Realização de reuniões da equipe responsável pela execução do projeto
25) Março 2018:	Avaliação e acompanhamento das ações executadas.
26) Abril 2018:	Apresentação dos resultados.

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros

27) Maio 2017:	Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades.
28) Junho 2017:	Custo com lanches para reuniões, cursos e palestras.
29) Julho 2017:	Aquisição de equipamentos para alimentação dos dados nos sistemas de informações
30) Agosto 2017:	Aquisição de equipamentos para alimentação dos dados nos sistemas de informações
31) Setembro 2017:	Custo com lanches para reuniões, cursos e palestras.
32) Outubro 2017:	Despesas com divulgação, carro de som, campanhas educativas, dia "D".
33) Novembro 2017:	Capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades.

- 34) Dezembro 2017:** Aquisição de equipamentos para alimentação dos dados nos sistemas de informações
- 35) Janeiro 2018:** Custo com lanches para reuniões, cursos e palestras.
- 36) Fevereiro 2018:** Confecção de panfletos, impressos, camisetas e outros.
- 37) Março 2018:** Despesas com divulgação, carro de som, campanhas educativas, dia "D".
- 38) Abril 2018:** Pagamento de funcionário, com formação na área de saúde exclusiva para apoio ao projeto.
- 39) Observações:**
Observação esse cronograma não foi cumprido no ano de 2017 pois não tinha o conhecimento do projeto. Porém será cumprido nos próximos meses

Dados do notificador

- 40) Origem :** Indiará -Go
- 41) Nome:** Kerly Stefane Silva Oliveira
- 42) Profissão ou ocupação:** Coordenadora do NVE
- 43) Município do notificador:** Indiará-Go
- 44) Telefone de contato com DDD:** 64 3547 2283
- 45) Email:** indiará.funasa@gmail.com

Criação : 13/07/2016 16:45:33

Atualização : 27/10/2017 10:13:12

Enviar por Email

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:* Texto:

Email:*

**Enviar Email**