

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

2) Município :

JOVIÂNIA

Informações do projeto**3) Título:**

AMPLIAÇÃO DOS TESTES DE HIV E SÍFILIS NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA

4) Indicadores selecionados:

INDICADOR 01 - NÚMERO DE TESTES DE HIV REALIZADOS; INDICADOR 02 - 01 UBS E 03 EQUIPES DE ESF COM TESTES RÁPIDO DE HIV E SÍFILIS IMPLATADO; INDICADOR 03 - NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO.

5) Justificativa:

01 - NECESSIDADE DE IDENTIFICAR PRECOCEMENTE OS CASOS DE HIV, COLABORANDO COM A QUEBRA DA CADEIA DE TRANSMISSÃO REDUZINDO OS CASOS DE AIDS.
02- ELEVAR A COBERTURA DO DIAGNÓSTICO DAS GESTANTES COM SÍFILIS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DOS TESTES NO PRÉ-NATAL, INICIANDO O TRATAMENTO EVITANDO A TRANSMISSÃO VERTICAL.

6) Objetivo:

AUMENTAR A COBERTURA E CONSEQUENTEMENTE A AMPLIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO EM TODAS AS ESF NO MUNICÍPIO EM 2017/2018.

Composição da equipe executora**7) Nome:**

FRANCIELLE CRISTINA FARIA; NAIARA SOARES DOS SANTOS; ELISÂNGELA DE SOUZA MARQUES REIS; MAYNNARA PAULLA SILVA REIS; JÉSSICA ANDRADE DE FREITAS; VALDINÉIA NUBIA DA COSTA; ELIANE MAIONE SILVA; GASPARINA FERREIRA DOS REIS MAGALHÃES.

8) Instituição :

TODA EQUIPE COMPOSITORA E DA SMS

9) Função no projeto:

COORDENADORA DO PROJETO. (COORDENADORA DO NVE/COORDENADORA MUNICIPAL DE DST/AIDS/COORDENADORA DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA UBS 302); COORDENADORA DAS EQUIPES DE

ATENÇÃO BÁSICA NA CAPACITAÇÃO (COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA); APOIAR NA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS (COORDENADOR DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA ESF 301); APOIAR NA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS (COORDENADORA DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA ESF 303); ACS RESPONSÁVEL POR REALIZAR BUSCA ATIVA DA EQUIPE DA ESF 301; ACS RESPONSÁVEL POR REALIZAR BUSCA ATIVA DA EQUIPE DA ESF 302; ACS RESPONSÁVEL POR REALIZAR BUSCA ATIVA DA EQUIPE DA ESF 303; SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DO PROJETO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

10) Contato:

64 981000037; 64 81240651; 64 981261543; 64 981258740; 64 992278000; 64 992904258; 64 981335133; 64 981167069

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAPACITADA PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES;
KITS A DISPOSIÇÃO NAS ESFs CONSTANTEMENTE;
MELHORIA NO ACESSO E QUALIDADE DOS INDICADORES;
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ENTRE ESF E USUÁRIO.

12) Meios para alcançar:

CAPACITAÇÃO DE 100% DOS PROFISSIONAIS DAS TRÊS ESF's;
DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA TRÊS ESF's DE FORMA ORGANIZADA;
EXECUÇÃO DE NO MÍNIMO UM QUANTITATIVO ESTABELECIDO EM ACORDO COM O COORDENADOR DA ESF PARA CADA UNIDADE DE SAÚDE, RESPEITANDO O FLUXO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE;
ACONSELHAMENTOS, E EXECUÇÃO DOS TESTES; IDENTIFICAR EM CADA ESF ATRAVÉS DE RECURSOS VISUAIS E OUTROS, A DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO OFERTADO.

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

PERCENTUAL DE ESF's COM PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CAPACITADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.
PERCENTUAL DE ESF COM TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS A DISPOSIÇÃO EM ESTOQUE.

14) Meta do indicador proposto:

100% DAS ESF'S COM PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CAPACITADOS;

100% DAS ESF's COM TESTES RÁPIDOS A DISPOSIÇÃO EM ESTOQUE.

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

- | | |
|---------------------------|---|
| 16) Junho 2017: | DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA; REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE NVE. |
| 17) Julho 2017: | DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA;REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; |
| 18) Agosto 2017: | DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA;REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; |
| 19) Setembro 2017: | DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA;REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; |
| 20) Outubro 2017: | DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA; REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; |
| 21) Novembro 2017: | DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA;REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; |
| 22) Dezembro 2017: | DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA;REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF;AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANTER OS TESTES NA TEMPERATURA INDICADA PELO FABRICANTE (AR CONDICIONADO). |
| 23) Janeiro 2018: | DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO |

24) Fevereiro 2018:

BÁSICA; REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO;

DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA; REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: TENDA, COMPUTADOR, 5 JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS, NOTE BOOK, IMPRESSORA, GELADEIRA, ARMÁRIO DE AÇO

25) Março 2018:

DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA; REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF;

26) Abril 2018:

DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA; REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF; CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE;

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros**28) Junho 2017:**

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE;

32) Outubro 2017:

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO; CONTRATAÇÃO DE MÍDIA LOCAL E CONFECÇÃO DE CAMISETAS.

33) Novembro 2017:

CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO; CONTRATAÇÃO DE MÍDIA LOCAL E CONFECÇÃO DE CAMISETAS.

34) Dezembro 2017:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANTER OS TESTES NA TEMPERATURA INDICADA PELO FABRICANTE (AR CONDICIONADO)

35) Janeiro 2018:

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO;

36) Fevereiro 2018:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: TENDA, COMPUTADOR, 5 JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS, NOTE BOOK, IMPRESSORA, GELADEIRA, ARMÁRIO DE AÇO

37) Março 2018:

CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO; CONTRATAÇÃO DE MÍDIA LOCAL

38) Abril 2018:

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO

NVE;

39) Observações:

AS AÇÕES SERÃO REALIZADAS A PARTIR DA DISPOSIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO PREVISTO PARA O ANO DE 2017/2018. A EXECUÇÃO DO PROJETO PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO CRONOLÓGICA TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA EQUIPE E DA POPULAÇÃO DE MODO A MELHORAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PREVISTO NESTE PROJETO.

Dados do notificador

40) Origem :	SMS
41) Nome:	NAIARA SOARES DOS SANTOS
42) Profissão ou ocupação:	COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA
43) Município do notificador:	JOVIÂNIA
44) Telefone de contato com DDD:	64 981240651 OU 64 34087020
45) Email:	atencaobasicajov@hotmail.com

Criação : 12/07/2016 10:15:19**Atualização :** 19/10/2017 15:28:46**Enviar por Email**

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:* Texto:

Email:*

**Enviar Email**